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Pomníky vládců, mramor se zlatem, 
přeţijí tyto svrchované rýmy; 
víc lesku dá ti, co v nich napsal jsem 
neţ zašlý kámen, plný sprosté špíny. 
 
William Shakespeare, Sonet 55 (přel. Zdeněk Hron) 
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Stejně jako knihy mají své osudy, vyprávějí nám svůj příběh i 
kamenné a bronzové památníky rozeseté na místech významných bitev, 
v rodińtích slavných lidí či na náměstích ruńných měst. Ty méně ńťastné 
potom plní expozice i lapidária nejrůznějńích muzeí a galerií v závislosti na 
aktuální výchylce politického, ekonomického nebo kulturního barometru, 
zbytky některých končí doslova na smetińti. Zabývat se vńak osudem 
pomníku tak obrovského a nákladného, jakým byl ten Stalinův v Praze, nás 
staví před zcela ojedinělý případ, ve kterém se protínají společenské, 
umělecké, politické i ekonomické vlivy, a vytváří tak celou síť vzájemně se 
prostupujících zájmů a procesů. Kdyņ jsem pojal záměr zpracovat historii 
Stalinova pomníku v Praze, tuńil jsem, ņe se budu muset vypořádat s řadou 
obtíņí, které s sebou tato skutečnost přináńí. První heuristické kroky 
směřovaly vstříc mapování primárních i sekundárních pramenů.  
Archivní materiály týkající se Stalinova pomníku se nacházejí 
předevńím v Národním archivu (NA ČR), respektive v Archivu hl. města 
Prahy. Stěņejním je fond Úřadu předsednictva vlády (ÚPV), kde se v běņné a 
tajné spisovně nacházejí akta obou vládních výborů, které měly stavbu 
Stalinova pomníku na starosti, i přínosné spisy dalńích vládních komisí. Na 
tuto centrální úroveň se sbíhaly také zprávy podřízených sloņek. Dokumenty 
vztahující se k Stalinovu pomníku obsahují ovńem i některé dalńí fondy.
1
  
Mezi sekundárními prameny je významným počinem pojednávajícím 
o monumentech minulých i současných nepochybně kniha Pomníky a 
zapomníky ,
2
 v níņ se autorům Zdeňku Hojdovi a Jiřímu Pokornému podařilo 
díky zvolené esejistické formě poutavě a přehledně vyloņit celou řadu dosud 
nezachycených problémů, aniņ by přitom rezignovali na vysokou erudici, 
přestoņe se předem zřekli encyklopedických ambicí své knihy. Přísluńná 
                                            
1 Viz kapitolu Prameny a literatura. 
2 Viz kapitolu Prameny a literatura. 
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pasáņ věnovaná Stalinovu pomníku zůstává i dnes základním rozcestníkem 
pro zájemce o hlubńí studium. Přehledné informace o celé stavbě se pak 
nacházejí v dobové broņuře Svému osvoboditeli československý lid, vydané u 
příleņitosti slavnostního odhalení. Zánikem pomníku se pak předevńím 
zabývá televizní dokument Stalinův pomník 1962 natočený v rámci cyklu 
Osudové okamţiky (2001).  
Setrvalý veřejný a badatelský zájem o tuto problematiku můņeme 
sledovat počínaje rokem 1990, i on vńak prodělal v uplynulém téměř 
dvacetiletí několik výkyvů. Na výsluní pozornosti předevńím novinářů se 
celý letenský prostor dostává periodicky při diskusích nad jeho úpravami a 
zamýńlenými novostavbami (např. koncertní síň z kraje devadesátých let, v 
současnosti zejména budova Národní knihovny ČR navrņená Janem 
Kaplickým a obří oceanárium). Tyto debaty nejsou koneckonců ničím 
novým, plány na zastavění letenské plochy reprezentativními budovami či na 
vybudování tunelu skrz stráň sahají hluboko do první poloviny 20. století. 
Přestoņe úrovní informací tyto diskuse jádro zkoumaného problému často 
spíńe znejasňují, existují nepochybně i přínosné novinové články (např. velký 




Dalńí nové impulzy přinesl v roce 2007 paradoxně autor zahraniční - 
Mariusz Szczygieł. Jeho beletristická kniha Gottland, v níņ se věnuje také 
osudu sochaře Otakara Ńvece, se dočkala veskrze příznivých recenzí. Navíc 
poznámka o jeho „dopálení“ z toho, ņe neexistuje kníņka o Stalinově 
pomníku, byla pro dalńího beletristu (Rudolfa Cainera) hlavní podnětem 
k sepsání románu Ţulový Stalin (2008). Oba tito spisovatelé přes některé 
podnětné informace (např. Cainerovy rozhovory se sochaři a kameníky 
účastnícími se stavby pomníku) celou problematiku působením umělecké 
licence znejasnili a uváděné závěry nejsou větńinou bezprostředně 
verifikovatelné. Do zorného úhlu jejich zájmu se dostal předevńím hlavní 
                                            
3 Cenným pramenem jsou samozřejmě také dobové tendenční články.   
11 
 
autor pomníku Otakar Ńvec, jehoņ tragický osud byl pro ně literárně nosným. 
Jedinou seriózní prací o tomto sochaři vńak dosud stále zůstává studie Petra 
Wittlicha z roku 1959. Stěņejní sekundární prameny jsou tímto výčtem 
prakticky vyčerpány.  
Z výńe uvedeného vyplývá, ņe má práce se bude předevńím opírat o 
poznatky získané primárním archivním výzkumem, doplněné informacemi ze 
sekundární literatury, dobového tisku a z rozhovorů s pamětníky. Vhodným 
utříděním nasbíraného materiálu a jeho zpracováním hodlám docílit pokud 
moņno přehledného chronologického výkladu historie Stalinova pomníku 
v Praze od rozhodnutí o jeho stavbě aņ po odstřel na počátku ńedesátých let. 
Je očividné, ņe v případě tak rozsáhlého projektu nelze akceptovat pouhé 
hromadění faktů, ale vyvstává nutnost vymezení klíčových bodů 
badatelského zájmu. Za určující v případě Stalinova pomníku povaņuji 
předevńím jeho zjevnou provázanost s mocenskými ńpičkami komunistického 
reņimu, které přijaly za svou myńlenku vybudovat v hlavním městě ČSR 
pompézní hold sovětskému vůdci, přičemņ mělo jít o počin natolik velkorysý, 
aby ho nebylo moņné neregistrovat. S tím se přímo váņe také otázka, zda a 
nakolik politická rozhodnutí ovlivnila umělecké provedení celého díla. 
Dalńím místem hodným pozornosti je samotná stavba, která musela být 
v mnoha ohledech unikátní, chtěla-li vyhovět ambiciózní politické 
objednávce. Třetím zkoumaným úhlem pohledu, pro existenci pomníku 
fatálním, je postupně se měnící postoj k osobě J. V. Stalina v průběhu 
povalečného dvacetiletí.  
Pro snazńí orientaci a větńí tematické sepětí člením hlavní text své 
práce na pět hlavních kapitol, za nimi následují závěr, soupis pramenů a 
pouņité literatury a přílohy.         
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2. Dobová atmosféra otištěná do kamene – zrod myšlenky 
vybudování pomníku Stalinovi (od konce druhé světové 
války do jara 1950) 
 
2.1 Poválečná situace 
 Krátce po skončení druhé světové války, která československou 
společnost té doby hluboce poznamenala, se ČSR pomalu vzpamatovávala 
z ńestiletých hrůz nacistické okupace. Proņité neblahé období (včetně 
traumatizující zkuńenosti mnichovského diktátu a předcházejícího 
celosvětového hospodářského kolapsu) vyústilo v naději, ņe poválečná 
skutečnost bude v mnohém lepńí neņ dvacetiletí první republiky. Přestoņe 
formálně (stále platnou ústavou z roku 1920) i personálně (zejména v osobě 
prezidenta Beneńe) navazovala republika v roce 1945 na masarykovskou 
linii, vznikající tzv. lidová demokracie přináńela s sebou omezení politické 
plurality v podobě Národní fronty Čechů a Slováků (NF)
4
, zatímco ostatní 
předválečné strany (předevńím z pravé části politického spektra) obnoveny 
nebyly.
5
 Hlavním centrem politické moci se pak stalo nově vzniklé 
předsednictvo vlády, které stálo v podstatě nad parlamentem i vládou.  
 Tato nová situace se promítla také do sféry budování, obnovování, ale 
i odstraňování pomníků, soch a pamětních desek. Je pochopitelné, ņe 
okamņitě po osvobození zmizely artefakty spjaté s nacistickým okupačním 
reņimem či němectvím obecně (např. provizorní pomník Reinharda 
Heydricha umístěný na místě atentátu a pomník pruského marńála Schwerina 
                                            
4 Ńlo o Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou (ČSDSD), Československou 
stranu lidovou (ČSL), Československou stranu národně socialistickou (ČSNS), Demokratickou 
stranu (DS), Komunistickou stranu Československa (KSČ) a Komunistickou stranu Slovenska 
(KSS). Je zřejmé, ņe zahrnutím formálně samostatné KSS (coby územní organizace KSČ) získali 
komunisté silnějńí výchozí pozici pro nastávající období.  
5 Např. Československá ņivnostnicko-obchodnická strana, Národní demokracie a zejména 






) a zároveň se začal projevovat ohlas proņitých válečných 
útrap
7
 v podobě pietních pomníčků, hrobů neznámých vojínů atd. Mýtus 
„osvoboditelky“, tj. Rudé armády, i potřeba zvěčnit hrdiny domácího odboje 
vyvolaly „pomníkománii“ srovnatelnou snad jen s obdobím po první světové 
válce.
8
 (Ruku v ruce s plánováním, stavbou a odhalováním pomníků i soch 




 Zajímavým pramenným dokladem
10
 těchto posunů jsou případy dvou 
osobností – Otakara Jarońe
11
 a Antonína Ńvehly.
12
  Prvně jmenovaný se 
proslavil hrdinskou smrtí na východní frontě a i díky ńikovné komunistické 
                                            
6 Dochované fotografie naznačují, ņe byl pomník pouze příleņitostně instalován při výročích 
atentátu, jak se domnívá i badatel Jaroslav Čvančara. Schwerinova pamětní deska byla znovu 
instalována na původním místě při 250. výročí slavné bitvy (2007). 
7 Např. pietní prostor ve vypálených Lidicích začal vznikat bezprostředně po konci války, viz 
prezentaci lidického památníku na <http://www.lidice-memorial.cz>.  
8 O prvoválečném odrazu v budování pomníků velmi přehledně pojednává kapitola Synům padlým i 
vítězným v knize Zdeňka Hojdy a Jiřího Pokorného Pomníky a zapomníky (viz kapitolu Prameny a 
literatura). 
9 Více viz v dvojdílné příručce Praţský uličník (Praha, 1998). 
10 Národní archiv v Praze, fond Úřadu předsednictva vlády (dále jen ÚPV) – běņná spisovna, karton 
1067. 
11 Otakar Jaroš (1912–1943) – lounský rodák, dětství a dospívání proņil v Mělníku. Po studiích 
Vyńńí elektrotechnické ńkoly v Praze a Vojenské akademie v Hranicích působil v letech 1937–1939 
v telegrafním vojsku na Slovensku. Po okupaci českých zemí záhy odeńel do polského exilu, kde byl 
po 17. 9. 1939 internován sovětskými vojsky. Po vstupu SSSR do války se v Buzuluku od února 
1942 účastnil formování československé vojenské jednotky v Sovětském svazu. Jako velitel první 
pěńí roty 1. československého polního praporu odjel v lednu 1943 na frontu. Dne 3. 3. 1943 pod 
velením plukovníka Ludvíka Svobody zaujala jednotka v rámci Voroněņského frontu obranné 
postavení na řece Mņi. Na ņádost jejího velitele byla Jarońova zesílená rota předsunuta do obce 
Sokolovo, kde vytvořila protitankový uzel. Po těņkých bojích proti značné přesile obrněných 
jednotek Wehrmachtu se zbytky Jarońových muņů stáhly zpět na druhý břeh řeky Mņe, jejíņ tok 
tvořil hlavní obrannou linii. Velitel roty Otakar Jaroń padl dne 8. 3. 1943 ve vesnici Sokolovo poblíņ 
svého velitelského stanovińtě. In memoriam byl povýńen do hodnosti kapitána, vyznamenán 
československým Válečným kříţem 1939, sovětským Řádem Lenina a předevńím titulem Hrdina 
Sovětského svazu (jako první cizinec). Jeho jméno dnes nese praņské nábřeņí Kapitána Jarońe.  
12 Antonín Švehla (1873–1933) – hostivařský statkář, významný československý politik a státník, 
vůdce agrární strany, v jejímņ čele stál od roku 1909 aņ do své smrti. Jeden z „muņů 28. října“, 
hlavních organizátorů říjnového převratu v roce 1918. Zpočátku zastával post ministra vnitra (1918–
1920), posléze se stal dlouholetým (1922–1929, s krátkou přestávkou v roce 1926) předsedou vlády. 
Ńvehla je povaņován za jeden ze symbolů rozvoje meziválečné ČSR a blízkého spolupracovníka 
prezidenta T. G. Masaryka. Byl politickým praktikem, obratně manévrujícím uprostřed sloņitých vod 
meziválečné politické scény. V roce 1929 se z důvodu váņné nemoci vzdal politického ņivota.   
14 
 
propagandě, probíhající jeńtě za války,
13
 se stal vhodným objektem pro 
ztvárnění v podobě sochy či pomníku. Druhý jmenovaný naopak coby 
exponent prvorepublikové politické scény začal být trnem v oku – jak 
samotné jeho jméno, tak i jeho sochy v kameni či bronzu. 
 
2.2 Problémy s Jarošovým pomníkem 
Čest postavit trvalou památku nositeli titulu Hrdina Sovětského svazu 
si nárokovala hned dvě města spjatá s Jarońovým ņivotem – Louny (rodińtě) a 
Mělník (místo dospívání a bydlińtě jeho rodičů). Vzniku zapeklité situace 
napomohla také československá vláda. Na své 50. schůzi dne 3. 9. 1945 
přijala totiņ usnesení,
14
 ņe budoucí pomník padlému důstojníkovi bude stát 
v jeho rodné obci, Místní národní výbor (MNV) v Lounech také jiņ rozhodl o 
umístění pamětní desky na rodném domě Otakara Jarońe.  
Svou příleņitost zaskvět se v odlesku slávy padlého hrdiny ovńem 
nechtěl propást ani Mělník, jehoņ MNV se obrátil přímo na ministerstvo 
národní obrany (MNO), v jehoņ čele stál někdejńí Jarońův velitel Ludvík 
Svoboda. Ministerstvo se pokusilo předejít moņným rozepřím a doporučilo 
MNV Mělník, aby se dohodl s MNV Louny. Rodné město Jarońovo vńak 
nesouhlasilo, a naopak poņádalo MNO o bliņńí podmínky pro stavbu 
pomníku. MNV Mělník 13. 8. 1946 v dalńím přípisu ņádal na MNO, aby 
prosadilo změnu vládního rozhodnutí ze září 1945. Své dřívějńí argumenty
15
 
                                            
13 Zejména knihy Věrni zůstaneme (1943) a Sokolovo (1945, část. přepracované Věrni zůstaneme) od 
autorů Jana Mareńe a Bedřich Reicina. 
14 Kromě Otakara Jarońe rozhodla toho dne vláda i o vybudování pomníku Jánu Nálepkovi, dalńímu 
padlému Hrdinovi Sovětského svazu. Pomníky oběma měly být vybudovány na náklady státu 
v rodných obcích hrdinů. Ani v Nálepkově případě nakonec paradoxně pomník nestojí v Smiņanech, 
kde se budoucí partyzánský velitel narodil, ale v Spińské Nové Vsi, kde studoval na učitelském 
ústavu. Pomník byl odhalen s velkou slávou v roce 1954.   
15 „…kpt. Jaroš se jako 8 měsíční děcko s rodiči přestěhoval do Mělníka, tam byl vychován, chodil 
do školy a tam proţil celý ţivot aţ do r. 1939. Také jeho rodiče tam dosud ţijí a téţ si přejí, aby 
pomník jejich synovi byl postaven v tomto městě.“ (Citováno z přípisu čj. 8581/pkm/1946 MNO ze 
dne 6. 11. 1946 uloņeného ve fondu ÚPV, karton 1067.) 
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podpořil předevńím ņádostí Jarońova otce (ze dne 31. 10. 1946).
16
 Louny jeńtě 
naposledy kontrují dopisem
17
 přímo předsednictvu vlády, v němņ apelují na 
dodrņení dřívějńího vládního usnesení, neboť údajně jiņ byly zahájeny 
přípravné práce
18
 a dle místních je nepochybné, ņe „město Louny s tradicí 
husitskou a město horoucího vlastenectví jistě spolupůsobilo při vytváření tak 
silné osobnosti hrdinovy, ţe se stal chloubou celého českého národa…“
19
   
Ministr národní obrany Ludvík Svoboda se nakonec rozhodl podpořit 
přípisy z 19. srpna a 6. listopadu 1946 mělnické ambice a doporučit vládě 
změnu usnesení. Na své 42. schůzi nová (Gottwaldova) vláda tento návrh 
schválila a změnila přísluńné rozhodnutí. Z uvedeného je zřejmé, ņe 
rozhodnutí o postavení pomníku je vņdy politikum, ať jiņ jde o politiku 
vrcholnou či regionální. Pomník kpt. Jarońe od sochaře Oskara Kozáka 
nakonec vznikl v roce 1958 a stojí v Mělníku dodnes. Louny si ponechaly 
pouze pamětní desku. 
 
2.3 Pomníky Antonína Švehly 
 Jak jiņ bylo zmíněno, agrární strana, před válkou nejsilnějńí, obnovena 
v roce 1945 nebyla. Její někdejńí předseda a premiér tří vlád poņíval v období 
první republiky mimořádné autority zejména na venkově, kde můņeme 
zaznamenat nebývalou stavební aktivitu při stavění Ńvehlových pomníků i 
památníků, jiņ můņeme srovnávat pouze s výstavbou pomníků prezidenta 
Osvoboditele, které vńak z valné větńiny nepřeņily okupaci.
20
  Například jen 
na Jičínsku byly ve třicátých letech slavnostně instalovány pomníky 
                                            
16 „…a prohlašuje, ţe jeho syn se se svými rodiči přestěhoval na Mělník v 8. měsíci svého věku, na 
Mělníce vyrostl a nabyl tam školního vzdělání a sokolské výchovy, která mu umoţnila tak skvělý 
výkon vojenské sluţby. (citováno z přípisu čj. 8581/pkm/1946 MNO ze dne 6. 11. 1946 uloņeného ve 
fondu ÚPV, karton 1067) 
17 Z 26. 8. 1946, dopis dochován ve fondu ÚPV, karton 1067. 
18 Které ovńem mohl MNV Louny také částečně předstírat se záměrem posílit své argumenty.  
19 Připomeňme, ņe Jarońovi bylo osm měsíců, kdyņ Louny opustil. 
20 O peripetiích kolem Masarykových pomníků včetně praņského blíņe kapitola „Prezidentu 
Osvoboditeli – pomníky Tomáńe Garrigua Masaryka“ v knize Zdeňka Hojdy a Jiřího Pokorného 
Pomníky a zapomníky. 
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agrárního vůdce v Sobotce, Cholenicích, Sedlińti a Třtěnicích.
21
 Svůj pomník 
mělo také město Tábor (dnes nezvěstný) či Velká Chuchle (zbořen po roce 
1945).  
 Pokud zůstaly tyto artefakty na svém místě (případně pečlivě ukryté) a 
nepadly během války za oběť sběru kovů, na řadě míst se po osvobození 
projevila snaha je znovuobnovit. To ovńem odporovalo politickým i 
mocenským zájmům Národní fronty. Dochovala se dokonce ņádost o radu
22
 
místní osvětové rady v Hradińti na Domaņlicku, v níņ se tato dotazuje svých 
nadřízených, co má se svým Ńvehlovým památníkem udělat.
23
 Protoņe zřejmě 
neńlo o ojedinělý úkaz, zaujala vláda na své 5. schůzi 16. července 1946 toto 
stanovisko: 
 „Vláda, zabývavši se z podnětu ministrů vnitra a zemědělství 
otázkou,
24
 zda mohou býti znovu postaveny nebo znovu odhalovány pomníky 
Antonína Švehly, se usnáší, ţe pověřuje svého předsedu, aby vyrozuměl 
ministry vnitra a zemědělství, ţe vláda nesouhlasí s tím, aby se tyto pomníky 
znovu postavovaly nebo odhalovaly. Zároveň ukládá vláda svým členům, 
zastupujícím jednotlivé politické strany sdruţené v Národní frontě […], aby 
rozhodnutí vlády bylo všude respektováno a aby bylo upuštěno od 
jakýchkoliv námětů a úmyslů stran znovu postavování nebo odhalování 
výše uvedených pomníků [zvýraznil J. Ń.].“
25
 
 Toto opatření vńak nepostihlo pomníky jiņ stojící, coņ se projevilo 
vzápětí – Okresní národní výbor (ONV) Hradec Králové se obrátil na 
ministerstvo vnitra ve věci přes válku zachovalého Ńvehlova pomníku 
v Kuklenách (dnes část HK). Vnitro vzápětí vládě navrhlo toto usnesení: 
                                            
21 Viz Nové noviny č. 34/2000 a č. 35/2000. 
22 Datovaná 23. 4. 1946. 
23 „Místní rada osvětová oznamuje, ţe 9. V. odhaluje pomník padlým vojínům z 1. světové války, 
který celou válku byl schován ve dříví p. Bozděcha, rolníka v Hradišti. Při té příleţitosti bychom 
chtěli téţ postaviti Švehlův pomník, který byl postaven v parčíku v r. 1935 a celou válku schován na 
dvoře p. Kastla. Ţádáme o sdělení, je-li to moţno, aneb co máme s památníkem udělati. [podepsán 
Matěj Blahník] – fond ÚPV, karton 1067. 
24 Ministry na uvedených postech v Gottwaldově vládě byli komunisté Václav Nosek a Július Ďuriń.  
25 Přípis ÚPV, č.j. 26348-II-5473/46 – fond ÚPV, karton 1067. 
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„Předsednictvo vlády souhlasí s návrhem ministerstva vnitra, aby 
pomník, který zůstal zachován přes okupaci v Hradci Králové – Kuklenách 
byl při vhodné příleţitosti nahrazen jiným památníkem.“
26
  
 Předsednictvo vlády také na své 16. schůzi dne 11. ledna 1947 
pověřilo ministerstvo vnitra vydáním prováděcího nařízení pro podřízené 
sloņky státní správy, aby nemohlo docházet prostřednictvím těchto pomníků 
k neņádoucí politické agitaci. Politická likvidace někdejńích 
prvorepublikových protivníků tak dostala dalńí reálný obrys. Ocitujme 
několik klíčových pasáņí přísluńného nařízení:
27
 
 „Bylo však zjištěno, ţe někteří členové bývalé agrární strany, snaţí se 
pouţít jména Antonína Švehly k propagaci páté politické strany, která, 
vedená odstavenými politickými vůdci, by sdruţovala odpůrce lidově 
demokratické republiky a pracovala proti výsledkům díla vlády Národní 
fronty a jejímu programu.  
 K tomu pouţívají tichých i veřejných manifestací před pomníky a 
pamětními deskami při různých příleţitostech. Ve spojení s těmito oslavami 
pracuje řízená šeptaná propaganda. Tak je památka Antonína Švehly 
zneuţívána.  
 Ministerstvo vnitra upozorňuje na tyto skutečnosti a ukládá všem 
místním i okresním národním výborům, aby sledovaly tyto snahy a vhodným 
způsobem znemoţnily zneuţívání dosud stojících pomníků Švehlových 
k politické agitaci [podepsán plk. gńt. Frantińek Janda, zvýraznil J. Ń.].“  
 To, ņe nejvhodnějńím způsobem, jak znemoņnit vyuņití pomníků 
k politické agitaci, je jejich odstranění, se přímo nabízí. Předevńím ze 
Ńvehlova případu můņeme dedukovat, ņe s blíņícím se mocenským převratem 
pod taktovkou KSČ nastává soumrak demokracie. Jiņ brzy se zrodí v hlavách 
vládnoucích elit ambiciózní projekt s tím nejprestiņnějńím námětem – 
                                            
26 Taková příleņitost se zřejmě nenańla, dle dostupných informací stojí poblíņ místní ńkoly tento 
pomník dodnes. 
27 Výnos č.j. VII/F-5355/210-18/I-47 uloņený ve fondu ÚPV, karton 1067. 
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vybudovat ńiroko daleko nevídaný pomník „velkému generalissimovi a 
mocnému ochránci světové revoluce“ Josifu Vissarionoviči Stalinovi.    
 
2.4 Osvoboditel Stalin a vděčná Praha 
 V časných ranních hodinách 9. května 1945 dorazily do Prahy 
sovětské jednotky v čele s 63. gardovou tankovou divizí 4. gardové tankové 
armády generálplukovníka Leljuńenka a 69. mechanizovanou brigádou 3. 
gardové tankové armády generálplukovníka Rybalka. Po krátkých bojích 
s ustupujícími německými útvary a po umlčení posledních hnízd odporu si jiņ 
okolo poledne vychutnávaly při defilé městem nadńené přivítání Praņanů.
28
 
Přestoņe právě končící spontánní praņské povstání zkříņilo plány komunistů, 
kteří se jím cítili ohroņeni ve svých mocenských ambicích, díky rozhodnutí 
Američanů dodrņet stanovenou demarkační linii a uspíńení realizace tzv. 
praņské operace, se nakonec sovětské tanky stihly objevit v „časové 
toleranci“ po odchodu hlavních německých sil. Strategicky důleņitého bodu 
tak bylo dosaņeno. A právě pokyn k urychlení postupu sovětských vojsk, 
který měl Stalin údajně udělit okamņitě po zprávě (zhruba ráno 6. 5. 1945), 
ņe v Praze vypuklo povstání, mu do budoucna zajistil roli hlavního 
osvoboditele Prahy.
29
 Skutečnost vńak byla poněkud komplikovanějńí, Sověti 
jeńtě po nějaký čas vyčkávali na potvrzení rozhodnutí generála Eisenhowera, 
ņe nebude postupovat za linii České Budějovice – Plzeň – Karlovy Vary.
30
     
 Peripetie posledních dnů 2. světové války nikterak nezmenńily 
obrovskou úlevu (nejen) Praņanů z konce války a také úctu k jejím obětem z 
                                            
28 Více o této problematice Stanislav Kokońka v knize Praha v květnu 1945 (Praha, 2005). 
29 Z pohledu normalizační československé historiografie pojednává o praņském povstání 
v podobných intencích film Osvobození Prahy (1975) reņiséra Otakara Vávry. 
30 Viz: KOKOŃKA, S. Praha v květnu 1945. Praha: Lidové noviny, 2005, s. 189. 
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řad spojenců. Mimořádný kredit získala Rudá armáda
31
, Sovětský svaz, 
komunistická strana a Stalin osobně.  
 Myńlenka postavit v Praze sovětskému vůdci pomník se objevila na 
jednání Ústředního národního výboru (ÚNV) hlavního města Prahy jeńtě 
v roce 1945 (20. září). Tehdejńí primátor, národní socialista Petr Zenkl, tento 
záměr zahrnul do komplexního projektu úpravy Vítězného náměstí 
v Dejvicích a neopomněl zmínit ani dosud nerealizovanou stavbu sochy 
Masarykovy. Z následné diskuse vyplynulo, ņe nynějńí Zenklův první 
náměstek a někdejńí „revoluční“ primátor Václav Vacek jiņ v době svého 
úřadování
32
 taková rozhodnutí učinil. Nutno poznamenat, ņe Stalin nebyl 
v této fázi plánování jediným státníkem, kterému Praha chystala podobné 
pocty – v úvahách radních figurovali také T. G. Masaryk a F. D. Roosevelt. 
Ohledně vybudování Stalinova pomníku tehdy panovala vńeobecná shoda.
33
  
 Zhruba o rok později (21. prosince 1946) Praha udělila Stalinovi 
čestné občanství, ale v záleņitosti vybudování jeho pomníku výrazněji 
pokročeno nebylo. Čím si to lze vysvětlit? Zejména komunističtí politici 
sotva pustili tuto myńlenku z hlavy; pravděpodobnějńí je, ņe vzhledem 
k přiostřujícímu se vnitropolitickému boji o moc byl celý podnik dočasně 
odloņen. V atmosféře postupně narůstajících konfliktů uvnitř Národní fronty 
by se potřebný konsensus k tak náročnému počinu hledal jen velmi těņko.  
 
2.5 Stalinovo jubileum – rozhodující impuls 
 J. V. Stalin (21. 12. 1879 – 5. 3. 1953) se v prosinci 1949 doņíval 
sedmdesáti let.
34
 To poskytlo KSČ optimální příleņitost, jak prokázat 
                                            
31 Který zase po jisté době strávené na nańem území kvůli četným excesům částečně ztratila. (Srov. 
MOULIS, V. Podivné spojenectví. K československo-sovětským politickým a hospodářským vztahům 
mezi dubnem 1945 a únorem 1948, Praha: Karolinum, 1996.) 
32 5. května aņ 7. srpna 1945. 
33 Srov. kapitolu „Na věčné časy (1955–1962)“ v knize Zdeňka Hojdy a Jiřího Pokorného Pomníky a 
zapomníky. 
34 Alespoň dle oficiálně uváděného data narození.  
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„velkému vůdci světového proletariátu“ svou vděčnost. Etablující se totalitní 
reņim zcela hodlal této ńance vyuņít k ideologickému působení na 
obyvatelstvo. Nové směřování společnosti musí být zpravidla utvrzeno 
masovými akcemi nejrůznějńího charakteru, ale hlavně s potřebnou 
ideologickou náplní – a tím budou postupně nahrazena schémata dřívějńí, 
nyní jiņ ideologicky nevhodná. Manifestační pohřeb prezidenta Beneńe (září 
1948) tedy lze překrýt jásavou oslavou narozenin J. V. Stalina, sokolský slet 
nahradit celostátní spartakiádou (poprvé uspořádána 1955) atd. Nelze také 
podcenit jistou řevnivost mezi jednotlivými komunistickými stranami 
sovětského bloku – nikdo nechtěl zůstat pozadu, nikdo nechtěl následovat 
Jugoslávii do pozice renegáta.  
 Rada ÚNV hlavního města Prahy
35
 vypsala veřejnou neanonymní 
architektonicko-sochařskou soutěņ na návrh Stalinova pomníku poměrně 
pozdě – aņ 7. dubna 1949. Uzávěrka připadla na 14. listopad 1949, ale 
později bylo datum ukončení soutěņe posunuto na 10. prosince. Celá akce 
byla oznámena v denním tisku a přizván ke spolupráci (či spíńe urgován) byl 
Svaz československých výtvarných umělců (z jehoņ řad se měla rekrutovat 
převáņná část soutěņících). Finanční podmínky soutěņe byly lukrativní.
36
 
Zadání a doprovodné materiály si vyzvedlo celkem 77 adeptů.
37
 Počítalo se 
s tím, ņe vítězný návrh bude představen během stalinských oslav a základní 
kámen bude poloņen přímo v den Stalinových narozenin.
38
 
                                            
35
 Po reorganizaci 1. března v ní zasedalo 24 zastupitelů včetně primátora, kterým byl od 1. července 
1946 opět Václav Vacek.  
36 Na odměny byla vyhrazena celková částka 950 000 Kčs, i kdyņ vítězný návrh měl být odměněn 
„pouze“ zadáním zakázky na stavbu. Druhý návrh v pořadí měl obdrņet 150 000 Kčs a třetí rovných 
100 000 Kčs. Zbytek z určené částky (700 000 Kčs) měl být rozdělen dle uváņení poroty. Rada ÚNV 
si vńak vyhradila právo tyto finanční dispozice v budoucnu pozměnit a odměnit i nejúspěńnějńí dílo. 
Zadání soutěņe se dochovalo ve fondu UPV, karton 1572. Z jeho znění budeme vycházet i nadále. 
37 Viz noticku „Soutěņ na pomník generalissima J. V. Stalina“ In: Praha. Týdeník ÚNV pro lidovou 
správu. Číslo 44/ročník 52 (1949). Člen vládní komise pro koordinaci oslav (70. narozenin 
generalissima J. V. Stalina) Josef Krosnář vńak později do záznamu z jednání uvádí pouze 73 umělců 
(fond ÚPV, karton 109). 
38 Základní kameny Stalinovým pomníkům také plánovaly slavnostně poloņit např. Liberec (uņ 18. 
12.), Litoměřice, Plzeň, Ńumperk (vypsána mimořádná pracovní směna, jejíņ výtěņek měl putovat na 





 vńak provázely nejasnosti ohledně umístění budoucí 
stavby. Původní zadání předpokládalo pomník či památník umístěný zhruba 
do prostoru mezi Chotkovou ulicí a Čechovým mostem a počítalo také s 
úpravou Letenské pláně.
40
 Tedy oříńek nejen pro sochaře, ale také architekty.  
Postupem času se vńak objevily v odborných kruzích pochybnosti o 
výběru místa i typu stavby, coņ ohroņovalo zdárný průběh soutěņe. 
„Z kruhů výtvarných umělců byly vysloveny některé námitky jednak 
proti umístění Stalinova pomníku na projektovaném místě, při čemţ se 
vyskytla myšlenka, nemá-li Stalinův pomník být situován na Petřínské 
stráni.
41
 Současně byly vysloveny některé námitky proti zbudování Stalinova 
pomníku jako sochařského díla a byla naznačena moţnost zvěčnit Stalinovu 
památku postavením nějaké monumentální budovy…“
42
   
Do celého sporu vńak rozhodujícím způsobem zasáhl orgán 
ustanovený vládou dne 27. září 1949 jako vládní komise pro koordinaci oslav 
70. narozenin generalissima J. V. Stalina (dále jen komise pro koordinaci 
oslav). Ńiroké pole působnosti a předevńím její sloņení dokazují, ņe skutečně 
nemělo dojít k  podcenění oslav tak důleņitých pro reņim.
43
 Předsedou 
ńestnáctičlenné komise se stal náměstek předsedy vlády Václav Kopecký, 
                                                                                                                          
České Budějovice. Jiņ hotovou stavbu odhalili v Bratislavě. Předevńím byl vńak instalován základní 
kámen budoucího Stalinova pomníku v Budapeńti.   
39 Viz jiņ citované zadání (ÚPV, karton 1572). 
40
 O předválečných představách na vyuņití této lokality blíņe v přísluńné kapitole knihy Pomníky a 
zapomníky (Praha; Litomyńl, 1996).  
41 Tento návrh počítal se strņením Petřínské rozhledny. 
42 Václav Kopecký v článku „Dílo největńí cti“ In: Praha. Týdeník ÚNV pro lidovou správu. Číslo 
43/ročník 52 (1949). 
43 Prakticky paralelně vznikl v říjnu 1949 podobný orgán také v sousedním Polsku, jak uvádí list 
Trybuna Ludu z dne 24. 10. 1949. Předsedou celostátního výboru byl sám prezident republiky 
Boleslav Bierut, členy mj. předseda vlády Cyrankiewicz či předseda Národního shromáņdění 
Kowalski. Ņe tyto kroky u nás byly ostraņitě sledovány, dokládá citace z dílčího výtahu komise pro 
koordinaci oslav (z  9. listopadu 1949) určeného vládě: „Vzhledem k tomu, ţe v lidově-
demokratických státech byly pro oslavy vytvořeny celostátní výbory v čele s vedoucími politickými 
osobnostmi, bylo usneseno navrhnout, aby i v Československu byl podobný celostátní výbor 
vytvořen, a to někdy začátkem prosince. Vládní komise by mohla fungovat dále jako technický orgán 
celostátního výboru pro oslavy 70. narozenin generalissima Stalina.“ (viz fond ÚPV, karton 484)      
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členy dalńích pět ministrů, jeden místopředseda Národního shromáņdění 
(NS), náměstek primátora hlavního města Prahy atd.
44
  
Komise pro koordinaci oslav podpořila původní záměr umístit pomník 
na Letnou, přestoņe z dochovaných záznamů jednání
45
 vyplývá pestrá ńkála 
názorů jednotlivých členů. Koncepci, která se nakonec prosadila (tj. umístění 
pomníku na návrńí nad Čechovým mostem, přičemņ k němu povede 
monumentální schodińtě), hájil předevńím Václav Kopecký. Dne 11. října 
1949 jsou na jednání komise (v pořadí třetí schůze) přizváni členové soutěņní 
poroty i dalńí odborníci a ve čtvrtek 13. října se vydala speciální pracovní 
skupina sloņená ze členů komise, odborníků a dalńích spolupracovníků
46
 
přímo na Letnou a během obhlídky schválila jako definitivní „místo na stráni 
nad Vltavou, které směřuje od Hananského [Hanavského] pavilonu 
k Letenské pláni, kde se bude pomník tyčit.“
47
 
Jelikoņ takto exponované umístění vstupuje do celkového panoramatu 
Prahy (a předevńím Hradčan), byla přímo na určeném místě umístěna 
dřevěná jehlanovitá konstrukce o výńce 30 m, coņ měl být také limit výńky 
budoucího pomníku. Z dochovaných zápisů porad komise pro koordinaci 
oslav i z denního tisku vyplývá, kdo se nejvíce oddal myńlence tak 
gigantického monumentu. Náměstek předsedy vlády Václav Kopecký 
v týdeníku Praha (z 24. října 1949) v článku „Dílo největńí cti“ píńe: 
                                            
44 Předsedou komise byl náměstek předsedy vlády a zároveň ministr informací Václav Kopecký, 
členy: Zdeněk Nejedlý (ministr ńkolství, věd a umění), Alexej Čepička (ministr spravedlnosti), 
Evņen Erban (ministr práce a sociální péče), Emanuel Ńlechta (ministr techniky), Alois Petr (ministr 
dopravy), Václav David (místopředseda NS), Josef Krosnář (náměstek primátora hl. m. Prahy), Jiří 
Hendrych (tajemník ÚV KSČ), gen. Jaroslav Procházka (náměstek ministra národní obrany), Ervín 
Polák (náměstek ministra vnitra), Kazimír Bezek (náměstek ministra dopravy), Ńtefan Rais 
(odborový přednosta kanceláře prezidenta republiky), Jiří Sládek (generální tajemník Svazu 
československo-sovětského přátelství), Václav Cipro (náměstek Ústřední rady odborů – ÚRO). 
Sekretáři: Vladimír Bernáńek (přednosta politického odboru ÚPV), Jan Felcman (generální 
tajemník Ústředního akčního výboru NF), Petr Konečný (odborový přednosta ministerstva 
informací) a Souček (tajemník ÚRO). 
45 Fond ÚPV, karton 109. 
46 Členové komise: Kopecký, Nejedlý, Krosnář a dále: sochař K. Pokorný (rektor AVU), ing. arch. J. 
Kroha, sochaři J. Kofránek, V. Jícha, A. Sopr, ing. arch. Z. Peńánek, arch. V. Kolátor (technický 
referent ÚNV) a V. Bernáńek (odborový přednosta ÚPV).  
47 Viz tiskovou zprávu ze dne 13. 10. 1949, fond ÚPV, karton 484. 
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„[…] aby městem Prahou byl generalissimu Stalinovi zbudován pomník 
nejvýš důstojný. Pomník vskutku mohutný, imposantní, monumentální, který by svým 
umístěním, pojetím i uměleckým provedením byl hoden veliké osobnosti, kterou má 
představovat, a který by odpovídal svému vysokému účelu: zvěčnit postavu 
generalissima Stalina. Zvěčnit ji hmotně, ale zvěčnit ji v její ţivoucí nesmrtelné 
podobě a zvěčnit ji v její obrovitosti, obrovitosti historického činitele, v obrovitosti 
genia, v obrovitosti vůdce; a vztyčit ji tak vysoko, tak viditelně, aby čněla do výšin a 
aby ji široko daleko měli před očima všichni lidé v Praze […]“ 
Je zřejmé, ņe takto rozsáhlé a zásadní „změny v objednávce“ necelý 
měsíc před plánovaným ukončením soutěņe (15. listopadu) zcela změnily 
výchozí koncepci pomníku.
48
 Neńlo jen o mimořádné rozměry, ale i o 
umístění na okraji návrńí, kvůli čemuņ plánovaná socha nezbytně musela 
splňovat jiná kritéria neņ její případná stavba na Letenské pláni. Budoucí 
pomník bude v tomto pojetí muset být pochopitelně obrácen k jihu směrem 
do centra města a k Letenské pláni bude vlastně zády. Nejednalo se vńak 
pouze o prosté otočení soklu, jelikoņ na práci sochařů bezprostředně 
navazovalo dílo architektonické (úprava okolních prostor), řadu návrhů 
předem odsoudilo rozhodnutí z října 1949 k nezdaru. Kvůli těmto změnám 
byl konečný termín soutěņe prodlouņen do 10. prosince. Na středu 19. 10. 
byla také do zasedací síně ÚNV hlavního města Prahy svolána schůze komise 
pro koordinaci oslav s cílem projednat „ideové směrnice soutěţe“ s jejími 
účastníky.
49
 Do zahájení hlavních akcí spjatých s oslavou sedmdesátin J. V. 
Stalina zbývaly dva měsíce…    
                                            
48 V citovaném dokumentu zadání soutěņe je přesné umístění stavby v cílové lokalitě určeno spíńe 
vágně, patrně proto, aby nebylo striktní vymezení příliń umělecky limitující. Doslova se zde v bodě 
„Umístění“ píńe: „Pomník nebo památník budiţ umístěn na letenské pláni asi v prostoru mezi 
Chotkovou ulicí a osou mostu Svat. Čecha. Pomník bude součástí letenského prostoru. Soutěţící 
vyjádří návrhem svůj názor na určení celé letenské pláně.“   




2.6 Stalinské oslavy v prosinci 1949 
 Soutěņ na návrh budoucího pomníku a slavnostní kladení základních 
kamenů bylo jedním, ale nikoliv jediným bodem zájmu vládní komise. 
Agilně si počínalo zvláńtě Kopeckého ministerstvo informací a osvěty, ale 
pozadu se snaņily nezůstat ani dalńí státní orgány a jednotlivé organizace. 
Klíčové prvky oslav byly pro komisi následující:
50
 
a) Zdravice čsl. lidu generalissimu J. V. Stalinovi (podpisová akce).51 
b) Koordinace osobních darů čsl. pracujícího lidu generalissimu J. V. 




c) V Praze na Letné určení definitivního místa pro pomník generalissima 
J. V. Stalina a poloņení základního kamene k němu. Svou spoluprací 
s ÚNV hl. m. Prahy zajistil vládní výbor úspěch soutěţe na pomník J. 
V. Stalina. 
d) Tisk a distribuce 20 000 kusů souboru obrazů53 „O ņivotě a díle 
generalissima Stalina“. 
                                            
50 Cit. volně dle rekapitulační nedatované Zprávy sekretariátu vládní komise pro koordinaci oslav 
70. narozenin generalissima J. V. Stalina, fond ÚPV, karton 484. Kurzívou jsou vyznačeny doslovné 
citace. 
51 Z důvodu zabezpečení jednotného formátu (po oříznutí 42 x 60 cm) a úpravy bylo vytińtěno 120 
000 podpisových archů (85 000 s českým a 35 000 se slovenským textem) a 100 000 plakátů a 200 
000 vývěsek s textem zdravice (zejména v jazyce českém, ale téņ ve slovenském, polském, ruském a 
maďarském), účast byla pojímána manifestačně. Celkový počet podpisů se vyńplhal na číslo 8 877 
565. Akce probíhala od 9. do 21. listopadu 1949 a skončila oficiálně přijetím komise pro koordinaci 
oslav prezidentem republiky dne 24. listopadu 1949. Vázané knihy s podpisovými archy následně 
putovaly na výstavu darů do Veletrņního paláce. (Viz fond ÚPV, karton 484.)  
52 Několik stovek darů bylo odesláno zvláńtním vlakem a předáno 22. 12. 1949 přímo v Moskvě 
československou delegací vedenou Viliamem Ńirokým. Celá akce představovala náročnou 
logistickou operaci. Bylo nutné expedovat například i tři automobily, dva kladrubské hřebce a jedno 
letadlo, ale také salám (v bedně č. 122), soustruh s podpisem, dvacet pneumatik (z toho čtyři 
traktorové) nebo chromovaný srp (cit. dle expedičního seznamu). Jedním z darů byla také cisterna 
benzínu jako pozornost Stalinových závodů v Záluņí u Mostu. Celou vlakovou přepravu 
pochopitelně také komplikoval odlińný rozchod sovětských a československých tratí. Jeńtě před 
odesláním byly dary vystaveny v Praze (Veletrņní palác, od 4. 12. do 11. 12. 1949) a částečně i 
v Bratislavě (viz fond ÚPV, karton 484). 
53 Dobový název hovoří při této příleņitosti o „výstavkách“. 
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e) Ve spolupráci s ministerstvem financí a ministerstvem pońt vydání 
pamětních mincí a pońtovních známek.
54
 
f) Podpora stalinského sborníku, který uspořádala Rada ņen.55 
g) Tisk (a bezplatná distribuce sloņkám NF) plakátů s portrétem J. V. 
Stalina (ve dvojím provedení), v celkovém nákladu 382 000 kusů.
56
 




Z uvedeného seznamu jasně vyplývá mimořádný rozsah aktivit a 
oblastí, v nichņ nově se konstituující reņim hodlal vzdát pompézní hold své 
nejvelebnějńí ikoně. Díky pedantskému soupisu ministerstva informací 





 apod. Takřka nic nebylo ponecháno náhodě 
(o jednotných podpisových arńích viz výńe), niņńí sloņky státního aparátu 
byly o svých úkolech informovány do nejmenńích detailů. Jako příklad 
můņeme uvést citaci z podrobného návodu přiloņeného k souboru obrazů: 
„[…] Při uspořádání výstavy postupujte takto: Dva díly kartonové tabule 
s obrazem J. V. Stalina přiloţte k sobě a přilepte spodní díl na volný spodní okraj 
                                            
54 Stříbrné mince v hodnotě 50 a 100 Kčs jsou z dílny medailéra Otakara Ńpaniela a údajně jich bylo 
raņeno na dva miliony kusů.  
55 Celým názvem: „Velikému Josefu Vissarionoviči Stalinovi k sedmdesátým narozeninám 
československé ņeny: 21. prosince 1949“ (uspoř. Olga Hillová). Rozsahem nevelké (cca 120 stran) 
dílko vńak spolklo zásadní část z poměrně horentní sumy 494 297 Kč, kterou nakonec vyúčtoval 
Svaz ņen Ústřednímu akčnímu výboru Národní fronty (ÚAV NF). Náklad sborníku se vyńplhal na 20 
000 výtisků v českém jazyce a 2 000 v ruńtině. Jeden bibliofilský exemplář byl určen přímo 
Stalinovi. Viz fond ÚPV, karton 484 a 485. 
56 Proúčtováno bylo jen 381 800 ks. O tisk se podělila Průmyslová tiskárna v Praze (275 670 ks), 
firma Strobach a syn (54 000 ks) a firma Neubert a synové (52 130 ks). 
57 Dle dochovaných statistik bylo v termínu 2. 11 – 21. 12. 1949 uspořádáno 54 876 akcí 
nejrůznějńího typu (mj. 240 výstav o SSSR a 341 koncertů sovětské hudby), jichņ se zúčastnilo 
celkem 8 782 659 československých občanů. Viz fond ÚPV, karton 484. 
58 Objednávka signovaná 4. listopadu 1949 potvrzuje zakázku Státní tiskárně. Z celkového počtu 20 
000 (15 000 s českým a 5 000 se slovenským textem) souborů obrazů „O ņivotě a díle generalissima 
Stalina“ dle dochovaného rozdělovníku putovalo k dispozici předevńím ONV a ROH do českých 
zemí 13 800 a na Slovensko 4 700 exemplářů. 1 500 kusů potom dostala přiděleno armáda (z toho 
300 na Slovensku). Výstavku tvořil soubor deseti obrazů formátu 70 x 100 cm a 1 obraz formátu 114 
x 160 cm, vńe tińtěno barevným offsetem.Viz fond ÚPV, karton 484 a 485.  




horního dílu. Tuto tabuli umístěte na průčelní stěně výstavy. V prostoru výstavní 
místnosti dále rozvěšte 10 kartonových tabulí podle názvů v tomto sledu:  
1. V rodišti  
2. Lenin Kavkazu  
3. Za bolševickou stranu  
4. Velký říjen  
5. Přísaha Leninovu odkazu  
6. Vítězství socialistického průmyslu  
7. Nejpokrokovější zemědělství světa  
8. Vítězný vojevůdce Velké vlastenecké války 
9.  Poděkování a lásku Vám!  
10.  Se Stalinem za mír a socialismus 
Nad jednotlivé kartonové tabule umístěte papírové pásy s hesly […] „Ať ţije 
J. V. Stalin – moudrý učitel a největší přítel našeho lidu“ […] „Se soudruhem 
Stalinem za mír, socialismus a štěstí našeho lidu“ […] „Sláva Stalinovi – 
osvoboditeli našich národů, obránci naší svobody a nezávislosti“ […] „Učme se u 
Stalina budovat socialismus v naší zemi“. 
Takto uspořádané jádro výstavy vhodně doplňte podle Vašich moţností 




Svým způsobem je unikátním jevem, ņe se podařilo rozmístit celkem 
rovnoměrně po území tehdejńího Československa takto unifikovanou výstavu 
v počtu 20 000 exemplářů a s prakticky totoņným libretem
61
. Masivní nárůst 
také zaznamenaly publikace a dalńí tiskoviny se stalinskou tematikou. Bylo 
zahájeno vydávání Stalinových spisů v nakladatelství Svoboda.
62
 Oslavná 
báseň někdejńího surrealisty Vítězslava Nezvala Stalin vyńla ve dvou 
                                            
60 Citováno z: Návod k uspořádání výstavy k 70. výročí narozenin J. V. Stalina. Dochovaný exemplář 
viz ve fondu ÚPV, karton 485.  
61 Jeho autorem byl Josef Teichman, výtvarnou stránku zajistil malíř Miroslav Maryńka 
s kolektivem. 
62 První díl vyńel jeńtě v roce 1949 ve dvou vydáních a gigantickém nákladu 150 000 výtisků. Dalńí 





 v nákladu 52 200 výtisků, broņura o Stalinovi od Marie 
Adamcové
64
 nákladem 50 tisíc výtisků, stejně jako obdobné dílo Karla 
Hanuńe. Zpráva sekretariátu komise pro koordinaci oslav pak uvádí přes 
dvacet
65
 publikací (z toho čtyři obrazové), které vyńly u příleņitosti 
Stalinových 70. narozenin.  
Stalinské oslavy byly díky své podpoře z nejvyńńích míst, zapálenosti 
místních funkcionářů i upřímné přízni valné části obyvatelstva skutečným 
vyvrcholením roku 1949. Kolektivy pracujících v celé republice hromadně 
uzavíraly stalinské závazky a pracovaly ve stalinských směnách.
66
  
Jeńtě neņ se zaměříme na akce v hlavním městě, podnikněme krátkou 
sondu opačným směrem – díky zápiskům v kronice obce Holohlavy
67
 (poblíņ 
Smiřic, severně od Hradce Králové) si můņeme prosincové dny roku 1949 
přiblíņit očima místního kronikáře: 
Kulturní večer, rada ţen – 11. 12.  
Téhoţ dne večer uspořádán byl péčí kulturních sloţek pěkný program z 
písní, básní, přednášky aj. na téma „Co dal Stalin nám“. O zdar přičinily se naše 
ţeny, hlavně V. Šejvlová. 
Výstava obrazů ze ţivota J. V. Stalina – 14. aţ 21. 12.  
Ve dnech 14–21. prosince uspořádána byla v místní škole zajímavá výstava 
obrazů ze ţivota generalis[s]ima J. V. Stalina, která zaslouţila si větší pozornosti 
širší veřejnosti. 
M.N.V., M.A.V.N.F. a M.R.O
68
. Stalinův večer – 21. 12.  
21. prosince, v 8 hod. večer u Srkalů uspořádán byl péčí míst. nár. výboru, 
míst. akč. výboru nár. fronty a místní rady osvětové slavnostní večer na oslavu 70. 
narozenin gen. J. V. Stalina. Pečlivě nacvičené recitace a zpěvy dětí místní školy 
                                            
63 V nakladatelství Svoboda a Československý spisovatel.  
64 Rozsah 20 stran dle databáze Národní knihovny ČR. 
65 Na jiném místě dokonce 34. 
66 V Olomouci výtěņek z těchto mimořádných směn putoval na financování plánovaného sousońí 
Lenina a Stalina.  
67 Viz na adrese <http://www.smirice.eu/holohlavy/kronika/1949.htm> [dostupnost 24. 6. 2009]. Zde 
zachován doslovný přepis a vybrány jen relevantní zprávy. Autor přepisu Přemysl Andrýs.  
68 Místní národní výbor, Místní akční výbor Národní fronty a Místní rada osvětová Holohlavy. 
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řídila V. Šejvlová. Na téma „Náš největší učitel a přítel J. V. Stalin“ promluvil řed. 
Ant. Šejvl. Další program vyplnila kulturní úderka střední školy, osmičlenná úderka 
S.Č.M. a krouţek tamburařů [tamburańů]. Ukončeno bylo zapěním hymny 
československé a ruské. Posléz promítnut byl úzký film „Kolchoz Rudý říjen“. 
 
2.7 Vrchol stalinských oslav v Praze 
 Oslavy v Praze byly vyvrcholením celostátní akce. Jiņ v jedenáct 
hodin dopoledne v úterý 20. prosince se seńlo Národní shromáņdění, aby na 
slavnostním zasedání manifestačně vyjádřilo vděk a úctu sovětskému vůdci. 
Za přítomnosti prezidenta republiky Klementa Gottwalda a jeho ņeny Marty, 
dvaceti členů vlády a 252 poslanců
69
 vyslechl parlament nejprve glorifikující 
projev předsedy NS dr. Johna a následnou zdravici z úst místopředsedy NS 
Komzaly, kterou zákonodárný sbor jednohlasně schválil. Celé jednání 
přeruńovaly dlouhotrvající bouřlivé potlesky a na závěr poslanci skandovali 
„Ať ņije soudruh Stalin!“ a „Ať ņije soudruh Gottwald!“. Zdravice Národního 
shromáņdění republiky Československé pronesená (a zapsaná) slovensky:  
Drahý generalissimus Stalin, 
my, volení zástupcovia ľudu československého, spomínajúc Vašich 70. 
narodenín, pozdravujeme Vás čo najvrúcnejšie v mene národov Československej 
republiky. 
S horúcou vďakou si uvedomujeme, jak hlbokou studnicou poznania a 
skúseností je Vaše ţivotné dielo pre pracujúci ľud a pokrokové sily celého sveta i 
našej vlasti. Ako tvorca novej epochy v historickom svetovom vývoji prebudili ste v 
pracujúcom ľude všetku jeho tvorčiu silu a učinili ste z neho hrdinského a 
cieľavedomého staviteľa sveta lepšieho a spravodlivejšieho, sveta socializmu, 
jedinej to nádeje všetkého pokrokového ľudstva.  
Víťazným vedením veľkej vlasteneckej vojny prebudili ste a znásobili 
najhrdinskejšie sily národov Sovietskeho sväzu, ktoré zachránily svetovú civilizáciu, 
vrátily slobodu a samostatnosť početným národom, oslobodily človeka. Preto po 
                                            
69 Viz stenoprotokol z přísluńného data, k dispozici na adrese <http://www.psp.cz> v rámci Společné 
česko-slovenské digitální parlamentní knihovny.    
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víťaznej vojne nad silami reakcie stále hojnejšie sa stavajú na celom svete všetci 
pokrokoví ľudia pod vašu slávnu a víťaznú zástavu, ktorá je jedinou zárukou 
trvalého a spravodlivého mieru na všetky časy. 
My, ako predstavitelia československého ľudu, s osobitnou vďakou 
spomíname bratskú a trvalú pomoc, ktorú ste nám vţdy poskytovali. Boli ste to Vy, 
ktorý ste boli našou oporou v najťaţších dňoch fašistického útlaku. Boli ste to Vy, 
pod ktorého velením slávna sovietska armáda oslobodila našu vlasť. A ste to Vy, 
ktorý ste záštitou našej samostatnosti a ktorý nám pomáhate v našom socialistickom 
budovaní, nasledujúcom krásny príklad prvého socialistického štátu sveta, ktorého 
ste vy tvorcom. Naše národy tejto Vašej pomoci, drahý generalissimus Stalin, nikdy 
nezabudnú. A ešte v uţšej bratskej spolupráci s veľkým Sovietskym sväzom nikdy uţ 
nepopustia z ruky zástavu, ktorú ste Vy prijali z ruky Leninovej a ktorá je tieţ pre 
nás, pre všetok ľud československý, zástavou cti, radostnej budúcnosti, slobody a 
mieru. 
Národné shromaţdenie republiky Československej ďakuje vám, drahý 
generalissimus Stalin, za Vaše nesmrteľné dielo, ktoré ste vykonali pre pracujúcich 
celého sveta a ktorým ste sa zaslúţili tieţ o ľud československý a o jeho vlasť! 
Buďte nám dlho zdravý, generalissimus Josef Vissarionovič Stalin!
70 
V podvečer 20. prosince 1949 proběhlo také slavnostní zasedání ÚV 
KSČ ve Ńpanělském sále Praņského hradu, hlavní projev pronesl generální 
tajemník ÚV KSČ Rudolf Slánský. Největńí oslavné shromáņdění proběhlo 
potom následující den v Průmyslovém paláci za účasti prezidenta republiky 
(který měl také hlavní projev), členů vlády, diplomatického sboru (včetně 
sovětského velvyslance Silina) – celkem uvádí prameny
71
 na 66 800 
přítomných. Frekventovaná místa hlavního města se měla v těchto dnech 
zahalit do slavnostního stalinského hávu.
72
 Na průčelí budovy Národního 
                                            
70 Viz citovaný stenoprotokol z 20. 12. 1949. 
71 Viz fond ÚPV, karton 484. 
72 Mj. budovy na Václavském náměstí, v ulici Na Příkopech, na náměstí Republiky, vńechny praņské 
mosty, Průmyslový palác a okolí. Nakonec Náborový podnik hl. města Prahy – komunální podnik, 
který výzdobu prováděl (i na základě objednávky krajského sekretariátu KSČ – tedy stranické 
zakázky), při fakturaci k rukám ÚAV NF v červnu 1950 uvádí pouze výzdobu Průmyslového paláce 
a Muzea. Část prací tedy byla zastavena, coņ se promítlo například i v nárocích na proplacení 
nepouņitého materiálu. Důvodem byly patrně neúnosné náklady: provizorní rozpočet adresovaný 
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muzea na Václavském náměstí byl např. instalován obří fotografický portrét 
oslavence v rozměru 9 x 12 metrů!
73
 Hlavní pozornost vńak byla 
pochopitelně věnována místu hlavních oslav – Průmyslovému paláci na 
Výstavińti. Dekorace zde měly impozantní rozměry: obraz J. V. Stalina (6 x 8 
metrů, zavěńen devět metrů nad zemí), zlatá číslice 70 na červené desce 
rozměru 4 x 4 metry, neonová rudá hvězda na ņelezné konstrukci před 
Průmyslovým palácem atd.
74
 Dle dochovaných pramenů vńak celá 
„dekorační“ akce proběhla ve velkém shonu
75
, coņ mělo za následek omezení 
či nedotaņení některých projektů.
76
 Z mnoha kulturních i jiných akcí nás nyní 
budou blíņe zajímat předevńím ty, které jsou spjaté s budoucí stavbou 
                                                                                                                          
předsednictvu vlády (patrně Náborovým podnikem hl. města Prahy) a datovaný 13. prosince 1949 
uvádí předběņný odhad nákladů výzdoby Prahy na 3 600 000 Kč (coņ by byly zhruba dvě třetiny 
navíc k celorepublikovým nákladům). Je pravděpodobné, ņe po tomto sdělení dońlo k výraznému 
omezení, později Náborový podnik nárokoval „jen“ 747 264,40 Kčs, z nichņ uznány byly jen 
zakázky přímo zadané ÚAV NF v hodnotě 439 672,70 Kčs. O zbytku (307 591,70 Kčs) se v příloze 
k vyúčtování praví, ņe „o úhradě vzniklých v důsledku jiných dispozic (v podstatě daných krajským 
sekretariátem KSČ v Praze II, Hybernská) bude nutno rozhodnouti jinak.“ (Viz fond ÚPV, karton 
484 a 485.) 
73 Fotografie upevněná na ocelové konstrukci v překliņkovém rámu si vyņádala celkové náklady 
(včetně montáņe a demontáņe) 108 825,55 Kčs.  
74 A to jeńtě nebyl instalován mamutí obraz „Revoluce“ malířů Nováka, Jiroudka a kolektivu o 
rozměru 100m2, jehoņ  náklady se vyńplhaly na 150 000 Kčs.  
75 Náborový podnik hl. města Prahy obdrņel objednávku od krajského sekretariátu KSČ 16. 12. 1949 
s termínem do 20. 12. 8,00 ráno. Obratem je odeslána odpověď, poukazující na mimořádně krátký 
termín na tak rozsáhlé práce: „Děkujeme za Vaši objednávku slavnostní výzdoby Průmyslového 
paláce na Výstavišti, průčelí musea a Můstku. […] Upozorňujeme toliko, ţe tento úkol nám byl 
svěřen závazným způsobem dne 16. prosince 1949, tedy takřka několik hodin před termínem, do 
něhoţ mají být tyto rozměrné práce prováděny. Bude nutno, aby naši spolupracovníci ode dneška 
pracovali ve dne i v noci k zajištění daného úkolu a aby i v ostatních částech podniku dostali 
brigádní pomoc. Přesto se nemůţeme zavázati k tomu, abychom byli hotovi 20. prosince 1949 o 8,00 
hodině ráno, nýbrţ můţeme převzít závazek, ţe práci dokončíme během úterka dne 20. prosince. Čest 
práci! [podepsán dr. Kubálek]“  
76 Poněkud smutným případem je osud sochy J. V. Stalina, která měla stát v Průmyslovém paláci. 
Autor návrhu, akademický sochař Rudolf Semrád pouņil návrhu, který hodlal zaslat do probíhající 
soutěņe o letenský pomník. Kvůli náleņitému zvětńení a zakreslení do plánů původní model rozřezal 
na 13 kusů, čímņ ho prakticky zlikvidoval. V dopise Náborovému podniku hl. města Prahy z 15. 12. 
1949 účtuje za svou činnost 50 000 Kčs. Tento nárok vńak figuruje v celkové částce 307 591,70 Kčs 
sekretariátem ÚAV NF neuznané. Soutěņe se vńak přesto minimálně jeden návrh tohoto autora 
zúčastnil, neboť figuruje mezi umělci či uměleckými týmy, kteří se zúčastnili výstavy návrhů 
(skupina ve sloņení ak. soch. Rudolf Semrád, ing. arch. Stanislav Semrád, arch. Karel Kuņel a arch. 
Frantińek Valenta).   
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Stalinova pomníku – tedy vyhláńení výsledků soutěņe na vítězný návrh a 
kladení základních kamenů na Letné.  
 Nejasnosti, které provázely soutěņ od počátku, jiņ byly zmíněny. 
Prodlouņením uzávěrky do 10. prosince 1949 dońlo sice k potřebnému 
prodlouņení tvůrčího období soutěņícím, nicméně logicky tím dońlo ke 
zkrácení času pro hodnotící porotu.
77
 Počítalo se totiņ s tím, ņe „návrhy do 
soutěţe budou s největším urychlením po 10. prosinci vystaveny v Obecním 
domě.“
78
 Vládní komise pro koordinaci oslav také rozhodla, ņe „největńí 
urychlení“ znamená, ņe v neděli 18. prosince 1949 bude výstava otevřena. 





 První schůzka poroty sloņené 
předevńím z pracovníků ÚNV a zástupců Svazu československých 
výtvarných umělců se proto uskutečnila jeńtě v sobotu 10. prosince v 15 
hodin v Obecním domě a za organizátory velmi naléhavě 7. prosince obesílal 
                                            
77 Sloņení poroty: Za ÚNV – Václav Jaroń (kulturní referent ÚNV), ing. arch. Václav Kolátor 
(technický referent ÚNV), ing. arch. dr. Bohumír Kozák (Komunální podnik hl. města Prahy – 
Stavební poradna), ing. dr. Vladimír Maděra (člen ÚNV), ing. arch. Jiří Novotný (komise ÚNV pro 
regulaci a výstavbu města), další členové: Frantińek Nečásek (Kancelář prezidenta republiky), ing. 
arch. Josef Havlíček (Svaz čs. výtvarných umělců), akad. soch. prof. Václav Ńpaniel (Svaz čs. 
výtvarných umělců), akad. soch. prof. Ladislav Kofránek (Svaz čs. výtvarných umělců), akad. soch. 
prof. Jan Lauda (Svaz čs. výtvarných umělců) a architekt Antonín Černý. (Citováno dle zadání 
soutěņe, fond ÚPV, karton 1572). 
78 Viz Zpráva pro vládu ze dne 6. 12. 1949 (fond ÚPV, karton 484). 
79 Celkem 54 příspěvků, srov. v článku Lubora Káry „Soutěņ na praņskou pomníkovou sochu J. V. 
Stalina“ In Výtvarné umění, 1950.  V oficiální publikaci Svému osvoboditeli československý lid 
vydané u příleņitosti odhalení pomníku se vńak můņeme dočíst, ņe návrhů bylo celkem 95 (!). Drņme 
se vńak raději niņńího čísla – pochází z pramene časově bliņńího dané události (zatímco pozdějńí cifra 
můņe být propagandisticky nadsazena) a konvenuje i se sekundární literaturou.   
80 Dle dobového tisku vńak dońlo k otevření výstavy aņ v den Stalinových narozenin, tj. 21. 12. 1949 
(viz: Praha. Týdeník ÚNV pro lidovou správu. Číslo 52/roč. 52 (1949). Předchozí číslo téhoņ listu (z 
pondělí 19. 12.) vńak uvádí datum otevření v neděli 18. 12. Nezná vńak dosud jména vítězů 
(vyhláńených v sobotu, do uzávěrky patrně nestihly výsledky dorazit), která slibuje v následujícím 
čísle, kde uņ vńak celou událost datuje na středu 21. 12. 1949. Hojda s Pokorným ve své práci taktéņ 
preferují středeční variantu. Přikloňme se tedy k datu 21. 12. 1949, neboť dává logický smysl (den 
narozenin) a převáņně ho potvrzují primární i sekundární prameny. Lze se domnívat, ņe ing. arch. 
Kolátor se o posunutí termínu také dozvěděl aņ v průběhu týdne, neboť jeńtě 12. 12. 1949 (v 
týdeníku Praha) informuje, ņe otevření výstavy má skutečně plánovaně proběhnout v neděli 18. 12. 
1949. Proto nejspíń tento list otiskl v pondělí 19. 12. předpřipravený článek, v němņ víkendovou akci 
zachovává s tím, ņe se k ní jeńtě vrátí v příńtím čísle. Dońlo-li tedy k nečekanému posunu, list uņ 
nestačil reagovat.      
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členy poroty ing. arch. Václav Kolátor (technický referent ÚNV hl. města 
Prahy), jehoņ osoba zůstane se stavbou pomníku bezprostředně spjata i 
nadále.  
 
2.8 Finále soutěţe 
 Dlouho očekávaný, nesnadno se rodící a hekticky připravovaný 
okamņik rozuzlení celého osmiměsíčního příběhu tedy konečně nastal. 
V Obecním domě byla přichystána výstava vybraných projektů a celou 
expozici čekalo slavnostní zahájení. Toho se ujal z titulu své funkce praņský 
primátor dr. Václav Vacek, za vládní komisi pro koordinaci oslav promluvil 
ministr techniky Emanuel Ńlechta. Předseda soutěņní poroty ing. dr. Vladimír 
Maděra vyhlásil výsledky.
81
 Z dońlých 54 návrhů bylo 38 nějak odměněno 
(minimálně úhradou výloh). Vítězným se stal projekt s číslem 39 autorského 
týmu ve sloņení: akad. sochař Otakar Ńvec (1892–1955), ing. arch Jiří Ńtursa 
(1910–1995)
82
 a jeho ņena ing. arch. Vlasta Ńtursová (1912–?). Druhé místo 





   
 Lze verdikt poroty označit jako překvapení? V řadě ohledů ano, 
vnímáme-li celý proces hledání vítězného návrhu v dobovém kontextu. O 
nestandardních poměrech, které celý podnik provázely, jiņ byla řeč. Dlouho 
přetrvávající neujasněnost konečného umístění stavby pochopitelně mohla 
ovlivnit umělecké záměry některých uchazečů. Ačkoliv (nebo právě proto) 
ńlo o mimořádnou zakázku s nejvyńńí státní podporou, pracovní morálka a 
nasazení některých jednotlivců i týmů zřejmě byly různé intenzity.
85
 
                                            
81 Srov. v článku Lubora Káry „Soutěņ na praņskou pomníkovou sochu J. V. Stalina“ In Výtvarné 
umění, 1950. 
82 Synovec sochaře Jana Ńtursy (1880–1925). 
83 Za spolupráce s arch. J. Krohou a Z. Peńánkem. 
84 Za spolupráce s arch. J. Saalem. 
85 Obdobný proces zachytil například i reņisér Jan Hřebejk ve filmu Pupendo (2003), kde se sochař 




Zkoumáme-li blíņe předpoklady některých účastníků soutěņe a jejich návrhy, 
objevíme pozoruhodné detaily. 
 Karel Pokorný (1891–1962) po roce 1948 zaņíval úspěńné období. 
Tento někdejńí Myslbekův ņák byl v letech 1948–1950 rektorem Akademie 
výtvarných umění (AVU) v Praze a laureátem státní ceny,
86
 kterou v roce 
1949 obdrņel za sousońí Sbratření. Toto dílo bylo sice původně vytvořeno 
pro Českou Třebovou, ale dosud stojí i v Praze (ve Vrchlického sadech, 
poblíņ Hlavního nádraņí). Z dalńích Pokorného prací uveďme například 
pomník Aloise Jiráska (Jiráskovo náměstí v Praze) či sochu Karla IV. 
umístěnou v Karolinu.
87
 Pokorný navíc v jedné poválečné zakázce 
zpracovával Stalinovu bustu, měl tedy celou řadu předpokladů k vítězství. 
Přesto vńak nevyhrál. 
 O generaci mladńí Josef Malejovský (1914–2003), poválečný asistent 
profesora Laudy, byl v té době také jedním z nejvytíņenějńích sochařů. I jeho 
plastiky po roce 1945 plnily veřejná prostranství po celé republice. 
V rodných Holicích byl v roce 1949 odhalen jeho pomník obětem 
květnového povstání. V soutěņi na návrh Stalinova pomníku sice neuspěl, 
nicméně v následujících letech obdrņel celou řadu významných zakázek. 
V roce 1952 zvítězil se svým návrhem na plastickou výzdobu hlavních vrat 
Národního památníku na Vítkově.
88
 Mezi jeho dalńí známé práce patří 
pomník Aloise Jiráska v Hronově (1951), Ņiņkův památník v Trocnově 
(vznikající v období 1958–1960), pomník poblíņ praņského mostu 




                                            
86 V roce 1956 se dokonce stal národním umělcem, jako druhý sochař v pořadí po Ladislavu 
Ńalounovi.  
87 Soutěņe na návrh Karlovy sochy se zúčastnil i Otakar Ńvec, který obsadil třetí místo. Jeho dílo 
bylo nakonec postaveno v Karlových Varech. 
88 Zde spolupracoval Malejovský s Antonínem Strnadelem. Celková plocha vrat je úctyhodných 23 
m2. Dvanáct reliéfních polí bylo dokončeno v roce 1957 a instalováno v roce následujícím.  
89 Josef Malejovský také obdrņel (v roce 1974) titul národního umělce (jako dříve Pokorný). 
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 Oceněné návrhy obou sochařů jsou si navzájem podobné nejen svým 
pořadím, ale i zpracováním. Karel Pokorný i Josef Malejovský představili 
svou vizi v podobě figurálního ztvárnění Stalinovy postavy. Na dochovaných 
snímcích tak můņeme dvakrát vidět sovětského vůdce s otevřeným gestem 
paņí, v dlouhém marńálském pláńti a s předkročenou nohou.
90
 Malejovského 
Stalin působí robustnějńím a rozhodnějńím dojmem, Pokorný zpracoval 
pečlivěji některé detaily. Recenzent výstavy návrhů Lubor Kára zhodnotil 
práci obou sochařů takto: 
 „Nad úroveň většiny prací, obírajících se samostatnou sochou Stalina, 
bezpochyby vynikají dva oceněné návrhy K. Pokorného a J. Malenovského. Oba se 
pokusili o zachycení Stalinovy postavy v pevném gestu a s otevřeným rozpřaţením 
rukou v povznášivém vítajícím gestu a v pevném postoji. Zvláště Malejovského 
návrh vyniká realistickou věrojatností výkroku a souhry pohybů na pevně, mohutně 
koncipované soše velké formy monumentálního rozvrţení tvarů v úsporném 
pojednání. Tomuto správnému podání se však nedostává výstiţného výrazu tváře, 
která je nedostatečně realisticky věrná. Pokorného návrh získává mezi ostatními 
významné postavení výrazově účinným, jasným portrétovým vykreslením tváře, 
kterému dobře odpovídá akce rukou. […] Celkově je však jeho postava Stalina 




 Z výńe uvedeného se přímo nabízí případné skloubení obou přístupů, 
neboť se doplňují navzájem. K této spolupráci také skutečně dońlo, protoņe 
vlastní pomník hodlala generalissimovi věnovat nejen Praha, také Plzeň 
vypsala soutěņ na návrh pomníku v podstatě souběņně s ukončením soutěņe 
praņské. V plzeňském klání zvítězil Malejovský (spolu s architektem 
Podzemným, jenņ vypracoval návrh na úpravu okolí budoucího pomníku). O 
jeho návrhu se dochoval záznam z jednání Komise pro oficiální portrétování 
                                            
90 V Pokorného případě levou, v Malejovského pravou. 




ústavních činitelů a jiných významných osobností
92
 – tento orgán, zřízený 
vládou 28. 2. 1950 a spadající pod ministerstvo informací a osvěty, posuzoval 
pro reņim klíčové případy a prováděl v podstatě cenzuru ideologicky 
nevyhovujících děl.
93
 Malejovského podklady (studii postavy a detail hlavy) 
komise projednávala na svém 12. zasedání 15. února 1952. Členem komise 
byl za Svaz čsl. výtvarných umělců právě Karel Pokorný. V posudku se 
můņeme dočíst: 
 „Komise ponechává na autorovi, aby pomník vyřešil s veškerou uměleckou 
odpovědností. Komise schvaluje řešení s dýmkou; doporučuje autorovi, aby 
zkorigoval poloţení rukou (aby je poloţil výše, aby nepůlily postavu na dvě části). 
Autor vyřeší pomník ve spolupráci se s. K. Pokorným.“
94
   
 Vrátíme-li se k soutěņi praņské, zjistíme, ņe ideologická hlediska byla i 
zde minimálně stejně důleņitá jako kritéria umělecká, ne-li dokonce 
důleņitějńí. Uchazeči byli v říjnu 1949 na společném setkání s komisí pro 
koordinaci stalinských oslav zpraveni na Staroměstské radnici o 
ideologických směrnicích celé soutěņe. Z jakých východisek hodnocení 
návrhů mohlo vycházet a co inspirovalo porotu k jejímu rozhodnutí, 
dokládají dobově příznačná hodnocení citovaného Lubora Káry: 
  „Základní chybou mnohých sochařů totiţ je, ţe zobrazili Stalina 
afektovaného, ţe vykreslili postavu plnou pohybových a výrazových nadsázek. 
Přemrštěnost pohybu, snadná rozmáchlost gesta, výstřednost výrazu není vlastní 
Stalinovi. Vţdyť Stalin, toť vzorný příklad moudré rozváţnosti. Stalin, toť ztělesněná 
síla střízlivosti jednání, pravdivosti, úsporné harmonické jednoty myšlení, citu a 
akce, toť krása a vznešenost prostoty. A zdá se právě, ţe mnozí sochaři tuto hlavní 
zásadu, kterou se měli řídit při práci, málo pochopili.“
95
  
                                            
92 Záznamy z jednání komise se dochovaly ve fondu ÚPV, karton 1593. 
93 Ukázkou takového zamítnutí a jeho zdůvodnění můņe být např. vyjádření komise ze 4. října 1950 
k bustě Vladimíra Majakovského od M. Axmanna: „Jakkoliv je busta v jednotlivostech dobře 
udělaná, nepodařilo se postihnout obraz a význam osobnosti velikého socialistického básníka.“ 
(fond ÚPV, karton 1593)  
94 Viz záznam z jednání komise pro oficiální portrétování ústavních činitelů a jiných významných 
osobností ze dne 15. 2. 1952, fond ÚPV, karton 1593. 
95 Viz citovaný článek Lubora Káry. 
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 V tomto kontextu se jiņ pomalu rýsují předpoklady pro úspěch 
Ńvecova týmu.  
 
2.9 Vítěz(ové) 
Otakar Ńvec patřil k výrazným a inspirativním talentům nańeho 
meziválečného sochařství. Jeho ņivotní osudy a umělecké působení zde 
můņeme zachytit pouze okrajově, byť by takové syntetické pojednání bylo 
velmi ņádoucí.
96
 Po absolvování Umělecko-průmyslové ńkoly nastoupil Ńvec 
jeńtě před první světovou válkou (v roce 1912) do speciální ńkoly figurálního 
sochařství na AVU, kterou vedl J. V. Myslbek (1848–1922), tehdy jiņ 
čtyřiańedesátiletý.
97
 Myslbekovým asistentem byl v té době Jan Ńtursa 
(1880–1925), dalńí z velikánů mezi českými sochaři. Ńvec záhy přeńel přímo 
k němu a AVU zakončil jako absolvent Ńtursovy medailérské ńkoly.
98
 V roce 
1920 odjel do Paříņe, kde získal roční stipendium francouzské vlády, a měl 
tak moņnost seznámit se s moderními sochařskými trendy.  Po návratu 
působil jako Ńtursův asistent a po jeho skonu pokračoval v jeho pedagogické 
práci. Uvolněné profesorské místo vńak nezískal.
99
  
 Ve svém meziválečném díle ovlivněném sociálním civilismem 
dokázal Ńvec vytvořit celou řadu inspirativních plastik, které dodnes poutají 
pozornost. Mezi nejznámějńí patří například busta Vítězslava Nezvala (1932), 
netradičně řeńený sádrový dvojportrét Voskovce a Wericha (1930) a 
předevńím bronzová socha Sluneční paprsek, známějńí jako Motocyklista 
(1924). O tomto díle, ve kterém se autorovi podařilo perfektně skloubit 
zachycení pohybu s moderním tématem, měl jeho někdejńí učitel Jan Ńtursa 
                                            
96 Komplexní studii o Otakaru Ńvecovi uveřejnil v roce 1959 Petr Wittlich, jeho medailonek vyńel 
téņ v příručce Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století (viz kapitolu Prameny a literatura). 
Monografii o tomto sochaři dosud postrádáme, na coņ upozornil i Mariusz  Szczygiel ve své kníņce 
Gottland, ve které se populární formou věnuje tragickému závěru Ńvecova ņivota. 
97 Ņivot J. V. Myslbeka a jeho působení na AVU popisuje přehledně např. Zora Dvořáková v 
biografii Josef Václav Myslbek (Praha 1979). 
98 Jan Ńtursa získal profesuru v roce 1916. Na AVU nahradil zesnulého Stanislava Suchardu. 
99 Profesorem na AVU se tehdy stal Bohumil Kavka. 
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prohlásit, ņe „je to kopnutí do dveří, které jsme potřebovali.“
100
 Prvním 
Ńvecovým průnikem do oblasti tvorby velkých veřejných monumentů byl 
pomník padlým rumburským vzbouřencům (1926). Podílel se také na 
sochařské výzdobě Národního památníku na Vítkově. Kontakty 
s meziválečnou avantgardou obohatil Ńvec svou tvorbu, s postupem třicátých 
let vńak směroval spíńe k monumentálnímu realismu, ne nepodobnému 
Myslbekovu.
101
 Během okupace vytvořil Ńvec mj. bustu Jana Nerudy (1942). 
Po druhé světové válce se zúčastnil například jiņ zmiňované soutěņe na sochu 
Karla IV. pro praņské Karolinum. Pak jiņ ale přińla pro Ńvece zakázka 
vpravdě osudová. 
 Nad vítězným soutěņním návrhem na praņskou sochu generalissima J. 
V. Stalina se vznáńí několik otazníků. Rozplést vńechny okolnosti jeho 
vzniku se bezezbytku uņ asi nepodaří, nicméně analyzovat některé momenty 
přesto lze. Zaměříme-li se na jeho stěņejní část, tj. sochařské ztvárnění, nelze 
si nepovńimnout pojetí na první pohled odlińného nejen od zbývajících dvou 
medailistů, ale také od větńiny ostatních návrhů. Budoucí Stalinův pomník 
v podání Otakara Ńvece není řeńen jako solitérní postava sovětského vůdce. 
Ten zde stojí na hrotu klínu, po jehoņ obou stranách je osm reliéfních postav. 
Na pravé straně (z pohledu zepředu) mají čtyři postavy představovat lid 
sovětský, a na levé straně lid československý. To samo o sobě vńak jeńtě 
nemuselo znamenat záruku úspěchu, i v některých dalńích návrzích nenechali 
umělci stát Stalina samotného:  
„Někteří autoři doprovodili hlavní dominující sochu figurálními skupinami, 
vesměs vytvářenými ze zástupců lidu v boji i v práci, povětšinou vzdávajícími do 
výše hold. Toto pojetí se ovšem patřičně neosvědčilo tehdy, kdyţ konfigurace 
zabíhaly do alegorické povahy a uvázly v nedomyšlenosti celkové komposice a 
nedostatečně realistické propracovanosti skupin i jednotlivých postav […] nebo 
                                            
100 Viz: WITTLICH, P. Otakar Švec. Praha, 1959, str. 6. 
101 O proměnách nańeho meziválečného sochařství přehledně opět Petr Wittlich v knize České 
sochařství ve XX. století (1890–1945). Viz kapitolu Prameny a literatura. 
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 Na dochovaných snímcích vítězného projektu je pozoruhodné, jak 
málo návrh připomíná ladné Ńvecovy plastiky z dvacátých a třicátých let. Své 
jistě vykonal fakt, ņe autor musel počítat s mimořádnými rozměry budoucího 
pomníku, coņ přináńelo proporcionální i statické obtíņe. Lubor Kára zmiňuje 
ve svém článku zajímavou podrobnost – jako autora kompozičního nákresu 
vítězného návrhu uvádí akad. malíře Adolfa Zábranského (1909–1981).
103
 
Tento předevńím kniņní ilustrátor a budoucí drņitel řady ocenění
104
 se v této 
době nevyhýbal ani proreņimním zakázkám (předevńím plakátům, ale také 
například rozměrným sgrafitům v Hrzánském paláci v Praze). Zábranský 
vńak jako spoluautor návrhu Stalinova pomníku není nikde uváděn ani 
odměněn. Jeho podíl na celém projektu potvrzuje také sochař Josef Klimeń, 
s nímņ vedl v roce 2004 rozhovor Rudla Cainer, autor románu Ţulový Stalin. 
Osudy pomníku a jeho autora (2008), který části rozhovorů se 
zainteresovanými sochaři pro ilustraci uvedl ve své knize.
105
 Je dokonce 
moņné, ņe Zábranský skutečně nakreslil úplně první skicu budoucího 
pomníku při debatě se Ńvecem na kus jídelního lístku v restauračním 
zařízení, jak vypráví Cainer, nicméně povaņujme to raději spíńe za literární 
licenci. Je ovńem pravdou, ņe prostým ohybem takové případné skici 
skutečně vznikne útvar podobný klínu s jednou frontální sochou a dvěma 
řadami reliéfů po stranách.  
Dalńím pozoruhodným momentem hodným zamyńlení je Ńvecova 
moņná inspirace dílem sochaře jemu zvláńť blízkého – Jana Ńtursy. V roce 
1912
106
 byla vypsána soutěņ na reprezentativní Ņiņkovu sochu, která se měla 
tyčit nad Prahou na vrchu Vítkově. Jan Ńtursa spolu s architektem Janem 
                                            
102 Viz: Kára 1950. 
103 Coņ přejímají i Hojda s Pokorným (srov. Hojda; Pokorný 1997). 
104 Mj. i cenu H. Ch. Andersena za ilustrace pro děti (1971).  
105 Viz oddíl Prameny a literatura. 
106 Připomeňme, ņe právě v tomto roce nastoupil Otakar Ńvec na AVU a dostal se do přímého 
kontaktu s Janem Ńtursou. 
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Kotěrou soutěņ obeslali pozoruhodným kubistickým návrhem, který svou 
koncepcí nejvíce zaujal. Kvůli vypuknutí první světové války vńak z jeho 
realizace seńlo, a na Vítkově tak nakonec po sloņitém vývoji stanula mohutná 
jezdecká socha od Bohumila Kavky.
107
 Při pohledu na Ńtursův soutěņní 
návrh
108
 vidíme na koni sedícího Ņiņku, jehoņ následuje zástup husitů 
s kubisticky lomenými pavézami nad hlavami. Těņko můņeme povaņovat tuto 
plastiku za nějaký přímý předobraz Stalinova pomníku (zvláńť kdyņ oba 
návrhy dělí bezmála čtyřicet let uměleckého vývoje), nicméně chtěl-li se 
Otakar Ńvec primárně inspirovat pro práci na pomníku umístěném na návrńí 
uprostřed města, rozhodně nemusel chodit nikam příliń daleko.   
Ať jiņ byly okolnosti vzniku návrhu v této podobě jakékoliv, je 
zřejmé, ņe výsledné ztvárnění získalo hlavnímu autorovi rozhodující výhodu 
u poroty. Její stanovisko se dochovalo v opisu uloņeném v Národním archivu, 
a dokládá tak, z jakých pozic celé hodnocení předevńím vycházelo. Hlavní 
pasáņe tohoto dokumentu jistě stojí za ocitování:   
„Z ideologického hlediska je tento návrh jediný, který spojuje osobnost 
vůdce pracujícího lidu a vedoucí osobnost celého pokrokového světa, osobnost 
generalissima J. V. Stalina[,] jasně s lidem. Znázorňuje ho současně jako státníka, 
jako váţného vůdce lidu, jako budovatele, vítězného vojevůdce, učitele pracujícího 
lidu a při tom současně jako soudruha Stalina, člověka Stalina jako jednoho z lidu, 
z nás. Nejvýrazněji ze všech návrhů se v něm uplatňuje myšlenka československo-
sovětského přátelství a spojení osudu obou států.“
109
 
Po těchto takřka obřadních floskulích (jimņ je vńak vyhrazeno 
v hodnocení čelní místo) se porota přece jen dostává také 
k rádobyodbornému zdůvodnění svého rozhodnutí: 
„Z výtvarného hlediska je pomník vyjádřen jako mohutné, ucelené sochařské 
a architektonické dílo. Působí jednoduchostí, sevřenou hmotou, při dálkovém 
pohledu i při pohledu z blízka. Uplatňuje se i z bočních pohledů a dobře i při 
                                            
107 Více o této problematice viz v přísluńné kapitole knihy Pomníky a zapomníky. 
108 Fotografie je dostupná např. v knize Petra Wittlicha České sochařství ve XX. století (1890–1945) 
na straně 150.  
109 Viz fond ÚPV, karton 1572. 
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pohledu ze zadu, při kterém vyniká důstojně znak Sovětského svazu ne jako 
dekorativní prvek, ale jako nedělitelná součást pomníku. Socha generalissima J. V. 
Stalina je monumentální, váţná a důstojná.“
110  
 Na rozdíl od figurální Stalinovy sochy, která by nevyhnutelně musela 
k Letenské pláni stát zády, zde porota kvitovala jakousi alternativu 
umoņňující také přijatelný pohled zezadu. S Letenskou plání se totiņ jiņ 
v blízké budoucnosti počítalo jako s prostorem pro defilé vojenských 
jednotek při mamutích přehlídkách. Svého zhodnocení se dočkala také práce 
manņelů Ńtursových,
111
 kteří zasadili svým návrhem Letenského náměstí 
pomník právě do kontextu Letenské pláně: 
 „Z architektonického hlediska je pomník jediný, který hmotovým řešením 
pohledově ovládá letenskou stráň. Porota oceňuje pojetí pomníku za nejvýznamnější 
přínos soutěţe, neboť autoři nalezli formu, ve které sice sochařská sloţka převládá, 
ale vytváří se současně architektura, schopná plnit úkol prostorové dominenty 
[dominanty]. Všechna ostatní řešení dávají tento úkol buď soše samé, nebo 
architektonickému prvku v podobě pylonu. […] Z urbanistického hlediska řeší 
návrh účelně širší oblast letenské pláně. Pomník umisťuje na předepsaném místě. 
Pomník i navrţené úpravy šetří letenskou stráň a její zeleň, do které je pomník 
citlivě zasazen. Neničí dosavadní hodnoty a přičleňuje k nim nové.“
112
 
 Vńe kolem vítězného návrhu ovńem nebylo tak ideální, jak by se 
mohlo zdát z výńe uvedených řádků. Při pohledu na dostupné snímky 
Ńvecova soutěņního příspěvku se nelze zbavit dojmu, ņe středový monolit, 
z něhoņ postavy vystupují, působí zejména v bočním pohledu nepřirozeně a 
neohrabaně. Nezanedbatelná je také otázka perspektivy, neboť celek 
pomníku se měl v budoucnu zvětńovat patnáctkrát (z metrového na 
třímetrový model a potom jeńtě pětkrát při tesání do kamene).  Výhrady 
v jinak pochvalném hodnocení Lubora Káry předjímají budoucí problémy: 
                                            
110 Tamtéņ. 
111 Zajímavostí je, ņe Ńtursovi nezpracovávali projekt úpravy letenského prostoru poprvé. Jako mladí 
architekti se zúčastnili v roce 1937 magistrátní soutěņe na postavení Masarykova pomníku v Praze, 
který ve svém návrhu umístili právě na Letnou. Zdeněk Hojda a Jiří Pokorný uvádějí, ņe se soutěņe 
zúčastnil i Otakar Ńvec, patrně právě ve spolupráci s oběma architekty. 
112 Viz fond ÚPV, karton 1572. 
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 „Vytkli bychom jen to, ţe návrh celkově působí příliš jako tumba a méně 
jako stalinský pomník slávy ţivota, k čemuţ hodně přispívá katafalková povaha 
ústředního kvádru, kolem něhoţ jsou postavy rozmístěny a jehoţ ostré hrany ční 
v úrovni jejich hlav. Postava Stalina je také příliš těsně přistavena ke kvádru i 
k vojákům a poměrně málo vystupuje. Tomuto působení by se dalo hodně odpomoci, 
kdyby byla Stalinova postava o něco předsunuta a postavena případně o málo výš 
[…] [zvýraznil J. Ń.]“
113
 
 Ani soutěņní porota neponechala vítězný návrh zcela bez připomínek. 
Poukázala na nevhodné rozmístění postranních postav.
114
 A vzhledem 
k tomu, ņe jeden z vojáků (ten československý) za Stalinem má bojovně 
pozvednutou zbraň, skutečně by se mohlo zdát, ņe je Stalin zatýkán. Proto 
můņeme ve stanovisku poroty nalézt lapidární radu: 
 „Postava Stalina by měla být v celkové komposici zdůrazněna. Boční 




 Tyto připomínky vńak jiņ směřovaly spíńe k budoucí stavbě, soutěņ na 
návrh Stalinova pomníku skončila v prosinci 1949 s jasným výsledkem – 
první místo s bezpečným odstupem obsadil akad. sochař Otakar Ńvec a jeho 
spolupracovníci ing. arch. Jiří Ńtursa a ing. arch. Vlasta Ńtursová. V lednu 
1950 jim byla hlavním městem Praha vyplacena odměna v celkové výńi 
200 000 Kčs, z níņ polovinu obdrņel sám sochař, zbylých 100 000 Kčs si 
rozdělili rovným dílem manņelé Ńtursovi. Tyto obnosy byly povaņovány za 
zálohu budoucího honoráře.  
 
2.10 Základní kameny – 21. 12. 1949 odpoledne 
 Zatímco v centru Prahy finińovaly přípravy na výstavu soutěņních 
návrhů a na Výstavińti se v Průmyslovém paláci chystalo manifestační 
                                            
113 Viz: Kára 1950. 
114 Za Stalinem stojí (ve dvou zástupech po čtyřech) celkem osm postav, z toho první dvojici 
v kaņdém zástupu tvoří ozbrojenci – sovětský a československý voják, partyzán a partyzánka. Aņ za 
nimi následují zástupci dělnictva a rolnictva.  
115 Fond ÚPV, karton 1572. 
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shromáņdění, předvánoční středa měla v prosinci 1949 jeńtě jeden z vrcholů, 
který měl symbolicky odstartovat kolosální stavební projekt mohutného 
pomníku, k němuņ právě v těchto dnech měl být poloņen základní kámen 
(přesněji řečeno kameny, o tom viz dále). 
 Je celkem pravděpodobné, ņe hlavní město Praha původně s tímto 
slavnostním aktem pro rok 1949 spíńe nepočítalo a spokojilo by se „pouze“ 
s výstavou soutěņních návrhů na budoucí Stalinův pomník. Vedení města 
patrně chtělo počkat na prezentaci dońlých návrhů a podle toho dále jednat. 
Jelikoņ původně v zadání soutěņe nebylo přesně vytýčeno místo stavby 
(pouze prostor mezi Chotkovou ulicí a prodlouņenou osou mostu Svatopluka 
Čecha), mohla se porota nadít skutečně ledasčeho. Stalinovo jubileum bylo 
sice optimální příleņitostí
116
 pro poloņení základního kamene, ale spolu 
s prakticky paralelním vyhodnocováním návrhů mohlo dojít k situaci, kterou 
si nepřál vůbec nikdo – ņe se totiņ základní kámen po slavnostním poloņení 
bude muset stěhovat.  
 Jak jiņ bylo uvedeno výńe, do celé věci se vńak vloņila vládní komise 
pro koordinaci stalinských oslav s agilním Václavem Kopeckým v čele. Tato 
komise nejenņe iniciovala změnu soutěņních podmínek (přesně určila místo 
stavby a zároveň očekávané rozměry), ale také diskutovala podobu slavnosti 
pokládání základního kamene pomníku.
117
 Je nasnadě, ņe vzhledem 
k dosavadním přípravám mělo jít i v tomto případě o něco mimořádného. 
Počítalo se s masovou účastí obyvatel, obavy vzbuzovalo předevńím 
nevyzpytatelné prosincové počasí. Základní kámen s sebou měl nést 
symboliku danou původem na nějakém památném místě. Zdeněk Nejedlý při 
té příleņitosti připomněl kladení základních kamenů Národního divadla 
v Praze – zde se seńel větńí počet základních kamenů z více památných míst. 
                                            
116 Nikoliv vńak příleņitostí jedinou – nabízelo se např. dvouleté výročí února 1948 (25. 2.), Svátek 
práce (1. 5.) či pětileté výročí konce 2. světové války (tehdy slavené 9. 5.).     
117 Následující informace pocházejí z fotokopie zápisu říjnové porady komise pro koordinaci oslav, 
který se jeńtě v roce 2003 nacházel ve fondu ÚPV, karton 109. V současné době (2009) jiņ tam vńak 
uloņen není a jeho nynějńí umístění se nepodařilo vypátrat.  
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Václav Kopecký následně tuto myńlenku rozvinul, a tak měl do základů 
pomníku přijít nakonec jeden kámen z kaņdého tehdejńího československého 
kraje.
118
 Tak mělo být symbolizováno sepětí vńeho československého lidu 
s triumfálním pomníkem „velkému“ Stalinovi. Samotná cesta kamenů 
směrem do Prahy v mnohém připomínala jakousi zvrácenou verzi obdobné 
akce na vltavském nábřeņí v roce 1868. Dejme nyní slovo zpravodajce 
týdeníku Praha N. Bonhardové: 
„Do Prahy došly jiţ kvádry do základu Stalinova monumentálního pomníku 
na Letné ze všech krajů republiky. Jejich převoz se stal příleţitostí k vyjádření úcty 
a vděčnosti našeho pracujícího lidu k velikému budovateli socialismu a komunismu. 
Tak táborský kraj zaslal kámen z hory Tábor na zvláštním autu, slavnostně 
vyzdobeném transparenty. Celou cestu bylo auto provázeno čestnou stráţí milice a 
SNB na motocyklech. Je to jen jeden malý příklad projevů lásky k našemu 
osvoboditeli J. V. Stalinovi, s jakými se setkáváme denně a na kaţdém kroku.“
119
 
Zhruba do poloviny prosince se podařilo v Praze shromáņdit vńechny 
základní kameny, jako první dorazily dva ze Slovenska, z Preńovského a 
Banskobystrického kraje. Preńovský pocházel z bojińtě na Dukle a 
Banskobystrický z Poľany. Pověřený Stavební podnik hl. města Prahy začal 
v zápětí s jejich umísťováním ke slavnostní události. Nejprve ale musela být s 
přispěním ņenistů strņena vysoká dřevěná konstrukce, která dosud slouņila 
jako pomůcka pro potřebu soutěņících. Po nezbytných drobných úpravách 
celé lokality (přípravě tribuny pro pozvané hosty), bylo vńe připraveno na 
uvítání nejdůleņitějńích aktérů. 
                                            
118Tehdejńí ČSR měla kraj Českobudějovický, Banskobystrický, Bratislavský, Brněnský, 
Gottwaldovský, Hradecký, Jihlavský, Karlovarský, Końický, Liberecký, Nitranský, Olomoucký, 
Ostravský, Pardubický, Plzeňský, Praņský, Preńovský, Ústecký a Ņilinský a hlavní město Praha se 
statutem kraje. Kámen prezidenta republiky dodal Praņský hrad. Označené čtvercové desky jsou 
dodnes na podstavci patrné, jejich pořádí je následující (zprava doleva při čelním pohledu): Preńov, 
Ņilina, Nitra, Gottwaldov, Brno, Pardubice, Liberec, Karlovy Vary, České Budějovice, Hlavní město 
Praha, Praņský hrad, Praha (kraj), Bratislava, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Jihlava, 
Olomouc, Ostrava, Banská Bystrica a Końice.  
119 Viz článek „Praha – velkému Stalinovi“ In Praha. Týdeník ÚNV pro lidovou správu. Číslo 
51/ročník 52 (1949), s. 2. 
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 Oficiální začátek byl stanoven na 21. prosince půl třetí odpoledne. 
První slavnostní poklep učinil zlatým kladívkem prezident republiky Klement 
Gottwald se slovy: 
„Se Stalinem za mír, za socialismus, za štěstí i blaho našeho lidu.“
120
 
Prezident vńak nebyl tentokrát v Letenských sadech hlavním řečníkem 
(měl promluvit předevńím večer v Průmyslovém paláci), tím se stal předseda 
vlády Antonín Zápotocký. Paradoxní je, ņe promlouval a symbolicky 
pokládal základy na Stalinovu počest v místech, kde nakonec pomník 
postaven nebyl, tj. na původně zvoleném místě poblíņ Hanavského pavilonu. 
O existenci této budoucí blamáņe vńak dosud nemá ministerský předseda ani 
tuńení, a tak se mohou jeho slova zesílená mikrofonem neruńeně linout 
směrem k posluchačům. Z výrazně glorifikujícího aņ devótního projevu 
československého premiéra, obsahujícího také četné reminiscence na květen 
1945 a druhou světovou válku obecně, zde uvádíme alespoň několik pasáņí 
spjatých přímo s ideologickým zakotvením pomníku: 
„Kladouce dnes základní kámen pomníku našeho osvoboditele, učitele a 
přítele, generalissima, vyjadřujeme tím svou hlubokou úctu k jeho velikému 
ţivotnímu dílu a neskonalou vděčnost a lásku za vše, co pro naše národy, český a 
slovenský lid a pro znovunabytí svobody vykonal. 
V základ poloţeny jsou 23 kameny, dopravené ze všech krajů naší 
republiky.
121
 Vylomeny v našich horách a lomech, opracovány pilnou a umnou 
rukou našich dělníků, slity v jeden pevný monolit
122
 naším cementem spolu 
s kamenem ze starobylých základů praţského hradu, které [který] do základů vkládá 
náš prezident soudruh Klement Gottwald, jsou tyto základy symbolickým znakem 
nerozborné jednoty našeho českého a slovenského lidu […] 
                                            
120 Citováno dle oficiální publikace Svému osvoboditeli československý lid, vydané v roce 1955 u 
příleņitosti slavnostního odhalení pomníku (viz kapitolu Prameny a literatura). 
121 Po územněsprávní reformě z ledna 1949 měla ČSR 20 krajů, tj. dvacet základních kamenů, 
přičemņ jeden přidal také prezident republiky a po dvou dodala Praha a Praņský kraj. Definitivní 
schéma zasazení se v průběhu stavby změnilo, 21 kamenů (jeden za kaņdý kraj plus jeden 
„prezidentský“) nakonec bylo umístěno zpředu podstavce, jak dokládá i dneńní stav.  
122 Na dochovaném snímku Gottwaldova poklepání skutečně můņeme vidět část celého jednolitého 
bloku základních kamenů.  
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Praţané při pohledu k Letenské pláni budou vţdy s pocitem radosti a vděku 
vzpomínat na objevení se prvních sovětských tanků v ulicích Prahy […] Ţádný z nás 
nezapomene, ţe tyto tankové kolony neuvěřitelně rychlým, bleskovým pochodem 
přispěchaly ohroţené Praze na pomoc […] Pevný základ tohoto pomníku nechť je 
toho věčným dokladem, nechť hlásá všem na věčné časy – my Stalinovi, Sovětskému 
svazu a socialismu věrni zůstaneme.“
123
   
-------- 
Večerním shromáņděním na Výstavińti de facto skončily hlavní 
stalinské oslavy, které sice gradovaly hlavně v předvánočním týdnu roku 
1949, ale připravovaly se na nejvyńńí úrovni čtvrt roku předem (uņ v září byla 
ustavena komise pro koordinaci oslav). Poloņením základních kamenů se 
také symbolicky uzavřela jedna etapa budování pomníku a otvírala se nová, 
neskonale náročnějńí a nákladnějńí – realizace záměru. Neodkladnému 
zahájení prací objektivně bránila řada problémů. Nyní sice existoval návrh 
pomníku a úpravy jeho okolí, bylo určeno i přesné místo stavby, obojí ovńem 
nebylo (jak se postupem času bezpečně prokáņe) stanoveno 
nezpochybnitelně, řada úkonů nebyla zatím provedena vůbec (např. 
geologický průzkum budoucího stavenińtě). 
 Soutěņ skončila, odměny byly vyplaceny, ale na scéně předevńím 
chyběl zastřeńující orgán s náleņitou pravomocí, který by tak nákladnou 
stavbu dokázal uskutečnit. Organizátor soutěņe, ÚNV hl. města Prahy, si 
uvědomoval, ņe bez přímé podpory vlády bude takový projekt nad jeho síly. 
Vládní výbor pro koordinaci oslav po 21. prosinci 1949 sice jeńtě nějakou 
dobu fungoval, nicméně bylo jasné, ņe jeho čas vyprńel. Na 84. schůzi vlády 
pak závěrečnou zprávou, která byla schválena, svou činnost 8. dubna 1950 
definitivně ukončil.  
V  dočasném „bezvládí“ se opět naskytla ńance pro Václava 
Kopeckého, který evidentně přijal celý podnik za svůj. Jak dokládá jeho 
                                            





 z června či července 1950, jiņ na počátku roku 1950 se 
setkal s autory vítězného návrhu, připomněl jim některé výhrady (zejména 
potřebu více zdůraznit postavu Stalina) a vybídl je k práci na zdokonalené 
verzi. Tu pak v polovině června zhlédla někdejńí komise pro koordinaci 
oslav, kterou Kopecký neoficiálně opět svolal. Změny návrhu byly dle vńeho 
hodnoceny kladně a Ńvec byl vybídnut k tvorbě metrového modelu a makety 
ve skutečné velikosti, která měla být umístěna v dohledné době na zvolené 
místo stavby kvůli posouzení celkových dispozic.  
Autoři vítězného návrhu jiņ také dali k rozvaze otázku stavebního 
materiálu budoucího pomníku. Za nejvhodnějńí povaņovali travertin z lomů 
na Slovensku (konkrétně Spińské Vlachy poblíņ Krompachů). Prvotní odhad 
potřebného mnoņství činil 1 000 m
3
 kamene. Objem byl v odhadu sníņen 
díky zamýńlené koncepci stavby – pomník měl být kamenem pouze 
„obloņen“, jádro stavby by pak tvořil beton. Státní plánovací úřad byl 
následně poņádán, aby provedl analýzu moņností těņby včetně kapacitních 
dispozic zmíněného lomu.  
Hlavní finanční zátěņ spočívala prozatím na ministerstvu informací a 
osvěty. Dne 1. června 1950 bylo autorům vítězného návrhu (nepochybně na 
popud samotného Kopeckého) vyplaceno celkem 300 000 Kčs (150 000 
Ńvecovi a 150 000 Ńtursovým) jako záloha na přípravné práce. (Tuto sumu 
následně ministerstvo nárokovalo u vládního výboru a v říjnu 1950 skutečně 
dostalo „své“ peníze zpět.) Tento manévr si mohl Václav Kopecký dovolit, 
neboť vláda se jiņ 16. května 1950 usnesla, ņe výtěņek z raņby pamětních 
stalinských mincí bude pouņit na stavbu pomníku.
125
 Ministr tak obdrņel 
přímé dispoziční právo
126
 k sedmdesáti milionům Kčs, i kdyņ s nimi zatím 
                                            
124Prezentovaná na prvním zasedání vládního výboru pro stavbu pomníku J. V. Stalina dne 11. 
července 1950.    
125 Z tohoto výnosu byly také umořeny náklady výboru pro koordinaci oslav, přes pět a půl milionu 
Kčs. (Srov. fond ÚPV, karton 484 a 485.)  
126 Viz přísluńný dopis ministerstva financí ze dne 7. června 1950 adresovaný Kopeckému (fond 
ÚPV, karton 1572). 
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nemohl přímo operovat. (Tyto peníze na přísluńný účet č. 6030 u Státní 
banky československé
127
 dorazily aņ v říjnu 1950.) 
V případě Stalinova pomníku ńlo o zdánlivý oddech, „strana a vláda“ 
se totiņ soustředily na jinou událost – v červnu 1950 vrcholil dlouho 
připravovaný (přesněji dlouho inscenovaný) proces s Miladou Horákovou a 
spol.  
Právě v den (27. června 1950), kdy byli Milada Horáková a dalńí tři 
odsouzení
128
 popraveni, se vláda na své 97. schůzi usnesla z podnětu 
náměstka předsedy vlády Václava Kopeckého na následujícím bodu: 
„Vláda se usnáší na ústní návrh ministra informací a osvěty, ţe k zajištění 
úspěšného vybudování pomníku generalissimu J. V. Stalinovi zřizuje vládní výbor 
pro postavení pomníku generalissimu J. V. Stalinovi v Praze, a to v tomto sloţení: 
A. Zápotocký, předseda, V. Kopecký, místopředseda, dr. Zd. Nejedlý, dr. Št. Rais, 
dr. Ing. E. Šlechta, A. Petr, dr. O. John, G. Bareš, V. David, J. Krosnař, gen. B. 
Lašťovička, ing. Chamrád, J. Hendrych, F. Nečásek, J. Pelikán, a jako zatímní 




Ustavení vládního výboru, jehoņ předsedou se stal sám premiér 
Antonín Zápotocký a členy dalńích pět ministrů (Kopecký, Nejedlý, Petr, 
Rais, Ńlechta), dávalo tuńit, jakou prioritu celý podnik u vládnoucí strany má. 
Obdobný model byl uņ koneckonců pouņit v případě stalinských oslav a osm 
členů původní komise pro koordinaci oslav se stalo členy nového orgánu. 
Volba to byla v podstatě logická, kontinuita názorů a rozhodnutí nebyla 
v přísluńné oblasti nijak zásadně naruńena (připomínám, ņe původní komise 
se zásadně angaņovala v soutěņi na vítězný návrh Stalinova pomníku). 
Scházet pochopitelně nemohlo zejména iniciativní duo Kopecký a Nejedlý. 
                                            
127 Původně byl účet č. 6030 zaloņen u Ņivnostenské banky, jejíņ závazky převzala vzápětí nově 
vzniklá centrální banka zřízená Zákonem o Státní bance československé (31/1950 sb.) z března 1950.  
128 Dalńími popravenými byli Jan Buchal, Oldřich Pecl a Záviń Kalandra. 
129 Citováno dle materiálů z první schůze přísluńného vládního výboru dne 11. července 1950.  
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Vstupem vládního výboru na scénu nastalo v celém příběhu Stalinova 
monumentu období, v němņ se plány pomalu stávaly skutečností.  
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3. Od záměru k realizaci (červenec 1950 až konec roku 
1951) 
Po zřízení vládního výboru pro postavení pomníku generalissimu J. V. 
Stalinovi v červnu 1950 získal celý projekt autoritativní centrální orgán, který 
v nejvyńńí instanci koordinoval vńechny činnosti, jeņ se postupně začaly 
paralelně rozbíhat. V nastávajícím výkladu se proto budeme opírat předevńím 
o dokumenty tohoto výboru, jehoņ agenda vzhledem k mamutímu rozsahu 
vykonané práce narůstala takřka geometrickou řadou. Zaměříme se pouze na 
několik hlavních linií, o nichņ lze říci, ņe v tomto období byly pro stavbu 
Stalinova pomníku zásadní. Klíčovým pramenem nám budou dokumenty 
z pravidelných zasedání vládního výboru,
130
 jichņ se ve zkoumaném období 
odehrálo celkem ńest. Podrobně se budeme věnovat hned tomu prvnímu. 
 
3.1 První schůze vládního výboru (11. 7. 1950)  
 Ve Strakově akademii, sídle ÚPV, poprvé tento orgán zasedl přesně 
čtrnáct dní od vládního rozhodnutí, jeņ mu dalo vzniknout. Schůze byla 
zahájena v 15,20. Přítomno bylo deset členů,
131
 v průběhu zasedání byli 
přizváni akad. sochař Otakar Ńvec, ing. arch. Jiří a Vlasta Ńtursovi a také 
sochař Otakar Velinský.   
 Úvodní body programu byly čistě administrativního rázu. Výbor vzal 
na vědomí vládní usnesení z 27. června, kterým byl ustaven v citovaném 
sloņení. Jiņ zmiňovaný účet č. 6030, zřízený „Ministerstvem informací a 
osvěty, Valdńtýnská 10, Praha III“ byl formálně přejmenován na konto 
„Vládního výboru pro postavení pomníku generalissimu J. V. Stalinovi 
                                            
130 Tyto materiály jsou uloņeny v Národním archivu ve fondu ÚPV, předevńím v kartonech 1572 a 
1573, částečně také v kartonech 1645 a 1646.  
131 Omluveni byli Oldřich John, Zdeněk Nejedlý, Ńtefan Rais, Gustav Bareń a Jiří Pelikán.  
50 
 




 Právě Václav Kopecký přednesl také bilanční zprávu.
133
 Shrnul 
prakticky vńe podstatné od samotného vyhláńení soutěņe Radou ÚNV hl. 
města Prahy přes hledání vhodného místa po vyhláńení výsledků. Patřičně tak 
vyzdvihl svou roli v první polovině roku 1950 a nám zanechal důleņité 
svědectví o průběhu prací těsně před ustavením vládního výboru pro 
postavení pomníku. Z ministerstva informací a osvěty byly také na ÚPV 
přestěhovány dva sádrové modely pomníku, z nichņ jeden jiņ zahrnul 
poņadované úpravy (Stalinova postava byla zvýrazněna). K dispozici byl také 
návrh podstavce. Na návrh Antonína Zápotockého bylo výborem rozhodnuto, 
ņe modifikovaný model bude vzat za základ pro tvorbu makety pomníku a 
definitivního metrového modelu. 
Ing. arch. Vladimír Chamrád, náměstek primátora hl. města Prahy, 
v několika bodech nastínil nezbytné úkony, které je třeba bezprostředně 
vykonat. Předevńím musí být zadán projekt a vypracován rozpočet obou 
stavebních záměrů – stavby Stalinova pomníku a úpravy Letenské pláně. 
Také by měla být zaloņena při ÚNV hl. města Prahy stavební kancelář, do 
jejíņ kompetence budou zmíněné činnosti spadat. Jako výkonný orgán 
vládního výboru zajistí kromě jiņ zmíněného také nezbytný geologický 
průzkum stavenińtě, vybere vhodnou lokalitu pro těņbu stavebního materiálu, 
vypracuje časový harmonogram prací a bude realizovat i dalńí potřebné kroky 
k zajińtění úspěńného průběhu stavby. Usnesením vládního výboru byl 
Chamrád vzápětí pověřen, aby ustavil tuto stavební kancelář, do jejíhoņ čela 
byl určen ing. Václav Kolátor, technický referent ÚNV hl. města Prahy.
134
 
                                            
132 Zmíněný účet vńak byl zatím prázdný, dle dochované účetní knihy přińla částka 70 miliónů Kčs 
aņ 26. 10. 1950. 
133 Viz: Zpráva ministra informací a osvěty V. Kopeckého o dosavadním průběhu prací souvisících 
s postavením Stalinova pomníku (příloha A). (Viz: fond ÚPV, karton 1572.)  
134 Stavební kancelář byla zřízena při technickém referátu ÚNV 13. července 1950. 
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Následně se rozproudila ņivá diskuse o tom, z jakého materiálu má být 
budoucí monument vlastně postaven. Členům výboru bylo ze zprávy Václava 
Kopeckého jiņ částečně známo stanovisko autorů, kteří jako nejvhodnějńí 
doporučovali spińský travertin. Státní plánovací úřad v prvním pololetí roku 
1950 na Kopeckého ņádost provedl ńetření přímo na místě. Výsledky nebyly 







 a tento objem navíc dosud pokrýval zčásti také 
místní potřebu. Kapacitu lomu by tedy bylo nutné zvýńit (otevřít vlastně lom 
nový), coņ by vyņadovalo nejen čas, ale také technické prostředky i pracovní 
síly.
136
 Potřebné mnoņství, autory návrhu odhadnuté na 1000 m
3
, by tak dle 
propočtu bylo k dispozici za zhruba 18 měsíců, coņ výrazně kolidovalo 
s dosud plánovaným termínem dokončení do konce roku 1952.  
Otázka stavebního materiálu byla klíčová a vńichni zainteresovaní si to 
dobře uvědomovali. Zamýńlené mimořádné rozměry byly limitující, a jelikoņ 
se pomník stavěl „na věčné časy“, naprosto ideologicky nevhodné by byly 
také případné opravy povrchu způsobené opotřebením a povětrnostními 
vlivy. Řada členů výboru proto prezentovala vlastní názor na volbu optimální 
varianty. Z dostupných variant přińly na přetřes například mramor (gen. 
Lańťovička), ņula či pískovec (ing. arch. Chamrád), bronz (dr. John) či umělý 
kámen (Zápotocký).  Neņ byl dán pokyn k přizvání autorů návrhu na jednání, 
ujal se slova opět ing. arch. Chamrád, aby nastínil problematiku úpravy 
Letenské pláně.  
Ve svém příspěvku znovu vyzdvihl pojetí architektonické části 
vítězného návrhu. Předkládaný projekt počítal s Letnou jako s prostorem pro 
                                            
135 V Kopeckého zprávě je zjevná chyba v tomto mnoņství, uvedených 50 m3 je příliń málo na krytí 
místních potřeb. Zápis ze schůze jiņ uvádí správný údaj (500 m3), který také odpovídá  odhadu doby 
potřebné k těņbě.   
136 Dr. Maloch z pověřeného úřadu informoval Kopeckého, ņe by bylo třeba ńest transportérů, čtyři 
jeřáby a zhruba sto dělníků. Teprve s takovým nasazením by byl nově otevřený lom schopen 
produkovat 1500 aņ 2000 m3 travertinu ročně. (Viz: Zpráva ministra informací a osvěty V. 
Kopeckého o dosavadním průběhu prací souvisících s postavením Stalinova pomníku, fond ÚPV, 
karton 1572.)  
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mamutí vojenské přehlídky a dalńí masová shromáņdění. Zahrnoval stálou 
tribunu pro významné stranické a státní činitele a počítal se stavbou 
reprezentativních budov (Národní shromáņdění, budova ÚV KSČ a budova 
ÚRO
137
) – z předneseného jasně vyplývá snaha vytvořit na Letné jakési nové 
administrativní centrum Prahy.
138
 Stalinův pomník by tak uzavíral celý 
prostor z jihu a k působivosti přehlídkového prostoru (o ńířce 80 m) měl 
přispět velkým znakem se srpem a kladivem, který se měl nacházet na zadní 
straně (základně) trojúhelníkovitého klínu pomníku. Lákavě prezentovaná 
představa budoucích manifestací (aņ čtyři proudy obrněné techniky či 
pochodové útvary o 32 zástupech) vńak nečekaně narazila na negativní postoj 
mocných. 
Vzápětí po přednesení Chamrádovy zprávy se ukázalo, ņe předseda 
vlády Antonín Zápotocký nebyl o tomto plánu vůbec vyrozuměn, coņ celou 
situaci výrazně komplikovalo. Premiér se totiņ jiņ dříve aktivně zapojil do 
projektu náměstí Budovatelů poblíņ Prańné brány, kde měla v budoucnu stát 
mj. i budova ÚRO. Přednesený plán vybudovat na Letné de facto nové 
administrativní centrum Prahy tak stavěl Zápotockého do choulostivé situace, 
zejména kdyņ projekt náměstí Budovatelů jiņ stačil vyvolat řadu polemik. 
Praha nutně potřebovala celou řadu jiných investic (např. v oblasti bytové 
politiky), priority ve výstavbě byly oņehavým politikem. 
  Vladimír Chamrád logicky kontroval tím, ņe úprava Letenské pláně 
přeci byla obsaņena uņ v zadání soutěņe z dubna 1949. Václav Kopecký, 
který (uņ vzhledem ke svému dřívějńímu působení) s celou problematikou 
musel být nevyhnutelně obeznámen, k tomu o chvíli později licoměrně 
prohlásil, ņe se „od té doby věc podstatně redukovala“.
139
 Do této 
kontroverzní situace přichází krátce před čtvrtou hodinou trojice autorů 
doprovázená sochařem Otakarem Velinským. Předpokládaná debata o 
                                            
137 Ústřední rada odborů. 
138 Pro coņ byla snesena řada argumentů, např. stavba severojiņní magistrály, novým potřebám jiņ 
nedostačující prostory v centru města atd. 
139 Srov. v citovaném zápisu ze schůze 11. 7. 1950 (fond ÚPV, karton 1572). 
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materiálu se prozatím nekoná, zato se naplno projevuje míra nejasností, které 
provázely zadání soutěņe od samého počátku. Josef Krosnář, někdejńí člen 
komise pro koordinaci oslav, dokonce prohlásil, ņe o úpravě celé Letenské 
pláně se dozvěděl teprve nyní. 
Zejména manņelský pár architektů musel zaņívat vskutku frustrující 
pocity, uváņíme-li, ņe jejich nepochybně pečlivě vypracovaný a porotou 
oceněný projekt se kvůli nastalé konstelaci ztrácel kdesi v nedohlednu. Navíc 
se jednalo uņ o druhý výrazný zásah do celé koncepce, neboť první úpravy 
přińly spolu se změnami v říjnu 1949.  Po dalńí výměně názorů, z nichņ 
největńí váhu měly pochopitelně argumenty předsedy (Zápotocký) a 
místopředsedy (Kopecký) výboru, bylo rozhodnuto soustředit se předevńím 
na stavbu samotného pomníku a úpravu jeho bezprostředního okolí. Práce na 
projektu ńirńí úpravy okolí Stalinova pomníku byly v usnesení výboru z této 
schůze výslovně zastaveny.  
Poté konečně dostala prostor diskuse o materiálu pomníku. Autoři 
návrhu potvrdili své dřívějńí stanovisko a za optimální označili travertin 
z lomů v oblasti Spińe. Jejich argumentaci měl podpořit předevńím 
sedmdesátiletý nestor českých sochařů Otakar Velinský (1879–1959). Tento 
absolvent hořické sochařsko-kamenické ńkoly (tradiční instituce zaloņené jiņ 
v osmdesátých letech 19. století),
140
 přítel a o rok starńí hořický spoluņák 
Jana Ńtursy,
141
 větńinu Ńtursových děl později tesal do kamene. AVU 
absolvoval v roce 1919 pod jeho vedením. V letech 1919–1939 vyučoval na 
Akademii tesání do kamene. Svými bohatými zkuńenostmi a profesní 
zručností představoval nezpochybnitelnou autoritu oboru. Velinský myslel 
zjevně na vńechno a předloņil výboru také vzorek spińského travertinu. 
Povolaným se v této výměně názorů ovńem také nepochybně cítil Antonín 
Zápotocký, který se v letech 1898–1902 vyučil v Mělníku 
                                            
140 O hořické sochařské a kamenické ńkole pojednává hořický rodák a pedagog Alois Jilemnický 
v knize Kámen jako událost. Kulturněhistorický a společenský obraz první české školy sochařů a 
kameníků za sto let její existence 1884–1984 (viz kapitolu Prameny a literatura). 





 a do roku 1907 pracoval jako jeden z kameníků na 




Argumenty proti nedostatečné trvanlivosti travertinu Velinský vyvrátil 
poukazem na to, ņe ze zmíněného materiálu je nejen sochařská výzdoba 
knihovny hl. města Prahy
144
 z období první republiky od Ladislava J. 
Kofránka (1880–1954),
145
 ale také částečně chrám sv. Petra v Římě.
146
 
Klimatické podmínky v Itálii vńak budily pochybnosti vzhledem k jejich 
odlińnosti od středoevropských. Travertin je totiņ svou podstatou vápenec, 
který povětrnostními vlivy trpí.  
Mezi uvaņované alternativy diskutéři dále zahrnuli pískovec a ņulu, 
které také byly dostupné v poņadovaném mnoņství. Případná kombinace 
několika druhů kamene nebyla ideologicky vhodná, mělo-li sousońí 
podtrhovat soudrņnost Stalina s lidem. Ņulu povaņovali autoři návrhu za 
příliń studenou a velice těņko opracovatelnou. Velinský coby expert Ńvecova 
týmu své stanovisko k ņule vyjádřil lapidárně: hodí se maximálně na patníky, 
ale ne na pomníky. Výhodou pískovce je jeho dostupnost a oproti houņevnaté 
ņule se vyznačuje snadnějńím opracováním, ale je náchylný k zvětrávání, coņ 
bylo pro Stalinův pomník nepřípustné. Vzhledem k výńe uvedenému se 
travertin skutečně jevil jako vhodný kompromis. Na území Československa 
(dovoz ze zahraničí také nebyl ideologicky vhodný) se ho nacházelo 
dostatečné mnoņství a měl příhodné vlastnosti. Zápotocký jeńtě zkusil svůj 
                                            
142 Údaj o mělnických studiích udává Vladimír Forst, autor hesla „Antonín Zápotocký“ ve Slovníku 
české literatury po roce 1945, dostupném v elektronické podobě na adrese 
<http://www.slovnikceskeliteratury.cz>. 
143 Coņ přímo tvrdí Antonín Zápotocký (respektive bylo to tak uvedeno v zápise ze schůze vládního 
výboru 11. 7. 1950), nicméně Alois Jilemnický ve svém citovaném díle (Praha, 1984) píńe, ņe se 
Zápotocký učil v sochařské dílně právě Otakara Velinského [sic!] a jako zdroj této informace uvádí 
Tomanův Slovník československých výtvarných umělců. Velinský absolvoval hořickou ńkolu v roce 
1897, poté dlouho působil v Německu a trvale se usadil v Praze aņ v roce 1912. Navíc byl o pouhých 
pět let starńí neņ Zápotocký, vńe tedy nasvědčuje tomu, ņe oba zmínění se skutečně dosud nesetkali, 
neboť studia pod Velinského vedením by si Zápotocký nepochybně pamatoval. 
144 Dnes ústřední budova Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí. 
145 Dalńího vrstevníka i kolegy Velinského a Ńtursy z Hořic.  
146 Z travertinu jsou také některé části římského Kolosea. 
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nápad s umělým kamenem, ale ten byl autorským kolektivem jednoznačně 
odmítnut. Volba se tedy definitivně ustálila na spińském travertinu.  
Po tomto rozhodnutí se schůze pomalu chýlila ke svému závěru. 
Akcentována byla jeńtě nutnost geologického průzkumu a také zajińtění 
vhodného ateliéru (uvaņován byl Ńalounův a Kafkův) pro tak rozměrnou 
práci, jakou se jevila tvorba modelu Stalinova pomníku v několika měřítcích 
(metrových model měl jeńtě následovat model tří aņ čtyřmetrový, podle 
něhoņ se teprve mělo tesat). Předseda výboru Zápotocký ukončil schůzi po 
necelých dvou a půl hodinách v 17,45.  
 
3.2 Průzkum spišských lomů 
 Na základě usnesení první schůze vládního výboru z 11. 7. 1950 se 
dva jeho členové, Emanuel Ńlechta a Vladimír Chamrád, zabývali 
v následujících měsících analýzou situace v určené oblasti těņby a dalńími 
úkoly uloņenými jim na schůzi. Oba zanechali zprávy o své činnosti v období 
zhruba od poloviny července do poloviny října 1950,
147
 které se dochovaly 
v aktech vládního výboru, a my tak můņeme podrobně sledovat vývoj 
událostí. 
 Jiņ 14. července 1950 se seńla v geologickém ústavu odborná skupina 
vedená prof. Zárubou a byly projednány výchozí podmínky pro průzkum 
lomů. Dne 24. července odjela skupina expertů, v níņ nechyběli geologové 
prof. Záruba, dr. Andrusov, vedoucí čerstvě zřízené stavební kanceláře ing. 
Kolátor ani ing. arch. Vladimír Chamrád, přímo na místo předpokládané 
těņby. Nakonec byl jako nejvhodnějńí vybrán lom na Dreveníku poblíņ 
Spińského Podhradia. Po prohlídce areálu vńak bylo konstatováno, ņe k tak 
mohutné těņbě není uzpůsoben. Chyběla vhodná příjezdová silnice, ubytovací 
kapacity pro zhruba sto dělníků, technické vybavení atd. Odhadovaný náklad 
na odstranění těchto nedostatků činil 5–7 miliónů Kčs. Výhradním 
                                            
147 Chamrádova je z 10. a Ńlechtova z 12. října 1950. Prvně jmenovaný podal zprávu za stavební 
kancelář (fond ÚPV, karton 1572).  
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dodavatelem vytěņeného materiálu měly být Československé keramické 
závody (ČKZ), které také po skončení prací měly odkoupit potřebnou 
techniku financovanou z prostředků vládního výboru. Kvůli zjińtění, zda má 
lom potřebnou kapacitu, byly nařízeny průzkumné vrty do hloubky 50–80 
metrů. Výsledky nebyly uspokojivé. Celkem tři vrty provedené v říjnu 1950 
(dva hlubinné a jeden mělký) prokázaly, ņe po zhruba čtyřiceti metrech se 
travertin ztrácí kvalitou i mnoņstvím.  
 
3.3 Pochybnosti o travertinu 
 Navázání spolupráce s ČKZ vńak mělo i dalńí dopady, a to v oblasti jiņ 
zdánlivě uzavřené. Travertin byl totiņ zpochybněn jako stavební materiál pro 
tak důleņitou a rozsáhlou stavbu. Vladimír Chamrád ve své zprávě cituje 
stanovisko dr. Ludevíta Ivana, pracovníka Státního geologického ústavu v 
Bratislavě ze dne 25. 8. 1950: 
 „Travertin podle mých zkušeností nehodí se na monumentální stavby na 
volném prostranství. Lehko podléhá vlivu povětrnosti, rychle ztrácí svůj původní 
vzhled. Travertinové stavby a pomníky na volném prostranství znatelně větrají jiţ po 
10–15ti letech. Znovu upozorňuji, ţe na tento jedinečný pomník je z našich 
dekoračních kamenů vhodná jen ţula a to slezská světlá ţula.“ 
 Jak je z uvedeného patrné, travertin budil v odborných kruzích 
kontroverzi a stanovisko vládního výboru, které se nerodilo lehce, dostávalo 
váņnou trhlinu. Zejména kdyņ vzápětí (4. 9. 1950) i ČKZ
148
 vyjádřily svůj 
odmítavý postoj k travertinu jakoņto vhodné volbě. 
 „Chováme obavy, ţe Spišský travertin není zcela vhodnou surovinou, neboť 
se často stává, ţe tento materiál pláče – teče. V této surovině se objevují malá 
ţelezitá loţiska, která pak vlivem počasí pouští rez, jak lze viděti na mnohých 
sochařských pracích z tohoto materiálu, hlavně pak v budově Městské knihovny 
                                            
148 Prostřednictvím Josefa Knappa a Josefa Leidla a s podporou geologa dr. Haina a ředitele 
Vodičky, jak vyplývá ze zprávy stavební kanceláře podávané ing. Chamrádem.  
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v Praze [sic!], kde jedna polovina obličejů soch je úplně zčernalá. Domníváme se, 
ţe toto je nepřípustné památníku takového významu.“ 
 Tato striktní vyjádření měla za následek opětovné vytipovávání 
vhodných oblastí pro těņbu – tentokrát se zkoumaly předevńím případná 
loņiska trachytu a ņuly, uvaņováno bylo také o dosud odmítaném pískovci. 
Celý kolotoč průzkumných prací se tak znovu opakoval. V případě trachytu 
navńtívili Chamrád, Kolátor a Záruba spolu s dalńími zainteresovanými 28. 
září 1950 oblast Teplé, kde vńak nalezli podobně nevyhovující kapacity jako 
na Slovensku a kvalita předloņených vzorků byla kolísavá. Důkladnějńí vrtné 
sondy proto ani vykonány nebyly. Pozornost stavební kanceláře se tedy 
začala pomalu, ale jistě přesouvat směrem k ņule – tj. do Slezska a na 
Liberecko. 
 
3.4 Geologický průzkum na hraně návrší Letenské pláně 
 O důleņitosti tohoto kroku není nejmenńích pochyb, uváņíme-li, ņe 
budoucí pomník měl váņit vzhledem k zadaným dispozicím mnoho tisíc tun a 
v případě nestabilního podloņí reálně hrozilo, ņe sjede do Vltavy. Je vńak 
s podivem, ņe zmíněné práce začaly aņ půl roku po poloņení základních 
kamenů, neboť bylo zřejmé, ņe v případě negativního posudku pomník stát na 
určeném místě prostě nemůņe.  
Jiņ během července 1950 provedl Stavoprojekt společně se Státním 
geologickým ústavem předběņný průzkum budoucího stavenińtě. Nález nebyl 
uspokojivý. V následujícím měsíci Stavotechna provedla celkem sedm 
kopaných sond, které prokázaly, ņe u hrany stráně by skutečně mohlo dojít 
k posunům v podloņí. Proto byla doporučena minimální bezpečná vzdálenost 
stavby ńest metrů od okraje stráně (čím více, tím lépe). Toto opatření 
zproblematizovalo budoucí stavbu projektované terasy před pomníkem, jeņ 
měla výrazně přesahovat hranu stráně. Co se týče základů, měly být zhruba 
sedm metrů hluboké a se zatíņením maximálně 4 aņ 4,5 kg/cm
2
. Po výkopu 
jeńtě musely nezbytně následovat sondy skalního podkladu, aby se vyloučila 
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moņnost tektonických poruch. Zmíněná Stavotechna, divize koncernu 
Československých stavebních závodů (ČSSZ), byla určena také jako firma, 
která provede nastávající stavbu. O jejím přesném umístění se vńak začaly 
rojit pochybnosti, přestoņe zeměměřiči jiņ pečlivě vytyčili půdorys pomníku i 
terasy. 
 
3.5 Zajištění vhodného ateliéru   
 Odpovídající prostory pro vytvoření několikametrových modelů 
Stalinova pomníku a zázemí pro mnoņství materiálu, vybavení a přístrojů 
nemohlo poskytnout Otakaru Ńvecovi příliń mnoho adeptů. Jako nejvhodnějńí 
pro tak rozměrné práce byl zvolen bývalý ateliér Bohumila Kafky v Praze-
Dejvicích, který zdědila po smrti svého manņela v roce 1942 jeho ņena Berta. 
Tento ateliér byl postaven na pozemku praņských vodáren původně kvůli 
modelování jiné mamutí plastiky – sochy Jana Ņiņky pro vrchol Vítkova. 
Poté měl být objekt zlikvidován. Pomník husitského vojevůdce vńak 
provázela řada peripetií a jeho slavnostní odhalení proběhlo shodou okolností 
aņ 14. 7. 1950, v den výročí vítkovské bitvy a jen pár dní po ustavující schůzi 
vládního výboru pro postavení pomníku J. V. Stalinovi. Zároveň končila se 
závěrem roku 1950 několikrát prodluņovaná nájemní smlouva mezi dědičkou 
a majitelem pozemku. Pro vdovu bylo pochopitelně nadále neúnosné 
udrņovat tak rozsáhlý objekt, navíc v situaci, kdyņ byl původní účel splněn – 
jezdecká socha táborského hetmana se nyní konečně tyčila nad Prahou.  
 V pramenech
149
 se nám dochoval podrobný popis zmiňované stavby, 
takņe můņeme i po letech posoudit jeho úctyhodné rozměry. Celá budova 
byla dřevěná s omítnutou cihlovou podezdívkou a ve skutečnosti neńlo o 
ateliér jeden, ale hned čtyři – ústřední, dva postranní a jeden přístavek. 
Centrální místnost měla rozlohu 14 x 18 metrů a výńku 11 metrů, boční 
místnosti na jiņní a severní straně výměr 14 x 6 metrů, přistavěná část na 
                                            
149 Fond ÚPV, karton 109. 
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východě pak velikost 14 x 8 metrů. Tři menńí ateliéry byly ovńem niņńí neņ 
ateliér hlavní. Tento prostor tedy vyhovoval i pro tak grandiózní podnik, 
jakým Stalinův pomník byl. 
 Z iniciativy ministerstva ńkolství, věd a umění byla svolána jiņ na 12. 
června 1950 schůzka zástupců ÚNV, ministerstva techniky, Svazu čsl. 
výtvarných umělců (SČVU) a praņských vodáren, jeņ měla vyřeńit situaci 
kolem uvolněného ateliéru. Zájemců totiņ bylo více, ale takřka ņádnému 
z nich se nezamlouvalo nést náklady na provoz a udrņování Kafkova 
někdejńího pracovińtě. Zejména SČVU pokukoval po mimořádně 
velkorysých kapacitách nyní bezprizorní budovy. Nakonec bylo rozhodnuto o 
pronájmu či odprodání ateliéru vládnímu výboru pro postavení pomníku, 
jehoņ ustavení bylo v plánu
150
 a který neměl být svazován starostmi o 
finanční prostředky.
151
 Případné částečné vyuņití nepotřebných prostor měl 
SČVU konzultovat přímo s výborem. Původní návrh počítal s tím, ņe kupcem 
ateliéru bude ministerstvo ńkolství, věd a umění, které ho po čas stavby 
propůjčí jako objekt k vytvoření modelů Stalinova pomníku. Kupní cena byla 
odhadnuta na zhruba 200 000 Kčs. Vládní výbor pro postavení pomníku vńak 
na svém druhém zasedání (2. 11. 1950) rozhodl, ņe zakoupí budovu přímo 




 Bývalý Kafkův ateliér byl tedy nakonec 15. 11. 1950 zakoupen od 
Berty Kafkové přímo vládním výborem za konečnou sumu 276 000 Kčs. 
Vyklízení původního vybavení mělo být dle smlouvy ukončeno v polovině 
ledna 1951, pak měly nastat urychlené úpravy pro potřeby nového 
provozovatele. 
 
                                            
150 Výbor byl zřízen vládním rozhodnutím ze dne 27. 6. 1950. 
151 Coņ neopomněl zasvěceně připomenout dr. Tondl z ministerstva financí, které bylo pověřeno (16. 
5. 1950) převodem 70 miliónů Kčs z výtěņku prodeje pamětních stalinských mincí na účet vládního 
výboru po postavení pomníku.  
152 Antonín Zápotocký 2. 11. 1950 do zápisu z 2. schůze vládního výboru pro postavení pomníku 




 Poněkud citlivé téma vlastního výdělku neotevřeli autoři vítězného 
návrhu příliń ńťastně. Dle dochovaného úředního záznamu
153
 byl tajemník dr. 
Krásný informován telefonicky Vladimírem Chamrádem (bylo to předneseno 
téņ ministrem Ńlechtou na zasedání výboru 2. 11. 1950), ņe autoři
154
 poņadují 
celkový honorář 10 miliónů Kčs, coņ byla celá jedna sedmina dostupných 
prostředků vládního výboru. Není divu, ņe tento návrh byl raději postoupen 
Svazu československých výtvarných umělců, aby se k jeho výńi vyjádřil. To 




Finanční situace sochaře Ńvece a architektů Ńtursových nebyla přitom 




 O pracovním zařazení obou architektů (a tím i o jejich platových 
podmínkách) bylo rozhodnuto v říjnu a v listopadu 1950. Svou práci měli 
nadále vykonávat jako zaměstnanci Pragoprojektu a plat měli dostávat dle 
obecných sazeb inņenýrské komory, ale aņ po stanovení celkových nákladů 
projektu Stavotechnou. Projekční práce byly rozvrņeny do dvou etap: v první 
měla být zřízena výkresová dokumentace a ve druhé měly být řeńeny 
předevńím architektonické detaily a konečné okolní úpravy. Mzda 
Ńtursových byla vyměřena následujícím způsobem: dle sazeb inņenýrské 
komory a vhledem k náročnosti úkolů se mělo jednat o 2,5% z celkového 
nákladu, který byl prozatím vyčíslen na 60 miliónů Kčs, coņ po přísluńném 
výpočtu dává sumu 1 500 000 Kčs s tím, ņe v případě zvýńení nákladů 
                                            
153 Fond ÚPV, karton 1645.  
154 Ńlechta uvádí pouze Otakara Ńvece jako ņadatele, coņ potvrzuje i nedatovaná Zpráva o průběhu 
přípravných prací pro postavení pomníku gen. J. V. Stalinovi (fond ÚPV, karton 1572), která vznikla 
pravděpodobně v listopadu či prosinci 1950.  Je pravděpodobné, ņe po omezení úpravy Letenské 
pláně architekti Jiří a Vlasta Ńtursovi nemohli vznáńet horentní poņadavky.  
155 Viz citovaná Zpráva o průběhu přípravných prací pro postavení pomníku gen. J. V. Stalinovi 
(leden aņ prosinec 1950). 
156 Z toho 200 000 Kčs tvořila odměna za první cenu v soutěņi a 300 000 Kčs bylo poukázáno 









Ńvec se dalńí výplaty dočkal jeńtě v říjnu 1950. Jednalo se o rovných 
500 000 Kčs, coņ potvrzuje účetní kniha účtu „Vládní výbor pro postavení 
pomníku generalissimu J. V. Stalinovi v Praze“ (č. 6030) a také výpis z konta 
adresáta.
159
  Celkově tedy obdrņel Otakar Ńvec v roce 1950 ve třech splátkách 




3.7 Soutěţní porota opět v akci 
 Zajímavostí je, ņe sbor sestavený kvůli realizaci i vyhodnocení soutěņe 
a přímý původce rozhodnutí, které katapultovalo Ńvecovu skupinu na výsluní 
mocenské přízně, od prosince 1949 aņ do října 1950 nebyl oficiálně vyuņit 
pro dalńí činnosti spjaté se stavbou, přestoņe nebylo pochyb o erudici větńiny 
jeho členů a předseda poroty Vladimír Maděra její dalńí svolání urgoval. 
Stalo se tak aņ k 9. říjnu 1950
161
 s úmyslem porotce uplatnit jako poradce 
takříkajíc „ve věcech uměleckých“.
162
  
 Jedním z úkolů revitalizované poroty bylo přímo v terénu posoudit 
maketu pomníku, která byla počátkem září 1950 vztyčena na místě stavby a 
měla zpočátku celkem 22 metrů (z toho 5 metrů podstavec). Vzhledem 
k velmi nepříznivým povětrnostním podmínkám byla maketa pouze 
konturová, neboť v případě větńích ploch hrozilo její zničení.
163
 Na schůzce 
25. října, jíņ se zúčastnili také autoři návrhu, byla maketa posuzována 
z několika klíčových pohledů – od Domu umělců (Rudolfina), Právnické 
                                            
157 Viz: Zpráva o průběhu přípravných prací pro postavení pomníku gen. J. V. Stalinovi (leden aņ 
prosinec 1950). 
158 Dalńí zálohu (150 tisíc Kčs) obdrņeli manņelé Ńtursovi aņ za půl roku, v polovině března 1951. 
159 Fond ÚPV, karton 1573. 
160 Tyto materiály měly být připraveny stavební kanceláří na třetí zasedání vládního výboru v lednu 
1951. 
161 Část zápisů ze schůzek poroty se dochovala ve fondu ÚPV, karton 1572. 
162 Připomeňme, ņe členy poroty byli mj. prof. Lauda, prof. Ńpaniel či akad. sochař Kofránek. 
163 Na sklonku 20. století se o tom přesvědčili zřizovatelé obřího volebního billboardu, který vítr 
značně poničil.    
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fakulty, Hlávkova mostu, Strakovy akademie, Karlova a Jiráskova mostu. 
Zjińtění pozorovatelů obsahuje dochovaný zápis z přísluńné obchůzky. Na 
pravém břehu Vltavy od nároņí Smetanova náměstí
164
 a Křiņovnické ulice po 
Národní divadlo nebyla maketa vidět vůbec, od Národního divadla jen 
částečně a na Jiráskově mostě začínala viditelnost zhruba v jeho polovině.  
Porota téņ ověřovala viditelnost z Václavského náměstí, která se ukázala jako 
nulová (včetně pohledu z rampy Národního muzea).  
 Porota dále na základě pochůzky doporučila pootočit osu makety (a 
tím i pomníku) zhruba na střed Smetanova náměstí. Sice se tím komplikovala 
poloha terasy před pomníkem (přestala být rovnoběņnou s hranou stráně), ale 
zato by se pomník natočil příznivěji ke Strakově akademii a také k úseku 
mezi Mánesovým a Karlovým mostem. Výńka 17 metrů byla porotci 
hodnocena jako nadbytečná (socha stěņejní postavy by neměla být vyńńí neņ 
15 metrů). Porotci dále poņadovali pečlivou fotodokumentaci a vyuņití 
moderních metod fotogrammetrie. Doporučen byl také odstup od hrany 
stráně směrem vzad (coņ bylo v souladu s poņadavky statiků).  
Na návrh poroty a se souhlasem autorů měl být vytvořen metrový a 
třímetrový model, který se měl následně tesat do kamene. Plánovaný termín 
dokončení do závěru roku 1952
165
 vńak začal budit u odborníků skepsi – za 
termín dokončení byly tedy doporučeny Stalinovy pětasedmdesátiny, tj. 21. 
12. 1954 [!]. 
Porota se mezi prvním a druhým zasedáním vládního výboru seńla 
celkem třikrát (9., 15. a 25. října 1950), dalńí tři schůze se konaly v listopadu 
(22., 27. a 29. 11. 1950). 
 
                                            
164 Od roku 1951 náměstí Krasnoarmějců, v roce 1969 nakrátko náměstí Jana Palacha, poté opět 
Krasnoarmějců a po roce 1989 snad jiņ definitivně náměstí Jana Palacha. 
165 Uvaņován byl i termín 5. 5. 1952. 
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3.8 Druhá schůze vládního výboru (2. 11. 1950) 
Necelé čtyři měsíce po svém prvním zasedání se vládní výbor schází 
znovu, v obdobném čase a na totoņném místě. Na počátku jednání přednáńí 
své zprávy o dosud vykonaných krocích Ńlechta a Chamrád. Klíčové body 
týkající se průzkumu lomů, stavenińtě, vhodného ateliéru a honorářů jiņ byly 
podrobně popsány výńe. Z přednesených informací pro členy výboru 
vyplývalo jediné – bylo zpochybněno místo stavby i stavební kámen.  
V případě travertinu se ukázalo, ņe Antonín Zápotocký tak úplně 
Velinského argumentům neuvěřil a dal si zavolat dva dávné kolegy – 
kameníky Ducháčka a Jančara. Ti mu údajně doporučili buď pískovec 
z Rakovnicka či z okolí Králova Dvora, nebo – a to předevńím – ņulu. Proti 
její tvrdosti a obtíņnému opracování argumentovali (dle Zápotockého) 
rozvojem techniky a moņností vyuņít pneumatická kladiva.
166
  
Vzhledem k okolnostem se tedy opět dostala problematika vhodného 
kamene na pořad dne. Předseda Národního shromáņdění Oldřich John se sice 
pokusil obrátit naposledy pozornost ke svému oblíbenému bronzu (viz 
předeńlou schůzi), ale zůstal osamocen. Spíńe se nyní zvaņoval typ ņuly, na 
kterou padne volba (skutečská, slezská, poņárecká, světelská či liberecká). 
Vládní výbor rozhodl o průzkumu kapacit na Liberecku, případně Lipnicku. 
Zároveň vńak logicky vyvstala otázka, co s travertinovým lomem na Spińi, 
kde jiņ byly zahájeny přípravné práce a investovány prostředky. Rozhodnutí 
bylo ńalamounské – v zahájených přípravách pokračovat, neboť lom bude 
stejně potřeba.  
Dalńí informace, která přidělala vrásky na čelech členů výboru, se 
týkala geologického průzkumu na stavenińti. Kvůli nezbytnému posunu celé 
stavby o několik metrů dozadu se objevují nové nápady. Josef Krosnář 
                                            




přichází s ideou, aby se tedy zboural Hanavský pavilon
167
 a Stalinův pomník 
se postavil místo něj. Krosnáře vzápětí podpořil člen poroty Frantińek 
Nečásek, který tento nápad propojil s navrhovaným pootočením osy pomníku 
(viz předchozí oddíl). Výbor se pak usnesl pověřit stavební kancelář, aby toto 
místo také zahrnula do geologického průzkumu.
168
    
V otázce termínu dokončení stavby byli členové vládního výboru ve 
svém usnesení nekompromisní. Poņadovali dodrņení limitu do konce roku 
1952, coņ výrazně kontrastovalo s porotou navrhovaným termínem v prosinci 
1954. Také stavební kancelář přispěla prostřednictvím své zprávy do diskuse 
o časovém plánu. Jejím expertům se zdál reálným termín 21. prosince 1953 – 
Stalinovy čtyřiasedmdesáté narozeniny a závěr posledního roku první 
pětiletky. Ing. arch. Chamrád na zasedání vládního výboru tlumočil 
poņadavek samotného Ńvece: zhruba osm měsíců na tvorbu metrového 
modelu (do poloviny roku 1951), osmnáct měsíců na model třímetrový a 
dalńích osmnáct na samotnou stavbu, tj. celkem 44 měsíců a termín 
dokončení někdy v polovině roku 1954.  
Vládnímu výboru se nezamlouvala zejména neúměrně dlouhá 
prodleva mezi vznikem metrového a třímetrového modelu. Jako memento 
mori čněl nad jednáním teprve nedávno odhalený Kafkův pomník Ņiņky, 
který čekal přes patnáct let na definitivní instalaci (zde ovńem sehrála 
neblahou roli předevńím ńestiletá okupace). Proto se hledaly cesty, jak celý 
proces výstavby Stalinova pomníku urychlit. Paralelním postupem 
architektonických, těņařských a sochařských prací bylo moņné nějaký čas 
uspořit, nicméně samotná stavba pomníku se příliń urychlit zjevně nedala, ba 
naopak. V případě zvolení ņuly za stavební materiál by se plánovaná doba 
prodlouņila, a to aņ dvakrát, jak poznamenal Zápotocký.  
                                            
167 Cenná architektonická památka na Jubilejní zemskou výstavu z roku 1891, na Letnou instalovaná 
po ukončení akce jeńtě v prosinci 1891. 
168 Nańtěstí pro Hanavský pavilon se vzápětí ukázalo, ņe stojí na naprosto nevhodném podloņí pro 
mamutí pomník – budova totiņ nespočívá na skalním masivu, ale na naváņce.  
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Nemohla-li se tedy zkrátit finální část celého projektu, bylo nutné 
výrazně zredukovat Ńvecův rozvrh. Připomeňme, ņe sochař poņadoval tvorbu 
obou modelů celkem dva roky a dva měsíce. Členové výboru v této fázi 
diskuse
169
 stanovili limit na 16 měsíců (počítáno od 1. 11. 1950) – třímetrový 
model tedy měl být hotov v prvním čtvrtletí roku 1952. Při zvětńování 
metrového modelu na třímetrový měl sochař vyuņít v zájmu urychlení práce 
pomoci dalńích sochařů. Na dokončení stavby v poņadovaném termínu (do 
konce roku 1952) by pak zbývalo necelých deset měsíců, coņ pomalu, ale 
jistě odsouvalo poņadovaný plán do říńe iluzí, neboť stavba vyņadovala 
měsíců minimálně osmnáct, ale spíńe více. (O této nesrovnalosti, kterou 
vládní výbor zdánlivě ponechal bez povńimnutí, pohovoříme jeńtě později.) 
Uvedených ńestnáct měsíců mělo být vodítkem i pro architektonické práce, 




Zápotocký končí schůzi v 18,45 po přijetí závěrečného usnesení. 
V jeho posledním bodu se vládní výbor dohodl na termínu příńtího zasedání 
jeńtě v listopadu 1950. Schůze se vńak v plánovaném posledním týdnu tohoto 
měsíce nekonala, potřetí se tak vládní výbor seńel aņ 4. ledna 1951. Můņeme 
se pouze dohadovat, co bylo příčinou odkladu – pravděpodobně náročnost 
zadaných prací. 
 
3.9 Třetí schůze vládního výboru (4. 1. 1951) 
 Nový rok 1951 zahájil výbor prací, ale hned sedm jeho členů se ze 
schůze omluvilo. Ing. arch. Chamrád za sebe poslal hned dva zástupce – ing. 
Kolátora a ing. Kamaráda. Usnesení z předchozí schůze jiņ tradičně naloņilo 
nejvíce úkolů na bedra pracovníkům stavební kanceláře a také Emanuelu 
Ńlechtovi, novopečenému ministru stavebního průmyslu.
171
 Jejich přednesené 
                                            
169 Jiņ za přítomnosti Otakara Ńvece a Jiřího Ńtursy. 
170 Kalkulovalo se v optimálním případě jiņ s jarem roku 1951. 
171 K 20. 12. 1950 zaniklo ministerstvo techniky a vzniklo ministerstvo stavebního průmyslu.  
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referáty podrobně mapují časové údobí posledních dvou měsíců roku 1950. U 
dvou klíčových bodů se nyní zastavíme: 
a) Průzkum lomů. Definitivně se potvrdily nepříznivé výsledky sond na 
Spińi. Naproti tomu listopadový průzkum na Liberecku přinesl opačné 
hodnocení. Byly zjińtěny dostatečné kapacity, odebrány vzorky 
k přezkoumání a oblast doporučena k těņbě. Na základě těchto 
informací vládní výbor zastavil definitivně sondáņ na Slovensku, 
zruńil své rozhodnutí ohledně spińského travertinu a dal zelenou 
liberecké ņule.
172
 Urychleně měly proběhnout přípravné práce a od 1. 
března 1951 se jiņ očekávala těņba. 
   
b) Umístění a velikost pomníku. Umístění monumentu na místo 
stávajícího Hanavského pavilonu nebylo po bliņńím ohledání z důvodu 
nestabilního podloņí shledáno jako moņné. Porota proto doporučila 
zaměřit se na původní vyhlédnuté stavenińtě a kvůli statikům 
přistoupit k dalńím posunům od hrany stráně dozadu (o deset metrů 
více, tj. na ńestnáct metrů). Byly také pořízeny fotografie (zabírané ze 
dvou kontrolních výńek) z celkem třiceti dvou míst v Praze, z nichņ 
byla nasnímána konturová maketa pomníku ve velikostech od 12,45 m 
do 17,45 m. Vyuņita byla také fotogrammetrie. Soutěņní porota se 
vyslovila pro maximální výńku pomníku 15 metrů, pochopitelně 
s jistou tolerancí ke konkrétnímu uměleckému záměru. Tento závěr 
přijal následně i vládní výbor. Dílčí úpravy byly nařízeny také na 
podstavci a terase před pomníkem. 
 
Podklady stavební kanceláře a ministra Ńlechty byly poměrně bez 
problémů přijaty. Přesto vńak dońlo i na tomto (v pořadí jiņ třetím) zasedání 
vládního výboru ke kontroverzím a nečekaným rozhodnutím, která měla 
                                            
172 K průzkumu lomů světelské ņuly, taktéņ uvaņované, nedońlo. S největńí pravděpodobností jiņ 
byly jejich kapacity částečně rozplánovány mezi jiné projekty. 
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v budoucnu ovlivnit celý podnik. Dle dochovaného zápisu z jednání
173
 to byl 
předseda vlády Antonín Zápotocký, kdo nad předloņenými fotografiemi jako 
první nadhodil moņnost umístění budoucího pomníku v ose Čechova mostu. 
Vidina průhledu ze Staroměstského náměstí byla lákavá. Ing. Kolátor ihned 
kontroval tím, ņe porota se i touto moņností zabývala, ale zásadně ji odmítla. 
Není tedy třeba tuto problematiku dále zkoumat. Kolátorovo stanovisko bylo 
naprosto pochopitelné – v případě změny místa stavby, byť jen o pár desítek 
metrů, by stavební kancelář, v jejímņ čele stál, byla rázem o půl roku práce 
zpět. Geologické průzkumy, geodetická měření, fotografická dokumentace 
makety, architektonické úpravy návrhu – to vńe by se muselo dělat znovu. Na 
druhou stranu, vzhledem k poņadavkům statiků se nyní pomník nacházel aņ 
ńestnáct metrů od hrany stráně, čímņ se pomalu stírala jeho původní 
působivost na skalním ostrohu přímo nad Vltavou. Hrana stráně nad 
Čechovým mostem je sice od řeky dále (vzniká zde jakási pánev) a je níņ neņ 
na původním místě, nicméně je viditelná přímo z historického centra Prahy 
(Staroměstského náměstí) a nabízí symetrické ztvárnění zamýńleného 
monumentálního schodińtě. K Zápotockému se vzápětí připojili Kopecký i 
Ńlechta, a tak bylo nařízeno provedení fotogrammetrie nové lokalizace.   
Předloņené komponované snímky vůbec zapůsobily v řadách členů 
vládního výboru pozdviņení; dalńím zjevným nedostatkem se totiņ jevil tvar 
celého pomníku. Premiérovi tak teprve nyní připadá pomník jako balvan či 
sarkofág, Zdeněk Nejedlý i Václav Kopecký povaņují návrh za málo 
propracovaný, dalńí nejsou spokojeni s postranními reliéfy atd. Skoro by se 
mohlo zdát, ņe se původní nadńení pro nový masivní prvek hned vedle siluety 
Hradčan poněkud vytratilo. Ne ņe by si snad náhle výbor náhle připustil 
nepatřičnost gigantického sousońí se Stalinem v čele poblíņ centra české 
státnosti, ale rozhodně nechtěl mít nad Prahou nějaký splývavý útvar 
působící jako „pěst na oko“ a to vńe „na věčné časy“. Proto se znovu otevřela 
otázka, která se zdála být jiņ přes rok uzavřenou – otázka koncepce pomníku. 
                                            
173 Viz fond ÚPV, karton 1572. 
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Jestliņe hned na svém prvním zasedání v červenci 1950 vládní výbor 
přichystal hořkou pilulku pro manņele Ńtursovy a jejich komplexní úpravu 
Letenské pláně, teď se moņná schylovalo k něčemu obdobnému pro Otakara 
Ńvece.
174
 Členům výboru předevńím vadilo malé vyniknutí Stalinovy postavy 
nad ostatními figurami.  Splývání bočních figur při pohledu z větńí dálky 
konstatovala jiņ dříve soutěņní porota 29. listopadu 1950: 
„Uznáváme, ţe autor docílil v předloţené plastické skice v měř. cca 40 cm 
výšky jistého vyniknutí hlavní postavy gen. J. V. Stalina oproti ostatnímu celku. 
Vyhovuje tak výslovnému přání. Uznáváme, ţe tohoto účinu bylo do jisté míry 
dosaţeno, avšak za cenu velkého ochuzení celkových plastických hodnot celku; 
tímto řešením se zdůrazňuje mrtvá hmota jádra pomníku a dosahuje pouze 
siluetové a jen lineární ostrosti, reliéfy samotné jsou na zadních postavách příliš 
ploché […] jsou to jen přičleněné alegorické postavy bez vnitřní souvislosti a 
funkce. Celé pojetí skici je příliš dekorativní, a tudíţ nemonumentální. […] 
Sochařský výraz posledních pobočných postav i zadní pohled na pomník byly podle 
našeho názoru daleko příznivější na původním soutěţním modelu […] Horní plocha 
není architektonicky náleţitě ukončena […] Neschvalujeme dnešní tvar podstavce, 
který je příliš akcentovaný a připomíná svým tvarem sarkofág [zvýraznil J. Ń.].“ 
175
 
Takto ostře nepříznivé stanovisko dalo podnět k dalńím diskusím o 
uměleckém ztvárnění pomníku.
176
 S postupem času se totiņ zřetelně začalo 
ukazovat, ņe ideologické a umělecké hledisko se v případě Stalinova 
pomníku dostávají do rozporu. Ńvecův tým zvítězil v soutěņi právě díky (a 
rok staré hodnocení poroty to potvrzuje) propojení Stalinovy postavy s lidem. 
Ovńem nyní při konkrétním zkoumání účinku tak mohutného sousońí se ke 
slovu dostávají také estetické normy, které celkové kladné vyznění 
monolitického útvaru zpochybňují, a to předevńím při pohledu z větńí 
vzdálenosti. Václav Kopecký dokonce navrhl, ņe vhodnějńí by byla 
                                            
174 Ten zatím nebyl na zasedání přítomen, přizván byl aņ později. 
175 Srov. Zápis o 3. schůzi vládního výboru pro postavení pomníku generalissimu J. V. Stalinovi 
v Praze (fond ÚPV, karton 1572) 
176 Zdeněk Nejedlý navrhoval uspořádání výstavy, která by měla zachytit probíhající práce a 
přípravy včetně jednotlivých variant modelu pomníku s cílem znovu vzbudit zájem veřejnosti. Tato 
výstava se skutečně později uskutečnila, viz dále.  
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jednotlivá socha na soklu případně doplněná čtyřmi pylony [sic!]. To by 
ovńem znamenalo totální zvrat v dosud provedených přípravách – zcela nový 
návrh pomníku, novou fotodokumentaci atd. a předevńím popření výsledků 
celé soutěņe, coņ nepřicházelo vzhledem k jejímu průběhu a podpoře 
z nejvyńńích míst příliń do úvahy. Vládní výbor také tlačil čas. Základní 
kameny byly s velikou pompou poloņeny uņ před více neņ rokem a na 
stavenińti se kromě geologických sond zatím v podstatě nekoplo do země.  
Vzhledem k uvedeným okolnostem mohla být Ńvecova zakázka 
zpochybněna jen částečně, nicméně byl vyvinut tlak na to, aby sochař 
vytvořil více variant vítězného návrhu (do 14 dnů!) a předevńím aby více 
vyzdvihl samotnou Stalinovu postavu, jinak konečný metrový model 
schválen nebude. Ńvec se tomuto úkolu pochopitelně bránil, neboť splnění 
těchto poņadavků by znamenalo přeruńení probíhající práce na finální verzi 
(termín ukončení metrového modelu byl stanoven na červenec 1951) a pro 
něj osobně jen dalńí zdrņení. Argumentoval také tím, ņe v případě přijetí 
stávajícího návrhu bude v konečné realizaci poslední socha beztak o tři a půl 
metru menńí neņ Stalinova, coņ se mu zdálo jako dostatečné.
177
  
Autorskému týmu (zastupovanému na této schůzi Ńvecem a 
Ńtursovou) se záměr vládního výboru zvýraznit Stalinovu postavu vůbec 
nezamlouval – ovńem po nátlaku se podvolil.
178
 Opět se projevilo to, ņe 
umělecké i ideologické hledisko musí předevńím odpovídat názoru členů 
výboru a aņ posléze názoru samotných autorů. Citlivá otázka honorářů byla 
pak výborem odsunuta na červenec 1951, tj. teprve po dokončení projekčních 
prací a metrového modelu.  
Termín dokončení pomníku byl dalńí klíčovou záleņitostí – práce měla 
být skončena co nejdříve, ale realita začínala ambiciózní dvouletou lhůtu 
                                            
177 Pro běņného pozorovatele bylo vskutku obtíņné představit si finální řeńení, zejména uváņíme-li, 
ņe soutěņní porota i vládní výbor doposud posuzovaly sádrové skici v měřítku 1:50.   
178 O komplikacích pro oba architekty při případném posunu pomníku na osu Čechova mostu ani 
nemluvě, i kdyņ vzhledem k předchozí redukci jejich zakázky (pouze na okolí pomníku) k 
největńímu zásahu do vítězného projektu dońlo jiņ dříve. 
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nahlodávat. Ministr Ńlechta ve své zprávě logicky rozporoval jednotlivé 
časové údaje – schválil-li vládní výbor na svém předchozím zasedání 
ńestnáctiměsíční limit na tvorbu modelů a nevyvrátil poņadovaný 
osmnáctiměsíční limit na samotnou stavbu, je výsledkem období 34 měsíců 
(tj. ukončení na podzim 1953), coņ výrazně překračuje termín uvedený 
v usnesení z téhoņ zasedání – do konce roku 1952. K tomu vysvětlují 
předseda výboru Zápotocký a tajemník Krásný, ņe tento časový údaj byl 
v usnesení ponechán „z důvodů psychologických“ [sic!], konečný termín 
zůstává i nadále v platnosti. Vládní výbor se také usnesl na třídenní studijní 
cestě vybraných členů do Maďarska, na níņ se měl autorský tým seznámit 
s postupem prací na tamním Stalinově pomníku. Místopředseda výboru 
Václav Kopecký ukončil schůzi (v zastoupení jiņ dříve odeńlého předsedy) 
v 18,45 po více neņ čtyřech hodinách jednání.  
 
3.10 Čtvrtá schůze vládního výboru (1. 2. 1951) 
 Necelý měsíc mezi třetím a čtvrtým zasedáním vyplnila horečná práce 
předevńím stavební kanceláře a Otakara Ńvece, aby mohlo být usnesení 
realizováno a vládnímu výboru byly poskytnuty vyņádané skici a 
fotogrammetrické materiály. Sochaři nezbylo neņ vytvořit model se 
zvýrazněnou Stalinovou postavou, odpovídající poņadavkům vládního 
výboru. Fotodokumentaci prováděli architekti Miroslav a Věra 
Chalupníčkovi. V případě uvaņovaného místa v ose mostu byly v této fázi 
zhotoveny tři fotografie, základní pohled byl veden osou dneńní Paříņské 
ulice směrem na Letnou, jeden z dalńích dvou snímků byl pořízen z prostoru 
dneńního náměstí Jana Palacha.   
 Dílčí zpráva stavební kanceláře z ledna 1951 zachycuje právě a 
předevńím úkony spjaté s výńe uvedenými úkoly. A tak se dovídáme o 
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návńtěvě zástupců vládního výboru i stavební kanceláře
179
 přímo ve 
Ńvecově ateliéru. V pátek 26. ledna 1951 v Letohradské ulici předloņil sochař 
návńtěvníkům dvě skici vytvořené dle poņadavků vládního výboru a dalńí dva 
menńí modely, které měly prokázat nesourodost dvou měřítek uņitých 
v rámci jednoho pomníku.  Příznivě byl kvitován vznikající metrový model, 
na němņ boční postavy působily díky větńímu měřítku přece jen plastičtěji. 
Na základě příznivého dojmu z probíhající sochařovy práce bylo rozhodnuto 
sezvat čtvrtou schůzi přímo do ateliéru, aby se také ostatní členové vládního 
výboru mohli přesvědčit osobně.  
 První únorový den roku 1951 muselo být ve Ńvecově ateliéru poněkud 
těsno, neboť kromě omluvených Jiřího Pelikána a Josefa Krosnáře se seńel 
vládní výbor v plném sloņení. Celou seńlost pochopitelně doplnil sám 
uņivatel ateliéru, chybět nemohl nepostradatelný tajemník výboru dr. Krásný, 
jako hosté se dostavili manņelé Ńtursovi, ing. Kolátor a ing. Kamarád. 
Předveden a náleņitě prozkoumán byl metrový model, který Ńvec dosud 
tvořil na základě usnesení jiņ první schůze vládního výboru z července 1950.  
Tehdy předvedená skica byla schválena jako definitivní základ pro dalńí 
modelování. To se teď ale mělo změnit a přísluńné usnesení bylo revidováno. 
Největńí pozornost totiņ vzbudil návrh označovaný v pramenech jako „třetí 
varianta“, který zohlednil poņadavek týkající se zdůraznění Stalinovy 
postavy.
180
 Rozdělaný metrový model tedy sice působil více plasticky, ale 
stal se nepotřebným a Ńvec musel začít znovu, ovńem s tím rozdílem, ņe do 
července 1951 nyní zbývalo o tři měsíce méně neņ v listopadu 1950, kdy mu 
                                            
179 Členy této delegace byli: ministr stavebního průmyslu ing. dr. E. Ńlechta, náměstek primátora ing. 
arch. V. Chamrád, technický referent ÚNV ing. arch. V. Kolátor, náměstek technického referátu 
ÚNV ing. L. Janouńek, tajemník ministerstva stavebního průmyslu ing. F. Svoboda a ing. arch. 
K. Kamarád, zástupce stavební kanceláře.  
180 Pro úplnost dodejme, ņe místopředseda NS Václav David na čtvrté schůzi vládního výboru 
vyjádřil názor, ņe současná „třetí varianta“ není vhodná k realizaci a za optimální řeńení povaņuje 
solitérní sochu zakomponovanou do letenského prostředí. Otazník zůstává nad tím, proč tak krajní 
názor projevil aņ nyní (dle dřívějńích zápisů se David angaņoval předevńím v prosazování světelské 
ņuly jakoņto stavebního materiálu). Vzhledem k pečlivosti a zevrubnosti dochovaných zápisů je 
nepravděpodobné, ņe by takový podnět nebyl zaznamenán. Davidovu iniciativu vńak  závěrečné 
usnesení čtvrté schůze vládního výboru nezohlednilo a schválena byla „třetí varianta“ modelu.  
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byl tento termín na tvorbu metrového modelu stanoven (lhůta prodlouņena 
nebyla).  
Historie úprav původního návrhu se touto dalńí změnou jiņ začala 
utěńeně rozrůstat, rekapitulujme proto zásadní změny: 
1. Pořadí postav – oba vojáci byli odsunuti ze Stalinovy bezprostřední 
blízkosti, aby byly podtrņeny „mírové snahy“ sovětského vůdce. 
2. Vydělení Stalinovy postavy – na základě připomínek soutěņní poroty 
při zachování obdobné velikosti vńech figur. 
3. Úprava horního okraje pomníku – monolitický kvádr mezi postavami 
byl oņiven motivem dvou vlajících praporů, coņ vńak uvedenou 
neforemnost neodstranilo bezezbytku. 
4.  Výrazné vydělení Stalinovy postavy – Stalin je na základě poņadavku 
vládního výboru na vrcholu klínu zvýrazněn a ostatní postavy úměrně 
sníņeny.  
 
Druhým hlavním bodem programu čtvrté schůze bylo posouzení 
fotografických podkladů, jeņ dodala stavební kancelář. Ta v dílčí zprávě, 
popisuje postup při vytváření předkládané dokumentace a přidává i své 
stanovisko k případnému posunu stavenińtě na osu Čechova mostu. Toto 
stanovisko bylo záporné:  
„V ose mostu tvoří letenská stráň značnou průrvu, takţe pomník by byl 
situačně mnohem více vzdálen od nábřeţí, neţ na uvaţovaném místě dosavadním 
[…] Navrhovaný pomník svými velkými rozměry působí svojí cítěnou vahou přímo 
drtivě na most, kterým svým pojetím a výzdobou se zdá příliš drobným a 
filigránským. Sloupy s drobnými plastikami, osvětlovací stoţáry atd. […] 
Nedoporučuje se proto toto staveniště a navrhuje se situovati pomník na místě 
původním [zvýraznění přímo v citovaném dokumentu].“  
Pomyslné kyvadlo rozhodnutí, které bylo rozhoupáno okolo umístění 
budoucího pomníku, se vńak navzdory striktnímu stanovisku odborníků 
pomalu blíņilo k ose Čechova mostu. Dalo by se říci, ņe k definitivnímu 
obratu dońlo ve chvíli, kdy se tři nejvýznamnějńí členové vládního výboru, tj. 
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Zápotocký, Kopecký a Nejedlý, začali klonit k názoru, ņe nové místo by bylo 
vhodnějńí. Původní umístění na ostrohu u Hanavského pavilonu bylo zvoleno 
nepochybně se snahou o vytvoření dominanty „nad Prahou“. Vzhledem 
k názoru statiků a geologů vńak nebylo moņné realizovat natolik hmotnou 
stavbu tak blízko okraji srázu a při poņadovaném oddálení se zase pomalu 
vytrácela „výhoda“ výrazného místa nad Vltavou – hrozilo, ņe pomník 
nebude dobře vidět z niņńích poloh a nové panorama Prahy nebude odpovídat 
poņadavkům zadavatelů. Přednosti osy Čechova mostu jiņ byly uvedeny 
výńe. Nová fotogrammetrie zohledňující modifikovaný návrh pomníku měla 
přispět k definitivnímu určení stavenińtě. Výborem byl také vydán pokyn pro 
rozpracování architektonického řeńení nového prostoru. Provedením těchto 
prací byli v krátkém termínu 14 dnů pověřeni oba architekti a stavební 
kancelář. Příńtí schůze tak slibovala konečné řeńení rébusu. 
 
3.11 Pátá schůze vládního výboru (13. 3. 1951) 
 Úterý třináctého března 1951 tentokrát jiņ opět v budově ÚPV přineslo 
dalńí díl skládanky s názvem Stalinův pomník. Po obligátní zprávě stavební 
kanceláře se na přetřes dostaly opět honoráře, dalńí dosud nevyřeńená 
kapitola. Neustále se měnící výchozí podmínky architektonických prací 
znamenaly přepracování dílčích návrhů, které jiņ beztak dávno 
nepřipomínaly vítězný projekt. Po radikálním omezení rozsahu práce, 
k němuņ dońlo hned na prvním zasedání vládního výboru, se vzhledem 
k vývoji situace dostali Ńtursovi spíńe do vleku jednotlivých usnesení, která 
takřka pokaņdé znamenala nějakou změnu v plánování. Tento proces měl 
patrně vliv také na otázku odměn pro oba architekty. Připomeňme, ņe na 
podzim předcházejícího roku se jim přiřknutý tabulkový plat pohyboval na 
úrovni jednoho a půl milionu Kčs. Poslední skutečné peníze (150 000 Kčs) 
vńak obdrņeli naposledy 1. června 1950 a s tím se Jiří a Vlasta Ńtursovi 
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nespokojili. Uņ v lednu 1951 podali ņádost o dalńí zálohu v celkové výńi 
500 000 Kčs
181
 a také zvýńili své celkové poņadavky.  
 Proto ing. arch. Chamrád referuje na pátém zasedání vládnímu výboru, 
ņe manņelé Ńtursovi ņádají částku dva a půl milionu Kčs, tedy o rovný milion 
vyńńí neņ byla necelého půl roku stará kalkulace stavební kanceláře. Tento 
nárok byl ńetřením ministerstva stavebního průmyslu shledán jako 
přemrńtěný a Chamrád navrhuje pro architekty dokonce pouze 800 000 Kčs. 
Velké rozpětí v představách obou budoucích smluvních stran (rozdíl 
1 700 000 Kčs) vyvolalo na plénu vládního výboru zevrubnou diskusi o 
architektonických pracích v kontextu celé stavby, o rozdělení a povaze 
honorované práce atd. Nakonec přijal vládní výbor celkem pohodlné řeńení – 
definitivní výńi honoráře opět odloņil a rozhodl o vyplacení zálohy oběma 
architektům v celkové výńi 150 000 Kčs,
182
 coņ bylo o dva dny později (15. 
3.) uskutečněno. Ńtursovi tak dostali první výplatu po více neņ devíti 
měsících.  Dalńím vyjednáváním s architekty o vyplácení záloh byl vládním 
výborem pověřen ministr Ńlechta.  
 Následujícím bodem programu byla diskuse nad návrhem Václava 
Davida na změnu koncepce pomníku. Místopředseda NS tuto svou vizi jiņ 
přednesl na předchozí schůzi a své výhrady také vyjádřil 1. února 1951 
v dopise Zápotockému. Větńina členů výboru se vńak shodla na tom, ņe 
současný návrh jiņ vyhovuje a Stalinova socha je náleņitě zvýrazněna.  
A měl-li se pomník postavit v co nejkratńím termínu, nepřicházelo dalńí 
výraznějńí předělávání návrhu v úvahu. 
                                            
181 Na opisu této ņádosti (zaprotokolované na ÚPV pod číslem 102 400 a uloņené ve fondu ÚPV, 
karton 1645) se zachovala marginální poznámka napsaná obyčejnou tuņkou a později přeńkrtaná, tj. 
obtíņně čitelná. Autora tohoto vpisku nelze bezpečně určit. Poznámka obsahuje zápis rozhodnutí o 
tom, jak naloņit s ņádostí manņelů Ńtursových. Část rozluńtěného textu zní: „Dle příkazu p. ministra 
dr. ing. E. Šlechty a nám. primátora ing. Chamráda [daném?] tech. ref. ing. arch. V. Kolátorovi má 
se vyplatiti oběma à Kčs 100 000 – úhrnem Kčs 200 000 [datum 22. 1. 1951].“ Provedení bylo 
stornováno patrně v návaznosti na rozhodnutí vládního výboru odloņit prozatím projednávání výńe 
honorářů.  
182 Návrh stavební kanceláře činil pouze 100 000 Kčs. Výbor vńak zohlednil to, ņe Vlasta Ńtursová je 
matkou a stará se o dítě.   
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 To uņ se ale schylovalo k hlavnímu bodu schůze – projednání návrhu 
na definitivní umístění pomníku v letenském prostoru. Slovo si postupně 
berou jednotliví členové výboru (John, Rais, Ńlechta, Bareń, Krosnář) a 
jednáním se nese vńeobecná podpora nově zvolenému místu v ose Čechova 
mostu. Hlavní důvody a argumenty pro takové rozhodnutí jiņ byly uvedeny 
výńe – zbývalo vyřeńit novou koncepci architektonických prací. Přístup 
k terase pomníku od řeky i od Letenské pláně se nyní pochopitelně zcela 
měnil, bylo tedy nutné promyslet i případné terénní úpravy okolí v tom 
smyslu, aby se pohledy na pomník co moņná nejvíce rozńířily také z nábřeņí, 
z Karlína apod.  I sadová úprava okolí pomníku musela být teprve vyřeńena. 
Během výměny názorů nad těmito tématy navrhl ing. arch. Chamrád věc řeńit 
schodińtěm přeruńovaným terasami. Pomalu tak vznikala finální představa.  
 Tato schůze tedy aņ takřka dva roky od vypsání soutěņe na vítězný 
návrh definitivně určila přesné místo, kde bude Stalinův pomník stát. 
V lomech na Liberecku finińovaly přípravy k plánovanému květnovému 
zahájení těņby. Otakar Ńvec na jednání potvrdil, ņe dodrņí termín stanovený 
na tvorbu jednometrového modelu. Manņelé Ńtursovi přijali nově vzniklou 
situaci bez výraznějńích námitek. Vývoj situace sliboval, ņe se celý projekt 
v následujících měsících konečně výrazněji pohne kupředu. 
 
3.12 Šestá schůze vládního výboru (8. 6. 1951) 
 Půltucet zasedání se naplnil téměř po roce existence tohoto orgánu. 
Dosud vńak nebyl k dispozici ani metrový model ani schválený 
architektonický projekt, dokonce ani nebyly uzavřeny smlouvy s tvůrci. 
Rozhodnuto bylo jen o stavebním materiálu (ņula) a místě stavby (osa 
Čechova mostu).  Přípravy v lomech se protahovaly a tak rozsáhlá těņba 
slibovala spíńe komplikace neņ hladký průběh prací. Z účtu vládního výboru 
k 15. červnu 1951 odeńlo jiņ 3 560 000 Kčs, z toho náklady stavební 
kanceláře tvořily více neņ dvě třetiny (2 500 000 Kčs), zbytek představovaly 
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dosud vyplacené zálohy na honoráře autorům. Situace kolem vyplácení záloh 
jiņ zjevně vyņadovala trvalejńí řeńení.  
 Ńlechta 18. 4. 1951 sestavil finanční rozklad a směrnici pro vyplácení 
záloh oběma architektům aņ do doby, kdy bude známa definitivní výńe 
honoráře. V návrhu je patrná snaha systemizovat a zpřehlednit dosavadní 
ņivelné vyplácení záloh, které se mělo změnit v pravidelné výplaty. 
Navrhovaná taxa byla vyčíslena na 15 000 Kčs měsíčně, ovńem se zpětnou 
platností k 1. únoru 1950. Dosud obdrņené platby (v lednu 1950, říjnu 1950 a 
v březnu 1951) v celkové výńi 200 000 Kčs pro kaņdého z projektantů byly 
započítány jako jiņ vyplacené zálohy.
183
 Za období od 1. února 1950 do 1. 
července 1951 náleņela projektantům záloha 255 000 Kčs (17 měsíců po 15 
tisících Kčs), dosud nevyplacený rozdíl činil tedy 55 tisíc korun na osobu a 
tento dluh byl po schválení tohoto harmonogramu vyrovnán (15. 6. 1951).
184
  
 Dalńí uzlový bod představovala tvorba metrového modelu pomníku, 
která se v období ńesté schůze vládního výboru měla dle původních propočtů 
jiņ zavrńovat. O Ńvecově počáteční skepsi jiņ byla řeč a s postupem času se 
prokázalo, ņe termín dokončení zhruba v polovině roku 1951 dodrņen 
nebude. Předseda výboru Antonín Zápotocký byl o této nemilé skutečnosti 
zpraven uņ v květnu, kdyņ mu předloņil písemné podklady pro nadcházející 
schůzi dr. Krásný. V nich tajemník vládního výboru tlumočil premiérovi mj. 
Ńvecův aktuální odhad na dokončení – září či počátek října 1951. Důvody 
uvedl sochař následující: „Toto zdrţení odůvodňuje jednak tím, ţe ztratil 
                                            
183 Povńimněme si zajímavé nesrovnalosti. Systém plateb byl nastaven sice zpětně k 1. 2. 1950, 
nicméně v kalkulacích Ńlechtova ministerstva v jiņ vyplacené sumě se objevuje také částka 100 000 
Kčs za vítězství v soutěņi o návrh Stalinova pomníku vyplacená v lednu 1950. Striktně vzato byla 
tedy dosud obdrņená částka v případě obou architektů o 50 000 Kčs niņńí, tj. 150 000 Kčs.    
184 Ve skutečnosti byl dluh 105 tisíc korun (viz předcházející poznámku). Zmatek jeńtě dovrńuje 
zjevný omyl uvedený v usnesení 6. schůze – zde se uvádí počátek výplat k 1. 2. 1951, coņ vńak 
odporuje vńem kalkulacím a následným výplatám. Původní dokument Ńlechtova ministerstva mluví 
jasně – účtování zpětně k 1. 2. 1950 (viz fond ÚPV, karton 1645). Pokud by byl za počáteční termín 
vzat skutečně únor 1951, sotva by byla oběma architektům k 15. 6. 1951 vyplacena částka 55 tisíc 
Kčs, jak dokládá účetní kniha, ale 60 tisíc Kč, coņ by odpovídalo období 1. únor aņ 1. červenec 




prakticky 4 měsíce tím, ţe nebyl schválen definitivní model, jakoţ i některými 
technickými potíţemi a tím, ţe v létě bude třeba absolvovat dovolené 
[sic!]“
185
 V zájmu urychlení prací se tvůrčí tým rozrostl o dalńích ńest 
sochařů včetně Milońe Zeta (1920–1995).
186
 Ti pracovali předevńím na 
vedlejńích postavách
 187
 a Otakar Ńvec se mohl plně věnovat sońe Stalina. 
Tento postup se vládnímu výboru i stavební kanceláři zamlouval, otázkou 
zůstává, jak s ním byl spokojen hlavní autor, pracující na svých nejlepńích 
sochách dosud vņdy samostatně.
188
 Angaņování dalńích umělců bylo 
nepochybně vynuceno okolnostmi, nicméně jiņ při tvorbě prvního modelu 
tím byl jednotný autorský přístup poruńen a celková Ńvecova koncepce, byla-
li nějaká, musela alespoň částečně utrpět. Příznačně to glosoval Antonín 
Zápotocký, který někdejńího autora brilantního Motocyklisty upozornil, „ţe 
pomník buduje a tvoří ne pro estéty, nýbrţ pro masy.“
189
  
 Přestoņe se tedy bývalý Kafkův ateliér zaplnil sochaři, metrový model 
stále dokončen nebyl, coņ bylo pro vládní výbor nepřijatelné přinejmenńím ze 
dvou důvodů (kdyņ pomineme nedodrņení nyní jiņ zcela iluzorního termínu 
dokončení v závěru roku 1952). První byl čistě technický – při absenci 
metrového modelu nelze rozvrhnout ani rámcový spárořez, podle nějņ měl 
být lámán kámen. Vzhledem k tomu, ņe koncepce stavby předpokládala 
ņelezobetonové jádro se ņulovým obloņením na povrchu, nebylo moņné lámat 
„naslepo“. Druhý důvod spadal do oblasti propagandy. V rámci oņivení 
zájmu veřejnosti o celý podnik se na základě návrhu Zdeňka Nejedlého, který 
vznesl na jedné z předchozích schůzí, uvaņovalo o uspořádání výstavy, která 
                                            
185 Viz: Informace pro pana předsedu vlády pro 6. schůzi vládního výboru pro postavení pomníku 
generalissimu J. V. Stalinovi v Praze, datovaná 28. 5. 1951 (fond ÚPV, karton 1645). 
186 Akademický sochař Miloń Zet je povaņován za ņáka Karla Pokorného. Je např. autorem busty S. 
K. Neumanna umístěné v Panteonu Národního muzea v Praze či sochy plačící ņeny Památníku 
protifańistického odboje v Praze-Kobylisích.   
187 Za kaņdý metrový model jednotlivé sochy byla stanovena odměna 20 tisíc korun. 
188 Moņnost vyuņití spolupracovníků v zájmu urychlení tvorby modelu nastínil vládní výbor na 
jednom z předchozích zasedání a za příklad podobného postupu uvedl předevńím rozsáhlý projekt 
Luďka Marolda (panoráma Bitva u Lipan), na němņ s ním spolupracovalo hned několik malířů 
(Jansa, Vacátko, Hilńer a dalńí).  
189 Viz Zápis o 6. schůzi vládního výboru…(fond ÚPV, karton 1572). 
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by zachytila dosud vykonanou práci na Stalinově pomníku. Bez definitivně 
schváleného modelu, kdyņ od prezentace slibné soutěņní verze uplynul jiņ 
rok a půl, by celá expozice postrádala hlavní atrakci. Proto byl na ńesté 
schůzi vládního výboru Otakar Ńvec znovu dotazován, kdy hodlá ukončit 
práci na metrovém modelu pomníku. Choulostivost celé záleņitosti podtrhuje 
i to, ņe o pár chvil dříve (jeńtě před Ńvecovým příchodem na schůzi) referoval 
ing. arch. Kolátor za stavební kancelář o situaci v bývalém Kafkově ateliéru a 
při té příleņitosti označil sochaře za „poněkud liknavého“. Po „ņivé“ diskusi 
navrhuje Ńvec nový termín do konce září 1951, coņ bylo na ņádost Antonína 
Zápotockého přesně zaprotokolováno.  
 Architektonická část návrhu prodělala řadu změn v návaznosti na 
rozhodnutí změnit umístění pomníku. Volba místa stavby uņ byla nyní 
definitivní, k čemuņ přispěly i závěry statiků a geologů, kteří shledali novou 
lokalitu jako veskrze vhodnějńí, neņ bylo místo předchozí. Hladký průběh 
schvalování aktuálního návrhu se vzhledem k předchozí praxi snad ani nedal 
očekávat, zejména kdyņ jednotliví členové vládního výboru prezentovali 
odlińná stanoviska ke konkrétním detailům projektu. Bylo zřejmé, ņe 
zasazením do prohlubně v ose Čechova mostu vzniká úplně nové pojetí 
celého prostoru, ve kterém se stávalo okolí chystaného monumentu 
významnějńí součástí samotného pomníku, nikoliv pouze jeho sekundárním 
produktem. Panovaly-li jiņ dříve obavy z působení gigantického klínového 
sousońí v citlivém praņském panoramatu, nyní ńlo předevńím o důkladné 
„vytěņení“ klíčových výhod a moņností, jeņ nově zvolené místo skýtalo 
oproti původnímu umístění na ostrohu poblíņ Hanavského pavilonu. Pomník 
měl být dobře viditelný z co největńí části vltavského nábřeņí a předevńím se 
měl stát vyvrcholením osy Staroměstské náměstí – Paříņská – Čechův most – 
Letná. Přístupová cesta od řeky tedy rozhodně neměla působit jako 
neorganické přeruńení této linie.  
 Proto se diskuse brzy soustředila na problematiku schodińtě 
stoupajícího k pomníku. Architekti přińli v souladu se zákony umělecké 
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perspektivy se schodińtěm postupně se sbíhajícím. Toto pojetí podpořil 
jmenovitě i člen výboru Jiří Pelikán, nicméně i díky podpoře Zápotockého a 
Ńlechty se prosadilo schodińtě nesbíhající se.
190
 Poslední jmenovaný také 
v zájmu otevření výhledu z dalńích částí Prahy navrhl terénní úpravy části 
letenské stráně. Frantińek Nečásek pokládal návrh v této fázi za málo 
dekorativní. Celý koncept také předpokládal rozńíření a úpravu předmostí 
tak, aby vyhovovalo novým potřebám nástupní plochy pro výstup k nové 
dominantě Prahy. Návrhy jednotlivých částí architektonického celku vńak 
teprve vznikaly.  
 Srdeční záleņitostí pro předsedu vlády byla záleņitost náboru 
pracovních sil – kameníků, kamenosochařů, stavebních dělníků apod. Sám 
vyučený kameník při té příleņitosti zavzpomínal na „staré dobré časy“. 
Mamutí státní zakázka skutečně slibovala solidní výdělek mnoha lidem na 
poměrně dlouhou dobu. Stavební kancelář prezentovala svůj záměr 
vybudovat přímo poblíņ stavenińtě kamenickou huť, kde by se nalámaný 
materiál dále zpracovával. Chystala se mohutná náborová akce po celé 
republice. Začal se také postupně vynořovat náročný logistický problém 
s přepravou několikatunových kvádrů z Liberecka.  
 Vzhledem k autorovu závazku ohledně dokončení metrového modelu 
(na jehoņ plnění měla bedlivě dohlíņet stavební kancelář) uņ nic nebránilo 
konkrétnějńí rozpravě o plánované propagační výstavě, na které se měla 
ńiroká veřejnost seznámit s dosavadním postupem prací. Vládní výbor učinil 
během roku a půl od poloņení základních kamenů několik zásadních a pro 
nezasvěcené překvapivých rozhodnutí. Mezi nejzjevnějńí patřilo nepochybně 
přeloņení místa stavby. Stanovińtě, na němņ Klement Gottwald slavnostně 
poklepal kladívkem „za mír, za socialismus, za štěstí i blaho našeho lidu“ 
v přítomnosti tisíců lidí, bylo nyní jiņ zcela zavrņeno. Po rozpravě nad návrhy 
místa uspořádání výstavy byl odmítnut prostor na Staroměstské radnici kvůli 
                                            




její odlehlosti (?) a vybrán Dům výtvarných umělců.
191
 Termín výstavy byl 
určen na 14. října aņ 11. listopadu 1951, aby uváděla program Měsíce 
československo-sovětského přátelství (nejčastěji 7. listopad aņ 12. prosinec).  
Neņ bude vńe připraveno k podzimní výstavě, rozhodl se vládní výbor, ņe 
umoņní veřejnosti trochu nahlédnout pod pokličku svých dosavadních 
jednání, a vydal zhruba stránkové komuniké, které s drobnými úpravami 
otisklo 9. 6. 1951 Rudé právo na titulní straně. Text článku není příliń 
podrobný, jde spíń o stručné informativní sdělení.
192
  
 Lakonický text byl také na dalńích zhruba osm měsíců posledním 
výstupem činnosti vládního výboru pro postavení pomníku generalissimu J. 
V. Stalinovi (dalńí zasedání proběhlo aņ 28. 2. 1952). Základní koncepce 
(skutečně jen základní) byla přes četné peripetie přece jen stanovena a stavba 
se konečně mohla rozběhnout. Hlavní důvod pro útlum činnosti zmíněného 
vládního výboru je nasnadě – v rámci snahy o úspory v administrativě a také 
kvůli nahromadění celé řady problémů v praņské infrastruktuře vláda na 
svém zasedání 13. července 1951 rozhodla o zřízení vládního výboru pro 
výstavbu hlavního města Prahy (dále jen výbor pro výstavbu Prahy),
193
 který 
měl komplexně řeńit potřebné úkoly, tj. do značné míry převzal stavbu 
Stalinova pomníku do své kompetence. Původní vládní výbor pro postavení 
pomníku prozatím nezanikl, nicméně perioda jeho zasedání se měla 
prodlouņit a podruņnějńí agenda projednávat jinde. Na stránkách dobového 
tisku se můņeme dočíst také něco o pracovní náplni nově ustaveného výboru: 
 „K návrhu svého předsedy [Zápotockého] zabývala se pak vláda otázkou 
výstavby hl. města Prahy. Tato výstavba je spojena s řešením velmi váţných 
                                            
191 Zde je v zápisu nepřesnost. Správně mělo být uvedeno Dům výtvarného umění, coņ je dobové 
označení domu U Hybernů, kde se také výstava posléze skutečně konala. Zvolené místo je vzdáleno 
zhruba ńest set metrů vzduńnou čarou od „odlehlé“ Staroměstské radnice. 
192 Srov. článek „Konečný návrh na pomník J. V. Stalina na letenské pláni“, Rudé právo (9. 6. 1951), 
s. 1. 
193 Neńlo vńak o vznik v pravém slova smyslu, jiņ dříve totiņ existovala Komise pro výstavbu hl. 
města Prahy, která byla „povýńena“ na vládní výbor při zachování účasti dosavadních členů 
(Zápotocký, Kopecký, Čepička, Ńlechta, Novotný, Bareń, Krosnář, Chamrád, Krutina) a jejich 
dalńím doplnění. Celkem měl nově ustavený výbor 13 členů.  
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problémů nejen technických, ale i politických, jako je např. otázka podzemní dráhy, 
ţelezniční dopravy, otázka průmyslu, počtu obyvatel apod. Z toho důvodu se vláda 
rozhodla zřídit vládní výbor pro výstavbu hl. města Prahy […]“
194
   
 Personální obsazení zůstalo v případě dosavadních „klíčových hráčů“ 
zachováno. Předsedou se stal opět Zápotocký, místopředsedou Kopecký, 
staronovými členy Ńlechta, Petr, Krosnář, Bareń, Chamrád, tajemníkem dr. 
Krásný. Zajímavostí je přítomnost Alexeje Čepičky a Antonína Novotného – 
jedné zářící a jedné vycházející hvězdy stranické a státní nomenklatury
195
 – 
doplněná navíc jeńtě ministrem bezpečnosti Ladislavem Kopřivou.  
Náń zájem se proto obrátí předevńím k relevantním bodům jednání 
výboru pro výstavbu Prahy, k pokračujícím pravidelným zprávám stavební 
kanceláře a dalńím konkrétním událostem v chronologickém běhu.     
 
3.13 Podzim 1951 – příprava výstavy „Se Sovětským svazem na věčné 
časy“  
 Slavnostní expozicí v centru Prahy a předpokládaným velký zájmem 
veřejnosti mělo vyvrcholit dvouleté období diskusí, polemik, návrhů i změn. 
„Pracujícímu lidu“ se měl v celé slávě představit projekt kolosálních 
rozměrů. V přípravách se začalo angaņovat jiņ propagandisticky zběhlé 
ministerstvo informací a osvěty s Kopeckým v čele a také Zdeněk Nejedlý 
coby předseda Svazu československo-sovětského přátelství (dále jen SČSP). 
Ten vládu jiņ v červenci 1951 seznámil s předběņným programem Měsíce 
československo-sovětského přátelství, který měl probíhat od 9. listopadu do 5. 
prosince 1951.
196
 Vrásky vńak organizátorům přidělávalo několik věcí. 
Teprve vznikala technická a výkresová dokumentace, investiční záměry a 
ovńem také metrový model pomníku, v jehoņ případě se staly urgence na 
dokončení prací jiņ evergreenem.  
                                            
194 Viz Rudé právo (14. 7. 1951), s. 1. 
195 Agilní Gottwaldův zeť Čepička byl v této době jiņ ministrem obrany a Novotný vedoucím 
funkcionářem KV KSČ v Praze.  
196 Srov. článek Zpráva ze zasedání vlády, Rudé právo (11. 7. 1951), s. 1. 
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 Ing. arch. Vladimír Chamrád ve své zprávě o průběhu příprav z 13. 
září 1951 konstatuje, ņe ńest asistujících výtvarníků jiņ skončilo svou práci na 
pomocných skicách postranních soch a sochař Ńvec zahájil práci na 
konečném modelu. Dr. Krásný vńak o devět dní později (22. 9.) zaznamenal 
následující: 
 „Pokud jde o jednometrový model Stalinova pomníku, zjistil jsem, ţe 
akademický sochař O. Švec nemá jej ještě hotový. Vymlouvá se na velká vedra, 
v nichţ prý nemohl pracovat a poukazuje na to, ţe výstava, která má znázorňovat 
vývoj prací na Stalinově pomníku, má být podle vládního usnesení ze dne 10. 
července spojena s výstavou československo-sovětského přátelství, a ţe se tedy bude 
pravděpodobně konat aţ v listopadu 1951 […]“
197
 
 Tajemník výboru se sochařovými argumenty přesvědčit nedal a 
připomněl Ńvecovi dosud nerevidovaný, tj. stále platný termín dokončení 
metrového modelu – do konce září 1951. Mnoho dní jiņ nezbývalo. Ani oba 
architekti nezpůsobili patrně Krásnému valnou radost, jejich část práce také 
dosud nebyla ve fázi vhodné ke konečnému schválení.  To pochopitelně 
zdrņovalo těņbu v lomech a dalńí nezbytné úkony. V citované zprávě se 
můņeme dále dočíst: 
 „Projektanti Štursovi zatím nemají hotový ţádný detailní projekt […] 
Stavební kancelář ţádá, aby vládní výbor uloţil projektantům dodat přesný popis 
pomníku a okolí, jakoţ i odhad kubatur kamene, a aby v dohodě se stavebními 
závody a komunálními podniky vypracovali přibliţný rozpočet celé stavby, aby 
ústřední národní výbor na podkladě těchto údajů mohl práce rámcově zadat. 
Celkový náklad odhaduje stavební kancelář na 200 aţ 250 milionů Kčs [zvýrazněno 
v textu originálu].“   
 Tyto nepříliń povzbudivé zvěsti provázely první zasedání výboru pro 
výstavbu Prahy (25. 9. 1951). Na něm přednesl Václav Kopecký materiál 
připravený jeho ministerstvem týkající se chystané výstavy. Ukázalo se, ņe 
koordinace jednotlivých zainteresovaných sloņek nebyla bez problémů. 
                                            
197 Viz: Informace ve věci zprávy o průběhu přípravných prací pro postavení pomníku gen. J. V. 
Stalinovi (fond ÚPV, karton 1572).  
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Ministerstvo informací a osvěty spolu se SČSP započaly přípravy na Měsíc 
československo-sovětského přátelství jiņ dříve a v dubnu 1951 pro vlastní 
plánovanou expozici „Sovětský svaz na cestě ke komunismu“
198
 zajistily 
výstavní prostor U Hybernů. Následně se v červnu na ńesté schůzi vládní 
výbor pro výstavbu pomníku usnesl na uspořádání bilanční výstavy, na níņ 
měl být zveřejněn definitivní model a ostatní plány, a to v termínu zčásti 
kolidujícím s akcí SČSP (14. 10. aņ 11. 11.) a na totoņném místě. 
V návaznosti na usnesení vládního výboru začali pracovníci ÚNV taktéņ 
s přípravami. Zjevný nesoulad v plánování obou výstav byl v červenci 1951 
odstraněn tím, ņe chystané expozice byly sloučeny v jednu. Role 
zastřeńujícího orgánu se ujalo Kopeckého ministerstvo a „ideovým 
vedoucím“ sjednocených akcí byl určen dr. Zvoníček z SČSP, projekční 
práce převzal arch. Rossman.
199
 Předběņný rozpočet vyčíslil Kopecký ve své 
zprávě na 2 260 000 korun, z čehoņ na „pomníkovou“ část bylo vyhrazeno 
400 000 Kčs. 
 
3.14 Výstava U Hybernů (přelom 1951/1952) 
Z dochovaných plánů je patrné, jakou důleņitost autoři výstavy 
přikládali právě letenské stavbě. Ņádný návńtěvník nemohl Stalinův pomník 
minout. Ihned po vstupu do objektu, přímo naproti hlavním dveřím, nákres 
ukazuje umístění metrového modelu pomníku, který obklopuje mírně 
prohnutá stěna s nainstalovanými fotografiemi prostoru stavby. V bočních 
výklencích na levé i pravé straně od modelu mohli pak návńtěvníci spatřit 
fotografie a jednotlivé verze architektonického řeńení. Dalńí výklenky po 
obou stranách uņ byly tematicky věnovány SSSR (oddíly Říjnová revoluce, 
Komunistická výchova, Stát SSSR a strana apod.). V prvním podlaņí pak 
výstava pokračovala (zákoutí Vesnice v SSSR na cestě ke komunismu, Město 
v SSSR na cestě ke komunismu, Vysoká kvalita fyzické práce v SSSR – 
                                            
198 Výstava se nakonec jmenovala „Se Sovětským svazem na věčné časy“. 
199 Později obdrņel za svou práci honorář 100 000 Kčs. 
84 
 
úderníci, stachanovci atd.). Ve středu sálu byl umístěn model Moskevské 
(Lomonosovy) univerzity. Vńe doplněno četnými mapami a fotografiemi 
(nejrozměrnějńí 5 x 2,45 m). Na fasádě budovy se nacházel obří transparent 
(22 x 1,8 m!) s nápisem „Se Sovětským svazem na věčné časy“, doplněný 
znakem SSSR a ńesti velkými prapory. 
Ministerstvo informací a osvěty svěřený úkol nepodcenilo a do svého 
plánu zahrnulo i tisk 10 000 plakátů výstavy ve formátu A1. Mělo jít 
předevńím o zpodobnění sovětských úspěchů. Instalace (dle dochovaných 
faktur) probíhala jiņ od 16. října 1951, aby bylo vńe připraveno ke 
slavnostnímu zahájení v den zaujímající v komunistické hierarchii slavných 
dnů místo nejčestnějńí – při výročí Velké říjnové socialistické revoluce 
(VŘSR) 7. listopadu. O otevření referovalo mezi záplavou projevů s denním 
zpoņděním Rudé právo. Na úvod se hrály obě hymny – československá a 
sovětská. Přítomen byl předseda vláda Zápotocký, předseda SČSP Nejedlý, 
členové diplomatického sboru a dalńí významní hosté. Zahajovací projev 
pronesl náměstek předsedy vlády a ministr zahraničí Viliam Ńiroký. Dobově 
příznačná rétorika jeho projevu nevybočila příliń z vytyčených linií, pro 
ilustraci zde uveďme pouze Ńirokého závěrečná slova: „Svět kapitalismu a 
imperialismu je odsouzen k zániku. Nevyhnutelně a nezadrţitelně. Dnešní epocha 
lidstva je a bude stalinskou epochou.  Stalinskou epochou, které určují ráz a spád 
geniální myšlenky vůdce a učitele všech pracujících, soudruha Stalina. Proto si náš 




Návńtěvník expozice neměl zůstat na pochybách (pokud nějaké dosud 
jeńtě měl), ņe hybná síla pokroku pochází předevńím ze země mocného 
východního spojence, který stojí v čele světového proletariátu. V rolích 
průvodců působilo dvacet studentů vysoké ńkoly politické.
201
 Projekt 
                                            
200 Viz Rudé právo (8. 11. 1951), s. 3. 
201 Z pramenů není jasné, zda ńlo o studenty nově vznikající Vysoké ńkoly politických a 
hospodářských věd (VŃPHV) či postupně zanikající Vysoké ńkoly politické a sociální v Praze. 
Patrně vńak o první jmenované. O zřízení VŃPHV a zruńení Vysoké ńkoly politické a sociální 
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praņského Stalinova pomníku, který byl do koncepce výstavy v podstatě 
kooptován, zaujímal v celém prostoru čestné místo. Dne 19. prosince 1951 
byla v domě U Hybernů uspořádána beseda, na níņ mohli návńtěvníci
202
 
poloņit své dotazy přímo autorům pomníku (přítomen byl sochař Otakar Ńvec 
a architekt Jiří Ńtursa, téņ náměstek primátora Vladimír Chamrád jako člen 
pověřeného výboru). V přepisu se dochoval dokonce i podrobný záznam 
z této akce.
203
 Na úvod vńichni tři hlavní hosté postupně rekapitulovali 
koncepci i technické řeńení návrhu (jádro pomníku bude tvořit 
ņelezobetonová konstrukce a ņula pouze obklad apod.), pak jiņ dońlo na 
dotazy z pléna. Ty se nápadně dotýkaly obdobných témat, jaká jiņ mnohokrát 
probíral předevńím vládní výbor pro postavení pomníku (sousońí nebude 
z dálky zřetelné, Stalinova postava je málo výrazná, jaký bude přístup 
k pomníku od řeky, obavy z povětrnostních vlivů atd.). Z jednotlivých 
odpovědí znovu vyplynula obrovská velikost pomníku. Aby přiblíņili 
posluchačům skutečné proporce svého díla, upozornili Ńvec a spol. na to, ņe 
Stalinova bota bude skoro dva metry dlouhá a ńířka jeho oka dosáhne 30 cm. 
Jeden odzbrojující dotaz (poslední ze sedmi zapsaných) citujme v plném 
znění: „Proč má Stalin ruku zaloţenou za kabátem? Připomíná mi to 
Napoleona.“      
 Tazateli či tazatelce byla poskytnuta odpověď zhruba v tom znění, ņe 
jde o obvyklý Stalinův postoj, jak je patrné i na jiných sochách a obrazech.
204
  
Závěr besedy pak vyplnil sborový zpěv tří písní ve svazáckém podání (Sláva 
Moskvě, Leť slavíčku do Moskvy a Všichni jsme mladí) a setkání bylo po 
hodině a půl ukončeno.  
                                                                                                                          
v Praze, Vysoké ńkoly věd hospodářských v Praze a Vysoké ńkoly sociální v Brně rozhodlo na 
základě vládního návrhu zákona Národní shromáņdění na svém zasedání 14. 10. 1949 (zákon 
227/1949 sb.).  
202 K datu konání besedy jiņ překročil celkový počet návńtěvníků výstavy sto tisíc. 
203 Viz Zápis besedy o návrhu na Stalinův pomník v Praze…(fond ÚPV, karton 1572). 
204 Coņ odpovídá skutečnosti. V obdobné póze zachytil Stalina například v roce 1949 sochař N. V. 
Tomskij. Od Ńvecova pojetí se ale lińí tím, ņe Stalin svírá v levé ruce svitek místo knihy. Srov. In 
Výtvarné umění, 1954, s. 55.  
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 Výstava vńak měla jeńtě jeden výstup týkající se přímo Stalinova 
pomníku, a to výstup vpravdě pozoruhodný. Díky pečlivosti (a zvídavosti) 
tehdejńích organizátorů se v aktech ÚPV
205
 zachovaly některé unikátní zápisy 
z dotazníkových lístků, které vyplňovali návńtěvníci výstavy, a také 
z pamětní knihy. K rukám tajemníka Krásného se tyto materiály dostaly 
oklikou přes ministerstvo informací a osvěty. Přípis obsahuje kromě 
zmíněných záznamů také výňatek z hláńení dr. Zvoníčka. Informace v něm 
obsaņené nutně musely přidělat dalńí vrásky na čele vńech zainteresovaných 
na stavbě pomníku. V klíčových pasáņích se můņeme mimo jiné dočíst: 
 „O záporném stanovisku [k návrhu pomníku] většiny návštěvníků svědčí 
nejenom to, ţe procento záporného hodnocení vysoko přesahuje kladné přijetí. […] 
většina návštěvníků se o pomníku ani nezmínila. […] naprosto se neuskutečnil 
původní předpokládaný záměr, ţe jak při svém příchodu, tak při svém odchodu 
bude divák plně upoután návrhem pomníku […] Je tomu tak i přesto, ţe pomník je 
umístěn na mimořádně výhodném místě v centru výstavy a ţe jeho exposici bylo 
věnováno neúměrně mnoho plochy. 
 Podle mého soudu […] pomník nevyjadřuje city a vztahy našeho lidu 
k s.[oudruhu] J. V. Stalinovi. […] mnoha návštěvníků brání k vyjádření osobního 
názoru jejich hluboká úcta a láska ke Stalinovi. […] bylo vidět, jak se obávají 
spojení odsudku návrhu s moţným záporným vztahem k s. Stalinovi. Svůj záporný 
postoj k celému řešení pomníku projevili i soudruzi stojící na politicky odpovědných 
místech a v soukromých rozhovorech i soudruzi sovětští […] [zvýraznil J. Ń.]“ 
 Paradoxně se tak ze zamýńleného propagandistického triumfu stalo 
něco neočekávaného. Prokázalo se, ņe nejen mezi odbornou, ale i laickou 
veřejností nepanuje nad řeńením Stalinova pomníku příliń velká shoda. Ty 
tam byly ódy na vítězný návrh z předminulého roku. Moņnost vyjádřit se 
k celému projektu vyuņila celá řada návńtěvníků a jako vox populi nelze 
zaznamenaná hodnocení pominout. Celkem bylo odevzdáno 937 lístků, 
nějakou zmínku o pomníku obsahovalo 134 z nich. Ke cti respondentů slouņí 
to, ņe drtivá větńina zachycených záporných hodnocení byla podepsána. 
                                            
205 Viz fond ÚPV, karton 1646. 
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Kdyņ pomineme malou část pochvalných sdělení, která jsou větńinou spíńe 
bezobsaņná („Krásný pomník, vytvořený našimi sochaři na podnět s. 
Zápotockého.“), jsou právě negativní reakce plné zajímavých postřehů a 
rozhodně netrpí přílińnými ohledy. Nejvýraznějńí z nich je záhodno zde 
citovat, protoņe často jde o slova přímo prorocká: 
 „Stalinův pomník je rakev a ne vítězův pomník. To uţ jsme nic horšího 
nemohli vymyslet? To je úcta ke Stalinovi. A vůbec, ti géniové na mostě se 
k pomníku » ohromně hodí«. Stalin je maják, ale na našem projektu hlídač rakve 
KS [patrně Komunistické strany]. Neţ takový výrobek, radši nic, bude o ostudu 
méně [zvýraznil J. Ń.].“ 
/Václav Arnošt, Praha VII, Nad štolou 384/ 
* 
„Nelibujte si v ideálu nadčlověka – model Stalinovy sochy tomu nasvědčuje.“ 
/Cavalieri, Praha XII, Na Šafránce 43/ 
* 
„Pomník by se dal pouţít jako krematorium pro státní pohřby. Původní Švecův 
projekt byl nesporně lepší; tato skupina je rázu úplně burţoustského [sic!], kde 
vyniká nepřirozeně postava Stalina [zvýraznil J. Ń.].“ 
/výtvarník/ 
* 
„Soudruzi, mějte rozum – ten pomník pro Letnou je přece nemoţný – nemoţný, 
fádní, němý, podezřelý, hloupý [zvýraznil J. Ń.].“ 
/Prof. M. Prokop/ 
* 
„Moc místa zabírá pomník. Nelíbí se mi pomník, proč tolik schodů, v zimě to bude 
nepřístupné a jak s kočárky?“ 
/Věra Zvoníčková/ 
* 
„Podoba s. gen. Stalina neodpovídá skutečnosti, tj. jak Stalina známe. Podobá se 
spíše Hindenburgovi nebo silnějšímu Gorkému […] [zvýraznil J. Ń.].“ 




„[…] To není hrdý, svobodný a šťastný lid československý a sovětský, ale přikrčené, 
různě pokroucené postavy bojácně se choulící k jakési zdi [sic!], která jakoby 
oddělovala naše národy. A kam vede soudruh Stalin zástupy? Z pomníku vysvítá, 
ţe do propasti – nejen oněch 15 metrů podstavce, ale další desítky metrů letenské 
stráně. […] Pomník je tedy ideově škodlivý a plně nevyhovující tomu velikému 
poslání, jaké má plnit. […] [zvýraznil J. Ń.].“ 
/Dr. Jar. Moravec, Praha XI, Komenského nám. 8/ 
* 
„[…] Zbytečná symbolika budí dojem náhrobku. Koho vede soudruh Stalin? Za ním 
se doslova plíţí kolem nějaké stěny lidé. Návrh je třeba zamítnout a vypsat novou 
soutěţ […]“ 
  /Dr. V. Barnet, Praha XI, Ševčíkova 9/ 
* 
„[…] Je pravda, ţe s. Stalin také někdy takto stojí, ovšem není to pravidlem – a 
rozhodně pro pomník, nevím, rozhodně bych však udělal tu korekturu, ţe pravá ruka 
má být volně podél těla a ne za pláštěm – z profilu je to nehezké /jeví se [jako] 
boule/ […] je dojem, ţe má ruku nemocnou […]“ 
/Mir. Janecký, Praha 8, Na Kopečku 1281/3/ 
* 
„Tak jsem zvědav: postavíte-li ten pomník na Letné. Jednoho krásného dne přijde 
pokyn – a pomník se bude bourat [zvýraznil J. Ń.].“ 
/J. Poupě, zam. ČSD/ 
 
 Tato kritika (a dokonce jedna výzva k uspořádání nové soutěņe) byla 
nepříjemná sama o sobě, ale zvláńť choulostivá v situaci, kdy pomník vznikal 
jako „státní dílo“ pod patronátem a kontrolou mocenských ńpiček strany a 
vlády. Přitom zájem o výstavu byl uspokojivý, k 25. 1. 1952 ji navńtívilo 
139 899 zájemců.
206
 Přestoņe řada zásadních výhrad byla relevantních, v této 
fázi uņ prostě neńlo celý podnik zarazit ani výrazněji modifikovat, aniņ by to 
nezpůsobilo obrovskou blamáņ. Zcela totiņ stačilo, ņe Praha svůj nepsaný 
                                            




závod o Stalinův pomník prohrála s Budapeńtí, kde se od prosince 1951 tyčil 
monument o celkové výńce 25 metrů.
207
  Obě metropole přitom úvodní práce 
zahájily shodně u příleņitosti Stalinových sedmdesátin v roce 1949. Nemluvě 
o tom, ņe k 31. 12. 1951 odeńlo z účtu č. 6030 jiņ celkem 4 830 000 korun, z 
nichņ 3 250 000 Kčs připadlo na náklady stavební kanceláře. Ostatně ani 
prostor poskytnutý Stalinově pomníku na výstavě „Se Sovětským svazem na 
věčné časy“ nebyl zadarmo, z rozpočtu odčerpal dalńí 1 156 824 Kčs, 
přičemņ o náklady za realizaci celé expozice se vládní výbor pro postavení 
pomníku dělil s ministerstvem informací a osvěty.
208
 Suma, kterou 
Kopeckého ministerstvo kalkulovalo v září 1951 (2 260 000 korun), byla 
překročena více neņ dvojnásobně.
209
 Výstava vńak byla oproti plánu 
prodlouņena aņ do února 1952.
210
   
 
3.15 Porota se po roce vrací do hry  
 Úloha původní soutěņní poroty opět nabyla významu na podzim roku 
1951.
211
 Přestoņe její sluņby byly vyuņívány v podstatě ad hoc ze strany 
ÚNV či jednoho z vládních výborů, sbor skládající se převáņně ze sochařů a 
architektů
212
 rozhodně nebyl pasivním vykonavatelem nařízení shora a 
přicházel s vlastními iniciativními návrhy. Proto kdyņ se na podzim chystala 
                                            
207 Budapeńťský Stalin ovńem nepřeņil události v Maďarsku na podzim 1956. Z jeho sochy zůstaly 
pouze boty, zbytek těla byl strņen. Na místě někdejńího stalinského monumentu (na okraji 
Városligetu) dnes stojí památník na rok 1956. Kopie podstavce pomníku včetně Stalinových holínek 
stojí od roku 2006 poblíņ Budapeńti (Szoborpark). 
208 Celkové náklady výstavy dosáhly výńe 5 549 360 Kčs. Z nájemného platil vládní výbor jednu 
čtvrtinu (239 760 Kčs) a jednu pětinu z nákladů na instalaci (917 064 Kčs). Částka byla ve prospěch 
ministerstva informací a osvěty poukázána 4. února 1952. Jako podíl z vybraného vstupného byla 
později na oplátku poukázána na účet vládního výboru suma 170 000 Kčs.   
209 Prodraņily se zejména řemeslnické práce při instalaci výstavy, Národní podnik Výzdoba 
fakturoval 3 577 830 Kčs. 
210 Původní odhad nájemného od 7. 10. 1951 do 5. 1. 1952 (plus dny navíc pro přípravu i demontáņ) 
činil 480 000 Kčs. Ve skutečnosti od zahájení příprav 16. 10. 1951 do konce února 1952 přińlo 
nájemné na 959 040 korun. Putovní varianta výstavy pak v březnu aņ květnu 1952 zamířila do Brna, 
Ostravy a na Slovensko.  
211 V roce 1951 se schůze poroty konaly 24. 11., 27. 11., 3. 12. a 4. 12. 
212 Mj. Lauda, Kofránek, Ńpaniel či Kozák. 
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výstava „Se Sovětským svazem na věčné časy“ a sochařské i projekční práce 
dońly do pokročilé fáze, vypracoval tento expertní tým odborný posudek na 
předloņené návrhy, a znovu tak rozvířil jiņ pomalu skomírající debatu. Ve 
vzduchu visela také budoucnost Letné jakoņto přehlídkového prostoru.  
 Dne 6. května 1951 totiņ poprvé proběhlo na Letenské pláni armádní 
defilé (jeņ zaloņilo tradici trvající aņ do roku 2005, kdy se v letenském 
prostoru konala zatím poslední vojenská přehlídka). Slavnostní premiéře 
předcházely překotné úpravy, náleņitě reņimem vyuņité k propagaci 
budovatelského úsilí. Letná se jako shromaņdińtě početných jednotek díky 
své rozloze velmi hodila a třída Obránců míru
213
 kapacitně také vyhovovala. 
Zvaņovala se vńak moņnost, ņe by útvary Československé lidové armády 
(ČSLA), Sboru národní bezpečnosti (SNB) a Lidových milicí (LM) 
pochodovaly před zvěčnělým ņulovým Stalinem a nikoliv za ním. A pokud 
by to nebylo proveditelné, pak alespoň aby se zde mohly konat menńí akce. 
Cílem bylo vyuņít pomník nejen jako monumentální součást praņského 
panoramatu, ale také jako kulisu nejrůznějńích slavností. S tím vńak 
architektonický návrh nepočítal a pomník situoval na okraj návrńí (jak jen 
statika dovolí), aby stavba opticky přímo vyrůstala ze stráně a monumentálně 
zakončila osu začínající na Staroměstském náměstí.  
Písemné stanovisko poroty se dochovalo v aktech výboru pro výstavbu 
Prahy,
214
 který ho projednával na své 3. schůzi 18. ledna 1952. Své výhrady a 
názory shrnuli porotci do tří oddílů, v nichņ zkoumali řeńení sochařské, 
architektonické a celkovou koncepci letenského prostoru. Pokud jde o 
Ńvecovo dílo, tak sochař na podzim 1951 dokončil metrový model, který se 
v říjnu 1951 jiņ odléval do sádry. Porotě se vńak stále nezamlouvalo 
předevńím provedení bočních reliéfů (nedostatečná plastičnost postav) a 
přechodu k zadní straně pomníku. Před zvětńením na třímetrový model měl 
tyto nedostatky autor jeńtě odstranit, coņ znamenalo dalńí zdrņení.  
                                            
213 Dnes Milady Horákové. 
214 Viz fond ÚPV, karton 1572. 
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Významnějńí připomínky vńak tentokrát padly na práci manņelského 
páru architektů. Aktuální návrh počítal se ńirokým schodińtěm, které se 
zhruba v jedné třetině výńky stráně rozděluje
215
 do dvou větví a po dvojím 
zlomu (schodińtě tak tvoří jakýsi kosočtverec) se opět spojuje u paty 
pomníku, který budou doplňovat dvě symetrické vyhlídkové terasy po 
stranách. Tomuto řeńení vytkli porotci hned několik věcí.  Předevńím 
poukázali na to, ņe stavba by měla dbát o zachování letenské zeleně, coņ bude 
problematické v případě lomeného schodińtě a odebrání zeminy v levé části 
muldy (při pohledu z druhého břehu řeky), coņ navíc hrozilo pováņlivými 
problémy se statikou přilehlého masivu.
216
 Také komfort budoucích 
návńtěvníků pomníku představoval pro porotu problém. Výstup po schodech 
byl shledán příliń náročným a v kombinaci s poměrně ostrým zalomením 
schodińtě mohl ohrozit neruńený a působivý výhled na monumentální stavbu 
– tyto argumenty rozhodně nebyly pro odpovědné činitele marginální, ba 
právě naopak. Dalńí připomínky se týkaly některých úprav základny pomníku 
(doporučena travnatá plocha místo kamenné dlaņby)
217
 a optimálního 
splynutí podstavce s okolním terénem. 
 Otázka přehlídkové plochy před pomníkem byla zevrubně zkoumána, 
ing. arch. dr. Karel Kuthan z plánovacího referátu ÚNV hl. města Prahy 
vytvořil dokonce studii tohoto řeńení, která v podstatě ukázala jeho 
nerealizovatelnost. Pomník by se musel posunout hluboko (aņ o 60 metrů!) 
směrem do Letenské pláně, a podstavec tak čekalo důsledkem toho podstatné 
zvýńení. Prakticky vykácena by byla zeleň na obou koncích přehlídkové třídy 
a poblíņ Praņského hradu by vznikla měsíční krajina. Netřeba pak ani 
dodávat, co by způsobilo defilé tankových jednotek poblíņ okraje stráně 
prokazatelně náchylného k sesunům.  
                                            
215 Zde se také počítalo s umístěním pamětní desky. 
216 Záměr odebrat horninu kvůli zlepńení pohledu na pomník z jihu vńak vznikl spíńe v hlavách členů 
vládního výboru pro postavení pomníku.  
217 Tato modifikace nabízela nezanedbatelné finanční úspory – ņelezobetonová plońina by stála cca 
66,5 milionu korun, zatímco travnatá plocha pouze 16,5 milionu Kčs. 
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  Něco z Kuthanova návrhu vńak přeci jen do řeńení navrhovaného 
porotou proniklo. Ing. arch. Jiří Novotný totiņ v jeho rámci zpracoval vlastní 
koncepci, která počítala s trasou pro pěńí po hraně stráně, a to i před 
pomníkem. Vynechal dva vyhlídkové body a nastínil umístění vegetace 
včetně průhledů. Pás zeleně odděloval od plochy Letenské pláně 
bezprostřední okolí monumentu. Kvůli procházející komunikaci se počítalo 
s posunutím pomníku o 5 metrů dozadu, čímņ měla vzniknout deset metrů 
ńiroká plocha, jeņ de facto nahrazuje předchozí vyhlídkové plońiny a zároveň 
umoņňuje pestřejńí paletu aktivit konaných přímo pod pomníkem. Porota ve 
svém posudku Novotného koncepci jednoznačně podpořila včetně rozvolnění 
lomeného schodińtě, které nemělo tvořit kosočtverec, ale od výchozího bodu 
u pamětní desky směřovat pozvolna vzhůru do obou stran a ústit na 
vyhlídkovou cestu uņ ve značné vzdálenosti od paty pomníku. Pozvolnost 
stoupání byla jeńtě podtrņena umístěním několika plońin na schodińti. 
Celkově působily skutečně tyto modifikace prostorově otevřeněji a lehčeji.  
 Teď bylo na autorech, aby vystoupili proti námětům, které hrozily 
znovu výrazně zkomplikovat jejich práci. Proto sepsali vyjádření adresované 
do rukou předsedy výboru pro výstavbu Prahy Antonína Zápotockého.
218
 
V něm informují o tom, ņe 9. a 10. ledna 1952 předali technickému referátu 
ÚNV a Pozemním stavbám n. p. stavební plány v měřítku 1:100. Zápisy 
z jednání poroty v listopadu a v prosinci 1951 prý přes urgenci neobdrņeli, a 
tak své názory na její podněty vyslovili touto cestou:  
 „[…] povaţujeme za naprosto nezbytné, aby výstupní komunikace [tj. 
schodińtě] neopustila prostor muldy pod pomníkem v čele mostu. Jedině tak se 
docílí výtvarně jasného spojení nástupu ze Staroměstského náměstí k pomníku. […] 
V jiném případě je pomník na hraně pláně odtrţen od podnoţe, kterou tvoří 
předmostí Čechova mostu a jeho posice se stává neurčitá; 
Námět předloţiti před podstavec pomníku terasu s promenádní cestou 
porušuje výtvarný záměr, aby pomník vyrůstal přímo ze stráně. Důrazná 
                                            
218 Viz fond ÚPV, karton 1572. 
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horizontála promenádní cesty by oslabila podstatně vznosnost a monumentalitu 
pomníku […] Jsme přesvědčeni, ţe veliká kamenná hmota pomníku vyţaduje 
nezbytně přísně stavebně vytvořené pevné okolí v šíři cca trojnásobku výšky 
pomníku. V opačném případě vznikal by nepříznivý kontrast mezi kamennou hmotou 
pomníku a měkkým okolím a pomník by působil jako »kolos na hliněných nohách«. 
 Všechny uvedené náměty a ještě mnoho jiných jsme promysleli a posléze 
zavrhli během naší práce […] Prosíme vládní výbor, aby při svém jednání přihlédl 
k našim názorům. Práci čest! 
Otakar Švec, akad. sochař 
Ing. Jiří Štursa 
Ing. Vlasta Štursová [zvýraznil J. Ń.]“ 
 
 Ńvecův tým se tedy výrazně vymezil proti úpravám 
v architektonickém projektu, sochařskou část mlčky přijal. Jako uņ několikrát 
předtím patřilo závěrečné slovo předevńím politikům a stranickým 
funkcionářům.  Obě nesourodá stanoviska (poroty a autorů) projednával 
výbor pro výstavbu Prahy na jiņ zmíněné schůzi 18. ledna 1952. 
Kontroverzní situaci okolo koncepce okolí pomníku rozhodli členové výboru 
ve prospěch Novotného návrhu. Ministr obrany Alexej Čepička se pouze 
ujistil, zda toto řeńení neubere příliń mnoho metrů z přehlídkové plochy, ale 
byl ubezpečen, ņe i tak budou mít vojáci k dispozici prostor o ńířce Rudého 
náměstí. Konečná realizace této části pláně měla být jeńtě konzultována 
s armádou, kterou si pochopitelně nikdo nedovolil obejít. Ńtursovým jistě 
přińlo poněkud absurdní, ņe těsně po dokončení definitivního plánu (který 
koneckonců vznikal pod kontrolou odpovědných činitelů) se nadějí dalńích 
změn. Architekti se sice bránili argumenty v podstatě jiņ uvedenými v dopise 
z 10. ledna, nicméně po výměně názorů se opět podvolují a zavazují se, ņe po 
dohodě s Jiřím Novotným a plánovacím referátem ÚNV vypracují 
modifikovaný plán. 
 K dalńím projednávaným záleņitostem, týkajících se stavby Stalinova 
pomníku, patřil předevńím problém se základními kameny, které byly 
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poloņeny jinde, neņ kde se mělo začít stavět. Zápotocký s podporou ostatních 
členů výboru odmítl jakoukoliv slavnost u příleņitosti přenesení kamenů na 
definitivní místo (patrně s cílem na tento fakt příliń neupozorňovat) a 
ponechává tuto delikátní operaci přímo na stavbařích. Vladimír Chamrád 
poté jeńtě poukazuje na nedostatečný investiční limit
219
 pro stavbu Stalinova 
pomníku na rok 1952. Zde se naplno projevila vysoká priorita pomníku, 
neboť předseda vlády Zápotocký prohlásil, ņe po předchozím projednání s 
přísluńnými ministry se nemá vztahovat na tuto stavbu vůbec ņádný limit.    
 
3.16 Umělecký honorář pro Otakara Švece – definitivní výměr 
 Jestliņe v případě manņelů Ńtursových dońlo k systemizaci plateb jiņ 
na jaře 1951,
220
 hlavní autor dosud pobíral nepravidelné zálohy na honorář.
221
 
Pokusy o stanovení konečné výńe odměny byly z nejrůznějńích příčin 
odkládány. Jednání se posunula kupředu aņ na podzim 1951, pravděpodobně 
díky dodání metrového modelu, jehoņ tvorba se protáhla na rok (a stejně stále 
jeńtě neńlo o konečnou verzi).
222
 Dalńí kolo licitace proběhlo 2. listopadu a 
Ńvec na něm poņadoval rovných ńest milionů korun, coņ bylo výrazné sníņení 
nároků oproti situaci před rokem.
223
 Svaz čs. výtvarných umělců povaņoval 
jiņ v prosinci 1950 za adekvátní odměnu 2 500 000 Kčs. Nyní vńak akad. 
sochař Kozák (člen SČVÚ) odhadl náleņitou sumu na 3 500 000 korun, 
referent ÚNV Pospíchal jen na 1 600 000 Kčs. Stavební kancelář zvolila 
střední cestu mezi poņadavky sochaře a ÚNV. Ńvecův honorář byl stanoven 
na 2,5 milionu korun přímého výdělku (bez pomocných prací a dalńích 
                                            
219 24 300 000 Kčs, ņádáno bylo o zvýńení na 70 000 000 Kčs. 
220 Měsíční výplaty činily 15 000 korun pro kaņdého.  
221 Dosud obdrņel celkem 750 000 korun. 
222 Dalńí úpravy přinesl posudek soutěņní poroty z prosince 1951 (viz předcházející oddíl). 
223 Tehdy ņádal 10 milionů Kčs. 
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výdajů), rozděleného do tří splátek.
224
 První splátka (360 000 korun) byla 
sochaři poukázána 14. 12. 1951.  
 Tato dohoda byla stvrzena 7. 12. 1951 v závazné objednávce ÚNV 
(provedl technický referát). Otakaru Ńvecovi je zadána tvorba metrového, 
třímetrového i případných dalńích modelů a umělecký dozor nad 
kamenosochařskými pracemi. Dále byl zavázán ke spolupráci s projektanty
225
 
a se skupinou sochaře Ņemličky, která byla pověřena zvětńováním na 
třímetrový model. Limit na tvorbu třímetrového modelu byl explicitně 
stanoven do 30. června 1952. Objednávka byla následně (na lednovém 
zasedání) vzata na vědomí výborem pro výstavbu Prahy. Konečně tak dońlo 
k vyřeńení otázky autorského honoráře za hlavní sochařský návrh (od konce 
původní soutěņe uplynuly jiņ zhruba dva roky).   
 
3.17 Přípravné stavební práce (podzim 1951) 
 Paralelně s výstavou „Se Sovětským svazem na věčné časy“ a 
s jednáním o honoráři pokračovaly pochopitelně také rozsáhlé činnosti 
koordinované stavební kanceláří. Jak se postupně zapojovaly jednotlivé 
sloņky mamutího stavebního projektu,
226
 bylo moņné vypracovat předběņný 
časový plán prací. Tento grafický rozklad signovaný ing. arch. Kolátorem se 
nyní nachází v aktech výboru pro výstavbu Prahy
227
 a vyplývá z něj mnoho 
zajímavých skutečností. Předevńím se v něm původní „psychologický“ 
termín dokončení jeńtě v roce 1952 jeví jako naprosto nereálný, realističtějńí 
návrh 21. 12. 1953 také není dodrņen, a stavba je rozplánována dokonce aņ 
do jara 1954. Jenom práce v lomech měla trvat přibliņně 30 měsíců, 
                                            
224 První splátka 900 000 korun (po podepsání objednávky), respektive 360 000 Kčs čistého (po 
sráņce části dosud vyplacených záloh – 500 000 – a odečtení daně z umělecké činnosti – 40 000 
korun), druhá splátka 800 000 korun (po odevzdání a rozřezání třímetrového modelu), resp. 510 000 
čistého (po odečtení zbytku jiņ vyplacených záloh – 250 000 – a odečtení daně – 40 000) a třetí 
splátka rovněņ 800 000 korun (po dokončení a odhalení pomníku).  
225 Stavební podnik hl. města Prahy – Projekční ateliér spolupracující s architekty Ńtursovými.   
226 Povltavský a Severočeský průmysl kamene, Projekční ateliér a Československé stavební závody 
(ČSSZ). 
227 Viz fond ÚPV, karton 1572.  
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osazování zhruba o pět měsíců méně, ovńem aņ po náročné úpravě 
vytěņeného kamene.   
 Kalkulovány byly i předběņné materiální a lidské zdroje pro stavbu 
gigantického pomníku. V plánu předloņeném Kolátorem se pohybují 
surovinové náklady v těchto dimenzích: 4000 tun cementu, 16 000 m
3
 písku a 
ńtěrku (tj. celkem 12 500 tun betonu), 1 600 tun oceli, 18 000 m
3
 dřeva, 4 500 
m
3
 kamene, 17 tun olova, 8 tun zinku, 43 tun bronzu, 25 tun mosazi atd. 
Strojový park měl zahrnovat 35 nákladních pětitun, jeřáby a dalńí speciální 
zařízení. Jenom Československé stavební závody pak budou potřebovat cca 
400 pracovních sil. Při zásobovacích obtíņích to představovalo mimořádné 
zatíņení celého stavebního sektoru, ale stavba Stalinova pomníku měla 
vysokou prioritu.  
 Ani v lomech se nezahálelo. Na Liberecku (Rohlice, Ruprechtice) 
probíhal nábor pracovních sil a příprava pro těņbu (stavba ubikací, příjezdové 
komunikace, kompresorovny apod.). Odhad předpokládal, ņe v červnu 1952 
pojede jiņ těņba naplno. Ve Rtińovicích na Příbramsku (kámen milínský 
syenit) v prosinci 1951 probíhala odkrývka horniny. S plným provozem se 
počítalo v březnu 1952.
228
 
 Na letenském stavenińti probíhaly na podzim 1951 průzkumné sondy, 
které měly zjistit jakost podloņí. Zároveň se upravovalo okolí pro potřeby 
stavby a chystalo se přeloņení kabelových a vodovodních sítí. První fáze 
stavby tak byla zahájena. 
                                            
228 Bude-li ovńem dodána potřebná dokumentace, stejně jako v případě libereckých lomů. 
97 
 
4. Definitivní modely a budování základů stavby (od 
počátku roku 1952 až do února 1953) 
Zatímco probíhala velkolepá výstava „Se Sovětským svazem na věčné 
časy“, jejíņ významnou součástí byla prezentace projektu Stalinova pomníku 
v Praze, na přísluńných místech (v lomech i na Letné) vrcholily přípravy na 
zahájení z odpovědných míst bedlivě sledované stavby. Ani v sochařském a 
projekčním ateliéru se kvůli úpravám zadaným na sklonku roku 1951 práce 
nezastavila. Projekt Stalinova pomníku vstupoval do nového roku 1952 jako 
pozvolna se rozbíhající megalomanská akce. Fakt, ņe takřka od samotného 
počátku uplatňovala svůj názor na jeho provedení celá řada nejen odborníků, 
ale i zjevných laiků s různou úrovní vkusu, uměleckému ztvárnění rozhodně 
neprospěl. Výsledkem byl těņkopádný průnik hned několika koncepcí, coņ 
bylo zvláńtě patrné v architektonické části návrhu.  
Zasadíme-li tuto fázi stavby do dobového kontextu, získáme obraz 
bezútěńné situace nejostřejńích represí ze strany vládnoucího reņimu, jehoņ 
produktem pomník také byl. Od procesu s Miladou Horákovou & spol. 
uplynulo jiņ půldruhého roku a počet politických vězňů odsouzených na 
základě zákona na ochranu lidově demokratické republiky
229
 a nového 
trestního zákoníku,
230
 který do sebe předchozí zákon absorboval, uņ se nyní 
pohyboval v řádech desetitisíců.
231
 Na podzim 1951 byl ve snaze o odhalení 
„československého Rajka“
232
 zatčen Rudolf Slánský, donedávna jeńtě 
vńemocný generální tajemník KSČ. Spolu s dalńími ńpičkami reņimu (např. 
                                            
229 Smutně proslulý 231/1948 sb. 
230 Zákon 86/1950 sb. 
231 Odsouzených (a podléhajících rehabilitaci dle zákona č. 119/1990) bylo dle zákona č. 231/1948 
celkem 26 079 (platnost zákona od 24. října 1948 do 1. srpna 1950) a dle zákona č. 86/1950 celkem 
106 049 (platnost od 1. srpna 1950 do 1. ledna 1962). Srov.: Soudní perzekuce politické povahy 
v Československu 1948–1989 (seńit ÚSD AV ČR č. 12, Praha 1993). 
232 László Rajk (1909–1949) – poválečný maďarský ministr vnitra a posléze zahraničních věcí, 
který byl ve vykonstruovaném procesu spolu s dvěma dalńími společníky odsouzen k smrti. Proces 
byl do značné míry „modelovým“ (nejen) pro československou realitu a stál na počátku 
paranoidního hledání ńpiónů ve vlastních řadách pod taktovkou sovětských poradců. Více o tom 
např. Karel Kaplan v knize Zpráva o zavraţdění generálního tajemníka (Praha, 1992).     
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Bedřich Reicin, Vladimír Clementis či Karel Ńváb) byl hlavní obětí 
monstrprocesu, jehoņ „výroba“ zabrala téměř celý rok 1952.
233
 Stalinský 
model řízení společnosti proņíval v Československu neochvějnou 
konjunkturu a sám jeho hlavní původce dosud pevnou a bezohlednou rukou 
vládl nejen SSSR, ale celému východnímu bloku. Patří k absurditě tehdejńí 
doby, ņe za toto „dobrodiní“ mu měl být věnován gigantický dar – obrovský 
ņulový monument tyčící se nad Prahou. Protoņe nyní uņ kvůli nabranému 
zpoņdění nemohl být realizován do konce roku 1952, jak bylo původně 
zamýńleno, byl ve hře dalńí vhodný termín pro odhalení – Stalinovy 74. 
narozeniny (21. 12. 1953). Předběņný harmonogram stavební kanceláře 
ovńem počítal spíńe s jarem 1954, pochopitelně za předpokladu hladkého 
průběhu stavby, jenņ se vńak vzhledem k náročnosti celého podniku očekávat 
nedal.  
 
4.1 Problémy se sochařem Švecem 
 Počátkem roku 1952 dońlo ke kontroverzi mezi autorem pomníku a 




 „[…] oznamujeme znovu, ţe vlastní činnost autora jest od ledna t. r. [1952] 
aţ do dnešního dne [21. 5. 1952] neuspokojivá. Dochází k případům, kdy autor 
objedná si modely nebo i jiné pomocníky a po celý den do atelieru nepřijde, zatímco 
tito čekají. Tím vznikají škody nejen na díle samotném, ale i finanční […] 
Navrhujeme proto […]: Veškeré ztrátové náklady […] budou psány k tíţi konta O. 
Švece […] Kromě toho upozorňujeme, ţe aţ dosud nepravidelná činnost O. Švece, 
nevylučuje narušení výrobního plánu jednotlivých závodů a event. ztrátu termínu 
odhalení pomníku [zvýraznil J. Ń.].“
235
 
                                            
233 Rozsudky v procesu s „protistátním spikleneckým centrem“ byly vyneseny 27. listopadu 1952 a 
jedenáct obņalovaných dostalo nejvyńńí trest. Popravy byly vykonány nad ránem 3. prosince 1952. 
234 Písemná stíņnost (údajně jiņ ne první) z 21. 5. 1952 signovaná ing. arch. Kolátorem se dochovala 




Jiņ dříve se objevovaly jisté náznaky, ņe sochař nepracuje se 
stoprocentním nasazením. Bylo by vńak příliń jednoduché označit bez ńirńí 
úvahy Otakara Ńvece za málo výkonného. Z dosavadního vývoje vyplývá, ņe 
jeho (údajný) liknavý přístup měl přinejmenńím několik příčin. S odstupem 
ńedesáti let je obtíņné bezezbytku rekonstruovat peripetie Ńvecova vztahu 
k dílu, které se mělo stát jeho osudem. Dva autoři beletrie věnující se 
v poslední době sochařově osobě (Mariusz Szcygieł a Rudolf Cainer) 
kalkulují s tím, ņe uņ samotné vítězství v  soutěņi na návrh budoucího 
Stalinova monumentu bylo pro Ńvece překvapivé a spíńe nevítané, a proto se 
pomník stal posléze jeho prokletím. Je pravda, ņe zmíněnému konkursu se 
sochař Ńvecovy úrovně sotva mohl vyhnout – eminentní zájem vládnoucích 
ńpiček činil účast skutečně „dobrovolně povinnou“, jak podotýká Cainer.
236
 A 
sabotovat tak bedlivě sledovanou soutěņ zjevně nepodařeným či odbytým 
výtvorem hraničilo s existenčním hazardem. Otázkou zůstává, do jaké míry a 
zda vůbec se někdejńí avantgardní umělec ztotoņnil s novým kursem v umění 
a společnosti, který nastal po únoru 1948. Své stanovisko nám Otakar Ńvec 
sice zanechal na stránkách dobového odborného tisku, ovńem aņ po svém 
vítězství v soutěņi, můņe jít tedy částečně o „úlitbu bohům“ v podání autora 
pověřeného „dílem největńí cti“.  
„Ve společnosti nastupující k socialismu přestal umělec ţíti z milosti 
burţoazie a stal se plnoprávným členem velkého kolektiva pracujících. […] A 
zaposloucháme-li se do šumu a kvasu doby, v níţ ţijeme, poznáme, ţe nelze tvořiti 
díla vzdálená pochopení masy pracujících, neboť to bychom se dopouštěli prorady 
na dělnické třídě. Zde proto neplatí praţádné směry, které velmi často a 
krátkodobě vzrušovaly výtvarníky. […] je nutno dáti se cestou socialistického 
realismu. Nepředstavuji si socialistický realismus jako nějaký proud, jenţ 
samovolně unáší umělce [zvýraznil J. Ń.]“
237 
                                            
236 A potvrzuje i sochař Olbram Zoubek v televizním dokumentu z cyklu Osudové okamņiky – 
Stalinův pomník 1962 (natočeno 2001). Zoubka (dle jeho vlastních slov) „zachránila“ od účasti 
v soutěņi pouze základní vojenská sluņba. 
237 Viz Výtvarné umění (1950–1951), s. 344. 
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 V době námi zkoumané se Ńvecovi jiņ přiblíņila ńedesátka (byl ročník 
1892) a plodná dvacátá a třicátá léta jiņ byla dávnou minulostí. 
Monumentální státní zakázka aspirovala na grandiózní vyvrcholení kariéry – 
ovńem vyvrcholení spjaté s mimořádným tlakem a v době, kdy se selhání 
neodpouńtělo. Ne snad, ņe by Ńvec nepracoval za unikátních a patřičně 
lukrativních podmínek, v prostorném ateliéru s dostatkem materiálu, ale 
pokud se pídíme po vztahu sochaře k jeho vznikajícímu dílu, nemůņeme 
opominout několik faktorů, které se přísně materialistickým okem posoudit 
nedají. To, ņe základní téma pomníku bylo předem určeno, nebylo nic zase 
tak neobvyklého, ale průběņný dohled ze strany členů vládního výboru, 
stavební kanceláře i původní soutěņní poroty musel Ńvec povaņovat za 
frustrující. Coby kreativní tvůrce se ocitl v choulostivé situaci – dlouhodobě 
odporovat názorům a poņadavkům dejme tomu Zápotockého či Kopeckého 
nepřipadalo v úvahu, důraz na co nejkratńí dobu stavby pak navíc vyņadoval 
urychlenou práci, coņ v kombinaci s mnoņstvím připomínek způsobovalo 
obtíņně překonatelný rozpor. Bylo pochopitelné, ņe s kaņdou dalńí změnou 
původního návrhu Otakar Ńvec ztrácel postupně o svou práci zájem a stával 
se pouze vedoucím prací na díle, které uņ dávno nebylo jenom jeho.  
 Uvedené zprávy stavební kanceláře nemohli odpovědní činitelé 
rozhodně brát na lehkou váhu, neboť v sázce bylo příliń mnoho a zpoņdění 
při zvětńování metrového modelu znamenalo zdrņení v lomech (konečný 
spárořez se měl dělat aņ z dokončeného třímetrového modelu) i na stavenińti 
kvůli chybějícím definitivním projekčním plánům. Tajemník vládního výboru 
dr. Krásný se rozhodl jít na věc od lesa a ověřit si pravdivost tvrzení ing. 
arch. Kolátora. V období od 5. února do 18. dubna 1952
238
 nechal Otakara 





 podepsaná ve dvou případech velitelem útvaru „b“ 
                                            
238 Toto období je alespoň bezpečně doloņeno v pramenech. 
239 Sledování prováděl přísluńník konající v ateliéru stráņní sluņbu.  





 a ve třetím  v zastoupení podporučíkem 
Rybnikářem[?] se dochovala v aktech vládního výboru pro postavení 
pomníku.
242
 Badateli se tu otevírá nejen podrobný vhled do probíhajících 
prací, ale také do vńedního ņivota v bubenečském ateliéru. Pro ilustraci 
pečlivě odvedené práce v podání Sboru národní bezpečnosti si nyní ocitujme 
z druhé svodky  (ze 4. března 1952), která mapuje sochařovu činnost 
v období 15. února aņ 1. března 1952:   
Dne 15. února 1952: přišel o 10,15 hod. do atelieru a odešel o 11,15 hodině. 
Odpoledne přišel o 14,15 hod. – odešel o 15,00 hod. Prohlédl práci sochaře 
Radvana na vytečkování
243
 hliněného modelu a dal příkaz svému tajemníkovi 
Dohnalovi, aby vyţádal od ÚNV hl. m. poukazy na hrnce pro vaření.  
Dne 16. února 1952: přišel do atelieru o 10,55 hod. – odešel o 12,00 hod. Po 
dobu přítomnosti v atelieru nepracoval a prohlíţel práci na hliněném 
modelu. 
[Dne 17. února 1952 byla neděle.] 
Dne 18. února 1952: přišel o 10,20 hod., odešel o 12,10 hodině a po dobu 
přítomnosti v atelieru přihlíţel přeměřování vytečkovaného modelu sochaře 
Radvana. 
Dne 19. února 1952: přišel o 11,15 hod., odešel o 12,10 hodině. V době 
přítomnosti v atelieru byl volán neznámou ţenou a hovor si nechal přepnout 
do své kanceláře. 
Dne 20. února 1952: nepřišel do atelieru a volal telefonicky sochaři 
Radvanovi, ţe jest nemocen a zůstane doma. Do atelieru přišel aţ 27. února 
1952. 
 
                                            
241 Nepovaņuji za příliń pravděpodobné, ņe by přímo velitel útvaru s důstojnickou hodností prováděl 
stráņní sluņbu, jak píńe ve své knize Rudolf Cainer. 
242 Viz fond ÚPV, karton 1572. 




 Tajemná postava zmíněného Ńvecova tajemníka Dohnala přestává být 
díky „ńpionáņní“ zvídavosti monitorujících orgánů tak záhadnou. Přiveden 
Ńvecem, vysedával tento člověk podle zprávy v kanceláři a zastupoval 
sochaře v době jeho nepřítomnosti. Aktivitou přitom zřejmě příliń neoplýval, 
jak koneckonců stojí lapidárně i v hláńení: „Podle názoru pracovního kolektivu 
sochařů, kteří se o Dohnalově práci vyjádřili, ţe po celé dny sestavuje STASKU
244
 a 
neví, jaká jest funkce tajemníka.“
245 
 Ńvecova (ne)přítomnost byla pečlivě sledována. Na prvním hláńení 
z 15. února 1952 jsou modrou tuņkou (patrně přímo dr. Krásným) podtrhány, 
sečteny a časově zprůměrovány sochařovy „návńtěvy“ v ateliéru. V termínu 
od 5. do 14. února byl Ńvec fyzicky přítomen na svém pracovińti průměrně tři 
hodiny a sedm minut denně. Dopočítáme-li obdobně úsek 15. února aņ 1. 
března, vyjde nám pouze zhruba hodina a půl denně, a to jeńtě kdyņ 
pomineme týdenní absenci z důvodu nemoci. V období od 26. března do 18. 
dubna průměrná hodnota Ńvecova času stráveného v ateliéru trochu stoupá 
(přes dvě a půl hodiny denně), nicméně několikrát se objevuje poznámka 
„nepracoval“.  
Jak z uvedeného vyplývá, Otakar Ńvec alespoň co do počtu 
odpracovaných hodin rekordy rozhodně v tomto období netrhal. Dr. Krásný 
s tím nemohl být spokojen, zejména kdyņ činnost sochaře byla velkoryse 
honorována. Kromě přiznané odměny za celé dílo (2 500 000 Kčs), měl 
Otakar Ńvec i četná dalńí vydání, která za něj hradila stavební kancelář. 
Z podrobného vyúčtování jejího konta
246
 získáme sluńný přehled o toku 
finančních prostředků směrem k potřebám sochaře. Jiņ v prvním pololetí 
1951 nesly některé příkazy Ńvecovo jméno (např. v období duben–červen 
hned tři – č. 37, 58 a 59 – na celkovou sumu překračující sto tisíc korun), zde 
není ovńem zcela jisté, zda sochař nebyl jen prostředníkem pro platbu 
                                            
244 Státní sázková kancelář (STASKA), v sázení předchůdce SAZKY.  
245 Zpráva ze 4. března 1952 (fond ÚPV, fond 1572). 
246 Účet č. 6117 u Státní banky československé. 
103 
 
subdodavatelům či pomocníkům. Kontrola hospodaření stavební kanceláře
247
 
přisuzuje Ńvecovi do konce roku 1951 fakturování „pouhých“ 30 320,50 
Kčs.
248
 S novým rokem 1952 se sochařova útrata postupně zvyńuje – drobná 
vydání za leden = 6 869 Kčs, drobná vydání se zvětšením sousoší v dubnu = 
3 300 Kčs, drobná vydání spoj. s modelováním taktéņ v dubnu = 3 000 Kčs, 
výdaje za červenec = 11 858,50 Kčs, výdaje za srpen = 19 590 Kčs, výdaje za 
září = 11 803,60 Kčs, drobná vydání v říjnu = 13 712,40 Kčs, dalńí vydání do 
poloviny listopadu = 15 139 Kčs, dalńí vydání v listopadu = 13 702 Kčs. 
Tedy téměř sto tisíc korun vedených v roce 1952 při fakturaci jako Ńvecova 
vydání mimo záloh na hlavní honorář.
249
 Na sochařovu obranu vńak musíme 
dodat, ņe z velké části ńlo o výplaty modelům,
250
 on sám osobně spotřeboval 
v roce 1952 na výdajích 13 tisíc korun, ovńem bez nutnosti platit provoz a 
údrņbu ateliéru, plat a náklady svého tajemníka Dohnala,
251
 měl dostatek 
materiálu apod. Honorování modelů probíhalo v letech 1951 a 1952 průběņně 
dle potřeby.
252
      
 Dr. Krásný se vńak dozvěděl z hláńení SNB i dalńí zajímavé 
informace. V pondělí 4. února 1952 například přińel do ateliéru ing. Smetík, 
pracovník lomu v Ruprechticích, a poņadoval přesné údaje o podobě 
potřebných ņulových kvádrů. Zmínil se o 140 kamenících, kteří nemohou 
plnit své plány, nevědí-li, co mají konkrétně lámat. Tyto informace 
                                            
247 Provedená v únoru 1952. 
248
 Jednotlivé poloņky jsou nejčastěji označeny jako „honoráře modelům“, „různé“ a „ostatní“ atp. 
249 Poukázané zálohy byly v roce 1952 dvě, ovńem s malým časovým odstupem – 20. 10. a 29. 10. 
(tato data figurují na platebních příkazech, v účetní knize stavební kanceláře jsou výplaty zaneseny 
k 29. 10. a 1. 11.) poukázala stavební kancelář Ńvecovi 255 000 (po odečtení daně z 275 000), 
respektive 170 000 Kčs. Suma 170 000 je částí III. splátky, která byla uvolněna, aby si mohl sochař 
zakoupit nový vůz.  
250 Do konce roku 1952 dosáhly náklady na honoráře modelů částky 177 092,2 Kčs.  
251 Za červen (dle vyúčtování stavební kanceláře) ńlo o 11 163 korun, za červenec 10 085 korun a za 
srpen 10 722 Kčs.  
252 Zajímavostí je, ņe ve dvou případech má účtovaná suma připojeno i jméno adresáta. A tak se 
dozvídáme, ņe 18. 2. 1952 bylo poukázáno modelce Libuńi Ńevečkové 11 364 korun. V závěru roku 
(31. 12.) pak Libuńi a Em. (Emě? Emilii?) Ńevečkovým dalńích 2 160 Kčs. Zde reaguji na Mariusze 
Szczygieła, který si ve své knize Gottland (Praha 2007) povzdechl, ņe přes vynaloņené úsilí ņádná 
jména modelů nikde neodhalil.  
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pochopitelně neobdrņel, neboť třímetrový model jeńtě nebyl zdaleka hotov. 
Hláńení SNB uvádí, ņe „po odchodu kritizoval ing. Smetík práci sochaře 
Švece jako zdrţování plánu.“
253
 O Ńvecově pracovní morálce byl 13. 5. 1952 
informován dr. Krásným i předseda vlády Antonín Zápotocký.  
 Tvorba třímetrového modelu byla klíčová. Trojnásobné zvětńování 
násobilo kaņdou případnou nepřesnost třikrát a v konečném provedení 
dokonce patnáctkrát, protoņe třímetrový model se měl jeńtě pětkrát zvětńit při 
tesání do kamene. Tým sochaře Frantińka Ņemličky
254
 pověřený touto 
zakázkou
255
 netrpělivě vyhlíņel dokončení metrového modelu (s posledními 
úpravami dle výhrad poroty) – plán stavební kanceláře byl neúprosný a 
počítal s tím, ņe třímetrový model bude v červenci 1952 k dispozici. Proto 
sochaři začali s přípravnými úkony jiņ před koncem roku 1951. Bylo třeba 
postavit dřevěnou kostru, na níņ se měla modelovací hlína nanáńet, zajistit 
materiál a pomůcky na zvětńování, o „tečkování“ jiņ byla řeč. Vzhledem 
k časovému skluzu probíhaly práce na obou modelech paralelně – Ńvec 
upravoval metrový dle poņadavků poroty a Ņemličkova skupina zvětńovala 
třímetrový model zatím dle odlitku neupraveného návrhu.  
 Riziko takového postupu bylo nasnadě, a tak jiņ 23. dubna hlásí ing. 
arch Chamrád ve zprávě stavební kanceláře, ņe třímetrový model byl k 19. 
dubnu zhotoven, nicméně neobsahuje změny poņadované porotou, neboť 
Otakar Ńvec dosud nedokončil úpravy na metrovém modelu. Na jaře 1952 
tedy nastala vpravdě bizarní situace – místo definitivního menńího návrhu se 
nyní tyčil v ateliéru jiņ nadņivotní pomník, ovńem nereflektující poslední 
vývoj a vyņadující četné korektury. Metrový model dokončil Ńvec aņ 31. 
května, 2. června pak byl k dispozici soutěņní porotě, která měla posoudit, 
zda její výhrady byly patřičně zohledněny v provedených úpravách.  
                                            
253 Zpráva z 15. února 1952 (fond ÚPV, fond 1572). 
254 Dále v ateliéru se Ņemličkou pracovali Frantińek Jansa, Arnońt Końík (ve zprávě stavební 
kanceláře omylem překřtěn na Kostíka), Jiří Duńek a Frantińek Radvan.  
255 Za 300 000 korun. 
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 Přenesení jednotlivých změn z menńího na větńí model si vyņádalo 
dalńí pokračování práce Ņemličkovy skupiny, která měla úpravy spolu se 
Ńvecem provádět. Výbor pro výstavbu Prahy přiřkl na základě toho tomuto 
kolektivu odměnu 6 000 Kčs za osobu a týden. S odlitím definitivního 
třímetrového modelu se počítalo do 31. srpna 1952.
256
 Odlitky (celkem tři) 
měla následně provést na základě nabídky z 10. března 1952 ńtukatérská 
provozovna Stavebního podniku hl. města Prahy za celkovou sumu 226 799 
Kčs plus 50 tisíc korun rezervy na mimořádné výdaje.
257
 Aņ sádrový 
třímetrový model se mohl rozřezat tak, aby bylo moņné určit detailní 
rozloņení jednotlivých ņulových kvádrů. 
 
4.2 Otakar Švec motorista 
 Zdánlivě banální a odtaņitou záleņitostí ve vztahu k pomníku byla 
sochařova snaha o získání nového automobilu v průběhu roku 1952.  
Modelování v ateliéru vńak prováděli lidé, nikoliv stroje. Proto je velmi 
cenným kaņdý pramen, v němņ se mezi byrokratickou rutinou stavební 
kanceláře či vládního výboru projeví lidský rozměr zúčastněných. 
V předchozím oddíle jsme měli moņnost dedukovat na základě nejrůznějńích 
indicií, jaký byl Ńvecův vztah k jeho dílu a jeho pracovní nasazení. Nyní 
můņeme poodkrýt dalńí aspekty umělcova ņivota i jeho činnosti. 
 Otakar Ńvec ke své práci automobil nepochybně potřeboval. Ze svého 
nuselského bytu (bydlel na adrese Boleslavova 36/16) dojíņděl do 
bubenečského ateliéru přes značnou část Prahy. Uņ od 1. června 1948 sice 
vlastnil sochař vozidlo značky Aero Minor, s příchodem roku 1952 vńak 
zřejmě zatouņil po změně a snaņil se získat vůz Ńkoda 1200 (téņ známý jako 
                                            
256 Tedy patnáct týdnů práce (květen aņ srpen), tj. 450 000 korun odměny. Ņemličkova skupina 
obdrņela (dle vyúčtování stavební kanceláře) v období od prosince 1951 do prosince 1952 na 
honorářích celkem 969 750 korun. 
257 Viz: Zpráva o průběhu prací projekčních a stavebních při stavbě pomníku generalissima J. V. 
Stalina v Praze ze dne 23. dubna 1952 (fond ÚPV, karton 1572).  
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Sedan), jehoņ sériová výroba se rozbíhala právě ve zmíněném roce.
258
 Ovńem 
zakoupit vůz k osobnímu uņívání bylo v této době krajně obtíņné – výrobní 
kapacity nestačily poptávce a z hlediska finanční dostupnosti ńlo o dosti 
nákladnou záleņitost.
259
 Nás samozřejmě nemusí příliń vzruńovat fakt, ņe také 
Otakar Ńvec patřil k zájemcům o nový automobil na československém 
trhu,
260
 ale spíńe se blíņe zaměříme na argumenty, které pouņil k tomu, aby 
získal nezbytnou podporu mocných a také přísluńné finanční prostředky 
k jeho opatření.
261
 Ani o jedno nebyla při stavbě Stalinova pomníku rozhodně 
nouze a sochařovo výsadní postavení umoņňovalo klást jisté poņadavky.  
Sochař nejprve přednesl svou ņádost o přidělení vozu ústně dr. 
Krásnému a následně se písemně obrátil 3. července 1952 na celý vládní 
výbor pro postavení pomníku. Tento dopis pochopitelně doputoval vzápětí 
také k rukám tajemníka. Ńvec v podstatě nabízel odprodej svého stávajícího 
automobilu na protiúčet a zároveň navrhoval vládnímu výboru, aby mu 
uvolnil k dispozici rozdílovou částku zhruba 170 000 Kčs, která by mu měla 
být vyplacena jako část třetí splátky honoráře.
262
 Zmínil potřebu cestovat 
vozem do práce (tj. do ateliéru) a svůj poņadavek také podpořil následujícím: 
„[…] byt, který obývám, v 5[.] poschodí pod plochou ţhavou střechou, velmi 
často bez výtahu, jest nevhodným v době[,] kdy jest třeba podati zvýšený výkon[,] a 
mám tudíţ v úmyslu přespávati po dobu práce mimo město a do práce dojíţděti. 
Bylo by mi tedy spolehlivé vozidlo podstatným pomocníkem při zmoţení mého úkolu 
[,] a prosím proto, aby mi bylo podle moţnosti vyhověno.“
263
     
                                            
258 Výroba tohoto typu skončila v roce 1956 a dál pokračovala výroba modifikované Ńkody 1201 se 
silnějńím motorem a odlińnou karburací. Existovaly i uņitkové varianty – např. sanitní a pohřební 
verze. Tento typ si zahrál i ve známém seriálu Sanitka z osmdesátých let 20. stol.   
259 Zisk automobilu se rovnal spíńe výhře první ceny v loterii, jak to koneckonců patrné např. i 
z filmu 105% alibi (1959, reņie Vladimír Čech). 
260 Internetové stránky firmy Pragos [dostupnost 24. 6. 2009], která se mj. specializuje na servis a 
prodej veteránů značky Ńkoda, uvádějí, ņe v roce 1952 se prodalo do soukromého drņení jen 53 (!) 
vozů Ńkoda 1200. Srov. <www.pragos.cz>.  
261 Pořizovací cena Sedanu byla cca 300 000 korun. 
262 Připomínám, ņe třetí (a poslední splátka) ve výńi 800 000 korun (z celkových 2 500 000 Kčs) 
měla být vyplacena autorovi aņ po odhalení pomníku. 
263 Viz fond ÚPV, karton 1646. 
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Originál tohoto dopisu dále obsahuje hned několik zajímavých in 
margine poznámek psaných Krásného rukou. Předevńím vpisek „Sedan – 
pouze 4 do prodeje (Sedláček, min[isterstvo] všeob[ecného] stroj[írenství] [–
]hlavní správa)“
264
 a také záznam o rozhodnutí předsedy vlády v této věci: 
„S.[oudruh] předseda vlády byl o věci informován dne 31. 7. 52 o 14,30 hod. 
Souhlasil s tím, aby Otakaru Ševcovi [Ńvecovi] byla poskytnuta pomoc při získání 
nového auta i s tím, aby mu à konto třetí splátky byla na auto vyplacena částka 
170 000 Kčs [podpis Krásný]“
265
 
Z výńe uvedeného nejen vyplývá, ņe sochaři bylo vyhověno (odpověď 
byla dr. Krásným zkoncipována 2. srpna), ale také fakt, ņe v polovině roku 
1952 byl Ńvec buď bez peněz, nebo chtěl mít své jisté (tj. nechtěl čekat na 
výplatu aņ po odhalení – stavba se mohla jeńtě notně prodlouņit).
266
 Proč by 
jinak nezaņádal o zúčtování na vrub druhé splátky, která měla nastat po 
dokončení třímetrového modelu a byla termínově mnohem blíņ? Povzbuzen 
souhlasem a podporou předsedy vlády se vydal Ńvec shánět ņádaný vůz. Jeho 
kroky směřovaly do Mototechny – o tom, jak pořídil, se dochoval unikátní 
Ńvecovou rukou psaný dopis dr. Krásnému; psaní obsahuje nejen vylíčení 
sochařových obtíņí se získáním vozu, ale také informace týkající se prací 
v ateliéru. Domnívám se, ņe z tohoto osobního svědectví z 8. září 1952 je 
přínosné citovat hned několik klíčových pasáņí: 
„[…] dovoluji [si] Vám oznámiti[,] co jsem zjistil v Mototechně na 
Václavském nám. 66. Od ing. Desenského, který byl přítomen za řeď.[itele] 
Fryborta, jsem byl poslán do Králodvorské ul., kde jest Škoda 1200 vystaven. Zde 
                                            
264 Patrně vyņádaná informace z přísluńného ministerstva. 
265 Viz fond ÚPV, karton 1646. 
266 Dosud poslední výplatu části honoráře (nepočítáme-li příspěvky na ona „drobná vydání“) obdrņel 
v prosinci 1951 (tj. zhruba půl roku před podáním ņádosti o vůz) a ta činila po odečtení daní 360 000 
Kč – tím byla vyplacena I. splátka. Na podzim 1952 byly Ńvecovi poukázány dvě zálohy 255 000 
(na II. splátku) a 170 000 Kčs (na III. splátku). V závěru roku pak poņádal Otakar Ńvec o uvolnění 
celé dosud nevyplacené části II. splátky – jeńtě před smluvním limitem, tj. před převzetím, 
schválením a rozřezáním třímetrového modelu. Bylo mu vyhověno, i kdyņ poukázaná suma neměla 
být 105 000 korun (jak se uvádí v aktech stavební kanceláře), ale 275 000 korun. Omyl vznikl 
jednoduńe – bylo započteno 170 000 z III. splátky jako jiņ vyplacená součást II. splátky. Chyba byla 
napravena a Ńvecovi bylo následně (22. 12.) převedeno 255 000 korun (po sráņce daní z 275 000), 
coņ potvrzují i výpisy z jeho účtu z let 1953 a 1955 (viz fond ÚPV, karton 1645 a 1573). 
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mi vše vysvětlil s.[oudruh] Cypra [Cipra] a upozornil mne, ţe dodání vozu je 
v rukách řeď. Fryborta […] bude-li to ovšem podepřeno přímluvou pana min. 
předsedy a Vaším laskavým prostřednictvím.[…] 
Přesvědčíte se sám v atelieru, ţe přes nepříznivé okolnosti vykonal jsem za 
poslední dva a půl měsíce kus dobré práce, jak uznal i s. Lauda[,] a já tvrdím[,] ţe 
míti moţnost od počátku stráviti denně přes noc mimo město, byl bych vykonal 
mnohem více [sic!]. 
V nejbliţších dnech začne nejváţnější údobí práce důleţité pro konečný 
vzhled díla celého díla, tedy údobí zodpovědných činů, kdy jest zapotřebí 
soustředěnosti, proto Vás prosím, zařiďte mi v zájmu dobrého výsledku alespoň 
nyní, aby mi tato důleţitá pomoc byla poskytnuta. Dostal jsem se teprve nyní na 
vzduch k obstojnému pobytu
267
 a dle moţnosti se chci zdrţet do 15. 1.
268
 […] 
Ujišťuji Vás, ţe jsem před odjezdem zařídil vše pro nerušený chod prací kolektivu, 
to nejdůleţitější vykonám sám.“ 
Ńvec tento dopis odeslal z Kamenice nad Lipou, která leņí na 
Pelhřimovsku zhruba ve stokilometrové vzdálenosti od hlavního města,
269
 
takņe nějaký vůz skutečně potřeboval, aby vůbec mohl do Prahy dojíņdět. Dr. 
Krásný se rozhodl vyhovět sochařově prosbě a přípisem zaslaným 29. 10. 
1952 na ředitelství Mototechny poņádal o opatření přísluńného automobilu a 
s ministerstvem financí vyjednal podmínky transakce.
270
    
4.3 Stavební práce na jaře 1952 
 Vzhledem k rozsahu projektu se stavenińtě na Letné začalo měnit 
k nepoznání. Zakázku prováděly Pozemní stavby, n. p., vedoucím přísluńné 
výrobní jednotky byl ing. Valenta. Nejprve bylo nutné připravit prostory pro 
stavební dělníky i technické zázemí pro stavbu, neboť řada úkonů se musela 
dělat přímo na místě. Tak vznikala během května 1952 poblíņ stavenińtě 
                                            
267 Vzhledem k jinému dopisu, v němņ si sochař stěņuje na časté nachlazení (coņ údajně zdrņuje jeho 
práci), je moņná varianta, ņe Ńvec měl chronické komplikace s horními cestami dýchacími, a proto 
odjíņděl nocovat mimo Prahu. 
268 Vzhledem k prodlouņení prací na třímetrovém modelu vńak byla Ńvecova přítomnost v ateliéru 
stále potřeba a sochař tak byl nucen v Praze trávit více času, neņ původně zamýńlel. 
269 Navíc neexistovala současná dálnice D1. 
270 Ńvec byl jakoņto první prodejce vozu Minor povinen zaplatit daň z ojetého vozidla.  
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betonárna, probíhal výkop příjezdové silnice, která ústila do ulice Na 
Ńpejcharu, jiņ dokončena byla kuchyň, jídelna, telefonní ústředna a 
transformační stanice. Současně probíhaly výkopové práce, aby se mohla 
betonovat základová deska pomníku. Hlavní podíl zeminy byl odbagrován, 
poté probíhalo začińťování svahů a ruční kopáčské práce. Do 23. dubna 
1952
271
 se podařilo v hloubce čtyř metrů pod úrovní povrchu odhalit 
břidličnou skálu, přičemņ spodní hrana základové desky měla leņet jeńtě o 
dva metry níņe.  Práci ztěņovalo hned několik nepříznivých okolností.  
 Citelné nedostatky se týkaly strojového parku a dodávek stavebních 
hmot – opotřebovaný transportér byl nevhodný pro práci ve výkopu, zařízení 
kovárny nebylo do začátku května k dispozici, stejně tak kompresor. 
Potřebné vybavení se shánělo, kde se dalo. Československé státní dráhy 
(ČSD) byly například poņádány o zapůjčení kolejového jeřábu o nosnosti 
alespoň 25 tun, coņ měla být uvaņovaná hmotnost nejtěņńích kvádrů, a dva 
plońinové vozy o nosnosti 30 tun. Dalńí prosba směřovaná na ČSD se týkala 
kolejnic, stavbaři jich potřebovali 600 metrů (tj. 300 metrů kolejí), k tomu 
dvě výhybky a dva oblouky. Obě ņádosti svým podpisem podpořil i dr. 
Krásný.  
Z potřebných surovin dorazilo sice 800 centů ņelezných tyčí Roxor,
272
 
ovńem nevyhovující délky. Dodávky materiálu vzhledem k jejich 
poņadovanému mnoņství nebylo snadné pokrýt a zatím nebyl ani zajińtěn 
plánovaný počet dělníků (80) pro tuto fázi stavby, a tak průměrně pracovalo 
pouze 45 lidí. Situace se zkomplikovala při příjezdu vagónů s částí stavebnin 
(cihly, řezivo, zmíněné ņelezné tyče), které museli vykládat přímo dělníci, 
čímņ se práce zdrņela. Přesto výkopové práce probíhaly poměrně rychle, 
kopáčské party byly zesíleny na počet dvaceti pracovníků, aby byl splněn 
plánovaný termín pro výkop (24. 5. 1952). 
                                            
271 K tomuto dni je datovaná pravidelná zpráva stavební kanceláře. 
272 Roxor – hutní materiál uņívaný při armování. 
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 Neméně problematická byla otázka pracovních plánů – kvůli četným 
pozměňovacím návrhům architektonického řeńení stále probíhaly nějaké 
úpravy. Naplno se tento nedostatek projevil na schůzi výrobní komise
273
 
v pondělí 5. 5. 1952, jíņ se zúčastnili i Ńtursovi. Stavbaři dali najevo svou 
nelibost nad tím, ņe mají k dispozici pouze výkopové plány a ņádnou 
definitivní stavební dokumentaci.
274
 Jiří Ńtursa se snaņil uklidnit situaci 
sdělením, ņe plán tělesa samotného pomníku je dokončen a v řeńení uņ je jen 
propojení monumentu s okolím. To vńak nemohlo přítomným stačit. Aby 
bylo moņné přikročit k betonování základů, musely být kromě schématu 
ņelezné sítě známy také definitivní plány inņenýrských sítí, tj. vodovodu, 
plynovodu, kanalizace, ozvučení, rozvodu elektřiny
275
 a dalńích instalací, 
neboť po zatuhnutí betonu by byly jakékoliv korektury velmi obtíņné a 
přinesly by jen dalńí zpoņdění. Obdobná ńpatná koordinace jiņ přinesla 
nesoulad v tvorbě metrového a třímetrového modelu pomníku. Není proto 
divu, ņe se nikomu příliń nechtělo stavět „naslepo“. Bylo urgováno dokončení 
dokumentace tak, aby projekční práce stavbu předcházely, nikoliv naopak. 
Poněkud neńťastná poznámka zazněla z úst Vlasty Ńtursové jakoby na 
omluvu pro zpoņdění architektonických návrhů – dle zápisu ze schůze měla 
prohlásit, ņe kvůli svému normálnímu povolání se nemohou oba manņelé 
Stalinovu pomníku věnovat naplno. To se pochopitelně stavbařům vůbec 
nezamlouvalo a zhruba ve stejném období jako Otakar Ńvec sklidili i Ńtursovi 
otevřenou kritiku: 
„S.[oudruh] Chadt prohlásil, ţe nemůţe jako dělník a člen strany KSČ 
pochopit, jak je moţné, ţe s.[oudruzi] manţelé Štursovi provádějí projekční práce 
pomníku gen. J. V. Stalina vlastně jako »melouch« […] prohlásili [Chadt a 
                                            
273 Zápis z této schůze se dochoval ve fondu ÚPV, karton 1572.  
274 Dne 7. 5. 1952 byl teprve schválen projektový úkol coby počáteční fáze tvorby projektové 
dokumentace.  
275 Praņské energetické rozvodné závody, n. p. provádějící montáņ elektrických zařízení sháněly 
v březnu 1952 u Energostavu, n. p. (sklad elektrárny v Ervěnicích) na odprodej přes 1100 metrů 
zemních kabelů, které měly být pouņity prozatím na elektrifikaci stavenińtě a posléze na trvalé 
rozvody.   
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Na dokončení architektonického návrhu se ovńem pracovalo – jeńtě 
v květnu měl být dokončen plán základového pentagonu a ochozu. 
Definitivní podoba schodińtě a vyhlídkové cesty vznikala ve spolupráci 
s architektem Novotným, který ve svém návrhu modifikoval celou koncepci a 
s názorem Ńtursových se neshodoval. Obtíņně se rodící kompromis zdrņoval 
pochopitelně celou projekční část.  
 
4.4 Čtvrtá schůze výboru pro výstavbu Prahy v červnu 1952 
 Po několikaměsíční prodlevě277 se 4. června opět scházejí členové 
zainteresovaného výboru, aby zkoordinovali a posvětili dalńí průběh stavby 
Stalinova pomníku. Bodů k jednání bylo vzhledem k předeńlému vývoji 
opravdu dost, nehledě na dalńí témata, kterými se výbor pro výstavbu Prahy 
musel zabývat.
278
 K otázce Stalinova monumentu měl k ruce zprávu stavební 
kanceláře z dubna 1952 doplněnou aktuálními poznámkami dr. Krásného z 3. 
června. Oba zmíněné podklady máme k dispozici i dnes.
279
 Kromě rozboru 
situace na stavenińti a v ateliéru přináńejí předloņené materiály předevńím 
podněty k procedurálním úkonům, bez nichņ by stavba nemohla pokročit 
kupředu. A tak výbor ve svém usnesení schválil dílčí projekční plány
280
 i 
předběņný návrh nosné konstrukce pomníku.
281
   
 Obtíņe s metrovým i třímetrovým modelem během prvního pololetí jiņ 
byly zmíněny. Vládní výbor vzal na vědomí stanovisko poroty (která 
hodnotila model 2. června 1952) a na základě posudku profesora Laudy 
                                            
276 Zápis z výrobní komise, konané dne 5. 5. 1952…(fond ÚPV, karton 1572). 
277 Zatím poslední jednání výboru pro výstavbu Prahy proběhlo 18. ledna 1952 a zasedání vládního 
výboru pro postavení pomníku zhruba o měsíc později, 28. února 1952. 
278 Na tomto zasedání řeńil výbor například také situaci kolem Národního památníku Vítkov, 
budovatelskou akci 5M ad. 
279 Jsou uloņené ve fondu ÚPV, karton 1572.  
280 V přísluńném usnesení označeny čísly 18, 19, 20, 21, 22 a 27.  
281 Na projekčních pracích spolupracoval prof. Bedřich Hacar z ČVUT, za coņ mu 10. 6. 1952 na 
základě usnesení vládního výboru písemně poděkoval Václav Kopecký. 
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souhlasil s tím, aby dalńí práce
282
 pokračovaly s drobnými korekturami
283
 dle 
stávajícího metrového modelu. Na 6. června se pak chystala návńtěva obou 
vládních výborů (pro postavení pomníku i pro výstavbu Prahy) přímo 
v ateliéru. Ńvec a Ņemličkův tým uzavřeli „socialistický závazek“, ņe do 31. 
srpna 1952 ukončí úpravy na třímetrovém modelu, aby se mohl odlít do 
sádry.
284
 Jelikoņ se jiņ také blíņil termín zahájení kamenosochařských prací, 
byl na návrh Vladimíra Chamráda (a patrně také na Ńvecovo doporučení) 
angaņován Otakar Velinský, čerstvý laureát státní ceny 1952,
285
 jehoņ kariéra 
se neprotnula se Stalinovým pomníkem poprvé – jeho poradní hlas zazněl 
kdysi v debatě o materiálu budoucí stavby a i nadále byl Ńvecovi k 
dispozici.
286
 Zkuńený praktik Velinský byl nyní pověřen expertízou „pro 
umělecké práce kamenosochařské“ s přiznanou taxou sedmdesát korun za 




 Dalńí důleņitý bod jednání vládního výboru spočíval v řeńení 
problematiky Čechova mostu a blízkého okolí. Ņe bude muset dojít 
                                            
282 Honoráře pro Ņemličkovu skupinu měly být na návrh stavební kanceláře částečně zúčtovány na 
vrub Ńvecovy odměny, neboť kvůli jeho zpoņdění při práci na metrovém modelu nevznikl takový 
třímetrový model, u něhoņ by se uņ nemusely dělat ņádné výraznějńí úpravy. Dle účetních spisů 
stavební kanceláře vńak vyplácení Ņemličky a jeho týmu nakonec probíhalo z účtu stavební 
kanceláře.     
283 Porota kladla stále důraz předevńím na plastičnost postav a úpravu zadní strany pomníku. 
284 Činnost sochařů tak měla probíhat v letních měsících, které nejsou kvůli vysokým teplotám pro 
modelování příliń vhodné – a to nejen kvůli zvýńené frekvenci zavlaņování modelu (kropení 
v ateliéru prováděl Simeon Bureń a účtoval si za červenec a srpen po 1550 korunách měsíčně). 
Podmínky v ateliéru nebyly zřejmě zdaleka optimální. Za sebe a své spolupracovníky proto Otakar 
Ńvec 3. července 1952 písemně ņádal technický referát ÚNV, aby zajistil na pracovińti předevńím 
opravu nefunkčního větrání a pravidelný úklid (ņádost uloņena ve fondu ÚPV, karton 1645). 
Stavební kancelář ņádosti vyhověla – za chladicí zařízení vyúčtovala 25. 9. 1952 ve svých nákladech 
částku 18 093 korun.  
285 Velinský obdrņel v kategorii „Umělecká řemesla“ cenu druhého stupně (spolu s odměnou 50 tisíc 
korun) „za provádění sochařských děl v kameni v roce 1951“ (citováno dle Rudého práva z 11. 
května 1952).   
286 Stavební kancelář poukázala Velinskému 24. 5. 1952 částku 20 500 korun za „expertní činnost 
pro sochaře Ńvece“. 
287 Vycházíme-li z vyúčtování stavební kanceláře za III. a IV. čtvrtletí roku 1952, tak jedinou sumou, 
kterou Velinský obdrņel, bylo 910 Kčs v říjnu 1952 jako náhradu za zmeńkaný čas (tato částka 
odpovídá třinácti pracovním hodinám).  
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k nezbytným úpravám předmostí, bylo zřejmé uņ při prvních úvahách o 
přesunu místa stavby na osu mostu. Ve hře předevńím figurovalo hledisko 
esteticko-ideologické. Předmostí coby nástupní prostor ke gigantickému 
pomníku tvořilo nedílnou součást celé linie vedoucí ze Staroměstského 
náměstí aņ samotnému monumentu.  
Neopominutelným faktorem, který navazoval na předchozí 
východisko, byla doprava. Levobřeņní komunikace v úseku zhruba od 
Klárova aņ po Hlávkův most procházela právě v období let 1951–1952 celou 
řadou změn, jeņ si pozvolna vynucoval poválečný vzestup automobilismu.
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Na místě původního mostu Frantińka Josefa I. z roku 1868
289
 byl vybudován 
most nový, nesoucí jméno komunistického funkcionáře Jana Ńvermy.
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V dohledné době se chystalo zprovoznění Letenského tunelu, který měl 
propojit ulici Revoluční (právě přes Ńvermův most) a Letnou.
291
  Ńvermův 
most si také na svém severním předmostí vynutil mimoúrovňové kříņení 
vozovky, které bylo na jaře 1952 právě dokončováno. Podobné řeńení 
přicházelo v úvahu analogicky i pro Čechův most, neboť křiņovatka, tísněná 
ze dvou stran (mostem a strání), nemohla v budoucnu vyhovovat 
několikaproudé dopravě po nábřeņí ani zvýńenému mnoņství pěńích 
návńtěvníků směřujících ke Stalinovu pomníku. Proto plánovací referát ÚNV 
vypracoval návrh na úpravu předmostí Čechova mostu. Vedoucím 
architektem byl ing. arch. Jiří Novotný (spolupracující se Ńtursovými na 
architektonické části pomníku) a projektantem ing. arch. M. Josef. Jejich 
studie z 21. dubna 1952 s přiloņeným plánem v měřítku 1:500 zdůrazňuje 
předevńím jednoznačné klady mimoúrovňové křiņovatky pro celou 
                                            
288 Lze vńak souhlasit s názorem Jaroslava Láníka, který povaņuje období 1945–1960, kdy bylo aut 
jeńtě relativně málo a nezastavěné plochy mnoho, za promarněnou příleņitost k vyřeńení dopravní 
infrastruktury v Praze, která tak není uspokojivě realizována dodnes (srov. Dějiny Prahy II, Praha; 
Litomyńl: Paseka, 1998). 
289 V období 1919–1940 nesl most název Ńtefánikův, v letech 1940–1945 Leońe Janáčka, 1945–1947 
znovu Ńtefánikův.  
290 Stavba probíhala v letech 1949 aņ 1951. Od roku 1997 most opět nese jméno M. R. Ńtefánika.   
291 Tunel byl dokončen po čtyřech letech stavby v září 1953. 
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levobřeņní dopravu. Ze strany ÚNV ńlo o velmi mazaný krok – neměl totiņ 
podobný podnik ve svém plánu a těņko by na něj tedy sháněl prostředky. 
Proto se rozhodl prosadit úpravu předmostí jakoņto součást stavby Stalinova 
pomníku (tj. na účet stavby Stalinova pomníku).   
Mezi nejpádnějńí argumenty patřil fakt, ņe vzhledem k nastávající 
mnohaměsíční mohutné stavební činnosti na letenské stráni nebude moņné 
naplno vyuņít průběņnou nábřeņní komunikaci (předevńím kvůli odvozu 
materiálu pocházejícího z terénních úprav).
292
 Při uvaņovaných budoucích 
uzavírkách během slavnostních shromáņdění pod pomníkem by nový podjezd 
také zajistil plynulou a bezproblémovou dopravu mezi Hlávkovým mostem a 
Klárovem.  V případě navázání těchto stavebních prací na stavbu Stalinova 
pomníku mohl být celý prostor řeńen komplexně. Předloņená úprava nábřeņí 
počítala ovńem také s posunutím raně barokní kaple sv. Máří Magdalény 
z roku 1635 o zhruba třicet metrů po nábřeņí proti proudu řeky na nově 
vybudované zpevněné místo.
293
 Vládní výbor se na základě předloņené studie 
rozhodl, ņe tento projekt podpoří, nepřesáhne-li celkový náklad odhadovanou 




4.5 Zásobovací potíţe (červenec a srpen 1952) 
 Na stavenińti mezitím vyvrcholily výkopové práce a chystalo se 
armování základové desky. K dispozici vńak nebyl dostatek potřebného 
                                            
292 Dle zprávy dr. Krásného z 3. června 1952 mu ing. arch Novotný sdělil, ņe výstup k pomníku bude 
vyņadovat značné seříznutí stráně – na levé straně (z pohledu od Čechova mostu) mělo jít aņ o 14 
metrů odkopu, na pravé o 9 metrů. 
293 K tomuto unikátnímu přesunu skutečně dońlo ve dnech 3. a 4. února 1956 na základě 
„záchranného“ projektu profesora Stanislava Bechyně. Kaple byla po zpevnění vyzdviņena (spíńe 
vńak posunuta) hydraulickými lisy a po betonové dráze v podstatě dotlačena na nynějńí místo.   
294 Tuto částku odhadl ing. arch. Vladimír Chamrád ve své zprávě z 23. dubna 1952. Na samotnou 
stavbu mělo být vyhrazeno 26 miliónů korun a na projekční práce zbývajících 550 000 Kčs. 
Projektový úkol byl schválen ministerstvem vnitra 7. 5. 1952, úvodní projekt 2. března 1953. 
V projektu vńak jeńtě dońlo k úpravám. Dle dopisu dr. Froňka z 5. června 1953 zaslaného Státnímu 
plánovacímu úřadu zařadilo ministerstvo vnitra projekt „Úprava předmostí se stavbou podjezdu u 
mostu Sv. Čecha“ jako samostatný do úprav plánu investic na rok 1953. Výbor pro výstavbu Prahy o 
tomto problému dále jednal 26. června 1953 (viz fond ÚPV, karton 1645). 
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materiálu. Jeho citelný nedostatek se projevil jiņ v červenci 1952. Následující 
krátká sonda nechť poslouņí jako názorný příklad jedné z překáņek, kterou 
stavbaři museli překonat. Zpočátku si při nedostatku vhodné betonářské oceli 
pomáhali záměnou profilů, ale dlouhodobě takové řeńení nebylo únosné. 
Navíc se na radu profesora Hacara, předního československého experta na 
stavební konstrukce, měla do ńterkopískové směsi přidávat jeńtě granulovaná 
drť frakce 14/18 a 18/35 mm, a tak na stavenińti vyvstal i druhý nedostatek. 
Se ņádostí o potřebné stavebniny se sekce ing. Valenty
295
 pochopitelně 
obrátila nejprve na svůj mateřský podnik, tj. na Pozemní stavby Praha. 
Výsledek byl neuspokojivý – ani drť ani ņelezné tyče nebyly v dohledném 
termínu k dispozici. V případě armovací oceli urgovali stavbaři přímo 
Vítkovické ņelezárny, drť sháněli prostřednictvím svých představených u 
ministerstva stavebního průmyslu. Dodací lhůty vńak byly příliń dlouhé – 
ņelezárny mohly zaručit dodávku v září, či dokonce aņ v říjnu 1952. Ani 
ostatní stavební podniky zatím nemohly pomoci. Přeruńit stavební práce na 
čtvrt roku vńak rozhodně nepřicházelo v úvahu, na to byl časový 
harmonogram příliń rigidní.  
 Kvůli těmto zdánlivě neřeńitelným objektivním obtíņím se 31. 7. 1952 
ing. Valenta obrátil dopisem na dr. Krásného, v němņ mu vyloņil dosavadní 
vývoj celého problému a poņádal ho o pomoc se zajińtěním potřebných 
surovin.
296
 Pro dodrņení plánu stavbyvedoucí poņadoval celkem 108 tun 
Roxoru o osmi různých průměrech
297
 – a to uņ do konce srpna 1952! Na tento 
měsíc bylo třeba také zajistit 240 m
3 
jemnějńí (14/18 mm) a 310 m
3
 hrubńí 
(18/35 mm) drtě, v dalńích měsících pak obdobné dávky aņ do konce roku.
298
 
                                            
295 Dle úředního razítka zněla celá jejich hlavička: Pozemní stavby, n. p., Praha, závod II, Praha XII, 
J. Masaryka 16, výrobní jednotka 04, Praha VII, letenské sady – stavba Stalinova pomníku. 
296 Zmiňovaný dopis se dochoval v aktech vládního výboru pro postavení pomníku (fond ÚPV, 
karton 1572). 
297 Poņadované mnoņství a průměry ocelových tyčí: 13 tun průměr 10 mm, 4 tuny průměr 12 mm, 25 
tun průměr 14 mm, 10 tun průměr 16 mm, 7 tun průměr 18 mm, 26 tun průměr 20 mm, 8 tun průměr 
22 mm a 15 tun průměr 30 mm.  




Sehnat přes sto tun specializovaného ņeleza a pět set kubíků stavební suti 
představovalo nelehký úkol i při prioritě, jaké se budování pomníku dostalo. 
 Dr. Krásný se poradil s premiérem Zápotockým, svým nadřízeným, a 
z jeho pověření se urychleně
299
 obrátil přímo na ministra hutního průmyslu a 
rudných dolů Jana Bílka a v případě granulované drti pak na ministra 
stavebního průmyslu Emanuela Ńlechtu. V aktech ÚPV se dochovala 
odpověď Bílkova náměstka Bedřicha Steinera z 20. srpna 1952. Steiner se 
v nepřítomnosti svého ministra zabýval moņnostmi svého rezortu a dospěl 
k poznání, ņe hutě na Kladně ani ve Vítkovicích nestihnou ņádané mnoņství 
válcovat dříve neņ v září, resp. v říjnu, coņ uņ měli stavbaři na Letné 
v podstatě zjińtěno. Jedinou moņností tedy bylo sáhnout do hutních 
odbytových skladů
300
 a do státních rezerv. Obě varianty sice slibovaly rychlé 
řeńení, nicméně přináńely i budoucí moņné komplikace v klíčovém sektoru 
hospodářství. Sklady v Chomutově, Hradci Králové a Plzni mohly vńak 
aktuálně poskytnout jen 35 tun betonářské oceli, zbytek se musel krýt 
uvolněním ze státních rezerv, o coņ také dr. Krásný dne 26. srpna 1952 
poņádal pověřený národohospodářský odbor ÚPV: 
 „[…] Protoţe jde o věc velmi naléhavou a politicky nejvýš závaţnou, je 
třeba, aby ze skladů státních rezervy byly uvolněny poloţky, které ministerstvo hutí 




 V případě dodávky 15 tun tyčí Roxor o průměru 3 cm vńak ani státní 
rezervy nemohly vyhovět. Náměstek Steiner vńak poskytl alespoň jisté 
vodítko – poukázal totiņ na skutečnost, ņe právě v inkriminovaném období 
(léto 1952) Ńvermovy ņelezárny v Podbrezové zasílají na základě dřívějńí 
objednávky 140 tun Roxoru poņadovaného typu na stavbu Branického 
                                            
299 Jiņ 1. 8. 1952, tj. hned druhý den po obdrņení Valentovy ņádosti! 
300 Coņ mohlo ohrozit dodávky na jiné stavby. 
301 Viz dopis dr. Krásného k rukám referenta Staňka z národohospodářského odboru ÚPV z 26. 8. 





 a z této kapacity by se snad dalo poņadovaných 15 tun získat. 
Nakonec to ani nebylo třeba – jeńtě během srpna 1952 dorazil poņadovaný 
materiál z Olomouce a zásobovací obtíņe byly alespoň na čas zaņehnány. I 
tak vńak stavba nabírala dalńí zpoņdění.  
 Se surovinami a celkově s vybavením stavby také úzce souvisela jedna 
nezanedbatelná záleņitost – ostraha stavenińtě. V prvním pololetí roku 1952 
postupně vznikala na Letné v podstatě dělnická kolonie, hromadily se 
stavebniny a zprovozňoval strojový park, to vńe na poměrně rozměrné plońe. 
Přestoņe riziko nějakých sabotáņí pravděpodobně nebudilo stavbaře ze spaní, 
riziko krádeņí bylo spíńe otázkou času. Je tedy nanejvýń pochopitelné, ņe 
nikdo ze stavebního dozoru příliń nestál o to, aby se rozneslo, ņe se na Letné 
bezostyńně rekvíruje materiál určený na stavbu „díla největńí cti“.  
Při kontrole bezpečnosti bylo přísluńníky SNB stavbařům sděleno,
303
 
ņe mají zajistit své pracovińtě noční ozbrojenou stráņí v počtu tří osob, 
s výhledem na zavedení jednočlenné stráņe denní. Toto opatření vńak 
vyņadovalo finanční pokrytí, a tak se celý problém dostal ze stavenińtě přes 
stavební kancelář aņ na ÚPV, kde se o něm mělo rozhodnout. Z hlediska 
rozpočtu vńak rozhodně neńlo o zanedbatelnou částku – ing. arch. Kolátor 
předběņně vyčíslil měsíční náklady na čtveřici hlídačů do výńe čtyřiceti tisíc 
korun, coņ se vzhledem k průtahům se stavbou a stále odsouvanému termínu 
dokončení mohlo velice prodraņit. Podrobnou kalkulaci výdajů sestavily 
přímo Pozemní stavby a 15. července 1952 tento rozklad poskytly stavební 
kanceláři.
304
 Týdenní náklad na jednoho člena ostrahy byl při úvazku 78 
hodin vyčíslen na 2176,20 Kčs.
305
 Násobeno počtem čtyř pracovníků a 
                                            
302 Pověstný „most Inteligence“, na jehoņ stavbě se podílela řada intelektuálů zařazených 
komunistickým reņimem nuceně do dělnických profesí.  
303 V dopise dr. Krásnému ze 4. června 1952, z něhoņ se o celé akci dozvídáme, stojí doslova „bylo 
nařízeno“. 
304 Kalkulace sice obsahuje drobnou početní chybu, která ve výsledku náklady sniņuje o 2064 Kčs, 
nicméně tato nesrovnalost byla příjemcem odhalena a tuņkou opravena (viz fond ÚPV, karton 1572). 
305 Hodinová tabulková mzda 18 korun plus 55% přiráņka.  
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odhadovanou dobou stavby 129 týdnů
306
 dostaneme částku 1 122 919,20 Kčs. 
Ohledně ņádané ostrahy nakonec rozhodl předseda vlády Antonín Zápotocký. 
Ručně psaný záznam jeho stanoviska provedl osobně tajemník vládního 
výboru pro postavení pomníku:  
 „S. předseda vlády A. Zápotocký byl o věci informován ve čtvrtek dne 31. 
července 1952 o 14,30 hod. – Rozhodl, ţe ozbrojená stráţ nemá být stavěna na 
staveništi. Naproti tomu rozhodl, aby v Kafkově atelieru byl ustanoven noční hlídač 
[podepsán Krásný, zvýrazněno v textu originálu].“
307
  
 Takto byla tedy vyřeńena (alespoň prozatím) otázka ostrahy letenského 
prostoru. Dr. Krásný o Zápotockého rozhodnutí informoval 1. srpna 1952 
stavební kancelář, ale zároveň ji ubezpečil, ņe na stavenińti pochopitelně má 
být běņný noční (případně i denní) hlídač. Těņko soudit, proč premiér rozhodl 
tak striktně v neprospěch vyńńího zabezpečení rozsáhlé stavby. Moņná byl 
odrazen vysokými náklady, moņná pouze nesouhlasil s ozbrojenou stráņí, 
která by mohla budit nepříznivý dojem (na to by poukazovalo zvýraznění 
v záznamu).  
 
4.6 Třímetrový model a jeho dokončování (léto aţ podzim 1952) 
 V bubenečském ateliéru skupina výtvarníků mezitím pracovala na 
hliněném nadņivotním modelu, do něhoņ zanáńela korektury dle připomínek 
poroty z června 1952. V případě potřeby vypomáhali pomocní sochaři i na 
dalńích modelech.
308
 Na fotografiích pořízených přibliņně v tomto období 
můņeme vidět, jak Ņemličkova pětice stojí v krouņku nad plánem (poněkud 
stylizovaně pro oko fotoaparátu). Dalńí snímky ukazují intenzivní vzájemnou 
spolupráci sochařů.
309
 Přes jistou ńkrobenost zachycených póz je pravdou, ņe 
                                            
306 Kalkulováno od 1. července 1952 do 31. prosince 1954. Z toho je názorně vidět, jaký termín 
dokončení povaņovali sami stavbaři za realistický. 
307 Fond ÚPV, karton 1572. 
308 Např. Arnońt Końík dle účetní knihy stavební kanceláře obdrņel 2. června částku 2000 korun za 
vytvoření modelu v měřítku 1:100.   
309 Tyto fotografie se dochovaly ve fondu ÚPV, karton 1573. Celou řadu snímků obsahuje také 
Cainerova kniha Ţulový Stalin. Osudy pomníku a jeho autora (Praha, 2008).  
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sochaři odváděli řemeslně velmi dobrou práci unikátního rozsahu – musíme 
si uvědomit nejen velikost zvětńovaného modelu,
310
 který by jiņ sám o sobě 
mohl stát jako pomník, nýbrņ také skutečnost, ņe neńlo o jedinou samostatně 
stojící sochu, ale hned o devět soch najednou. Otakar Ńvec sice původně 
počítal s pozvolným zplońťováním bočních reliéfů od Stalina směrem 
dozadu, nicméně opakované připomínky poroty a obava, aby pomník 
nepůsobil jako sarkofág, přivedly model pomníku do stávající podoby.  
 S technickým provedením zvětńovacích prací se sochaři také 
vypořádali se ctí a hlavně s vědomím, ņe kaņdá jejich nepřesnost bude 
v konečném provedení několikanásobně větńí. Frantińek Radvan, někdejńí 
člen sochařského týmu, v rozhovoru s Rudolfem Cainerem v roce 2004
311
 
trochu poodhalil pracovní prostředí v bývalém Kafkově ateliéru.
312
 Frantińek 
Ņemlička (1891–1970), Ńvecův vrstevník a taktéņ Myslbekův i Ńtursův ņák 
na AVU, byl zkuńeným sochařem a vedoucím celé skupiny. V ateliéru 
pracoval s pantografem, pomůckou slouņící k zvětńování či zmenńování při 
zachování vzájemných poměrů dle předlohy.
313
  Ņemlička iniciativně 
promyslel a sám zkonstruoval zvětńovací přístroj z duralaluminia a mosazi, 
s nímņ (prý) bylo moņné zkrátit čas potřebný k bodování (které by se jinak 
provádělo kruņidly) ze ńesti týdnů na ńest dnů (!).
314
 Tímto zařízením byl také 
následně vyměřován celý kamenořez. Pro vńechny zúčastněné byly sochařské 
práce cennou zkuńeností pro dalńí kariéru.
315
  
                                            
310
 Umělecká práce na ńtaflích ve výńce dva a více metrů (odhadem dle uvedených snímků) 
představovala aņ kaskadérský kousek.   
311 Tehdy byl jiņ posledním ņijícím sochařem z původní Ņemličkovy skupiny. Frantińek Radvan 
zemřel 4. 5. 2009. 
312 Srov. CAINER, R. Ţulový Stalin. Osudy pomníku a jeho autora. Praha: ARSCI, 2008, s. 275. 
313 Pantograf (téņ jeřábek), je pomůcka pocházející uņ ze 17. století, Ottův slovník naučný (díl XIX) 
přisuzuje jeho vynález Christophu Scheinerovi, který jej popsal v roce 1635 v knize Pantografia, seu 
Ars delineandi  res quaslibet.  
314 O této Ņemličkově aktivitě dnes víme, protoņe sochař jeńtě v průběhu stavby a posléze i po jejím 
skončení ņádal o to, aby mu byl tento přístroj ponechán. Po jistých průtazích, kdy se v letech 1953 aņ 
1955 Ņemlička postupně obracel na stavební kancelář, dr. Krásného i Zápotockého (tehdy jiņ 
prezidenta republiky), se sochař dočkal a Václav Kopecký osobně 14. 5. 1955 rozhodl v jeho 
prospěch.  
315 Pochopitelně mimo Otakara Ńvece, který se odhalení pomníku nedoņil. 
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Ateliér navńtěvoval také Jan Lauda,
316
 člen původní soutěņní poroty, 
který spolu se Ńvecem dohlíņel
317
 a konzultoval průběh modelování.
318
 Své 
stanovisko k práci na modelu Stalinova pomníku vyjádřil Frantińek Ņemlička 
v jednom z dopisů dr. Krásnému (v němņ ņádal o přenechání prototypu svého 
zvětńovacího přístroje). Domnívám se, ņe (přes jistou stylizaci danou 
charakterem ņádosti
319
) jde o vyjádření člověka, který chtěl odvést dobrou 
práci s vědomím, ņe tím poslouņí tehdejńím ideálům a pomůņe vybudovat 
dílo, které vstoupí do historie:  
 „[…] Nevím, jestli Ty[,] soudruhu[,] dovedeš zhodnotit moji práci na 
pomníku, ale prof. Lauda by ji zhodnotil. Neţádám o pochvalu své práce, to bylo 
samozřejmou povinností mne komunisty i čest to pro mne byla, ţe jsem byl 
vedoucím kolektivu sochařů na tomto díle a vymýšlení všech technických zařízení, 
tak i sochařskou spolupráci na provádění jsem dělal rád […]“
320  
 Kaņdý ideál vńak má svůj limit vymezený lapidárním úslovím o kuřeti 
a hrabání zadarmo. V čem byl problém? Dle objednávky z 25. června 1952, v 
níņ stavební kancelář přizvala Ņemličkův tým k dalńí spolupráci s Otakarem 
Ńvecem na třímetrovém modelu, bylo jednou z podmínek ukončení práce do 
31. 8. 1952.  Splátkový kalendář tomuto faktu byl přizpůsoben a rozvrhoval 
platbu schválené celkové sumy 450 000 korun.
321
 V červenci a srpnu
322
 
                                            
316 Čerstvý laureát státní ceny (v květnu 1951 byl oceněn za bustu Lenina). Jan Lauda (1898–1959) 
také patřil mezi někdejńí ņáky Jana Ńtursy, od roku 1946 byl profesorem na AVU, v roce 1958 
obdrņel titul národního umělce.  
317 Lauda tento dozor konal na základě pověření ze 4. schůze výboru pro výstavbu Prahy. Patrně měl 
být jistou zárukou, ņe práce bude probíhat bez zbytečných průtahů a nedorozumění. 
318 Za „mimořádnou činnost“ byl stavební kanceláří dne 17. 12. 1952 odměněn částkou 20 tisíc 
korun. 
319 Jak vyplývá z dopisu z 29. května 1953, Ņemlička se předevńím chtěl ohradit proti chování 
pracovníka stavební kanceláře Jaroslava Pospíńila, který mu údajně vyhroņoval policií a trestním 
postihem. Pospíńil měl také tvrdit, ņe za tvorbu zvětńovacího zařízení byl Ņemlička honorován (a 
tedy na přístroj nemá nárok), coņ dotyčný rozhodně popírá. Jistou ironií je, ņe právě Jaroslav Pospíńil 
byl v prosinci 1952 odměněn částkou 10 000 Kčs „za mimořádné práce a za dobré vedení agendy 
kanceláře“ (citováno dle usnesení 8. schůze vládního výboru pro postavení pomníku ze dne 10. 
prosince 1952).   
320 Viz fond ÚPV, karton 1572. 
321 Kaņdému sochaři tedy připadla odměna 90 000 Kčs hrubého.  
322 Dne 3. 7., 7. 7., 15. 7., 19. 8. a 23. 8. (odstup jednotlivých splátek měl být dle objednávky 
minimálně 14 dní). 
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vyplatila stavební kancelář pět splátek (z celkových ńesti) po 67 500 
korunách.
323
 Poslední splátka měla přijít aņ po dokončení a odevzdání 
modelu. Koncem léta 1952 byl třímetrový připraven k předvedení členům 
výboru pro výstavbu Prahy. Ti navńtívili ateliér spolu se členy vládního 
výboru pro postavení pomníku ve čtvrtek 25. září 1952 a přijali usnesení (na 
návrh prof. Laudy), ņe se má jeńtě pokračovat v úpravách některých 
detailů.
324
 Limit na dokončení byl posunut na konec listopadu 1952. S tím 
ovńem splátkový kalendář nepočítal. Sochařům se tak nejen oddálila poslední 
splátka (model nebyl dokončen), ale také před sebou měli perspektivu 
minimálně dalńích dvou pracovních měsíců bez honoráře.  
 Reakce Ņemličkovy skupiny na nastalou situaci na sebe nedala dlouho 
čekat. V dopise ze dne 25. října 1952,
325
adresovaném vládnímu výboru pro 
postavení pomníku, poukazují na fakt, ņe uņ měsíc
326
 od návńtěvy 
schvalovatelů pracují bez honoráře. Navrhují proto zachování podmínek, jaké 
byly v předeńlé objednávce, pochopitelně s patřičným sníņením vzhledem 
k rozdílu v termínech.
327
 Stanovisko pomocného týmu sochařů podpořili 
krátkým vyjádřením i jejich „ńéfové“: 
 „Souhlasím plně a doporučuji k vyřízení jako v první smlouvě. Otakar Švec“ 
 „Navštěvuji a sleduji pracovní postup v atelieru mistra O. Švece na 
Stalinově pomníku a doporučuji výše uvedenou otázku honoráře pracovního 
kolektivu za správnou. V Praze dne 30. října 1952. Jan Lauda“ 
 Snad aby také ukázali dobrou vůli a nezińtnost, připojili podepsaní 
Jansa, Radvan, Duńek, Końík a Ņemlička k textu následující post skriptum: 
                                            
323 Dle objednávky mělo být 90% z celkové odměny vyplaceno v celkem ńesti splátkách (6 x 67 500 
Kčs), zbylých deset procent (45 000 Kčs) po provedení prvního odlitku.   
324 Také jeńtě nebyl hotov nápis na zadní straně pomníku – o tom viz dále. 
325 Originál dopisu se dochoval ve fondu ÚPV, karton 1572. 
326 Sochaři datují návńtěvu členů výboru na 24. 9., ale jde zřejmě o omyl – zápis usnesení v aktech 
výboru pro výstavbu Prahy hovoří o 25. září. 
327 Sochaři ņádali zvýńení honoráře na 750 000 korun. 
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 „Kolektiv poznamenává, ţe v údobí mezi skončením zvětšování a uzavřením 
smlouvy o modelování pracoval 14 dní mimosmluvně.
328
 Právě tak, jako v období 
od skončení závazku o vymodelování – do příchodu vládní komise, to je taktéţ 14 
dní.
329
 Celkem tedy 4 týdny nehonorované tvůrčí práce, kterou kolektiv věnuje 
k narozeninám generalissima J. V. Stalina.
330
 Kromě toho věnuje s. Ţemlička jako 
dar 3 týdny konstruktérské práce spojené s vymyšlením specielního zvětšovacího 
stroje.“ 
  Dopisem se zabývala stavební kancelář a ing. arch. Chamrád v její 
zprávě z 10. 12. 1952 reagoval i na ņádost Ņemličky a spol. Dokument se 
bohuņel nedochoval v aktech vládního výboru kompletní,
331
 nicméně ze 
zachované části vyplývá, ņe ņádné navýńení stávající smlouvy o plat za dalńí 
měsíce nepřicházelo v úvahu. Stavební kancelář vńak navrhuje mimořádnou 
odměnu 30 000 korun pro kaņdého sochaře, tj. dohromady 150 000 Kčs, za 
práci v říjnu, listopadu a prosinci. Vládní výbor pro postavení pomníku 
následně ve svém usnesení tento návrh trochu pozměnil a přisoudil 
jednotlivým členům Ņemličkova týmu měsíční plat 20 000 korun.
332
  
Dne 3. prosince 1952 dońlo v ateliéru k napjatě očekávanému 
zkoumání třímetrového modelu sochařskou sekcí poroty. Dobrozdání tohoto 
orgánu mělo být jednou z rozhodujících pohnutek ke konečnému schválení 
dosavadní sochařské práce. V zápise z tohoto jednání se můņeme mj. dočíst: 
„Autor dbal váţně výtek […] Koncepce v dnešním stavu je sourodá. Figury 
dnes působí jednotným plastickým dojmem, proti dřívějšímu pojetí. Plochý reliéf je 
odstraněn, […] zdůrazněný nedostatek u figury laureáta je odstraněn. Stejně tak 
závady u figury Mičurince a figur ostatních. V důsledku odstranění uvedených 
závad […] dosáhl autor plastičnosti tak, ţe i ze zadní strany figury přichází 
                                            
328 Dle dubnové zprávy stavební kanceláře ukončili sochaři zvětńování jiņ 19. 4. 1952 a objednávka 
na dalńí modelování byla sepsána aņ 25. 6. 1952. Patrně je zde tedy myńleno období od rozhodnutí o 
dalńí zakázce pro Ņemličku a spol. (na 4. schůzi výboru pro výstavbu Prahy 4. 6. 1952) do 
předloņení objednávky.  
329 Závazek končil 31. 8. a návńtěva proběhla aņ 25. 9. 
330 Ńlo o poněkud předčasný dar. 
331 Právě pasáņ týkající se Ņemličkova týmu je po několika řádcích odtrņena.  
332 Dle vyúčtování stavební kanceláře bylo Ņemličkově pětici vyplaceno jako honorář za říjen, 
listopad a polovinu prosince celkem 236 750, coņ odpovídá výdělku 18 940 Kčs za měsíc. 
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k platnosti tak, ţe zadní strana přestává být samostatným architektonickým útvarem. 
[…] porota upozornila autora na některé detaily, které autor uznal a s nimi 
souhlasil s tím, ţe tyto úpravy [jeńtě] provede […]“
333
  
 Na základě tohoto hodnocení byl 10. prosince 1952 vládním výborem 
pro postavení pomníku definitivně schválen třímetrový model a dán pokyn 
k provedení jeho odlitků do sádry.  
 
4.7 Nápisy 
Na podzim 1952 se vzhledem k vrcholícím sochařským pracím 
v bývalém Kafkově ateliéru rozhodovalo také o obsahu psaných poselství, 
jimiņ bude velkolepý ņulový gigant oslovovat návńtěvníky. Není třeba 
zdůrazňovat, jaký politický a propagandistický význam měla mít slova, která 
vytesají kameníci na přední i zadní stranu Stalinova pomníku.  
Návrhy vhodných nápisů připravil plánovací referát ÚNV jiņ 23. září 
1952.
334
 O textu na přední straně podstavce pomníku rozhodli členové obou 
vládních výborů přímo v ateliéru (jiņ zmiňovaná návńtěva 25. září). Ze tří 
návrhů: „Svému osvoboditeli československý lid“, „Osvoboditeli Prahy a 
Československa“ a „Vám, veliký Staline, poděkování a lásku“ byl vybrán ten 
první. K výběru přispěl zřejmě také fakt, ņe vzhledem k sudému počtu slov 
ńlo rozdělit nápis symetricky, dokonce se stejným počtem písmen na obou 
stranách podstavce. Zatímco o přední straně bylo rozhodnuto bez 
výraznějńích problémů, ke shodě nad textem na zadní stranu v září nedońlo. 
Plocha pro něj vyhrazená (pod plastickým emblémem se srpem a kladivem) 
otevírala prostor pro obsáhlejńí sdělení či citát. ÚNV nabízel ke zváņení 
následující moņnosti:  
a) „Proletáři všech zemí, spojte se!“ 
                                            
333 Fond ÚPV, karton 1572. 
334 Fond ÚPV, karton 1646. 
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b) „Od nynějška lze povaţovat odvěký zápas, který československý lid vedl 
o své národní bytí i svou národní nezávislost, za vítězně dokončený. 
(Výňatek z osobního listu J. V. Stalina prezidentu ČSR z 16. 5. 1945)“ 
c) „Stalina milují prostí lidé na celém světě, protoţe jeho jméno znamená 
mír, svobodu a blaho pracujících.“
335
  




e) „Na věky bude v našich dějinách spojeno jméno Stalinovo se zajištěním 
národní svobody a státní samostatnosti Československa.“
337
 
f) „Stalinova pomoc v těţkých dobách našeho ţivota a pomoc při budování 
našeho hospodářství zůstane navţdy zapsána v našich dějinách.“
338
 
g) „Stalin pomohl našemu lidu vykovat nejpotřebnější zbraň v boji za 




h) „Bez Stalina, bez Sovětského svazu, bez jeho mírového úsilí nebylo by 
naší svobody, nebylo by našeho nezávislého lidově demokratického státu, 
nebylo by našeho budování socialismu.“
340
 
Pokud by nebyla ani jedna z variant dostatečně průrazná, bylo by 
moņné dle plánovacího referátu ÚNV případně skloubit sdělení b a e. Ani 
během října 1952 vńak výbory nerozhodly. Na výsledek se netrpělivě čekalo 
předevńím v bývalém Kafkově ateliéru – tvorba třímetrového modelu 
vstupovala do finální fáze (viz výńe) a bez nápisu nemohl být zcela 
kompletní. Zhotovením nákresů byl pověřen Frantińek Muzika, profesor 
krásného písma na Vysoké ńkole uměleckoprůmyslové v Praze (VŃUP). 
Předevńím jeho jménem urgoval Otakar Ńvec 31. října stavební kancelář,
341
 
která si ovńem netroufala ve věci sama rozhodnout, a tak její pracovník 
                                            
335 GOTTWALD, K. O Stalinovi. Praha: Svět sovětů, 1950, s. 23 – projev k Stalinovým 
sedmdesátinám. 
336 Tamtéņ, s. 29. 
337 Tamtéņ, s. 30. 
338 Tamtéņ, s. 32. 
339 Tamtéņ, s. 26. 
340 Tamtéņ, s. 33. 
341 Dalńí dopis podobného obsahu zaslal Ńvec jeńtě 12. listopadu 1952. 
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Jaroslav Pospíńil urgenci přeposlal tajemníkovi Krásnému. Vzápětí „horký 
brambor“ obdrņel Václav Kopecký, aby konečně doputoval k předsedovi 
vlády Zápotockému.  
Na premiéra se obrátil dr. Krásný 6. listopadu, přiloņil k přípisu i 
moņné varianty vypracované plánovacím referátem ÚNV s tím, aby předseda 
vlády jeden slogan vybral. Jako vodítko mu měl poslouņit názor Kopeckého, 
který sice sám nerozhodl, nicméně se vyjádřil,
342
 a dokonce iniciativně navrhl 
vlastní mutaci preferované varianty: „Na věky zůstane v našich dějinách 
spojeno jméno generalissima J. V. Stalina s osvobozením Čechů a Slováků 
z fašistického jha a s vybudováním socialismu v naší vlasti. Klement 
Gottwald“
343
 Antonín Zápotocký se vńak 20. listopadu 1952 rozhodl pro 
jinou variantu. O jeho volbě dostal obratem zprávu dr. Krásný, jenņ 
informoval Otakara Ńvece i stavební kancelář. Nápisem na zadní straně 
Stalinova pomníku se tedy stal citát: 
 „Od nynějška lze povaţovat odvěký zápas, který československý lid vedl o 
své národní bytí i svou národní nezávislost, za vítězně dokončený.“ 
 / J. V. Stalin 16. 5. 1945/ 
344 
Je příznačné, ņe vládní výbor pro postavení pomníku toto rozhodnutí 
schválil aņ zpětně – na svém 8. zasedání 10. prosince 1952. Dne 15. prosince 
1952 dońlo k předání hliněné plastiky ńtukatérům ze Stavebního podniku hl. 
města Prahy. Za tento závod převzali model Miroslav Karnet a Frantińek 
Pirkl. Přítomen byl pochopitelně Otakar Ńvec a také Jaroslav Pospíńil za 
stavební kancelář. Dle přejímacího protokolu nebyla shledána ņádná závada, 
která by bránila vytvoření negativní formy. Ta měla být dle záznamu hotova 
jeńtě před koncem roku 1952, tj. do čtrnácti dnů. Ke spolupráci byl přizván 
také dosavadní Ńvecův „dvorní“ ńtukatér Frantińek Kortus, který dosud 
                                            
342 Kopecký preferoval nápis: Na věky bude v našich dějinách spojeno jméno Stalinovo se zajištěním 
národní svobody a státní samostatnosti Československa. 
343 Kopecký si patrně neuvědomil, ņe tím modifikuje autentický Gottwaldův výrok. 
344 Povńimněme si, ņe oproti původnímu návrhu byla vypuńtěna zmínka o osobním Stalinově 
poselství prezidentu ČSR. Vynechání z čistě úsporných důvodů je pravděpodobné, ovńem nabízí se i 
hypotéza, ņe vadila osobnost tehdejńího prezidenta ČSR Edvarda Beneńe. 
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odléval předevńím metrový model. Sádrový odlitek třímetrového modelu byl 
předán 27. ledna 1953 k dispozici pracovníkům Státního ústavu pro 
projektování výstavby hl. města Prahy,
345
 aby mohli zakreslit spárořez a na 
jeho základě výsledný kamenořez.
346
 Předávka se sice neobeńla bez 
připomínek, sklon hrany soklu totiņ vyņadoval jeńtě drobné úpravy 
(zaznamenaná diference 3,6 cm), tyto korektury (stejně jako tvorba nápisu na 
zadní straně pomníku) vńak jiņ měly probíhat souběņně s prací projektantů.  
4.8 Termín odhalení opět posunut (podzim 1952) 
 O obtíņích s projektovou dokumentací jiņ byla řeč – projekční práce 
probíhaly paralelně se stavbou, coņ nevyhnutelně přináńelo nezbytnost 
improvizací. Spolu s tím, jak se prodluņovaly práce v sochařském i 
architektonickém ateliéru, se pomalu posouvalo i datum odhalení pomníku. 
Mimořádný rozsah a náročnost celého podniku si začínaly vybírat svou daň. 
Výbor pro výstavbu Prahy na své 5. schůzi konané 24. září 1952 souhlasil 
s posunutím data dokončení vńech prací na 9. 5. 1954, tedy v Den osvobození 
Československa Sovětskou armádou,
347
 a pověřil stavební kancelář 
přizpůsobením přísluńného harmonogramu.
348
 Pokud se vńak bylo moņné 
chlácholit nereálnými termíny v dřívějńích fázích příprav, kdy utíkal 
drahocenný čas předevńím kvůli změnám vzniklým během diskusí vládního 
výboru pro postavení pomníku, tak nyní, kdy na Letné probíhala stavba a 
v lomech těņba kamene, uņ to moņné příliń nebylo. Zejména kdyņ vázly 
dodávky materiálu nejrůznějńího druhu a přetrvával nedostatek pracovních 
sil. Není proto divu, ņe zpráva stavební kanceláře, v níņ se komentují splněné 
úkony zadané výborem na předchozí schůzi, lakonicky poznamenává: 
                                            
345 Nástupce někdejńího Stavebního podniku hlavního města Prahy, k. p. – Projekčního ateliéru.  
346 Zápis přejímacího protokolu se nachází ve fondu ÚPV, karton 1645. 
347 Státní svátek na základě zákona č. 93/1951 sb. V současnosti slaven v ČR tento svátek 8. května 
jako Den vítězství na základě zákona č. 101/2004 sb. 
348 Harmonogram počítající s odhalením pomníku v dubnu 1954 uņ jednou stavební kancelář 
vypracovala, jenņe to bylo zhruba před rokem, na podzim 1951.  
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 „Úkol uloţený 5. schůzí vládního výboru ve věci přepracování 
harmonogramu tak, aby termín dokončení stanoven byl na 9. V. 1954, nebyl splněn. 
Podle předchozích jednání s výrobními sloţkami bylo by lze odpovědně zkrátiti 
termín dokončení stavby do 31. října 1954[,] a to za předpokladu, ţe stavba bude 




 Vládnímu výboru pro postavení pomníku nezbylo neņ se s danou 
situací smířit a na své v pořadí 8. schůzi (10. 12. 1952) souhlasit s termínem 
dokončení 31. 10. 1954, ovńem stále trval na co největńím zkrácení času 
stavby.  
 
4.9 Smlouva s projektanty zatím v nedohlednu 
 Dalńím faktorem, který ovlivňoval tempo projekčních prací, bylo 
doposud neujasněné postavení ing. arch. Jiřího a Vlasty Ńtursových 
v hierarchii stavebního procesu. Jakoņto spoluautoři vítězného návrhu 
teoreticky zodpovídali za architektonickou část, nicméně vzhledem 
k postupnému vývoji neměli tak výlučné postavení, jakému se těńil Otakar 
Ńvec, přestoņe i on byl často nucen korigovat své představy. Pracovali v 
podřízení Projekčnímu ateliéru, z čehoņ vyplývala jistá omezení. Oba 
projektanti měli také tu nevýhodu, ņe jakákoliv změna – rozsahu, místa, 
schodińtě, podstavce, ochozu – naruńovala celý architektonický celek, ve 
kterém na sebe jednotlivé prvky navazovaly. A kdyņ pak byli Ńtursovi 
zavázáni ke spolupráci s ing. arch. Novotným, de facto autorem 
konkurenčního návrhu, hrozila situace vyústit ve stav, kdy vznikne 
prapodivný „kočkopes“ z několika koncepcí, zejména uváņíme-li, ņe 
v případě pojetí schodińtě trvali autoři původního návrhu na striktním 
umístění v muldě, zatímco Novotný chtěl celý výstup rozvolnit.
350
  
                                            
349 Viz: Zpráva o průběhu prací pro stavbu pomníku generalissima J. V. Stalina v Praze z 10. 12. 
1952 (fond ÚPV, karton 1646). 
350 A to jeńtě na podzim 1952 zaslal výboru pro výstavbu Prahy svůj návrh alternativního řeńení 
předmostí architekt Schneiberger-Hora. Navrhoval propojit Letenskou pláň s nábřeņím pomocí 
128 
 
 Dosud také nebyla s oběma architekty podepsána řádná smlouva, ze 
které by vyplýval nejen pevný honorář, ale i rozsah a rozvrh honorované 
práce. Ńtursovi pobírali zálohy dle jakéhosi provizoria, s nímņ přińel v dubnu 
1951 ministr Ńlechta. Zatímco v roce 1951 postupně dostali manņelé 
společně z konta vládního výboru pro postavení pomníku 380 tisíc korun,
351
 
v zimě 1951/1952 tento tok financí ustává a projektanti jsou placeni přímo 
Projekčním ateliérem, pod jehoņ křídly pracují. Za první pololetí roku 1952 
obdrņí jeńtě ve třech termínech 180 tisíc korun, to je ale také nadlouho 
poslední část honoráře, která je jim poukázána. Zastavení výplat mělo 
s největńí pravděpodobností prostý důvod. Nasvědčuje tomu lakonické 
sdělení u výpisu transakcí ve prospěch obou architektů: „Další zálohy 




 Tato krátká poznámka nás přivádí na stopu sporu, který Jiří a Vlasta 
Ńtursovi vedli ohledně svého úvazku. V dopise z 25. září 1952, adresovaném 
přímo Zápotockému, ņádají předsedu vlády, aby podpořil jejich ņádost o 
zálohu 300 000 Kčs u Státní banky československé – poukazují na to, ņe 
nemají dosud podepsanou řádnou smlouvu
353
 a nedostali uņ čtyři měsíce 
ņádnou zálohu.
354
 Prý se tak ocitli v existenční nouzi a hrozí jim správní 
exekuce kvůli vlastním neuhrazeným závazkům. Svůj poņadavek vńak 
nepodpořili příliń ńťastně – v listopadu 1952 v podstatě odmítli smlouvu 
nabízenou Projekčním ateliérem. Sice na ni připojili svůj podpis, ale uvedli 
v dodatku takové výhrady, ņe nemohla vstoupit v platnost. V čem spočívaly 
jejich hlavní námitky? Předevńím nesouhlasili s výńí odměny, s existencí 
                                                                                                                          
systému tunelů a krytých schodińť. Návrh byl odmítnut jako nerealizovatelný, vzhledem k postupu 
stavebních prací i k neslučitelnosti (dle názoru ing. arch. Chamráda) se stávajícím návrhem.  
351 Výplaty v roce 1951 z konta vládního výboru: 15. 3. – 150 000 Kčs, 15. 6. – 110 000 Kčs, 16. 7. 
– 60 000 Kčs, 7. 9. – 30 000 Kčs, 9. 10. – 30 000 Kčs. 
352 Tento dokument je datován  26. června 1953, není nikým signován a je uloņen ve fondu ÚPV, 
karton 1645. 
353 Jako důvod uvádějí, ņe Svaz československých výtvarných umělců se k ní jeńtě nevyjádřil. 
354 To odpovídá skutečnosti – od Projekčního ateliéru dostali Ńtursovi poslední zálohu v červnu 1952 
(ńlo o 60 tisíc korun, tj. 30 tisíc Kčs pro kaņdého).  
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penále při neplnění úkolů a s postavením „soukromých podruņných 
projektantů“, jak udávala smlouva. 
 První a poslední rozporovaná skutečnost spolu úzce souvisely. Podle 
směrnice ministerstva financí „o zadávání a odměňování některých prací 
v projekční sluņbě“,
355
 která vstoupila v platnost 10. října 1952, se projekční 
práce pro stát, národní výbory, komunální podniky atd. zadávají jen 
socialistickému sektoru projektové sluţby, případně taková práce můņe být 
projekčnímu podniku přidělena. Pokud není moņné zakázku zadat pověřeným 
organizacím projektové sluņby, lze vyuņít sluņeb „soukromých podruņných 
projektantů“, kteří nesmějí být v pracovním poměru
356
 se zadávající 
projekční organizací. Ńtursovi nebyli zaměstnanci Projekčního ateliéru, a tak 
jiný status pro ně vlastně nepřicházel legislativně v úvahu. Zmiňovaná 
směrnice také upravovala platové podmínky takto „najatých“ pracovníků. 
 Architekti ke své újmě neměli příleņitost vést vlastní relativně 
nezávislé pracovińtě jako Otakar Ńvec.
357
 Vytvořením speciálního 
projekčního ateliéru s dostatkem odborných pracovníků (analogicky jako měl 
Ńvec Ņemličkův tým) by se odstranila jistá těņkopádnost ve výkonu a sníņilo 
napětí mezi Projekčním ateliérem, vládními výbory, stavební kanceláří a 
samotnými autory. Je očividné, ņe svůj díl tu hrála i prestiņ. Vítězové 
sledované soutěņe a spolutvůrci „díla největńí cti“ se nemohli jen tak lehce 
smířit se subalternací. Bohatě stačilo, ņe svůj původní ambiciózní návrh na 
celou Letenskou pláň museli opustit. Ve svých námitkách v dodatku ke 
smlouvě k tomuto bodu Ńtursovi napsali: 
 „Nesouhlasíme s postavením podruţných projektantů, vzhledem k tomu, ţe 
na základě udělení první ceny v soutěţi na Stalinův pomník v prosinci 1949 jsme 
oprávněni podle soutěţních podmínek provésti dílo sami a jednání o spolupráci 
                                            
355 Jeden z exemplářů směrnice se dochoval ve fondu ÚPV, karton 1645. 
356 Myńleno patrně v pracovním poměru před uzavřením smlouvy o dílo. 
357 V několika dopisech se tituluje jako „vedoucí ateliéru“. 
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s Projekčním ateliérem bylo vedeno o součinnost ryze technickou [zvýrazněno 
tuņkou v citovaném dokumentu se třemi vykřičníky]“
358
   
 Je pravděpodobné, ņe tímto vyjádřením Ńtursovi podráņdili jak své 
kolegy projektanty, tak činitele odpovědné za stavbu. Jejich ņádost o 
třistatisícovou zálohu vńak podpořil Emanuel Ńlechta, pověřený vládním 
výborem pro postavení pomníku v prosinci 1952 prozkoumáním této 
záleņitosti. Ministr stavebního průmyslu zjistil výpočtem dle podmínek 
kontroverzní smlouvy, ņe zmíněnou sumu mají Ńtursovi tak jako tak obdrņet. 
Předseda vlády Antonín Zápotocký byl ale jiného názoru a zakázal jakékoliv 
výplaty, dokud nebude uzavřena řádná smlouva.
359
 K té vńak zbývalo urazit 
jeńtě velký kus cesty vzhledem k rozdílným postojům zainteresovaných stran 
– do věci se vloņil i Svaz čsl. výtvarných umělců, jehoņ byli Ńtursovi 
pochopitelně členy a jenņ si brousil zuby na část výdělku. Svůj podíl na celé 
záleņitosti měla i dosavadní neujasněnost vztahů ve znárodněném sektoru 
projekční sluņby.
360
 Ve výsledku to pro budování Stalinova pomníku byla 
nepochybně komplikace ztěņující hladký průběh stavebních prací.   
 
4.10 Situace na staveništi (zima 1952/1953) 
 Na Letné stavba s příchodem zimních měsíců pozvolna pokračovala, 
výkopové práce a armování byly v plném proudu. Po takřka 
dvanáctiměsíčním období provozu letenského stavenińtě nastal čas dílčího 
bilancování.
361
 Do konce roku 1952 činil výkop celkem 20 882 m
3
 zeminy, 
z toho 15 124 m
3
 dosaņeno díky práci strojů a 5 758 m
3
 ručně. Odhad, který 
činil 35 000 m
3
, vńak naplněn nebyl, zemní práce tak zaostaly takřka o třetinu 
za plánem. Vybetonováno bylo 2 800 m
3 
oproti zamýńleným 3 800 m
3
. Na 
                                            
358 Smlouva je uloņena ve fondu ÚPV, karton 1645. 
359 O tomto premiérově stanovisku informoval dr. Krásný Ńlechtu i stavební kancelář 2. ledna 1953. 
360 Na červenec 1953 se chystala I. celostátní konference československých architektů, která mj. 
měla stav sektoru stabilizovat a nastínit dalńí vývoj v socialistické výstavbě (konference proběhla 2. 
aņ 5. 7.1953). 
361 Následující údaje pocházejí ze zápisu první schůze stavebního dozoru z 12. ledna 1953 (viz fond 
ÚPV, karton 1645).    
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stavenińti také vznikl sklad opracované liberecké ņuly, v němņ se 
k uvedenému datu nahromadilo 313,5 m
3 
kamene, dalńích 105,5 m
3 
zůstávalo 
dosud v lomech.  
 Neuralgickým bodem stavebních prací se ukázala být předevńím 
problematika pracovních sil. Průměrně pracovalo na Letné denně 60 dělníků. 
I kdyņ byl nový termín odhalení (resp. dokončení stavby) stanoven na 31. 10. 
1954 (s důrazem na co největńí zkrácení), byly tak nízké počty krajně 
nevyhovující. Nedařilo se plnit plán, proto přecházely plánované limity do 
dalńího kalendářního roku. Potřeba lidských zdrojů byla vyčíslena 
následovně – 175 pracovníků na stavební práce, 35 kameníků, 13 
kamenosochařů, 12 dělníků na osazovací práce. Při práci na dvě, či dokonce 
tři směny se tyto počty budou pochopitelně zvyńovat. 
Dne 12. ledna 1953 dońlo k první schůzi stavebního dozoru, v jehoņ 
řadách zaujali místo z titulu svých funkcí dr. Krásný (za vládní výbor pro 
postavení pomníku), Václav Ńkubal (za ministerstvo vnitra coby ústředního 
investora), ing. arch. Kolátor (za přímého investora ÚNV a za stavební 
kancelář), dále pak Otakar Ńvec a Jiří Ńtursa, zástupci ministerstva 
stavebního průmyslu, stavbařů a projektantů a dalńí. 
 Jako by nebylo nepříjemných zpráv jeńtě dost, dońlo 14. ledna 1953 na 
stavenińti zhruba v půl osmé večer k poņáru. Krátce po vybetonování části 
průvlaků
362
 ve 3. etáņi ņelezobetonové konstrukce začalo hořet poblíņ 
hlavního pomníkového tělesa a oheň se rozńířil i na pomník samotný. Jelikoņ 
byl beton jeńtě čerstvý, riziko takové události je nasnadě. Bednění a vzpěry 
slouņící k fixaci stavební hmoty nabízely ņivlu dostatečné mnoņství potravy.  
Sled událostí byl následující:
363
  
14. 1. 1953 (středa) 
                                            
362 Tj. nosníků. 
363 Viz: Zpráva o poţáru na stavbě pomníku gen. J. V. Stalina na Letné (fond ÚPV, karton 1645). 




19,30 – Končí směna party 11 betonářů, ti odcházejí do ńaten a posléze 
opouńtějí stavenińtě. U topného agregátu na stavenińti zůstal osamocen 
pracovník Kyńík.   
19,35 – Vznik poņáru.
364
 Od vypuknutí poņáru do jeho lokalizace uplynulo 
asi dvacet minut. Poņár jako první zpozorovala Marie Ńvárová, 
zaměstnankyně Pozemních staveb, n. p. Hasiče povolal arch. Lodr, pracující 
v kanceláři na stavbě. K ohni přijeli poņárníci z Dejvic (údajně za 8 minut po 
ohláńení), Holeńovic i z ústředí na Praze 2 – zároveň se dostavili i přísluńníci 
SNB.  
20,00 – Na stavenińtě vzápětí přispěchal také ing. arch. Kolátor.
365
 
22,30 – Oheň byl uhańen, hlídka SNB zůstala na místě po celou noc. 
15. 1. 1953 (čtvrtek) 
8,00 – Přijíņdí dr. Krásný. SNB provádí vyńetřování a dokumentaci. 
10,00 – Přijíņdí ing. Vlasák, zástupce Pozemních staveb, n. p. 
14,00 – O expertizu zaznamenaných ńkod ve vztahu k jakosti ņelezobetonové 
konstrukce byl poņádán profesor Hacar, ředitel Ústavu teoretické a 
aplikované mechaniky Československé akademie věd (ČSAV). 
16. 1. 1953 (pátek) 
Proběhla odborná prohlídka inkriminovaného místa prof. Hacarem. Zjistila 
sice ohořelé bednění, ale bezprostřední kontakt ohně s betonem nebyl 
prokázán. Zda měl oheň na beton ve 2. a 3. etáņi
366
 destrukční účinek, se 
zjińťovalo pomocí sond. Dochovaný plánek ukazuje celkem 24 sondáņních 
lokalit, rovnoměrně rozmístěných po 2. a 3. etáņi ņelezobetonové konstrukce, 
a to na pilířích i průvlacích.  
Technologie sondování byla následující: zkoumala se hloubka průniku 
ńpičáku po konstantním počtu úderů (20) kamenickou paličkou (2,5 kg) a s 
konstantním rozmachem (cca 70 cm). U pilířů 3. etáņe bylo změřeno vniknutí 
                                            
364 S největńí pravděpodobností způsobený právě zmíněným topným tělesem. 
365 Autor dochované zprávy. 
366 Vzhledem k ročnímu období nebyl jeńtě zcela zatvrdlý. 
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průměrně 3,8 cm, u průvlaků 3. etáņe průměrně 5,2 cm a u pilířů 2. etáņe 
průměrně 2,9 cm. Po přepočtu na tvrdost betonu dospěl prof. Hacar 
k následujícím závěrům: ve třetí etáņi se pohybuje v rozmezí 150–170 kg/cm
2
 
u pilířů a 110–130  kg/cm
2
 u průvlaků. Neńlo vńak o beton zcela zatvrdlý, a 
tudíņ nebylo dosaņeno optimální hranice – cca 300 kg/cm
2
. Přesto tento 
dosaņený výsledek dával tuńit, ņe poņár stavbě nijak výrazně neuńkodil, ba 
naopak. Zvýńená teplota v okolí betonu, která vńak nepřekročila kritickou 
mez, tvrdnutí betonu paradoxně vlastně uspíńila. Částečně byly vystaveny 
vyńńím teplotám příčné vzpěry pro poslední etáņ a vyčnívající ocelové pruty, 
a proto byly tři z nich odebrány k dalńímu prozkoumání.  
Ohořelé bednění bylo podepřeno a průvlaky ochráněny před mrazivým 
podnebím. Dle dílčí expertízy prof. Hacara nedońlo poņárem k ņádným 
zásadním pońkozením, oheň tedy způsobil pouze třídenní zdrņení prací a 
pravděpodobně přidělal dalńí vrásky na čelech odpovědných činitelů. 
Definitivní jistotu přinesla dalńí a tentokrát jiņ závěrečná zpráva profesora 
Hacara z 21. dubna 1953 – v průběhu února a března se jakost betonu 
vzhledem k uplynulému času zlepńila, zkoumány byly jeńtě drobné trhliny 
v průvlacích. Závěrečná pasáņ verdiktu, o kterém byl osobně informován i 
Antonín Zápotocký, zněla:  
„Na základě příznivých výsledků zatěţovacích zkoušek, které absolutně 
udávají stav zkoušených […] polí průvlakových, moţno prohlásiti, ţe jak beton[,] 
tak i celá část konstrukce hlavního pomníkového tělesa vystavená zmíněnému 




 Z výńe uvedeného vyplývá, ņe ņádný katastrofický scénář kvůli 
lednovému poņáru nenastal, ale to byla jen slabá náplast na problémy, se 
kterými se stavbaři museli potýkat. Na druhé schůzi stavebního dozoru 11. 
února 1953 opět některé z nich vyplavaly na povrch. Stavební úsek byl tlačen 
                                            
367 Viz: Konečná zpráva o stavu konstrukce hlavního pomníkového tělesa památníku gen. J. V. 
Stalina, která byla vystavena účinkům poţáru dne 14. ledna 1953 (fond ÚPV, karton 1645). 
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ke zkracování termínů, coņ bylo obtíņné vzhledem k tomu, ņe projektanti 
zdaleka nestačili tempu výstavby. Přetrvávající problémy s projektovou 
dokumentací (termín dokončení 31. 6. 1953) přińly na přetřes i během 
zmíněné schůze. Nadále bylo třeba udělit výjimku projektové připravenosti, 
prozatím na I. čtvrtletí roku 1953. Ing. Petrák zastupující v dozoru 
projektanty seznámil své kolegy s neradostnou novinou. Výtvarné a 
technické podklady budou dle jeho slov připraveny v plánovaném termínu do 
poloviny roku 1953, nicméně práce statiků si vyņádá období o půl roku delńí. 
Zádrhel spočíval také v dosud definitivně neschváleném úvodním a 
technickém projektu, tento nedostatek byl ale vzápětí napraven přímo 
Antonínem Zápotockým.
368
 Členové stavebního dozoru se nehodlali smířit 
s dalńím zpoņděním na projekčním úseku, přijali usnesení, v němņ ņádají 
dodrņení plánu a přímo nabádají Státní ústav pro projektování hl. města 
Prahy k provedení takových organizačních změn, které by to zajistily. Dr. 
Krásný na schůzi informoval, ņe byly dokonce schváleny prémie vázané na 
zkrácení projekčních prací. Dále pak dońlo ke změně na postu 
stavbyvedoucího – ing. Valentu nahradil Frantińek Král.  
 Během zimních měsíců byli dělníci vystaveni při práci náročným 
podmínkám, urgována byla dodávka gumáků, uhlí na topení (150 q) a 
zajińtění větńího mnoņství přídavkových přídělových lístků.
369
 Chyběly také 
skřínky na oblečení. O navýńení stavu dělnictva průběņně probíhala jednání 
s ministerstvem stavebního průmyslu.  
 Unikátním počinem, jímņ se naopak podařilo vyřeńit sloņitý technický 
rébus, byl nepochybně hlavní jeřáb. Uņ od počátku stavby se stavbaři nutně 
museli zaobírat problémem, jak dopravit mnohatunové ņulové kvádry do 
                                            
368 Přísluńná dokumentace byla projednána a schválena výborem pro výstavbu Prahy 24. září 1952, 
ale dosud neprońla nově ustaveným Vládním výborem pro výstavbu (ustaven po sovětském vzoru 
vládním nařízením 28/1952 sb., první schůze 29. června 1953, předseda výboru Viliam Ńiroký), coņ 
by ovńem přineslo jen dalńí zdrņení. Proto Zápotocký rozhodl 12. února 1953 o tom, ņe schválení 
výborem pro výstavbu Prahy je dostatečné.  
369 Pro 150 zaměstnanců bylo k dispozici pouze 42 lístků typu TK – jeden umoņňoval odběr 1,8 kg 
masa, 0,5 kg sádla, 2,5 kg chleba, 1,5 kg mouky a 150 g tuku. Ņádáno bylo o dalńích 40 TK lístků. 
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zhruba třicetimetrové výńky a posléze je bezpečně osadit na ņelezobetonovou 
konstrukci. Takovým poņadavkům nevyhovoval totiņ ņádný dostupný stroj. 
Jednou z alternativ bylo vybudování nákladné jeřábové dráhy, tj. mamutí 
dřevěné a zčásti i ņelezné konstrukce kolem celého pomníku. V tomto směru 
proběhly konzultace s odborníky z ČKD Sokolovo a ministerstva stavebního 
průmyslu, ty ovńem nepřinesly ņádný hmatatelný výsledek. Zlomový nápad 
přińel z míst neočekávaných. Rudolf Čtveráček, předseda ROH na stavenińti 
a pracovník na úseku výkopových prací, se iniciativně podílel na promýńlení 
této palčivé otázky, na niņ nakonec nalezl důmyslnou odpověď.
370
 Logická 
úvaha, ņe potřebný mamutí jeřáb potřebuje pevnou oporu, ho přivedla 
k nejpevnějńí opoře ńiroko daleko – k vlastní ņelezobetonové konstrukci 
pomníku. Její vyuņití jakoņto stabilizátoru pro zvedací zařízení se přímo 
nabízelo, nicméně nebylo zpočátku zřejmé, zda by tím neutrpělo samo 
betonové těleso. Tyto obavy rozehnal dotázaný prof. Hacar, který nápad 
posvětil jako zcela realizovatelný. V principu ńlo o otočný jeřáb, jenņ by byl 
ukotven a vsunut přímo do ņelezobetonového jádra stavby. Zdvihač tak mohl 
být bez problémů a hlavně bez přesunů pouņit po obou stranách pomníku, 
coņ bylo velmi praktické. Opět proběhly konzultace s ČKD Sokolovo a nově 
také s ing. Lukáńem. Zásadní námitky se nevyskytly, proto dońlo ke kontaktu 
s podnikem Transporta Chrudim, kde byla naděje, ņe tento či alespoň 
obdobný systém lze najít a vypůjčit. Přes veńkerou snahu nebyl ņádný 
vyhovující jeřáb ņádaných parametrů k dispozici. Na základě této skutečnosti 
se po poradě přímo na stavenińti rozhodly zainteresované sloņky pro výrobu 
zcela nového zařízení. Zakázka byla zadána podniku ČKD Slaný a tvorbou 
                                            
370 Alespoň dle tvrzení nesignovaného a nedatovaného dokumentu s názvem Zlepšovací návrh na 
zvedací zařízení, který se dochoval ve fondu ÚPV, karton 1645. Autorství tohoto elaborátu ovńem 
nemusí zůstat zcela utajeno. Titulní list je totiņ popsán marginálními poznámkami tuņkou a těńně nad 
názvem dokumentu je jméno ing. Neumanna, k němuņ vede od nadpisu nepatrná ńipka. Můņe ovńem 
jít o náhodu či naopak upozornění, ņe s tímto inņenýrem má být celá věc konzultována. Pozdějńí 
zmínky přisuzují autorství Josefu Doleņalovi a Rudolfu Čtveráčkovi. Doleņalovým jménem je také 
signován výkres jeřábu, který je uveden v přílohách této práce. 
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projektu byl pověřen ing. Lukáń. Po skončení prací slánský podnik také 
přislíbil odkoupení jeřábu. 
 Technické parametry tohoto zdviņného zařízení byly skutečně 
impozantní. Stroj měl dvě ramena spojená na vrcholu ņelezobetonové 
konstrukce, umoņňující otáčení a díky kloubnímu upevnění i vertikální 
posuny. Při pětačtyřicetistupňovém sklonu výloņníků jeřábu mohl zdvihač 
opsat kruņnici o poloměru cca 13 metrů. Na jednom rameni se nacházelo 
závaņí o hmotnosti 15 tun, které mělo vyvaņovat samotný náklad.  
 Vzhledem k ojedinělosti takového počinu (v podstatě ńlo o prototyp) 
se nelze ani výrazněji divit, ņe původní termín pro dodání hotového jeřábu 
(31. 12. 1952) nebyl dodrņen. Kvůli dílčím technickým úpravám v projektu 
dońlo k dohodě mezi zainteresovanými stranami – tj. mezi ČKD Slaný, 
Pozemními stavbami a Strojním podnikem – na nových termínech. Střední 
sloup měl být hotov do 27. 2. 1953 a oba výloņníky do 10. 3. 1953. Pro 
samotnou montáņ se počítalo zhruba s dalńími třemi týdny. Není třeba příliń 
zdůrazňovat, jakou důleņitost mělo zprovoznění jeřábu pro celou stavbu. Bez 
vhodného stroje nemohla prostě růst do výńky.
371
 Nakonec se jako nejbliņńí 
reálný termín jevila spíńe aņ polovina dubna 1953,
372
 ale ani v první třetině 
května jeńtě nebyl jeřáb funkční.  
 
4.11 Poloţení prvního kamene do podnoţe pomníku (25. 2. 1953) 
 V únoru 1953 si vládnoucí komunistická strana (a s ní i celá 
československá společnost) připomínala půlkulaté jubileum svého 
definitivního uchopení moci. Výročí „slavných únorových dnů“ hýbalo 
denním tiskem, uzavíraly se dalńí a dalńí závazky, konaly se závodní a 
stranické aktivy. Optimistické hledění vstříc světlým zítřkům se mísilo se 
vzpomínkami na „vítězství pracujícího lidu“. Pavel Kohout 25. 2. 1953 na 
                                            
371 Dr. Krásný celou věc urgoval u ČKD Slaný uņ v lednu 1953. 




stránkách Rudého práva přispěl k oslavám svou osobní poetickou 
reminiscencí Vlak, který vyjel v únoru: 
„Vţdyť uţ je po všem! Jaké povstání?  
Všechno šlo jinak, neţ si páni přáli,  
kdyţ přiklusali v pátek s demisí.  
Rolníci jedou na sjezd komisí  
odzvonit v Praze bídě pod Tatrami.“
373
 
 K významnému datu se nańla i příleņitost ke slavnostní události na 
letenském stavenińti. Stavební práce s příchodem nového roku 1953 jiņ 
natolik pokročily, ņe bylo moņné začít vrńit opracované kamenné kvádry 
okolo ņelezobetonové konstrukce pomníkového tělesa. Díky symbolickému 
aktu poloņení toho prvního se ńiroká veřejnost prostřednictvím tisku opět 
mohla seznámit s dosavadním průběhem a postupem stavby. Předseda vlády 
Antonín Zápotocký navńtívil Letnou právě 25. února 1953, aby byl svědkem 
toho, jak po nezbytných proslovech dělnických předáků jeřáb vyzdvihl a 
posléze uloņil sedmitunový ņulový blok na své místo. Kulisou mu k tomu 
byla obří hvězda se srpem a kladivem umístěná na leńení. Poté si premiér 
prohlédl stavenińtě, nahlédl do plánů a do kanceláří. Jeho návńtěva měla také 
nepochybně pozvednout ducha pracovních kolektivů k jeńtě vyńńím 
výkonům. V krátkém projevu neopomenul vyzdvihnout historickou velikost 
budovaného díla ani zdůraznit své sepětí s přítomnými pracovníky: 
 „Milí soudruzi – kamarádi! Poloţili jste dnes první kámen k pomníku J. V. 
Stalina, který nad Prahou budujeme. Myslím, ţe vy všichni můţete být hrdí na to, ţe 
tento památník je u nás budován a ţe se na něm svou prací zúčastňujete. […] Ţádné 
velké dílo není moţno budovat bez obtíţí, bez obětí a námahy. […] Naši stavební 
dělníci a kameníci – a já jsem hrdý, ţe jsem z nich vyšel – mají chlapský poměr 
                                            
373 Pavla Kohouta zastihly únorové události na kulturním výjezdu mimo území ČSR, coņ pociťoval 
tehdy jako handicap svého revolučního portfolia. Více o sloņitém osobnostním i autorském vývoji 
tohoto dramatika a básníka v knize Pavla Kosatíka Fenomén Kohout (Praha; Litomyńl, 2001). 
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k práci a dovedou se s ním rvát v dílnách i lomech. […] Vaší práci, pevné vůli a 
chlapskému poměru k úkolům a práci volám Čest!“
374
 
 Těmito vzletnými slovy zahájil předseda vlády novou kapitolu 
v budování letenského monumentu. Nastával čas zvýńeného úsilí, během 
něhoņ se bude ņelezobetonové jádro postupně obalovat mohutnými kvádry 
z nejkvalitnějńího materiálu, jaký mohly tehdejńí československé lomy 
nabídnout.
375
 Rozsáhlé terénní úpravy letenské stráně spojené se stavbou 
schodińtě a promenády se i přes nedostatky v projektové dokumentaci také 
nezastavily. Pracovníci Státního ústavu pro projektování hl. města Prahy 
převzali po novém roce do své péče odlitek třímetrového modelu a práce na 
sejmutí spárořezu i tvorba kamenořezu byly nyní v plném proudu.
376
 
Člověku, kterému bylo dílo „zasvěceno“ a jakoņto státní hold stavěno na 
počest, vńak uņ mnoho ņivota nezbývalo… 
                                            
374 Viz: Rudé právo (26. 2. 1953), s. 1. 
375 Ovńem nejen československé – zajińtěny byly i dodávky dekorativní červené ńvédské ņuly Tranas. 
376 Neńlo rozhodně o snadnou práci, přenést bylo třeba mj. cca 10 000 aņ 12 000 kontrolních bodů. 
139 
 
5. Od Stalinovy smrti až do slavnostního odhalení jeho 
pomníku (jaro 1953 až jaro 1955) 
Skon „vůdce světového proletariátu“ ve čtvrtek večer 5. března 1953, 
několik dní po těņkém záchvatu mozkové mrtvice, způsobil ńok nejen u 
nás.
377
 Mezi československou veřejnost pronikly první zprávy o Stalinových 
zdravotních problémech aņ v den jeho úmrtí, kdy Rudé právo otisklo 
komuniké sovětské strany a vlády doplněné zprávou o pacientově zdravotním 
stavu. Příznačné pro tajnůstkářské praktiky kremelských vládců bylo 
nepravdivé prohláńení o propuknutí nemoci v noci na 2. března – Stalin byl 
ve skutečnosti stiņen smrtelným záchvatem o skoro čtyřiadvacet hodin dříve, 
ráno 1. března 1953.
378
 Nesouhlasilo ani místo tragické události, nedońlo k ní 
totiņ v Stalinově kremelském bytě, ale na jeho dače v Kuncevu. Následující 
den, v pátek 6. března 1953, vyńlo Rudé právo v rozsahu pouze jednoho listu, 
jemuņ vévodilo rozměrné parte s následujícím sdělením: 
„Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu, Rada ministrů SSSR 
a presidium Nejvyššího sovětu SSSR s pocitem velikého smutku oznamují, ţe 5. 
března v 9 hodin a 50 minut večer zemřel po těţké nemoci předseda Rady ministrů 
SSSR a tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu Josef 
Vissarionovič Stalin.“
379
      
Následovala četná prohláńení, mezi nimi i společné poselství ÚV 
KSČ, vlády ČSR a Ústředního akčního výboru Národní fronty, v němņ 
československé mocenské ńpičky vyzývaly pracující lid k věrnosti 
stalinskému odkazu a jednotě: „Semkněme se v těchto chmurných dnech 
kolem Ústředního výboru naší strany a věrného Stalinova ţáka soudruha 
                                            
377 Podrobné okolnosti smrti J. V. Stalina jiņ byly přehledně popsány jinde, viz např. v knize Ņorese 
a Roje Medveděvových Neznámý Stalin (Praha, 2003), s. 9–41. 
378 Podle svědectví N. S. Chruńčova, který v noci z 28. 2. na 1. 3. se Stalinem večeřel (spolu 
s Malenkovem, Bulganinem a Berijou) byl před jejich odjezdem v cca 4 hodiny ráno Stalin jeńtě 
naņivu a v dobré náladě. Jelikoņ byl později nalezen v pyņamu, stihl ho záchvat pravděpodobně mezi 
4 a 11 hodinou ranní 1. března v okamņiku kdyņ vstal a ńel se napít. Více o tom např. v knize 
Williama Taubmana Chruščov – člověk a jeho doba (Praha, 2005). 





 K semknutí kolem československého prezidenta vńak ve 
skutečnosti zbývalo uņ jen velmi málo času.  
Smrt ikony komunistického hnutí způsobila to, ņe se v československé 
společnosti ņivot na chvíli zastavil, a to nejen v symbolické rovině. Zatímco 
bylo Stalinovo tělo vystaveno v Moskvě, kde k němu proudily statisíce lidí 
vzdát poslední hold svému vůdci,
381
 v ČSR se chystala celonárodní tryzna. 
Hlavní smuteční shromáņdění proběhlo v den pohřbu, dopoledne 9. března 
1953. Dle informací Rudého práva se na Václavském náměstí
382
 seńlo 
360 000 tisíc lidí, kteří po zpěvu Internacionály hromově přísahali věrnost 
Stalinovu odkazu. Rozezněly se také sirény v závodech. Obdobné akce 
proběhly po celé republice. Na Rudém náměstí mezitím vyvrcholil velkolepý 
pohřební obřad, během něhoņ Stalinovo tělo spočinulo v mauzoleu vedle 
zakonzervované tělesné schránky V. I. Lenina.  
Československý komunistický pantheon vńak záhy po úmrtí 
nejvyńńího sovětského představitele ztratil svou nejvýraznějńí domácí 
osobnost – Klementa Gottwalda. Jistou ironií osudu tak následoval „věrný 
ņák J. V. Stalina“ svého učitele i do hrobu. Prvnímu dělnickému prezidentovi 
se stala osudnou právě cesta na Stalinův pohřeb. Vzhledem ke Gottwaldovu 
zdravotnímu stavu byl letecký přesun tam i zpět riskantní pro jeho oslabené 
srdce předevńím kvůli prudkým změnám atmosférického tlaku. Gottwald uņ 
v  Moskvě onemocněl a po návratu do ČSR v sobotu dopoledne 14. března 
1953 zemřel. Příčinou smrti byla prasklá výduť na aortě.   
Jeńtě tedy ani nestačily v tisku naplno odeznít ohlasy reagující na smrt 
kremelského vládce a Rudé právo přináńí zprávu o dalńím náhlém 
onemocnění v řadách komunistických ńpiček,
383
 aby o den později mohlo uņ 
jen informovat o skonu prezidenta Československé republiky. Vzápětí se opět 
                                            
380 Tamtéņ, s. 2. 
381 Cenné svědectví o dramatických okolnostech v ulicích Moskvy, kde byly desítky lidí uńlapány 
k smrti, podal Zdeněk Mlynář ve své knize Mráz přichází z Kremlu (Praha, 1990). 
382 Zajímavostí je, ņe na průčelí budovy Národního muzea se po čase opět nacházela velká Stalinova 
podobizna – stejně jako při oslavě vůdcových sedmdesátin v prosinci 1949. 
383 Viz: Rudé právo (14. 3. 1953), s. 1. 
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roztáčí kolotoč rezolucí, soustrastných telegramů a plamenných výzev 
k následování odkazu zemřelého. Analogicky se Stalinem je rakev 
s Gottwaldovými ostatky veřejně vystavena (ve Ńpanělském sále Praņského 
hradu) a zástupy lidí se po několik dalńích dní naposledy přicházejí rozloučit 
se zesnulým. V den pohřbu 19. března 1953 v 13,00 hodin se na pět minut 
zastavuje výroba a znějí tovární sirény. Po vojenské přehlídce na Letné a 
smutečním průvodu Prahou (s hlavní zastávkou na Václavském náměstí) byly 
prezidentovy ostatky převezeny do Národního památníku na Vítkově, který 
se do budoucna stane československou obdobou moskevského mauzolea.
384
 
Gottwaldova osoba se stala jeńtě během svého ņivota mýtem, proto nyní 
komunistický předák vlastně nezemřel, respektive zakončení jeho fyzické 
existence posouvalo nyní symbol, kterým se stal, jiņ do zcela 
transcendentální roviny, jak ve své práci poodhaluje Vladimír Macura.
385
   
 
5.1 Stalinův a Gottwaldův skon jako stimul k vyšším výkonům 
 Smrt obou praporečníků komunistického hnutí vedla v rámci snahy o 
naplnění jejich odkazu k proklamacím o zvýńeném úsilí v dalńím budování 
socialismu u nás. Svůj odraz měl tento jev i na stavbě Stalinova pomníku, 
který se nyní de facto stal darem československého lidu „in memoriam“. 
Dochovaly se přepisy pracovních závazků, které přijali zaměstnanci 
Severočeského průmyslu kamene, n. p. (dále jen SPK) sice u příleņitosti 
Svátku práce 1. 5. 1953, ale v nichņ reagují také na nedávná úmrtí. Dělníci 
adresovali své proklamace Antonínu Zápotockému, který byl zvolen 21. 
                                            
384 Také Gottwaldovo tělo bylo nabalzamováno se snahou ho uchovat „na věčné časy“. Celá 
procedura se ovńem příliń nevydařila a v následujících letech byly ostatky prvního dělnického 
prezidenta jen s velkým úsilím udrņovány ve „vystavovatelném“ stavu. Přehledně o tom pojednává 
Stanislav Červinka ml. ve studii „Klement Gottwald na Vítkově – balzamizace těla v materiálech 
ÚV KSČ“ In Securitas Imperii 7. Praha: ÚDV, 2001, s. 319 – 351. Ke kremaci Gottwaldových 
ostatků dońlo v roce 1962. 
385 Srov. kapitolu Smrt vůdce In MACURA, V. Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře), 
Praha: Academia, 2008, s. 121–130. 
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 „Váţený soudruhu prezidente, […] jsme si vědomi velikého vděku našemu 
osvoboditeli, slavné Rudé armádě a jejímu velikému zesnulému tvůrci a vůdci, 
generalissimu J. V. Stalinovi, který nám zůstává i nadále velikým vzorem a učitelem 
v jeho odkazu. Jsme si vědomi toho, ţe byl zářným příkladem s. Klementu 
Gottwaldovi, který nám byl krutou ranou smrti vyrván z našeho středu uprostřed 
tvůrčí činorodé práce a budování socialismu v naší republice. […] skládáme do 
Vašich rukou, do rukou neohroţeného bojovníka za práva pracujících a za mír, a 
pokračovatele v započatém díle soudruha Klementa Gottwalda, socialistické 
závazky […] po dvou těţkých ranách, které postihly nás pracující[,] neklesli jsme na 
mysli, tak jak nás tomu učil soudruh Gottwald, ale uchopili jsme se tvrdé práce, tak 




 Tato prohláńení byla doplněna jednotlivými závazky part lamačů, 
kameníků, řidičů, údrņbářů atd. Neńlo vńak zřejmě o bezvýhradně spontánní 
projevy – také práce v lomech se opoņďovaly a vzhledem k důleņitosti a 
naléhavosti svěřeného úkolu se na Liberecku ocitali v choulostivém 
postavení. 
 
5.2 Situace v lomech (do poloviny roku 1953) 
 Mamutí zakázka v podobě dodávek kvalitního stavebního materiálu na 
stavbu Stalinova pomníku v Praze představovala pro československý 
kamenický průmysl nepochybně mimořádnou zátěņ. Svým celkovým 
rozsahem i co do velikosti jednotlivých kamenných bloků stavěla předevńím 
lomy na Liberecku před nelehký úkol vyhovět náročným poņadavkům 
objednávky v rámci omezených technických, finančních i personálních 
moņností. Pro kameníky představoval projekt Stalinova pomníku také ovńem 
ńanci k náleņitému zviditelnění, k sluńnému výdělku a podpoře z nejvyńńích 
                                            
386 Předsedou vlády se stal Viliam Ńiroký. 
387 Viz: fond ÚPV, karton 1645. 
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míst. Jejich jistou výhodou bylo, ņe na Praņském hradě nyní úřadoval muņ, 
který se ke své někdejńí kamenické profesi hrdě hlásil.
388
  
 Na jaře 1953 se začínalo ukazovat, ņe „nańponovaným“ limitům 
(pomník měl být dokončen za rok a půl) lomy prostě nestačí. Ne vņdy vlastní 
vinou. Jiņ v minulém roce absolvovaly mnohdy zapeklitý zápas o technické 
vybavení, ať uņ ńlo například o speciální ocelové lano k jeřábu či dostatek 
pětitun k odvozu materiálu. Ani na počátku roku 1953 nebyl znám konečný a 
definitivní kamenořez, který by umoņňoval vypočítat přesnou kubaturu 
jednotlivých kvádrů a také jejich počet. Pracovních sil také rozhodně nebylo 
nazbyt, své jistě vykonaly i administrativní nejasnosti a zmatky.  
 Do celé věci se proto iniciativně vkládá Antonín Nykl (1914–1985),
389
 
který byl jeńtě před koncem roku 1952 vládním výborem pro postavení 





 obdrņel sice aņ 21. dubna 1953, to mu ovńem nikterak nebránilo, 
aby se nezapojil dříve, protoņe vzhledem ke zpoņdění, jaké stavba pozvolna 
nabírala, nemohl příliń otálet, chtěl-li jemu svěřený úkol splnit bez 
zbytečných průtahů. Proto se jiņ v únoru 1953 podílel na vytváření spárořezu 
a během této práce dospěl k zajímavým závěrům, které podstatně měnily 
situaci. My dnes máme moņnost sledovat Nyklovo počínání díky existenci 
písemné zprávy, v níņ sochař informoval vládní výbor pro postavení pomníku 
                                            
388
 Jeńtě jako předseda vlády se Antonín Zápotocký krátce zúčastnil např. III. celosektorové 
konference nejlepších pracovníků, novátorů a zlepšovatelů národních podniků průmyslu kamene, 
která se konala 27. února 1953 v Praze a kde premiér také přednesl projev. 
389 Akademický sochař Antonín Nykl působil jako pedagog na AVU, byl nositelem 
Československého válečného kříņe 1939 a Řádu práce. Mezi jeho nejznámějńí díla patří plastika 
vězně umístěná v koncentračním táboře Mauthausen a socha Jana Ńvermy instalovaná v roce 1969 
poblíņ někdejńího Ńvermova (dnes Ńtefánikova) mostu v Praze. Z původního místa byla odstraněna 
v roce 2004. Dnes stojí na Olńanských hřbitovech v Praze. 
390 Přísluńné usnesení 8. schůze vládního výboru z 8. 12. 1952 udává jako důvod pro Nyklovo 
angaņmá onemocnění Otakara Velinského, který byl touto činností pověřen jiņ dříve. Velinský 
ovńem zůstal i nadále k dispozici a byl povaņován za jakéhosi osobního poradce sochaře Otakara 
Ńvece.  








 „[…] Průběhem měření jsem zjistil značné rozdíly co do objemu a hloubky 
plastiky v pětinovém modelu [tj. třímetrovém] oproti patnáctinové studii [tj. 
metrovému modelu]. Proti asi 980 m
3 
původního předpokladu narostla plastika 
téměř na 1 500 m
3
, současně se značně zvětšil objem jednotlivých kvádrů, takţe 
proti původním asi 7 kvádrům ve velikosti od 10 do 14 m
3 
nyní vzrostl jejich počet k 
30. Taktéţ u všech ostatních kusů se zvětšila kubatura[,] čímţ polovina kusů je 
mezi 6–10 m
3
. Toto zjištění způsobilo značné rozpaky […] u zástupců 
Severočeského průmyslu kamene […] [zvýraznil J.Ń.]“ 
 Jak je z uvedených informací patrné, byly i tyto nesrovnalosti 
důsledkem zdrņení při tvorbě definitivních modelů. Zatímco stavbaři na 
Letné byli závislí předevńím na projektové dokumentaci, v případě kameníků 
ńlo o nezbytnou potřebu přesného kamenořezu, který jim teprve měl ukázat, 
co vlastně lámat.  
 Dne 27. března 1953 se Nykl vydal (spolu s Jaroslavem Pospíńilem ze 
stavební kanceláře) jiņ podruhé na Liberecko, aby prozkoumal aktuální stav 
výlomu kamene. Jeho zjińtění bylo jen málo povzbudivé. Situace byla 
dokonce horńí neņ při jeho první návńtěvě. Kvůli nezdařenému odstřelu se 
lom v Rohlicích nacházel částečně pod závalem odpadového materiálu. 
Rozhodně se zatím nedalo předpokládat, ņe bude dodáno měsíčně 25 kvádrů 
na figurální část pomníku, jak ņádal plán. Vize byla taková, ņe v libereckých 
lomech bude probíhat nejen vlastní těņba a kamenická úprava kvádrů, ale jiņ 
také umělecké tesání do svrchní vrstvy, aby ņulové bloky na stavenińtě 
docházely předpřipravené. Přímo na Letné se poblíņ stavenińtě měly tesat 
předevńím hlavy jednotlivých postav, 7. dubna 1953 byly zahájeny práce na 
první z nich, které prováděli dva kameníci a dva kamenosochaři. Nykl proto 
o neuspokojivém stavu v lomech mluvil s ředitelem SPK Wiesenbergrem i se 
zástupci KNV Liberec. Navrhl některá organizační opatření, která měla 
                                            
392 Tzv. Nyklova zpráva je datována o den později, 6. 5. 1953, nicméně z textu vyplývá, ņe byla 





 Vládnímu výboru pro postavení pomníku ve své zprávě 
k tomuto sdělil, ņe „zatím v SPK panuje kolektivní nezodpovědnost.“ Dalńí 
Nyklova návńtěva čekala Liberecké 14. dubna 1953, ale znamenala jen dalńí 
fiasko: 
 „[…] od poslední návštěvy 27. března nebyl vylomen ani jeden kus pro 
sochařskou část. Na stěně se „hemţili“ tři lidé, jeden lamač a dva pomocníci. Ve 3 
hod. odpoledne byla jiţ skála úplně opuštěná. […] [zvýraznil J.Ń.]“
394
 
 Dále sochař zaznamenal, ņe nejsou dosud uzavřeny smlouvy o 
dodávkách ani domluveny termíny a ņe SPK skutečně potřebuje alespoň 25 
dalńích pracovníků. O pomoc bylo poņádáno ministerstvo stavebních hmot.
395
  
Nykl vedení SPK pohrozil, ņe pokud nebudou severočeské lomy schopny 
plnit zadané úkoly, dojde ke změnám v managementu. Toto stanovisko také 
pregnantně formuloval 25. dubna 1953 v informační zprávě dr. Krásnému: 
 „[…] Po několikerém ověření situace mám za to, ţe je nutné vyměnit vedení 
SPK. Buďto ředitele Wiesenbergera nebo vedoucího ing. provozu s. Středu[,] neboť 




 Na existující stav byla upozorněna i Kancelář prezidenta republiky. 
Takto varovně vztyčený prst vyvolal mj. reakci v podobě pracovních 
závazků, jak jiņ bylo popsáno v předcházejícím oddílu. Nemilosrdné kritice 
podrobil pracovníky severočeských lomů ve své zprávě také Jaroslav Pospíńil 
ze stavební kanceláře, který na počátku května 1953 komplexně hodnotil 
práci vńech pracovińť, na kterých probíhala těņba a úprava kamene pro 
Stalinův pomník či jeho okolí.
397
 Rohlice a Ruprechtice v tomto posouzení 
                                            
393 Např. dvousměnný provoz či efektivnějńí dělbu práce. 
394 Viz: tzv. Nyklova zpráva, fond ÚPV, karton 1645. 
395 Zřízeno 1. 1. 1953, 14. 9. 1953 sloučeno zákonem č. 77/1953 sb. s ministerstvem stavebního 
průmyslu v ministerstvo stavebnictví. 
396 Viz ve fondu ÚPV, karton 1645. 
397 Pracovalo se také (dle Pospíńilovy zprávy) v Pečkách, Mikulovicích, Táboře, Bílovicích u Brna, 
Přerově, Světlé nad Sázavou a v obci Doupě na Vysočině.  Z toho je patrné, ņe do projektu Stalinova 
pomníku byla zapojena nezanedbatelná část kamenického průmyslu. Figurální část monumentu měla 
pocházet z Liberecka, nicméně schodińtě, promenáda a dalńí prvky v okolí pocházely z lomů a 
výroben z celé republiky – předprsně z Tisu u Blatna, obruby, dlaņební desky a část schodińtě 
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vycházejí jednoznačně nejhůř (měly ovńem také největńí objem práce). 
Nejpříkřejńí pasáņe ocitujme v plném znění: 
 „Zjištěno neodborné skladování na sloţišti hotových výrobků a 
nedokonalost kamenických prací ve všech směrech, záleţících na vytknutém jiţ 
lepení hran a rohů, nerovnosti ploch a hran u stykových ploch, zpracování kamene 
z porušených svrchních vrstev /řídkého/ se škodlivými částicemi. Výrobně 
v Ruprechticích jest třeba věnovati bedlivou pozornost zvláště co do jakosti 
prováděné práce. […] Z výsledků revise jest patrno, ţe nejslabším profilem jest 
dodávka suroviny ze Severočeského průmyslu kamene, n. p. v Liberci […]“
398
  
 Dalńí rána pro SPK přińla ze strany KNV Liberec, který vyslal do 
Ruprechtic a Rohlic státní inspekci, která skutečně nenechala v lomu ve 
dnech 6. a 7. května 1953 kámen na kameni. Kontrole bylo podrobeno takřka 
vńechno – plnění plánu, organizace práce, vyuņití pracovní doby, sociální 
zázemí pracovińť atd. Podrobný protokol signovaný pracovnicí inspekce 
Neummanovou a ředitelem SPK Wiesenbergrem přináńí celou řadu 




Zatímco v Rohlicích dosahovalo v prosinci 1952 plnění hrubého 
výrobního plánu nadpozemských 753,4% (coņ spíń svědčí o silném 
podhodnocení plánu), tak po novém roce 1953 tento ukazatel klesá aņ na 
březnových 58,6%. V Ruprechticích nebyly výkyvy tak markantní, ale i tak 
pokleslo plnění z 242,3% v prosinci 1952 na 97,8% v březnu 1953. Průměrné 
mzdy dělníků přitom narůstaly a na jaře 1953 ńplhaly aņ k 10 tisícům korun 
za měsíc. Oba lomy měly skutečně podstav v počtu pracovních sil, 
v jednotlivých sledovaných měsících byl rozdíl oproti plánu nejčastěji mezi 
                                                                                                                          
z Hudčic u Blatné, dekorativní červený milínský syenit pocházel z Příbramska atd. Srov. v publikaci 
Svému osvoboditeli československý lid (Praha, 1955).   
398 Viz: Informační zpráva o výsledku revise…ze dne 5. května 1953 (fond ÚPV, karton 1645). 




10 aņ 20 pracovníky.
400
 Nedostatky byly shledány v mechanizaci, 
v Ruprechticích zahálel jeřáb instalovaný jiņ v roce 1951, řada náročných 
úkonů se kvůli poruchám strojů a nedostatku náhradních dílů prováděla 
ručně, dodávky elektrické energie nebyly dostatečné apod. Kritizováno bylo 
nedodrņování pracovní doby a ve zprávě se objevily i konkrétní stíņnosti na 
jednotlivé pracovníky. Dělníci také trpěli nedostatkem ochranných pomůcek 
a vybavení. Tyto znepokojující závěry byly následně projednány na schůzi 
výboru pro výstavbu Prahy dne 26. června 1953. Intervence mající za cíl 
posílit výrobní úsek na Liberecku proběhly např. na ministerstvu pracovních 
sil či ministerstvu ņeleznic, byly organizovány brigády. Práce v lomech 
nemohly vzhledem k termínu dokončení figurální části pomníku (9. 5. 1954) 
pokračovat dál tímto tempem. 
  V letenské kamenické huti v květnu 1953 jiņ probíhaly práce na třech 
hlavách soch, dalńímu nárůstu (dle Antonína Nykla) bránila předevńím 
neuspokojivá situace v dodávkách kamene. Osazování také stále brzdilo 
zpoņdění při zprovozňování hlavního jeřábu.  
 
5.3 Měnová reforma (30. 5. – 4. 6. 1953) 
 Bezprecedentním krokem, kvůli němuņ přińly statisíce lidí o své 
úspory, vyvolala komunistická vláda v Československu velkou nespokojenost 
obyvatelstva, která eskalovala předevńím ve známých plzeňských událostech. 
Protesty vńak probíhaly i jinde (v Praze, Strakonicích, na Ostravsku atd.). 
Přes ujińtění z nejvyńńích míst (mj. z úst prezidenta Antonína Zápotockého), 
ņe se nic podobného nechystá a ņe jde o spekulace provokující reakce, 
vypukla po 1. červnu 1953 bizarní finanční operace na základě zákona č. 
41/1953 sb., během níņ se v nevýhodném kurzu
401
 vyměňovala měna a 
                                            
400 Duben 1953: Rohlice – 103 pracovníků (plán)/90 (skutečnost), Ruprechtice 72 (plán)/57 
(skutečnost). 
401 Do 300 korun 5:1, vyńńí částky dokonce 50:1, vklady se přepočítávaly dle jejich výńe, ale ne 
výhodněji neņ 5:1 (částky do 5000 korun). Měnová reforma tak postihla předevńím dlouhodobé 
vklady drobných střadatelů, ņivotní pojistky, novomanņelské půjčky apod. 
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přepočítávaly vklady i výplaty. Paradoxně nejvíc postiņena byla komunisty 
dosud protěņovaná dělnická třída, jejíņ přísluńníci vydělávali sluńné částky. 
Ņe zároveň byl konečně odstraněn systém přídělových lístků, fungující od 
roku 1939, a uvolněn trh, představovalo jen slabou útěchu. Parlamentní 
prohláńení předsedy vlády Viliama Ńirokého, ņe „veľký význam má 
skutočnosť, ţe odteraz kurz našej koruny bude pevne sviazaný so sovietskym 
rubľom, ktorý je najpevnejšou menou na svete, menou krajiny víťazne 
kráčajúcej k vysokým métam komunizmu“,
402
 posouvalo pak celou záleņitost 
spíńe aņ někam k branám státního bankrotu.       
Na stavbu Stalinova pomníku protesty zásadní vliv patně neměly, i 
kdyņ na letenském stavenińti se také nějaký čas stávkovalo, jak potvrzuje 
tehdy jeńtě ani ne dvaadvacetiletý Hugo Demartini (narozen 11. 7. 1931), 
který pracoval přímo na Letné jako kamenosochař.
403
 Je to pochopitelné – 
dělníci pracovali úkolově za sluńný výdělek a kvůli měnové reformě přińly 
vniveč i jejich úspory. Zda přińel na stavbu osobně uklidňovat dělníky 
Antonín Zápotocký, není zcela jasné, ale vzhledem k jeho naturelu to není 
vyloučeno. 
Měnová reforma ovńem nemilosrdně zasáhla i hlavního autora 
pomníku Otakara Ńvece. Na jeho případě si můņeme demonstrovat drtivý 
dopad událostí z přelomu května a června roku 1953.  Jak jsme jiņ měli 
moņnost poznat, Ńvecovi byly nárazově vypláceny částky v řádech statisíců 
korun, které si pochopitelně ukládal na účet. Stanovený směnný kurz 30:1 
(platný pro vklady vyńńí neņ 50 000 korun)
404
 měl tyto počty radikálně 
proměnit. Proto se sochař odhodlal k sepsání ņádosti, v níņ pro sebe ņádal 
výhodnějńí poměr. Dochovala se dokonce originální ručně psaná podoba 
dopisu,
405
 v němņ se obrací 2. června 1953 (tedy v druhý den ze čtyř, které 
                                            
402 Viz: Stenoprotokoly 76. schůze NS dne 30. května 1953. K dispozici na <www.psp.cz>.  
403 Srov. obsah rozhovoru s Hugem Demartinim v Cainerově knize Ţulový Stalin. Osudy pomníku a 
jeho autora (Praha, 2008) na straně 275–276. 
404 Srov. přísluńný zákon č. 41/1953 sb. 
405 Dopis je uloņen ve fondu ÚPV, karton 1646. 
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byly stanoveny k výměně peněz) na vládní výbor pro postavení pomníku. 
Dovídáme se tak, ņe k 30. květnu měl na účtu rovných 154 000 Kčs a 
nehodlal se smířit s tím, ņe ze dne na den to dělá pouhých zhruba 5100 korun. 
Ńvec dále píńe, ņe má na hotovosti pouze 60 Kčs v nové měně a ņe ņádá o 
uvolňování svého vkladu v poměru 5:1. K tomu navíc dalńí zálohu na III. 
splátku ve výńi 30 000 korun (zjevně nové měny). To vńe s provoláním 
„pětiletce a míru zdar“.   
 Sochařova suplika se dostala vzápětí (8. 6. 1953) aņ na stůl prezidenta 
republiky (samozřejmě prostřednictvím dr. Krásného). V přiloņené průvodní 
informaci ovńem nacházíme i noticku o tom, ņe stanovisko ministra financí 
Jaroslava Kabeńe k Ńvecově ņádosti vyplácení vkladu v poměru 5:1 je 
„naprosto záporné“. Dr. Krásný ņádá prezidenta, aby ve věci zálohy rozhodl 
(zvýhodněný výběr vkladu pokládal patrně za vyřízený). Na listině je 
unikátní Zápotockého autograf v tomto znění: „Souhlasím s povolením 
zálohy 10 000 Kčs v nové měně. AZ.“ Nic víc, nic méně. Nedońlo tedy ke 
kladnému rozhodnutí v hlavním bodě a ņádaná záloha byla sníņena na třetinu. 
Obratem byl o tomto výsledku informován ņadatel. Tentokrát tedy zůstaly 




5.4 Modelování Stalinovy hlavy 
 Pro Otakara Ńvece tvorbou třímetrového modelu jeńtě zdaleka práce 
neskončila. Očekávala se pochopitelně jeho součinnost na stavenińti, kde měl 
dohlíņet na kamenosochařské práce, ale také umělecké vymodelování 
klíčového prvku pomníku – Stalinovy busty. Tato část ņulového monumentu 
měla být ze zřejmých důvodů z jednoho kusu kamene (stejně jako hlavy 
ostatních soch), a to ze ņulového kvádru mimořádně velkého, pečlivě 
vybraného a kvalitního.   
                                            
406 Podobně „naprázdno“ vyńel také ing. Lukáń, konstruktér hlavního jeřábu. Jeho odměna 
vyplývající ze smlouvy o dílo, byla přepočítána v poměru 50:1.   
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 Ve výboru pro výstavbu Prahy proto vznikla představa, ņe klíčová 
hlava se jeńtě bude modelovat zvláńť (tj. mimo původní třímetrový model). 
Sádrový odlitek v náleņité velikosti také bylo moņno vyuņít jako maketu 
k nasazení na místo ņulového kvádru a předběņnému posouzení celkového 
účinu. Na vyzvání sepsal 16. května 1953 Otakar Ńvec nabídku této zakázky. 
Předpokládala se tvorba tří modelů – v měřítku 1:5, 1:2 a 1:1. Finanční 
podmínky si sochař kladl nemalé – půl milionu korun ve třech splátkách.
407
 
Zato přislíbil ukončení prací do počátku roku 1954, aby se mohla Stalinova 
hlava vytesat a osadit bez zbytečných prodlev. Poņadovaná suma byla 
pochopitelně jeńtě ve staré měně (vzhledem k datu sepsání nabídky). Svojí 
nabídku připojil následně také osvědčený „zvětńovatel“ Frantińek Ņemlička 
(ņádal celkem 38 000 Kč staré měny). Oba byli zakázkou předběņně 
pověřeni. Věc ovńem neprońla bez připomínek, o vyjádření byl poņádán i 
Svaz čsl. výtvarných umělců, který se k Ńvecovu poņadavku postavil 
odmítavě. Pokládal totiņ zdárné dokončení celého pomníku za jakousi 
morální povinnost i zájem autora a pod tímto zorným úhlem povaņoval 
navrņený honorář za „příliš velký a neúměrný“.
408
 Mezitím vńak proběhla 
měnová reforma, která situaci jen zkomplikovala. 
 Výbor pro výstavbu Prahy rozhodl 26. června 1953 nakonec v otázce 
honorářů takto: Otakaru Ńvecovi přisoudil 30 000 korun (v nové měně a třech 
splátkách) a Frantińku Ņemličkovi 6000 korun (taktéņ v nové měně, s hlavní 
splátkou po dokončení zvětńování). Přísluńné objednávky byly technickým 
referátem ÚNV hl. města Prahy vystaveny 6. července 1953. Oba sochaři se 
dali v bývalém Kafkově ateliéru znovu do práce, která zpočátku postupovala 
relativně rychle. V sobotu 5. září navńtívili ateliér porotci, aby si prohlédli 
hliněný model 1:5. Jejich hodnocení
409
 obsahovalo několik doporučení 
ohledně některých detailů, které se Ńvec zavázal respektovat. Rozpracoval 
                                            
407 První splátku splatnou ihned po zahájení práce, dalńí dvě po dokončení modelů 1:2 a 1:1. 
408 Srov. přísluńný dopis SČVÚ z 23. 6. 1953 uloņený ve fondu ÚPV, karton 1646. 




dokonce i dalńí varianty. Dobový záběr ukazuje, kterak sochař provádí dílčí 
korektury na jednom z modelů.
410
  
 Situace se vńak nečekaně změnila po novém roce 1954.
411
 Svědectví o 
nastalých problémech nám zanechal přímo Otakar Ńvec v rekapitulačním 
dopise adresovaném ÚNV – referátu pro výstavbu.
412
 Podle této zprávy 
provedl Frantińek Ņemlička zvětńení modelu na měřítko 1:5 a 1:2, jak se 
zavázal, nicméně závěrečnou zvětńeninu odmítl provést, přestoņe ho k tomu 
v březnu 1954 Ńvec osobně vyzval. Dnes uņ můņeme jen těņko posoudit, co 
se mezi oběma sochaři přesně událo, ale vyloučen není spor o peníze, neboť 
srovnáme-li oba honoráře (30 000 a 6000 korun), nevychází toto srovnání 
vzhledem k předpokládanému poměru vykonané práce nejspravedlivěji. Cítil-
li se Ņemlička podhodnocen, byl by jeho postoj pochopitelný. V dubnu 1954 
ovńem zástupcům stavební kanceláře sdělil, ņe k zvětńování nelze pouņít 
pantograf a ņe s kruņidly pracovat neumí. Ať uņ si o těchto důvodech 
myslíme cokoliv, pro Ńvece to znamenalo prekérní situaci. Na doporučení 
profesora Laudy oslovil sochaře Jiřího Nováka, ten souhlasil s převzetím 
závazku (mj. ujistil Ńvece, ņe dílo provede pantografem) a dal se do práce. 
Také on vńak brzy začal dělat jisté potíņe s honorářem. Ńvec mu proto 
přislíbil za zvětńení modelu hlavy z měřítka 1:2 na 1:1 celkem 6000 Kčs. 
Novák vńak inkasoval pouze zbývající díl ze Ņemličkova honoráře (3112 
Kčs), i kdyņ nárokoval zbytek.  
Na chování obou sochařů (Ņemličky a Nováka) si Ńvec v citovaném 
dopise postěņoval, ale z dopisu se dozvídáme i o starostech, které ho postihly 
v soukromém ņivotě na jaře 1954: 
  „[…] Uprostřed práce [Novák] pojednou odmítl v práci pokračovati, neboť 
prý zjistil, ţe honorář je nedostatečný. V těchto dnech jsem byl postiţen úmrtím své 
                                            
410 Přísluńná fotografie (patrně pořízená z filmového pásu) je reprodukována v Cainerově knize 
Ţulový Stalin. Osudy pomníku a jeho autora (Praha, 2008) na straně 144. 
411 Z důvodu tematické soudrņnosti se zde záměrně dopouńtím jistého časového skoku v chronologii. 





 byl jsem po operaci
414
 znovu nervově otřesen a pod tímto náhlým tlakem 
jsem na jeho diktovaný poţadavek byl nucen přistoupiti, jelikoţ nesmělo nastati 
nové zdrţení prací. Upozorňuji, ţe zastihl jsem několikráte s. J. Nováka v rozhovoru 
s dostavivším se s. F. Ţemličkou a mám důvod se domnívati, ţe prvý byl jednáním 
uprostřed práce ovlivněn. […]“ 
 Je moņné, ņe Ńvec si celou záleņitost poněkud přibarvil, aby stavební 
kanceláři ospravedlnil zvýńení nákladů,
415
 nicméně podezření na flagrantní 
neshody v ateliéru tím nezmizí. Nic to vńak nemění na tom, ņe 27. května 
1954 byl odlitek Stalinovy hlavy v měřítku 1:1 konečně připraven (byl 
patinován v odstínu liberecké ņuly), a 31. května tak mohli členové obou 
vládních výborů (pro výstavbu Prahy i pro postavení pomníku) krátce po 
desáté dopoledne zhlédnout tento model zkuńebně nasazený přímo na 
ņulových ramenou dosud bezhlavého Stalina.  
   
5.5 Stavba pokračuje (červenec aţ prosinec 1953) 
 Vrátíme-li se nyní v čase poněkud nazpět, zjistíme, ņe v druhém 
pololetí roku 1953 na stavenińti obtíņe s dodávkami materiálu sice osazovací 
práce komplikovaly, ale nebyly jediným problémem, s nímņ se museli 
stavbaři vypořádat. Váņné obtíņe působil předevńím nedostatek 
kvalifikovaných řemeslníků. Na stavbě sice nyní pracovalo na 150 lidí, 
nicméně postrádáni byli předevńím zkuńení betonáři a dalńí odborníci, kteří 
by dohlédli na nekvalifikované brigádnické party. Chyběly také výkonný 
kompresor, autojeřáb či kolejový jeřáb o vyńńí nosnosti pro snazńí manipulaci 
na stavenińti
416
 i nákladní auta schopná převáņet pět a více tun materiálu. I 
přesto stavební práce pokročily kupředu – začalo se s budováním vyhlídkové 
                                            
413 Nezaznamenal jsem dosud v dostupných pramenech jinou verzi neņ tu, ņe Ńvecova ņena spáchala 
sebevraņdu. 
414  V březnu 1954 leņel Ńvec v nemocnici, kde se zjevně podrobil nějaké operaci, jak vyplývá 
z textu dopisu. 
415 Výbor pro výstavbu Prahy na své 12. schůzi 29. října 1954 nevyhověl Ńvecově ņádosti o uhrazení 
rozdílové částky s poukazem na to, ņe jde o soukromoprávní spor.   
416 K 7. říjnu 1953 byl dle zprávy stavební kanceláře na stavenińti jiņ k dispozici ņelezniční jeřáb o 
nosnosti 50 tun, který nahradil dřívějńí pětadvacetitunový.   
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rampy a v rámci terénních úprav s naváņením návrńí na východní stranu 
pomníku. 
 Ministerstvo stavebních hmot rozhodlo, ņe se mají provést 
organizační opatření k zefektivnění a zrychlení stavby. Dosud probíhaly 
v lomech nejen lamačské práce, ale také dílčí kamenosochařská úprava 
jednotlivých kvádrů. To mimořádně zatěņovalo přísluńná pracovińtě a v 
konečném důsledku zpomalovalo dodávky kamene. Proto dońlo ke změně – 
kvádry se nyní měly opracovávat kamenosochařsky přímo na Letné.   
Ve zprávě stavební kanceláře ze 7. října 1953 ing. arch. Chamrád 
uvádí následující údaje: z celkového mnoņství 1232,75 m
3 
kamene 
potřebného pro figurální část pomníku bylo k 30. září dodáno pouze 496 m
3
, 
coņ zaostávalo za plánem o 50 m
3
. Zářijový výlom v Ruprechticích o celkové 
kubatuře 400 m
3
 dával naději na zlepńení stávajícího stavu, pokud ovńem 
bude materiál dopraven včas.
417
 Horńí vńak byla situace na úseku sochaře 
Antonína Nykla. Pro tutéņ zprávu stavební kanceláře dodal tyto údaje: 
z celkového počtu 271 kvádrů,
418
 které mají být osazeny, je opracováno a 
k osazení připraveno jen 40. Na stavenińtě sice dońlo dalńích sedmnáct 
ņulových bloků, ty ovńem patří do vyńńích vrstev a zatím z pochopitelných 
důvodů osazeny být nemohou. Oproti plánu chybělo 21 kvádrů připravených 
k osazení. Časový deficit osazovacích prací se v září 1953 pohyboval zhruba 
na úrovni pěti týdnů. Dva dny před 7. listopadem, třicátým ńestým výročím 
VŘSR, byl z Ruprechtic vypraven nazdobený náklad – ńlo o klíčový a 
pečlivě vybraný kvádr váņící 40 tun, z něhoņ měla být tesána Stalinova 
hlava.
419
 O této malé slavnosti informovalo na titulní straně 6. listopadu 1953 
i Rudé právo.   
                                            
417 Doprava několikatunových kvádrů předevńím z Liberecka nebyla snadnou záleņitostí, náklad 
musely přepravovat speciální trajlery. Nyní bylo apelováno na ministerstvo dopravy, aby ČSAD 
zajińťující převoz kamene zvýńilo frekvenci jízd. Dostatek speciálních vozidel mělo ministerstvo 
dopravy v případě potřeby zajistit v součinnosti s ministerstvem obrany.  
418 Rudé právo z 1. 5. 1955 píńe o 235 kvádrech. 
419 Jiné prameny (mladńí) uvádí 52 tun. 
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Přesunutí kamenosochařských úprav na letenské stavenińtě 
pochopitelně vyņadovalo hned několik paralelních kroků. Předevńím bylo 
třeba někde ubytovat stovku kameníků, kteří díky výńe zmíněnému 
rozhodnutí přeńli nyní do Prahy. Adekvátní prostory nakonec poskytl hotel 
Ideál v Truhlářské ulici. Nezbytným krokem bylo také rozńíření stavenińtě, 
v jehoņ areálu nyní měly probíhat mnohem rozsáhlejńí práce neņ dříve, a v 
neposlední řadě to také kladlo zvýńené nároky na strojní a nástrojové 
vybavení. Kameníci a kamenosochaři pracovali totiņ s mimořádně 
houņevnatým materiálem, který sice zčásti bylo moņné opracovávat strojově 
(přes avizovanou nedostatečnou kapacitu kompresorů), ale „jemné“ úpravy 
povrchu ņuly se musely dělat ručně pomocí dlát a majzlíků (na stavenińti byla 
i kovárna pro jejich opravy a ostření).   
Na kamenosařské práce bedlivě dohlíņel Antonín Nykl,
420
 ale 
průběņně také Otakar Ńvec a sochaři z původní soutěņní poroty. V listopadu 
1953 tato skupina posuzovala úroveň a stav rozpracovanosti figurální části 
pomníku včetně barevných odchylek na jednotlivých ņulových blocích. 
Osazování dospělo tehdy jiņ k páté vrstvě. Ve svém hodnocení tito odborníci 
vyzdvihli činnost kameníků a kamenosochařů
421
 jako unikátní dílo, které 
svým rozsahem a náročností nemá v dějinách československého sochařství 
obdoby. Dobové snímky zachycují dřevěné přístřeńky umoņňující sochání i 
                                            
420 Ten 2. října 1953 podepsal řádnou smlouvu, která mu přisuzovala plat 1 650 korun měsíčně 
(obdobný honorář jaký pobíral jako asistent na AVU). Uzavření smlouvy zdrņovalo předevńím to, ņe 
Nykl poņadoval 2500 korun měsíčně (průměrný kamenosochařský plat na stavbě se pohyboval 
kolem 2600 Kčs). Poņadavek tedy nebyl splněn, nicméně výbor pro výstavbu Prahy souhlasil 
s finanční kompenzací za letní měsíce a přisoudil Nyklovi jednorázovou odměnu 4500 Kčs (1500 
korun za měsíc).    
421 Celkem na Letné působilo 23 kamenosochařů, publikace Svému osvoboditeli československý lid 
uvádí tato jména: Jaroslav Svojanovský, Karel Wagenknecht, Bohumil Macák, Miloń Ńperling, 
Rudolf Richtr, Jaroslav Kaláb, Frantińek Ńtorek, Miroslav Ńimek, Horymír Povolný. Dalńí jména 
můņeme nalézt na nadepsané pamětní fotografii Horymíra Povolného v Cainerově knize Ţulový 
Stalin (s. 186, zde se jiņ nerozlińuje mezi kameníky a kamenosochaři): Ladislav Ńobr, M. Němec, 
Josef Klimeń, Ladislav Lipovský, Jar. Vandas, Jakub Marek, J. Ducháček, Hugo Demartini, 
Frantińek Majer, Frantińek Makovec, Ladislav Końtoval, Vančát, Vojtěch Kubík. Dalńími dvěma 
kameníky byli Josef Valeń a Bohumil Klíma – o nich víme paradoxně kvůli pracovnímu úrazu, který 




během nepříznivého počasí. Pracovalo se ve dvojicích sloņených ze sochaře a 
kameníka. Platové podmínky byly velmi sluńné – kamenosochaři si při 200 
odpracovaných hodinách měsíčně přińli na 2500 aņ 2700 korun, kameníci při 
témņe úvazku na 1600 aņ 2400 korun, kamenosochařský mistr si vydělal 
v srpnu 2970 Kčs, v září dokonce 4233 korun.
422
 Porotci shledali ovńem také 
některé nedostatky a doporučili Ńvecovi, aby důkladně kontroloval a 
korigoval případné odchylky: „Kamenicky provedené hlavy posuzovány jsou 
z pohledů blízkých. Jeví se zblízka všechny věci jako málo plastické, v konstrukci 
asymetricky, a prostorově s plastickými moţnostmi nevyuţité.“
423
  
Tesání do ņuly mělo i svá rizika. Přes důkladný výběr a pečlivou 
kontrolu jakosti kaņdého vylámaného kusu nebylo moņné při počtu a 
rozměrech jednotlivých bloků zcela vyloučit vnitřní kazy kamene či skryté 
praskliny.
424
 Jeden neńťastný úder majzlíkem tak mohl znehodnotit celý 
kvádr…Kameníci i kamenosochaři proto museli postupovat zvláńť opatrně. 
Sochař Josef Klimeń popisuje takovou situaci, kdy nárt Stalinovy nohy po 
vysekání obsahoval velkou černou pecku a odpovědnému kamenosochaři 
hrozil dokonce postih:   
„Z bezradnosti šel za prezidentem Zápotockým, ten někam zavolal a pak 
řekl: Ta socha je vysoko a pecka bude stejně vidět leda z nějaké helikoptéry…“
425
 
Bylo tu i nezanedbatelné riziko, ņe některý z dílů této početné 
skládanky kvůli odlińnému zpracování nezapadne do výsledného celku. 
Důsledky takové situace mohly být fatální, zejména pokud by se závada 
neodhalila včas.  
V prosinci 1953 byla během osazování ńesté a sedmé vrstvy odhalena 
disproporce mezi kvádry označenými jako VI/6, VII/6 a VII/7. Blok VI/6 
tvořil spodní část lýtka levé nohy (nad kotníkem) ņenské postavy na 
                                            
422 Srov. Poznámky ke zprávě stavební kanceláře…(7. 10. 1953), fond ÚPV, karton 1572.  
423 Viz: Záznam o jednání sochařské skupiny poroty… (datovaný 11. 11. 1953), fond ÚPV, karton 
1645. 
424 Tak např. ņulový kvádr na spodní část Stalinovy nohy byl lámán natřikrát, protoņe pokaņdé 
obsahoval kazy. Nakonec bylo povoleno pouņít jiņ vylomený kvádr, přestoņe obsahoval vrostlice.   
425 Viz: Rozhovor s Josefem Klimeńem v Magazínu Dnes č. 18/2005 (5. 5. 2005), s. 44. 
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„československé“ straně. Opracováván byl v červnu a červenci 1953. 
Kamenosochařské práce na doporučení sochařů z poroty počítaly předem 
s přesahy ve zpracování, aby vznikl dostatečný prostor k pozdějńím 
korekturám. Inkriminovaný kvádr vńak shodou okolností byl vytvořen přesně 
dle modelu. Po osazení okolních ņulových bloků se naplno projevila celá 
nepřesnost. Ale nejen to. Navrņený kamenořez poměrně neńťastně půlil o 
vrstvu výńe holeň ņenské postavy takřka uprostřed, takņe noha působila jako 
vyvrknutá a zlomená zároveň. Proto se 23. prosince 1953 zástupci stavební 
kanceláře (Pospíńil), ministerstva stavebnictví (Leidl, Ńtětina), Pozemních 
staveb (J. Doleņal), Povltavského průmyslu kamene (Krumpl, Henz, Jedlička) 
a kamenosochařského dozoru (Nykl) rozhodli po přezkoumání přímo na 
místě pro podání ņádosti (datované 30. 12. 1953) o vysekání vadného bloku, 
vytvoření nového kusu s ņádoucím přesahem a posunutí spáry na stranu. 
Náklady na tuto korekci byly vyčísleny na 30 aņ 35 tisíc korun. 
Místopředseda vládního výboru pro postavení pomníku Václav Kopecký 





5.6 Projekční práce – smlouva se Štursovými, vyuţití prostor pod 
pomníkem (podzim 1953) 
 Po fiasku s uzavřením řádné smlouvy s hlavními projektanty tlačily 
vládní výbory na podzim 1953 na urychlené podepsání definitivního 
písemného závazku s oběma manņely architekty. Absence kýņeného 
kontraktu téměř čtyři roky (!) po vítězství v umělecké soutěņi a přes rok a půl 
                                            
426 V této souvislosti nelze nezmínit spekulace Mariusze Szcygieła a Rudly Cainera týkající se jiného 
místa na Stalinově pomníku. Dle obou autorů sahá na východní straně pomníku partyzánka 
sovětskému vojákovi na poklopec. Szcygieł tento moment dává dokonce do souvislosti se Ńvecovou 
sebevraņdou. Zdá se mi nepravděpodobné, ņe by takové „pochybení“ uniklo stovkám očí, které celé 
měsíce měly vznikající stavbu pod kontrolou. Výńe uvedený případ „závadné“ nohy navíc dokazuje 
ochotu stavbařů odstranit nedokonalá místa navzdory nákladům. Osobně se domnívám, ņe 
partyzánka se nedotýká vojákova poklopce, ale jeho samopalu PPŃ-41 Ńpagin. Legenda o poklopci 
je bezpochyby pozdějńím výplodem lidového humoru. 
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po zahájení stavebních prací byla anachronismem, jenņ měl být nyní konečně 
napraven.  Velmi vehementně se o to snaņil zejména ing. arch. Vladimír 
Chamrád, pověřený v říjnu 1953 vládním výborem pro postavení pomníku 
řeńením této otázky. O svém počínání zanechal informaci pro prezidenta 
Zápotockého: 
 „Oznamuji, ţe se mi nepodařilo přimět […] Štursovy k tomu, aby smlouvu, 
která jim byla předloţena, podepsali. Před měsícem jsem po dlouhém a úmorném 
jednání docílil toho, ţe oba slíbili, ţe smlouvu podepíší […] po schůzi vládního 
výboru [8. října 1953] jsem znovu věc projednal, přečetl jsem jim návrh smlouvy a 
poţádal je o podpis. Oba si vymínili 3 dni k rozmyšlení. Po uplynutí této doby mi 
oznámili, ţe smlouvu nepodepíšou, protoţe k tomu jim radí předsednictvo Svazu 




 Manņelé Ńtursovi se mohli ve svém odmítavém postoji opřít o 
stanovisko SČVÚ i Svazu architektů, který se postupně konstituoval pod 
křídly SČVÚ od poloviny roku 1953. Měl to být oboustranně výhodný 
obchod. Z kalkulovaného honoráře 3 696 000 korun staré měny měla totiņ 
částka 1 696 000 připadnout Fondu výtvarného umění SČVÚ, Ńtursovým by 
tak zbyla suma totoņná s honorářem Otakara Ńvece (2 500 000 korun staré 
měny). Hrálo se také o to, zda má být do honoráře počítána odměna za 
vítězství v soutěņi (100 000 Kčs staré měny). V návrhu smlouvy, který byl 
architektům předloņen, se vńak nacházela částka výrazně niņńí – pouze 
1 364 000 korun staré měny. Tuto sumu Ńtursovi ve svých výhradách 
rozporovali předevńím, přestoņe také stále trvaly jejich výhrady týkající se 
penále a postavení v rámci projekčních prací. 
 Své námitky precizovali na vyzvání ing. arch. Chamráda v dopise z 
16. října 1953 a neudrņitelnost navrhovaného honoráře dokládali zajímavou 
finanční rozvahou.
428
 Nejprve vyčíslili své reņijní náklady od léta 1949 do 
                                            
427 Viz: Dopis Vladimíra Chamráda ze 17. října 1953, fond ÚPV, karton 1645.   




léta 1953 na 700 000 Kčs staré měny, poté odhadli sumu jeńtě potřebnou do 
skončení prací v prosinci 1954 (80 000 korun staré měny) a vyčíslili 
průměrnou daň na 7,5 %. Po odečtení vńech těchto poloņek od navrhované 
sumy honoráře poklesl čistý zisk na cca 480 000 korun st. měny (tj. 240 000 
pro kaņdého).
429
 Tuto výslednou sumu potom Ńtursovi dělí počtem měsíců 
minulé i budoucí odváděné práce v období od léta 1949 aņ do prosince 1954, 
aby získali průměrnou měsíční mzdu (z neznámých důvodů ovńem kalkulují 
s počtem 66 měsíců, přestoņe dané období zahrnuje pouze 54 měsíců). 
Docházejí tak k výsledku cca 3 600 korun staré měny pro kaņdého, coņ po 
peněņní reformě dělá, jak dále deklarují architekti v dopise, měsíčně pouze 
720 korun.
430
 Přes nepřesnosti ve výpočtu ńlo skutečně o krajně 
neuspokojivou částku. 
 Ing. arch. Jiří a Vlasta Ńtursovi nakonec museli ustoupit a 10. 
listopadu 1953 podepsali projektovou smlouvu s ÚNV (podepsán ing. arch 
Kolátor). Tento závazek tedy nereflektoval předchozí námitky jedné ze 
smluvních stran a obsahuje jak klauzuli o případném penále, tak ujednání o 
povinnosti autorů „za účelem dosaţení jednotné umělecké koncepce díla 
spolupracovati se Státním ústavem pro projektování výstavby hl. města 
Prahy“ (byť je tento ústav zároveň zavázán plnit pokyny architektů). 
Projekční práce jsou rozděleny do tří etap (soutěņní návrh je zahrnut v první 
etapě), přičemņ první dvě jiņ byly zavrńeny. Také výńe honoráře zůstala 
nezměněna, tj. 1 364 000 korun staré měny (272 800 korun nové měny). 
Jelikoņ jiņ dříve bylo oběma architektům vyplaceno celkem 810 000 korun 




                                            
429 V dopise je uvedena částka 484 000 korun. Pokud vńak odečteme od 1 364 000 celkem 780 000 
reņijních nákladů a 7,5 % daně, vyjde nám přesně 481 700 Kčs. 
430 Ani při správném počtu měsíců se toto číslo příliń nezvýńí – pouze na cca 900 Kčs nové měny.  




 Důvody Ńtursových k přistoupení na smlouvu pro ně nevýhodnou byly 
následující: zajińťovala jim alespoň nějaký výdělek po dlouhé době a zároveň 
po ztrátě dosavadní podpory ze strany SČVÚ jim nezbývalo nic jiného. Ani 
SČVÚ totiņ nebyl v záviděníhodné situaci – tvrdońíjně odporovat přáním 
mocenských ńpiček formátu Zápotockého či Kopeckého nebylo prostě 
myslitelné a SČVÚ nemohl riskovat, ņe na něj padne podezření ze zdrņování 
stavby Stalinova pomníku. Proto také předseda Svazu architektů prof. akad. 
arch. Jaroslav Fragner odeslal Kopeckému 10. listopadu 1953 napůl 
vysvětlující, napůl omluvný dopis, v němņ se snaņil obhájit postup své 
organizace a částečně i Ńtursových. V řadě věcí se snaņil zachovat 
konzistentní postoj, ale dońlo i na pokornou sebekritiku: 
 „Při dalším jednání o zadání projektu se Štursovi jako členové Svazu opírali 
o návrh ÚSČVÚ [Ústředního svazu československých výtvarných umělců] z roku 
1952, sestavený tehdejší honorářovou komisí. Tento návrh nebyl dostatečně 
uváţený, hlavně z toho důvodu, ţe ve snaze o zhodnocení tvůrčí práce architekta 
dospěl k maximalistickým poţadavkům, s tím, ţe podstatná část honoráře bude 
převedena do výtvarného fondu ÚSČVÚ. […] po zváţení okolností došlo 
předsednictvo Svazu architektů k závěru, ţe honorář ve formě navrţené vládním 
výborem je úměrný vykonané práci [zvýraznil J. Ń.].“
432
 
V dalńí pasáņi dopisu můņeme vyčíst postup, jakým po tomto svém 
„prozření“ přiměl Svaz své dva členy k podpisu smlouvy, s níņ nesouhlasili: 
„Předsednictvo projednalo se Štursovými podrobně celou záleţitost, vytklo 
jim jejich nevhodné vystupování vůči členům vládního výboru, které mělo i špatný 
vliv na hodnocení práce architektů a jejich uvědomělosti vládními i stranickými 
činiteli a nepřispělo ani dobrému jménu našeho Svazu. Předsednictvo přesvědčilo 
soudruhy Štursovy do té míry, ţe s navrţenou smlouvou souhlasili a potvrdili ji 
podpisem [zvýraznil J. Ń.].“
433
 
Tento dokument, ač adresován Kopeckému, měl prokazatelně v ruce i 
prezident republiky, neboť osobně tuņkou připsal marginální poznámku: 
                                            




„Nemám námitek proti přizvání architektů Štursových[,] ale ţádám[,] aby s nimi 
bylo předem jednáno, jaké návrhy na základě toho budou vznášet[,] je-li […] určen 
a smluven přesný honorář, aby nedocházelo k těm nechutným sporům[,] jichţ jsme 




Po takto klopotném vývoji tedy byla smlouva s hlavními projektanty 
konečně uzavřena, ale ani jedna ze zúčastněných stran si z vlekoucích se 
jednání neodnáńela povznáńející pocity. Kaņdopádně uzavírat smlouvu 
s klíčovými architekty téměř dva roky po zahájení stavby, nebylo právě 
standardním postupem. Ostatně o rozpočtové a projektové dokumentaci 
v konečné podobě nemohla být jeńtě příliń řeč, a proto stavba stále 
vyņadovala přísluńnou výjimku. 
Na podzim 1953 vńak dońlo i k dalńím událostem týkajícím se 
projektování pomníku a jeho okolí. Dne 2. října bylo stavbařům předáno 
stavenińtě v prostoru předmostí Čechova mostu, přestoņe i tento záměr musel 
zatím vystačit s výjimkou z rozpočtové a projektové připravenosti.
435
 
Budování podjezdu a úprava komunikace musely být samozřejmě ukončeny 
dříve neņ pomník. 
S dalńím podnětem přińel 8. října na devátou schůzi vládního výboru 
pro postavení pomníku ing. arch. Chamrád. Informoval přítomné o tom, ņe 
vzhledem ke konstrukci podstavce, promenády a celého nástupního úseku, 
vzniknou pod pomníkem prostory o výměře cca 5000 m
2
 a dává k diskusi, jak 
jich vyuņít. Ing. arch. Kolátor k tomu pro lepńí představu podotkl, ņe jde o 
plochu zhruba obdobnou, jakou má Smetanovo náměstí (dnes Jana Palacha). 
Návrhy následovaly vzápětí. Chamrád povaņoval za vhodné zřídit pod 
pomníkem muzeum s dokumentací o stavbě i expozici o ņivotě a díle J. V. 
Stalina. To se vńak nezdálo dostatečné k zaplnění tak obrovských kapacit. 
Proto ministr stavebnictví Emanuel Ńlechta přińel s nápadem sestěhovat na 
                                            
434 Viz: Dopis Jaroslava Fragnera, fond ÚPV, karton 1572. 
435 V rámci úprav předmostí mělo dojít i k posunutí sloupů s Viktoriemi tak, aby nic nebránilo 
pohledu na pomník v ose mostu. Kalkulovaný stavební náklad činil cca 30 miliónů korun. 
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Letnou jeńtě navíc modely vńech Stalinových soch z celé republiky. Václavu 
Kopeckému se sochy zdály málo, a tak reagoval návrhem na rozńíření i o díla 
malířská. Do věci se následně vloņil prezident republiky. Navrhl, aby na 
Letné vzniklo muzeum, které by zachycovalo „boj dělnické třídy za 
svobodu“, předevńím v období okupace. Tento návrh podpořil vzápětí i 
Václav Kopecký a navrhl jeho název. Pod pomníkem mělo vzniknout 
Muzeum našeho boje za osvobození v letech 1938–1945. Hlavními exponáty 
se měly stát obrazy sovětských marńálů-osvoboditelů, klíčové Stalinovy 
rozkazy spjaté s osvobozením ČSR, a dokonce i modely hřbitovů vojáků 
Rudé armády na území republiky. Rozpracováním tohoto projektu byl 
pověřen Ústav dějin KSČ a Vojenský historický ústav. Začalo se také 
uvaņovat o nejrůznějńích odměnách za odvedenou práci při budování 
Stalinova pomníku – počítalo se mj. s pamětní medailí z dílny Otakara 
Ńpaniela.
436
 Zároveň vznikla pracovní skupina (ministr ńkolství a osvěty 
Ladislav Ńtoll, historik Josefa Macek a archivář Václav Hlavsa) pověřená 
tvorbou textu pamětní listiny k odhalení pomníku. S novým rokem 1954 
vstupovala stavba Stalinova pomníku do své finální fáze.  
 
5.7 Situace na staveništi (první pololetí 1954) 
 Práce se nezastavily ani v zimních měsících, přestoņe podmínky byly 
mimořádně obtíņné. Deńtivé počasí přicházející s jarem pak velmi 
znesnadňovalo stavební činnost předevńím ve stráni při budování schodińtě. 
Zasychání betonu probíhalo pochopitelně také pomaleji. Protoņe vńak 
pomník měl být dokončen do 28. října 1954, nesměl ani den přijít nazmar. 
Díky ministru Ńlechtovi a jeho situační zprávě
437
 si můņeme udělat velmi 
podrobný obrázek o tom, jak to během jara 1954 na stavbě vypadalo. Ńlechta 
                                            
436 Později byl z důvodu nemoci nahrazen sochařem Antonínem Stejskalem. Přísluńná smlouva byla 
uzavřena 29. srpna 1954 a přisuzovala Stejskalovi honorář 16 000 korun. Později byl jeńtě navýńen o 
8500 korun. 
437 Viz: Situační zpráva o výstavbě Stalinova pomníku ku dni 25. 4. 1954, fond ÚPV, karton 1573. 
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byl výborem pro výstavbu Prahy jiņ v březnu pověřen, aby důkladně 
prozkoumal stav stavebních prací a moņnosti jednotlivých výrobních sloņek. 
K 25. dubnu 1954 byl stav následující: výkopy a odkopy byly provedeny 
z 90%, betonářské a ņelezobetonářské práce z asi 75%, dodávky surovin 
z lomů splněny na 85%, na figurální části pomníku se osazovala jedenáctá 
vrstva.  
 Co do počtu pracovních sil se stavba mohutně rozrostla – 
k uvedenému datu pracovalo na stavenińti celkem 613 lidí, z toho 444 na 
hlavní stavbě, 70 bylo kameníků a kamenosochařů, 11 dalńích řemeslníků a 
zbytek pomocné sluņby, technici a administrativa. Na převáņné části úseků se 
pracovalo na tři směny s vyuņitím elektrického osvětlení. Ve výkopu 
schodińtě na základě výpomoci ministerstva národní obrany působila skupina 
ņenistů provádějící odstřely. Problémy byly s ubikacemi, protoņe část z nich 
stála na místě chystaného násypu. 
 Ze strojového parku uvádí Ńlechtova zpráva předevńím jiņ dříve 
zmiňovaný speciální jeřáb zabudovaný přímo v tělese pomníku, dále bylo 
k dispozici 12 dalńích jeřábů (z toho jeden kolejový s nosností 50 tun, 1 
věņový a 3 autojeřáby), bagr, 8 dumperů (terénních vozidel na suť), 1 parní 
válec, 12 kompresorů, 4 míchačky betonu (kaņdá s objemem 500 l) a dalńí 
desítky menńích strojů. Vozový park se kaņdopádně 14. května 1954 okolo 
desáté hodiny dopoledne dočasně sníņil o jeden nákladní automobil, neboť 
řidič vezoucí na korbě 60 q písku zajel příliń blízko k hraně stráně, kde mu 
zapadlo přední kolo do násypové rampy. Při snaze vyprostit se vzápětí uvízl i 
zadním kolem. Kdyņ vystoupil z kabiny, aby se podíval na situaci 
z patřičného odstupu, vozidlo se zřítilo ze stráně dolů a uvízlo převrácené na 
bok zhruba v polovině kopce. Dle ńetření místních bezpečnostních orgánů 
nepřińel nikdo k úrazu, coņ lze vzhledem k počtu dělníků pracujících na 
stavbě a čase nehody bezpochyby povaņovat za veliké ńtěstí.  
Podobnou přízeň osudu uņ bohuņel nesdíleli 12. července kameníci 
Bohumil Klíma a Josef Valeń. Při zdvihání ņulových kvádrů se dva z nich 
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nečekaně uvolnily a zasáhly jmenované pracovníky. Podle hláńení, sepsaného 
o den později Jaroslavem Pospíńilem ze stavební kanceláře,
438
 nebylo zranění 
Valeńe příliń váņné, kdeņto Klímovo nevylučovalo trvalou invaliditu. Kdyņ 
uváņíme hmotnost jednotlivých kvádrů, mohly být následky fatální. Tento 
krátký exkurs naznačuje předevńím to, ņe vzhledem k velkému rozsahu 
stavenińtě a „ńturmování“ při plnění plánu se také zvyńovalo riziko váņného 
úrazu, zejména při osazování ņulových bloků. 
Přes impozantní nasazení lidí a techniky se nedařilo dodrņet stanovený 
plán. Průměrné zaostávání činilo 15 dnů, nicméně na některých úsecích to 
bylo 25 aņ 28 dnů (předevńím ńlo o jednotlivé úseky schodińtě
439
). Naproti 
tomu kamenické práce na figurální části pomníku vykazovaly v dubnu 
přijatelné zpoņdění pouhého týdne oproti plánu.  
 Obrovský rozměr stavby vńak neustále zvedal finanční náklady.
440
 
Zatímco během roku 1952 se prostavělo 8 482 000 korun, v roce 1953 uņ to 
bylo 33 066 000 korun a v prvním čtvrtletí roku 1954 činily stavební náklady 
16 734 000 Kčs (plán počítal s částkou 12 460 000 korun). Vzhledem 
k tomuto vývoji nyní činil odhad celkových nákladů 134 148 000 korun
441
 
oproti dříve plánovaným 94 148 000 korun.
442
 Při přetrvávající absenci 
konečné rozpočtové a projektové dokumentace
443
 mohly být vńechny 
dosavadní kalkulace pouze předběņné a přibliņné. Výbor pro výstavbu Prahy 
na svém zasedání 29. dubna 1954 v podstatě odstavil na vedlejńí kolej 
plánované muzeum pod pomníkem, resp. omezil přípravy na minimální míru, 
tj. na úpravu vstupních dveří a přivedení potřebných instalací pro budoucí 
práci v interiéru. Vzhledem k vytíņenosti stavenińtě a časovému skluzu se 
                                            
438 Uloņeno ve fondu ÚPV, karton 1573.  
439 Jako výpomoc prováděl stavbu nástupního ramene schodińtě od Čechova mostu podnik Stavba 
silnic a ņeleznic, n. p. 
440 Ústředním investorem se po ministerstvu vnitra stalo jeńtě během roku 1953 ministerstvo kultury. 
Tento rezort vedl od 14. 9. 1953 Václav Kopecký. 
441 Stavební kancelář odhadovala v dubnu 1954 celkovou částku dokonce na 150 000 000 korun. 
442 Jiné prameny uvádějí 92 400 000 korun, odhady se vńak průběņně měnily. 
443 Aktuální výjimka platila do 30. 6. 1954, coņ byl také termín pro ukončení projekčních prací. 
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tomu nelze ani příliń divit.  Stavba se kvůli zvýńeným nákladům dostávala do 
nepříjemných finančních těņkostí, které bylo třeba urychleně vyřeńit, pokud 
mělo tempo stavebních prácí jeńtě gradovat ke kýņenému cíli. Navíc začínalo 
být zřejmé, ņe celá řada menńích paralelních úkonů můņe být dokončena 
nejdříve v roce 1955.    
 
5.8 Definitivní projektová a rozpočtová dokumentace (květen aţ říjen 
1954) 
 Jak jiņ bylo výńe řečeno, stavba Stalinova pomníku od samého 
počátku hospodařila v provizoriu, výjimka (několikrát prodluņovaná) končila 
k 30. červnu 1954. Projekční sloņka se opoņďovala za stavebními pracemi a 
tento deficit se podařilo smazat aņ v roce 1954. Jeńtě před koncem roku 1953 
dońlo ke změně ústředního investora, kterým se stalo po ministerstvu vnitra 
ministerstvo kultury.
444
 Vzhledem k nárůstu nákladů na jaře 1954 (z 
92 400 000 korun na zhruba 150 miliónů Kčs) bylo předevńím zapotřebí 
sehnat přibliņně 58 miliónů korun, o které se reņie navýńila oproti původnímu 
předpokladu. S tímto vývojem vńak státní rozpočet na rok 1954 nepočítal
445
 a 
ministerstvo financí se zdráhalo dát pokyn k uvolnění dalńích prostředků 
v situaci, kdy nebyla dokončena projektová a rozpočtová dokumentace.
446
 Ńlo 
tedy v podstatě o začarovaný kruh. 
 Stavební kancelář předloņila přísluńnou dokumentaci ke schválení 
ministerstvu kultury 24. května 1954. Ing. arch. Kolátor v průvodním dopise 
z 21. 5. upozorňuje na blíņící se termín konce výjimky (30. 6.) a urguje 
včasné schválení, aby celá věc mohla jít do vlády. Jelikoņ se jednalo o návrh 
definitivního technického projektu a generálního rozpočtu, ńlo o značně 
                                            
444 Administrativa spojená s přejímáním dokumentace celý proces jen zbrzdila. 
445 Pro rok 1954 bylo vyhrazeno čerpání 46 200 000 korun. 
446 Viz dopis prvního náměstka ministra financí B. Suchardy ministru kultury Václavu Kopeckému 





 která zahrnovala i zmíněné nadlimitní posuny v 
investicích. Ministerstvo ji nehodlalo schválit automaticky. Ustavilo speciální 
komisi (sloņenou ze zástupců investora, prováděcích závodů, projekčních 
sloņek a dalńích orgánů), aby předloņený návrh prozkoumala, neņ bude 
doporučen ke schválení. Tato komise během měsíce nemohla stihnout svou 
práci odvést, a tak do 30. června 1954 konečný technický projekt a rozpočet 
schváleny nebyly. 
 Vzhledem k výńe zmíněnému vývoji opět nastal čas pro mimořádná 
opatření, neboť práce na Letné se nesměly zastavit ani na okamņik. Ministr 
Kopecký proto poņádal prvního náměstka předsedy vlády Jaromíra 
Dolanského, aby zvláńtním příkazem zajistil potřebné finance u přísluńného 
rezortního ministra, a zajistil tak plynulé fungování stavby do 15. srpna 1954.  
Dolanský ņádosti 8. července vyhověl. Komise ministerstva kultury mezitím 
promptně zpracovávala předloņené podklady. Podařilo se jí (na papíře) sníņit 
náklady uvedené v rozpočtu na 145 miliónů korun. Václav Kopecký tento 
upravený návrh schválil 7. srpna 1954 a podnikl legislativní kroky k úpravě 
dosavadních investičních nákladů (zvýńení oproti plánu o 52,6 miliónu 
korun). Největńí zvýńení způsobilo podhodnocení kamenosochařských prací. 
Původní plán počítal s částkou 47,45 mil. korun, ale generální rozpočet jiņ 
tuto poloņku vyčíslil na 86,8 miliónů, tedy takřka dvojnásobně. Dalńí 
navýńení představovaly některé drobné úpravy, instalace osvětlení, flambonů, 
vlajkových stoņárů apod. 
 Návrh na zvýńení rozpočtu vńak ke schválení vládě neńel ihned, celý 
rozklad jeńtě absolvoval připomínkové řízení na ministerstvu financí, státním 
plánovacím úřadu a ministerstvu stavebnictví. Drobné připomínky mělo jen 
ministerstvo financí,
448
 kterému se v září podařilo zajistit financování stavby 
aņ do 15. října 1954. Jak docházely jednotlivé faktury a zpřesňovaly se 
                                            
447 Kolátorův dopis v tradiční kolonce „počet příloh“ uvádí pouze: 30,10 kg + jedna obálka. Srov. ve 
fondu ÚPV, karton 1573.  
448 S přiloņeným dotazem, kdo způsobil, ņe se projektová a rozpočtová dokumentace tak významné 
stavby předkládá teprve nyní, a proč nebyla stavba řádně finančně zajińtěna. 
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odhady, ukázalo se v průběhu září, ņe generální rozpočet by bylo moņné jeńtě 
sníņit o 7,5 miliónu Kčs na 137,5 mil. korun.
449
  Po dvojím sníņení vláda 12. 




5.9 Na cestě k slavnostnímu odhalení (podzim 1954 – jaro 1955)   
 Zatímco probíhal legislativní zápas o zajińtění potřebných finančních 
prostředků na stavbu, na letenském stavenińti vrcholily hlavní stavební práce. 
Jako nejbliņńí vhodný termín odhalení pomníku připadaly v úvahu nedoņité 
Stalinovy pětasedmdesátiny 21. prosince 1954, ale reálně hrozilo, ņe i kdyņ 
budou klíčové práce dokončeny včas, tak předevńím bezprostřední okolí 
monumentu nebude upraveno do ņádoucího stavu. Po téměř dvouleté 
intenzivní stavební činnosti vyņadoval celý prostor alespoň dílčí úklid, 
nemluvě o rekultivaci svahu. Ani roční období příliń nenahrávalo masovým 
akcím. Proto výbor pro výstavbu Prahy na svém zasedání 29. října 1954 
posunul termín odhalení pomníku na 9. května 1955, tj. na den oslav 
desátého výročí konce druhé světové války.
451
 Zřejmým důvodem pro tento 
krok byl předevńím dosavadní neuspokojivý stav okolí monumentu. Také 
stavební a kamenické práce jeńtě vyņadovaly určitý čas. 
Situační zpráva stavební kanceláře z 27. října 1954
452
 zachycuje 
finální fázi budování pomníku. Pokud jde o figurální část stavby, ta se 
v daném období nacházela ve stadiu korektur. Odstraněno bylo původní 
leńení, aby bylo moņné pozorovat pomník v celku (kvůli dodělávkám byla 
předevńím u hlav soch vztyčena subtilnějńí trubková konstrukce), a to i ze 
                                            
449 Náklady roku 1954 tedy činily 84,3 mil. korun místo 88,8 mil. korun. Na rok 1955 vycházelo 
jeńtě proinvestovat 7 mil. Kčs místo 10 mil. korun. Srov. dopis prvního náměstka ministra kultury 
Jiřího Taufera adresovaný ÚPV z 27. září 1954, fond ÚPV, karton 1573.  
450 Nicméně jeńtě 11. 12. 1954 neměla Investiční banka k dispozici vńechny podklady, a tak hrozilo, 
ņe odmítne poskytovat dalńí finance a k 31. 12. 1954 dojde k zastavení stavby. Na tento stav 
upozornily Pozemní stavby, n. p., dr. Krásného 21. prosince 1954. 
451 Pomník byl nakonec odhalen 1. května 1955. I tak ale jeho odhalení zůstalo součástí velkolepých 
oslav osvobození, které probíhaly předevńím v rozmezí 30. 4. – 9. 5. 1955.   
452 Viz: fond ÚPV, karton 1572. 
167 
 
vzdálenějńích míst pomocí dalekohledů. Probíhalo srovnávání s třímetrovým 
modelem, jenņ byl nainstalován vedle pomníku. Byly odhaleny jisté 
nepřesnosti (např. na puńce československého vojáka), které jeńtě musely být 
odstraněny. Dle doporučení profesora Laudy z 10. září 1954 měly být některé 
stroze působící linie změkčeny, coņ se do 25. října (tj. do dalńí porady 
umělecké poroty) stalo.  
 Ze stavebních prací se provádělo kladení kabelů, vodovodních trubek, 
instalováno bylo osvětlení, ozvučení, dokončovaly se kamenické práce 
v okolí pomníku. Předmostí Čechova mostu nebylo dosud zcela dokončeno a 
stavba přecházela do roku 1955. Nyní se jednalo předevńím o to, aby byl 
Čechův most alespoň provizorně průchozí pro masy návńtěvníků, které se 
očekávaly při slavnostním odhalení. Architekti Ńtursovi předloņili umělecký 
návrh na reprezentativní vstupní dveře do muzea, které bylo plánováno pod 
pomníkem.
453
 Prosklené bronzové čtyřkřídlé dveře vńak nemohly být zatím 
pořízeny, stavební kancelář proto navrhla prozatímní řeńení – dveře dřevěné.  
 Sloņitou operaci představovaly terénní a sadové úpravy v okolí 
pomníku, nejen kvůli velké rozloze osazované plochy. V pondělí 22. 
listopadu 1954 proběhla v ÚPV porada řeńící zejména tento problém. O 
pomoc byli jiņ dříve poņádání odborníci z Československé akademie 
zemědělských věd, koncepci výsadby vypracoval docent Bohumil Kavka. Do 
data porady bylo v okolí pomníku vysazeno 105 větńích a 250 menńích 
jehličnanů (z více neņ dvou tisíc plánovaných), dalńí tisíce rostlin 
nejrůznějńího druhu jeńtě čekaly v zásobních zahradách.
454
 Experti ovńem 
varovali, ņe vzrostlé stromy svah proti sesuvům samy o sobě nezpevní, 
                                            
453 V aktech ÚPV (fond ÚPV, karton 2374) se zachovala úvodní studie akad. architekta Pavla 
Smetany na vytvoření Muzea druņby v prostorách pod Stalinovým pomníkem. Dohled měla provádět 
ideová rada, která se poprvé seńla 6. ledna 1955 za předsednictví Václava Kopeckého. 
Předpokládaný finanční náklad činil cca 30 mil. korun. Pro návńtěvníky mělo být mj. k dispozici 
kino a knihovna. Se zprovozněním se počítalo k 15. výročí konce druhé světové války a osvobození 
ČSR Rudou armádou (9. 5. 1960). Vzhledem k dalńím osudům letenského pomníku nebyl tento 
projekt realizován.  
454 Potřebné mnoņství sazenic a semen se vńak dařilo obstarávat jen velmi obtíņně.  
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k tomu musí být pouņity předevńím mladé dřeviny, které zakoření efektivněji. 
Ani kořeny stromů či drny vńak vzhledem k tvrdému podloņí nemohly 
spolehlivě zabránit tomuto riziku, stráň musela být proto zpevňována uměle. 
Svah pod pomníkem o rozloze cca 5000 m
2
 totiņ místy měl sklon aņ 30 aņ 40 
stupňů a v důsledku stavby se na něm vyskytovala pouze metrová vrstva 
navezené zeminy na břidličném podkladu. Při trvalejńích deńtích tedy hrozily 
sesuvy půdy. Nepříznivé vegetační období navíc prakticky neumoņňovalo 
výsadbu stromů v lednu a v únoru. Bylo zřejmé, ņe stav vegetace v okolí 
Stalinova pomníku bude moci být uspokojivě vyřeńen spíńe v řádech let neņ 
týdnů či měsíců.
455
 Přesto bylo činěno maximum pro to, aby prostředí 
někdejńího stavenińtě vyhlíņelo dle představ projektantů – terénní úpravy 
probíhaly jeńtě v dubnu 1955, v předvečer slavnostního odhalení.
456
 
 S příchodem nového roku 1955 se začala naplno rozbíhat příprava 
řady pro vládnoucí reņim klíčových akcí. Desáté výročí osvobození a 
plánovaná 1. celostátní spartakiáda zaměstnávaly stranické i vládní 
sekretariáty dlouho dopředu. Navázání na jiņ osvědčený model představovala 
komise pro koordinaci oslav, jíņ předsedal Václav Kopecký. Zmíněné akce 
znamenaly propagandistický trumf, který nesměl zůstat nevyuņit. Na 
harmonogramu a podobě hlavních oslav osvobození ČSR Rudou armádou se 
usneslo předsednictvo ÚV KSČ na svých zasedáních 6. 12. 1954 a 7. 2. 
1955
457
 – kromě odhalení Stalinova pomníku (1. 5.) ńlo např. o otevření 
slavnostní síně Sovětské armády v Národním památníku na Vítkově (7. 5.), 
slavnostní představení Prodané nevěsty v Národním divadle (8. 5.), 
                                            
455 Sadové úpravy byly zakončeny v prosinci 1955, jelikoņ plán investic na rok 1956 nezahrnoval 
dalńí finanční zdroje na jejich pokračování (viz: dopis ing. arch. Kolátora dr. Krásnému z 14. 2. 
1956, fond ÚPV, karton 1573). Dle přísluńného přejímacího protokolu byla k 30. 11. 1955 
zadrnována plocha 22 602,97 m2, oseta plocha 40 529 m2, celkem bylo vysazeno 523 vzrostlých 
stromů a 4 525 keřů a dalńích rostlin (mimo květin).      
456 Vysazování, resp. přesazování stromů provádělo Zahradnictví komunálního podniku hl. města 
Prahy. 
457 Patrně zde padlo konečné rozhodnutí o datu odhalení pomníku – večer 1. května 1955. 
Prvomájové oslavy tak poskytly jistotu vysoké účasti i pro večerní slavnost na Letné.   
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vojenskou přehlídku na Letné (9. 5.) a manifestační prvomájový průvod 
Prahou. 
 Chystal se text pamětní listiny a vydání publikace i pamětní medaile
458
 
u příleņitosti odhalení Stalinova pomníku. Po několika dílčích úpravách 
(postupně se měnilo datum odhalení pomníku a detaily medaile) byl návrh 
sochaře Antonína Stejskala předloņen 11. března 1955 Zápotockému, aby 
definitivně schválil konečnou podobu a určil počet raņených kusů. Prezident 
souhlasil s předloņenou podobou medaile, ale doporučil razit ji ve dvou 
verzích – jako dar hostům a jako památeční pro účastníky stavby. Jednotlivé 
varianty se lińily nápisem na reversu. Dárková verze (A) nesla na rubu nápis 
„Svému osvoboditeli československý lid“, pamětní verze (B) nápis 
„Budovateli pomníku J. V. Stalina v Praze 1. 5. 1955“. Urychleně tedy 
proběhla tvorba alternativního nápisu, aby stihla mincovna v Kremnici 
medaile o průměru 6 cm včas vyrobit.  Objednáno celkem bylo: 
Varianta A – 600 ks stříbrné, 600 ks bronzové. 
Varianta B – 100 ks zlacené, 20 ks stříbrné
459
 a 900 bronzové. 
(K tomu přísluńný počet 2220 barevně odlińených pouzder.)  
  
5.10 Sochařův pád (4. 4. 1955) 
Kdyņ byly přípravy na dlouho očekávané odhalení Stalinova pomníku 
v plném proudu, zemřel na jaře roku 1955 jeho autor Otakar Ńvec. S největńí 
pravděpodobností zvolil dobrovolný odchod ze ņivota. O jeho smrti dodnes 
koluje řada mýtů a domněnek. I my se vzhledem k nedostatku spolehlivých 
informací musíme uchýlit spíńe ke spekulacím. Úplně jasno není ani kolem 
přesného data úmrtí. Biografické příručky uvádějí svorně 4. 4. 1955, totéņ 
tvrdil i Petr Wittlich ve své publikaci napsané v roce 1959. Státní notářství, 
                                            
458 Pro dohled nad tvorbou medaile byla určena v říjnu 1954 pracovní skupina ve sloņení Kopecký, 
Nejedlý a Nečásek (ředitel čs. rozhlasu). 
459 Ty byly určeny pro členy vládního výboru pro postavení pomníku. 
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které korespondovalo s dr. Krásným ohledně sochařovy závěti, vńak 
v jednom z přípisů uvádí: 
„Dědictví po Otakaru Švecovi, akademickém sochaři, bytem v Praze-




Jde o pouhý překlep? Patrně ano, i kdyņ na dost důleņitém místě. Ńvec 
ve své závěti odkázal valnou část svého majetku (včetně zbytku honoráře za 
pomník) válečným invalidům.
461
 Ostatně pokyn k vyplacení zbytku honoráře 
autorům dal 8. 4. 1955 na jedné z porad sám Václav Kopecký – Ńtursovým 
byla dluņná částka (55 tisíc korun) ke konci dubna vyplacena, Ńvecovi uņ 
nikoliv. Kaņdopádně v písemném záznamu z uvedené porady není ani 
zmínka o tom, ņe by sochař jiņ neņil.
462
 Jeho smrt patrně nebyla dosud 
odhalena. Dalńím stopou v pramenech je pro nás jedna z písemných zpráv 
Antonína Nykla, a to ta z 13. dubna 1955.
463
 Sochař pověřený dohledem nad 
tvorbou figurální části pomníku ve svém vyjádření popisuje stav materiálu po 
prodělané zimě a doporučuje jisté úpravy ve spárování. V závěru píńe: 
„Zatím se neprojevila z mého hlediska potřeba váţnějšího zásahu na 
některém detailu plastiky. Rozhodující vyjádření o tom můţe dát na prvním místě 
autor sousoší, který zatím není dosaţitelný. /Ještě v úterý 12. t. m. byl jeho pobyt 
neznám/.“ 
Z výńe uvedeného vyplývá, ņe Nykl jeńtě v okamņiku odeslání dopisu 
(datován 13. 4. 1955) o Ńvecově smrti nic neví, i kdyņ se po něm patrně 
sháněl, aby s ním konzultoval své závěry. Domnívám se, ņe tak náhlá a 
tragická smrt hlavního autora by se na stavenińti sotva dlouho utajila, a proto 
je pravděpodobné, ņe minimálně 12. dubna 1955 jeńtě mrtvé sochařovo tělo 
                                            
460 Viz: Přípis Státního notářství Praha z 6. 7. 1955, fond ÚPV, karton 1573.  
461 Konkrétně se v notářském přípisu hovoří o osleplých vojácích (vojínech). Dle vyúčtování 
stavební kanceláře zbývalo vyplatit 96 tisíc korun hrubého, po odečtení daní činil zůstatek dosud 
nevyplaceného honoráře 62 800 Kčs. Tato částka vńak neobsahuje 20 tisíc korun, které zbývalo 
doplatit za model Stalinovy hlavy.   
462 Viz ve fondu ÚPV, karton 1573. 





 Přitom ho museli postrádat, neboť finińovaly přípravy 
k odhalení a on těņko mohl být opominut (2. dubna se například zkouńelo 
slavnostní nasvícení). Nalézt ho ovńem nemuselo být tak snadné – z dřívějńka 
víme, ņe zajíņděl často mimo Prahu. V květnu 1954 navíc neuvádí na jednom 
z dopisů své trvalé bydlińtě v Nuslích, ale adresu přechodného pobytu: 
Janovského 25, Praha 7. Moņná byl hledán pouze na jedné z adres a 
nenalezen. Tomáń Poláček a Rudolf Cainer uvádějí ve výročním článku 
z roku 2005,
465
 ņe sochařovo bylo nalezeno aņ po ńestnácti dnech, coņ 
neodporuje předchozímu výkladu.  
Co se týče příčiny smrti, nejčastěji se zmiňuje otrava plynem. Pokud 
vńak plyn unikal po delńí čas (čemuņ by nasvědčovala proluka mezi smrtí a 
nalezením těla), tak i při pečlivém utěsnění by byl po nějaké době cítit 
v okolí bytu a upozornil by sousedy.  
Zkoumat ex post sebevrahovy pohnutky je ońidné a vlastně irelevantní, 
nicméně pro úplnost si zde můņeme naznačit moņné motivy. Ńvec byl údajně 
sledován Státní bezpečností (nic nemyslitelného), v těņké depresi nad ztrátou 
manņelky (zemřela na jaře 1954, dle vńeho skončila také sebevraņdou), 
oslaben zdravotními obtíņemi (to potvrzuje Petr Wittlich i předchozí výklad), 
mohl trpět morálními výčitkami, mít pocit zmaru. Existují četné signály, ņe 
se stával de facto vězněm svého díla. Pokud jde o zklamané naděje, tak 
jednou z nepříjemných ran mohlo být rozhodnutí (pokud ovńem o něm věděl) 
vládní komise pro udělování státních cen, která Ńvece jako laureáta pro rok 
1955 neschválila, byť byl dříve navrņen. Dr. Krásný o této skutečnosti 
neopomněl učinit 17. března 1955 úřední záznam.
466
 Josef Klimeń, tehdy 
student AVU pracující na stavbě jako jeden z kamenosochařů, se domnívá, ņe 
Ńvec se otrávil spíńe kvůli výčitkám, které měl z manņelčiny smrti, neņ kvůli 
                                            
464 I kdyņ nelze vyloučit ani konspirační variantu, ņe se podařilo bezpečnostním orgánům Ńvecovu 
smrt zatajit, aby se zabránilo ńíření nejrůznějńích fám těsně před odhalením. 
465 Viz: Magazín Dnes č. 18/2005 (5. 5. 2005), s. 42. 





 Vzhledem k předchozímu výčtu moņných důvodů 
k sebevraņdě nelze vyloučit ani jejich kumulaci.   
Svou smrtí mohl Otakar Ńvec ohrozit samotné vyvrcholení 
mnohaletého úsilí, pokud by padl stín podezření na nějakou z okolností jeho 
předčasného odchodu. Soukolí pracně rozběhnuté po řadě jiných problémů se 
vńak jiņ zarazit nenechalo. Zrak veřejnosti se obracel večer 1. května směrem 
na Letnou… 
 
5.11 Odhalení pomníku J. V. Stalina v Praze (1. 5. 1955) 
 Velkolepý projekt letenského ņulového monumentu dospěl aņ 
k honosnému finále, a přestoņe zejména okolí Stalinova sousońí jeńtě 
vyņadovalo četné úpravy, byl pomník hotov. Jeho odhalení bylo 
zakomponováno do hlavního proudu oslav 10. výročí osvobození. 
Naplánované centrální praņské akce měly jednak charakter masový 
(prvomájový průvod, veselice v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka,
468
 
vojenská přehlídka), jednak svou část komornějńí, protokolární (předávání 
vyznamenání a řádů na Praņském hradě, mimořádné zasedání ÚV KSČ, 
slavnostní recepce, představení v Národním divadle aj.).  
V pátek 29. dubna navńtívili stavbu pracovníci odboru pro výstavbu 
rady ONV Praha 7 a po ńetření přímo na místě 30. dubna 1955 vydali 
povolení k jejímu uņívání od 1. května. Kolaudace se neobeńla bez 
připomínek, větńinou vńak byly spíń preventivně-bezpečnostního rázu.
469
 
V předvečer odhalení také proběhlo u pomníku odměňování 
nejzaslouņilejńích budovatelů pamětními medailemi.
470
 Čtyřicet pět 
nejlepńích pracovníků Pozemních staveb, n. p. obdrņelo zlatou medaili plus 
sovětské hodinky Poběda (Vítězství), dalńích 299 dělníků a stavbařů dostalo 
                                            
467 Srov. rozhovor s Josefem Klimeńem v Magazínu Dnes č. 18/2005 (5. 5. 2005). 
468 Výstavińtě v Holeńovicích. 
469 Srov. fond ÚPV, karton 1573. 





 Deník Práce v úterý 3. 5. 1955 přinesl vyjádření 
jednoho z oceněných, kopáče Karla Ńimona, stojícího pod pomníkem s 
manņelkou a synem pionýrem: 
„Hodinky jsem schoval Karlíčkovi; aţ vystuduje, dostane je. Nebude to jen 
obyčejný dar, vţdycky mu připomenou, zač jsem je dostal.“
472
 
Večerní prvomájový program zavrńil a korunoval celou sváteční 
neděli, kdy od časného rána probíhalo ńikování do slavnostního průvodu, 
který následně defiloval po několik hodin (přibliņně od 9 do 13 hodin) na 
Václavském náměstí před čelními představiteli strany a vlády i dalńími hosty. 
Na jedné z dochovaných fotografií průvodu můņeme vidět skupinku lidí 
tlačících dvourozměrnou maketu Stalinova pomníku umístěnou na ńirokém 
podvozku.  
 Manifestaci zahájil svým projevem Antonín Novotný, první tajemník 
ÚV KSČ, který během posledních dvou let ve vnitrostranických mocenských 
bojích neustále posiloval svou pozici na úkor prezidenta Zápotockého. 
Zajímavostí je, ņe v proslovu nejenņe vůbec nezmínil tentýņ den odhalovaný 
Stalinův pomník,
473
 ale dokonce ani jednou (!) nezaznělo Stalinovo jméno.
474
 
To, co by nebylo jeńtě nedávno vůbec myslitelné, znamenalo nyní neklamnou 
známku nového kurzu. Otázka destalinizace vńak dosud spíńe bublala pod 
povrchem, neņ aby vstoupila do ńirńího povědomí.   
 Na prvomájový průvod, jehoņ se zúčastnilo přes 300 tisíc lidí, plynule 
navázaly oslavy v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka. Kolektivní radost, 
pohodu a jednotu (alespoň dle proklamací Rudého práva) nedokázaly zhatit 
ani jarní přeháňky, které odpoledne nad Prahou propukaly. S blíņícím se 
večerem se pozornost začala přesouvat směrem k nábřeņí. Pateticky zachytilo 
podvečerní atmosféru s denním zpoņděním Rudé právo: 
                                            
471 Viz: Rudé právo (2. 5. 1955), s. 6. 
472 Viz: Práce (3. 5. 1955), s. 1. 
473 Sám byl sice členem výboru pro výstavbu Prahy, nicméně Stalinův pomník byl od počátku spjat 
spíńe se jmény Zápotockého a Kopeckého. 
474 Viz: Rudé právo (2 5. 1955), s. 1. 
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 „Vzduch ještě voní po odpolední bouřce […] Podvečer změkčil siluety věţí. 
Ale Praha dnes není zasněná krasavice, odpočívající po celodenním ruchu. […] 
Přes Staroměstské náměstí od Švermova mostu ze všech stran Prahy spěchají 
proudy lidí na nábřeţí. Jak je tu veselo. Tančí, hraje se a zpívá. A náhle… ticho. 
Velebné tóny Smetanovy hudby obracejí naráz pozornost tisíců vzhůru k zelené 
stráni nad Vltavou.“  
 V jednotlivých sektorech (A aņ D) se postupně hromadí pozvaní hosté, 
ostatní přihlíņející zaujímají místa na nábřeņí, schodińti a kde se jenom dá. 
Samozřejmě nechybí stranické ani státní ńpičky, přítomny jsou delegace ze 
spřátelených států a za SSSR velvyslanec Nikolaj Pavlovič Firjubin.
475
 Dále 
celá řada osobností kulturního a vědeckého ņivota. Krátce po půl osmé večer 
přistupuje k řečnickému pultu člen předsednictva ÚV KSČ a ministr vnitra 
Rudolf Barák, aby úvodním slovem zahájil slavnost. Po něm se ujímá 
hlavního proslovu Václav Kopecký, pro něhoņ odhalení Stalinova pomníku 
představovalo vyvrcholení téměř ńestiletého úsilí. Právě on spolu se 
Zápotockým přijímal zásadní rozhodnutí, která určovala hlavní směřování 
stavby. Promluvit zde a právě nyní – to byla Kopeckého satisfakce. Navíc 
řečnil rád. V jeho projevu dominovalo ujińťování o nerozborném spojenectví 
ČSR a SSSR, jehoņ měl být pomník symbolem. V závěru dońlo i na zdravice 
Sovětskému svazu, sovětské vládě, Sovětské armádě, Komunistické straně 





 tvořil monumentální kulisu pro finále Kopeckého projevu. 
Osvětlen byl nejen pomník, ale také přístupové schodińtě a Čechův most, jak 
dokazují dokumentární snímky. Po stranách plály ve flambonech ohně a na 
                                            
475 Je příznačné, ņe na slavnosti nebyl přítomen vrcholný sovětský představitel N. S. Chruńčov, byť 
by to bylo vzhledem k monumentalitě stavby adekvátní. Chruńčov měl ovńem v této době zcela jiné 
starosti – chystal se koncem května k návńtěvě Jugoslávie veden snahou normalizovat vyhrocené 
vztahy, které byly jeńtě pozůstatkem Stalinovy éry. Případnou účast sovětského pohlavára na 
slavnosti odhalení Stalinova pomníku by marńál Tito rozhodně nepovaņoval za vítanou předehru 
k jednáním.      
476 Srov. Rudé právo (2. 5. 1955), s. 3. 
477 Z pochopitelných důvodů nemohl být pomník odhalen tradičně – sejmutím látky.  
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stoņárech vlály vlajky. V průčelí pomníku byly zavěńeny věnce a skvěl se 
výrazný zlacený nápis „Svému osvoboditeli československý lid“.  
 Po Kopeckém přednesl jeńtě krátký projev velvyslanec Firjubin 
(česky), primátor Adolf Svoboda následně převzal za hlavní město Praha 
pomník do uņívání a opatrování.  Závěrečné hymny obou „nerozlučných“ 
národů a čestné salvy z děl ukončily oficiální část programu. Poté jiņ mohli 
nedočkaví návńtěvníci vystoupat přímo na promenádu pod pomníkem a cítit 
se docela maličkými oproti postavám tyčícím se do výńky třiceti metrů nad 
nimi.  
 O slavnostním aktu na Letné v dalńích dnech informovala drtivá 
větńina československých periodik,
478
 informační hodnota uveřejněných 
zpráv je v podstatě obdobná. Odhalení bylo natáčeno také kamerami – záběry 
se potom objevily v krátkometráņním barevném filmu Pomník lásky a 
přátelství (1955, reņie Oldřich Kříņ). Ministerstvo spojů vydalo u příleņitosti 
10. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou známku 
v hodnotě 60 haléřů, na které je vyobrazen ņulový letenský pomník. 
Nakladatelství Orbis vydalo k dokončení stavby publikaci s názvem Svému 
osvoboditeli československý lid, v níņ se nacházejí předevńím dokumentární 
fotografie doplněné krátkou historií pomníku. Na závěr můņeme uvést 
několik údajů z této útlé kníņky, které jeńtě jednou podtrhnou rozměry 
mimořádného projektu. 
 
V lomech celkem vylámáno: cca 7000 m
3 
ņuly 
Celková hmotnost zpracovaných kamenických výrobků: 14 031,3 tun
 
Výńka pomníku od úrovně pláně: 30,18 m 
Výńka ústřední postavy (bez soklu): 15,30 m 
Celková délka spár na sousońí: více neņ 1 km  
 
                                            
478 Kromě Rudého práva ńlo např. o deníky Práca, Lidová demokracie, Obrana lidu, Smena, Mladá 
fronta, Pravda, Práce. Z méně známých např. Ausbau und Frieden či Katolické noviny.  
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 Díky své odolné konstrukci, jakosti uņitého materiálu a stavebním 
dovednostem budovatelů mohl Stalinův pomník setrvat bez výraznějńích 
kvalitativních změn po dlouhá desetiletí. Ņula je mimořádně trvanlivý nerost, 
který navíc nebere patinu, takņe nad pískovcovou Prahou, jak nańe hlavní 
město nazývá sochař Olbram Zoubek, by se tyčil neměnný monument, 
nehodící se do ní ani rozměry, ani koncepcí. Politický a společenský vývoj, 
který byl jiņ v době slavnostního odhalení pomníku odstartován, vńak 




6. Stalin (dočasně) nad Prahou (1955–1962) 
Hlavní město ČSR získalo v květnu 1955 po odhalení Stalinova 
pomníku dalńí dominantu, turistickou atrakci i komunikační tepnu. Jak se 
shodují pamětníci, vybudováním schodińtě a kultivací celého svahu vznikla 
rychlá pěńí trasa spojující Letnou s centrem Starého Města. Při velkolepých 
vojenských přehlídkách na Letenské pláni představovala tato spojnice hlavní 
přístup na místo akce. 
Ņulový monument byl pro přicházející návńtěvníky také jakýmsi 
komplexním poselstvím, představoval významovou konstrukci, jak bystře 
prokázal Vladimír Macura.
479
 O celkovém pojetí sousońí, akcentující sepětí 
Stalina s lidem, jiņ byla řeč, dalńí atributy jsou ovńem neméně zajímavé. 
Macurou zmiňované symboly moudrosti (kniha ve Stalinově ruce), vědy 
(mičurinec), vítězství pracujících (vlající prapory), vítězství ve válce 
(partyzánka) a stráņe míru (oba vojáci) lze doplnit některými drobnými 
detaily. Vědec na „sovětské“ straně je nápadně podobný skutečnému I. V. 
Mičurinovi (1855–1935) a při důkladnějńím zkoumání lze na dochovaných 
snímcích odhalit, ņe aby pozorovatel nezůstal na pochybách, třímá socha 
v pravé ruce (těsně za ramenem vlajkonońe) ratolest s jablkem, které bylo 
signifikantním pěstitelským úspěchem zmiňovaného ńlechtitele. Mezi 
„československými“ sochami postihlo srovnání s reálnou historickou 
postavou předevńím představitele „pracující inteligence“, kterého např. 
Rudolf Cainer povaņuje za Julia Fučíka. Při komparaci s tehdejńím takřka 
kanonizovaným Fučíkovým portrétem od Maxe Ńvabinského vyznívá ovńem 
toto srovnání spíńe nepavděpodobně. Domnívám se, ņe postava laureáta
480
 má 
působit svým přidruņením k mladé ņeně s klasy a srpem předevńím 
                                            
479 Srov. kapitolu Minus-Stalin v Macurově knize Masarykovy boty a jiné semi(o)fejetony (Praha, 
1993). 
480 Postava třímá vavřínové ratolesti – v případě Fučíka by se nabízely spíńe ratolesti palmové 
(mučednické), coņ by ovńem znamenalo dobově nepřípustnou náboņenskou symboliku.  
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v symbolické rovině jako propojení
481
 pracující inteligence s rolnictvem, 
případně města s venkovem.  
 Nerozborné sepětí československého a sovětského lidu vzhledem 
k pojetí jednotlivých soch nebylo provedeno pouhým převedením sovětských 
vzorů (neboť nebylo pochyb, kdo je komu vzorem) z jedné strany na druhou, 
přestoņe začátky a konce obou zástupů jsou rámovány obdobnými symboly 
(vlajkonońi a vojáci).  Svéráznému ztvárnění někdejńí Čelakovského 
dichotomie hrdinského (ruského, resp. nyní sovětského) a lyrického 
(českého, resp. nyní československého) národního ducha napovídá předevńím 
bojovný postoj partyzánky, která nejenņe levou rukou tiskne vojákův 
samopal, ale pravici má vzývavě napřaņenou.
482
 Naproti tomu na 
„československé“ straně se nachází mladá dvojice, hledící přes Stalinova 
ramena vstříc světlým zítřkům.  
 Této sémiotické charakteristice ovńem zdatně konkurovaly zcela 
odlińné momenty, které vzápětí po odhalení (ne-li dříve) přináńel lidový 
humor, jenņ postihuje a karikuje politické modly a reņimy od nepaměti – 
napříč kulturami, národy a dějinami. Zejména pokud se snaņí okázalou 
pompou zakrýt zjevné nedostatky, za něņ můņeme povaņovat například i 
zásobování trhu potravinami. A tak se o letenském sousońí začíná mluvit jako 
o „frontě na maso“ – tato verze označení byla navíc postupně vylepńována.
483
 
Sovětský vojevůdce si uņ nezakládal „napoleonsky“ ruku na prsou, ale zcela 
prozaicky lovil v náprsní kapse peněņenku, aby mohl zaplatit, kdyņ uņ na něj 
přińla řada. Naopak voják opírající se o puńku se uņ otáčí zpět a uvaņuje nad 
odchodem.  Dalńí (poněkud expresivnějńí) varianta pravila, ņe prostě jde jen 
o pár posledních lidí, co uņ se neveńli do Stalinovy prdele.
484
 Sochám také 
                                            
481 „Téměř milostné gesto“, za které povaņuje Macura natočení těla mladé ņeny směrem ke svému 
protějńku, doplňuje jeńtě jeden zjevný prvek – druņstevnice má poloņenou ruku kolem muņových 
ramen. 
482 Z pravé ruky je ovńem vidět jen dlaň a zápěstí, zbytek zakrývá socha sovětského vědce.  
483 Traduje se také název tlačenice připisovaný Janu Werichovi. 
484 Uvádí také M. Szczygiel. 
179 
 
výrazně ubliņovaly jejich rozměry – kvůli spárám mezi jednotlivými 
masivními bloky vypadala větńina jejich krků jako podříznutá.     
 
6.1 Odhalení tzv. kultu osobnosti a proces destalinizace (1956–1961) 
 Události roku 1956 vztahující se předevńím k okolnostem a následkům 
XX. sjezdu KSSS jiņ byly podrobně popsány jinde,
485
 nańim potřebám 
postačí pouze stručný výklad hlavních faktů.  
 Po Stalinově smrti dońlo v Sovětském svazu po dočasném 
pragmatickém příměří k boji o moc mezi jeho nástupci.
486
 Jedním 
z polarizačních bodů tohoto střetnutí byl právě vztah ke Stalinovi a jeho 
odkazu. První vlnu destalinizace odstartoval krátce po vůdcově smrti 
Lavrentij Pavlovič Berija, zdánlivě vńemocný první náměstek předsedy rady 
ministrů SSSR a ministr vnitra. Pro jeho konkurenty představovala jeho 
osobní moc smrtelné nebezpečí. V červenci 1953 se jim společně podařilo 
Beriju odstavit (později byl popraven). V následujících dvou a půl letech 
mocenský zápas vyzněl ve prospěch často podceňovaného N. S. Chruńčova. 
Po stabilizaci vztahů s Jugoslávií v roce 1955 (se zřetelným odklonem od 
dřívějńí stalinské politiky) se napjatě očekával XX. sjezd KSSS (první od 
Stalinovy smrti) svolaný na únor 1956. V jeho průběhu přednesl Chruńčov 
25. 2. na uzavřeném zasedání referát (s názvem O kultu osobnosti a jeho 
důsledcích), v němņ podrobil Stalina a jeho praktiky zdrcující kritice. Text 
projevu se záhy nejrůznějńími kanály rozńířil.
487
 Nová linie byla ńokem 
předevńím pro představitele komunistických stran spřátelených zemí, kteří 
sice nemohli být přítomni tajnému jednání, ale v zápětí po něm byli podrobně 
                                            
485 Např. v knize W. Taubmana Chruščov – člověk a jeho doba (Praha, 2005), M. Blaive 
Promarněná příleţitost. Československo a rok 1956 (Praha, 2001) či K. Kaplana Kronika 
komunistického Československa. Kořeny reformy 1956–1968. Společnost a moc (Praha, 2008). 
486 Hlavními rivaly byli předevńím L. P. Berija, G. M. Malenkov a N. S. Chruńčov. 
487 Dne 4. června 1956 byl text projevu otińtěn dokonce v The New York Times. Původně polský text 
ukořistila izraelská rozvědka ve Varńavě a poskytla ho CIA, která ho dala zveřejnit.  
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informováni a vedoucí delegací obdrņeli posléze také text.
488
 Polský předák 
Bolesław Bierut sjezd ani nepřeņil – jeho oslabené zdraví neuneslo nápor 
nových skutečností a generální tajemník PSDS
489
 12. března 1956 jeńtě 
v Moskvě zemřel. Smrt „polského Stalina“
490
 odstartovala spolu se závěry 
XX. sjezdu KSSS sled událostí, které vyvrcholily na podzim 1956 váņnou 
krizí. Také v Maďarsku destabilizace stávajících poměrů eskalovala a 
dospěla aņ k listopadové intervenci sovětských vojsk, která probíhající 
maďarské povstání utopily v krvi. 
V Československu k tak bouřlivému vývoji nedońlo, nicméně i u nás 
se projevily podněty z XX. sjezdu KSSS v několika oblastech, předevńím 
byla nastolena otázka rehabilitace obětí politických procesů
491
 a dalńí 
směřování kultury. Přímý dopad měla Chruńčovova kritika Stalina na dva 
exponenty nejuņńího vedení strany – Václava Kopeckého a Alexeje Čepičku.  
Druhý jmenovaný, Gottwaldův zeť, ztrácel postupně vliv jiņ od tchánovy 
smrti, dalńí oslabení jeho pozice přinesly změny v sovětském pojetí 
zahraniční politiky v letech 1954 a 1955. Čepička současně pozbýval důvěry 
u sovětského vedení, coņ bylo neklamnou předzvěstí jeho pádu. Jeho 
oslabené postavení ve straně neodolalo na jaře 1956 na dubnové (19. a 20. 4.) 
schůzi ÚV KSČ ostré kritice soudruhů (podpořené stanoviskem základních 
organizací KSČ) a někdejńí „korunní princ“ byl odvolán z politbyra (20. 
dubna 1956), následně i z funkce 1. náměstka předsedy vlády a ministra 
obrany (25. dubna 1956), kde ho nahradil Bohumír Lomský. Čepička jakoņto 
jeden z hlavních motorů masových nezákonností předchozích let nyní musel 
sám odejít z politického výsluní, byť nebyl trestně stíhán a prozatím si udrņel 
                                            
488 Ńéfem československé delegace na XX. sjezdu KSSS byl Antonín Novotný. 
489 Polské sjednocené dělnické strany. 
490 Srov. v knize Andrzeje Paczkowského Půl století dějin Polska 1939–1989 (Praha, 2000). 
491 Jiņ v roce 1955 byla ustavena první rehabilitační komise pod vedením ministra vnitra Rudolfa 
Baráka, který se přímo účastnil vytváření nezákonností předchozích let. Komise zkoumala 
předevńím procesy postihující členy KSČ (i ty vńak nedůsledně) a k výraznějńím revizím nedospěla.  
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členství v ÚV KSČ, coņ mj. dokazuje jistou změnu ve způsobech 
odstraňování politických protivníků v druhé polovině padesátých let.
492
  
Václav Kopecký patřil k politickým „veteránům“ KSČ a po dlouhá 
léta vystupoval jako vrchní stranický ideolog. Vynikal svou schopností vņdy 
vycítit ten správný závan větru z Moskvy a těņil z přístupu k celé řadě 
klíčových informací. Po XX. sjezdu se ocitl stejně jako Čepička 
v nezáviděníhodné situaci. Rozńířením kultu osobnosti ze stalinského i na 
kult gottwaldovský by logicky hlavní pozornost přitahoval právě Kopecký, 
někdejńí ministr informací a ministr kultury. Ten vycítil potřebu sovětského 
vedení odstřihnout se od neņádoucí minulosti a v tomto smyslu vystoupil i na 
březnové (29. a 30. 3. 1956) schůzi ÚV KSČ, kde ve svém projevu vyjádřil 
dílčí sebekritiku a vyslovil se pro návrat k leninským principům. Tímto 
manévrováním uhájil (s jistými problémy) svou pozici,
493
 neboť mocenské 
ńpičky se příliń obávaly řetězové reakce způsobené náhlými změnami ve 
vedení.   
Zásah do citlivého místa inkasoval Kopecký (spolu s Nejedlým a 
Ńtollem) ze strany spisovatelů. Na svém druhém sjezdu (22. – 29. dubna 
1956) vystoupili kriticky někteří literáti (Seifert, Kaplický, Hrubín aj.), kteří 
stávající situaci povaņovali jiņ za neudrņitelnou.
494
 Potlačování tvůrčí 
svobody a dosavadní kulturní politika spolu s odhalením tzv. kultu osobnosti 
přivedly v roce 1956 řadu spisovatelů k rozchodu s oficiální doktrínou. Jejich 
odpor vńak způsobil podráņděnou odezvu a odvetná opatření. Sílící tlak 
členské základny na uspořádání mimořádného sjezdu strany, květnový 
praņský studentský majáles a předevńím také maďarské události vyvolaly u 
                                            
492 Čepička zastával potom několik let funkci předsedy Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci. 
V roce 1959 byl předčasně penzionován. Po dalńí vlně destalinizace byl v roce 1963 ze strany 
vyloučen.  
493 Kopecký byl „uńetřen“dalńích důsledků destalinizace svým úmrtím v roce 1961. Je dokonce 
moņné, ņe by stejně jako Čepička byl nakonec vyloučen ze strany.  
494 Na sjezdu byl přítomen i Antonín Zápotocký, který se díky svým beletristickým dílům povaņoval 
za plnoprávného spisovatele a rád se účastnil akcí svých „kolegů“. Nyní se pokusil otupit ostří 
vyjádřené kritiky, ale příliń neuspěl. 
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mocenských ńpiček reņimu obavy z oslabení mocenského monopolu. Antonín 
Novotný proto řízenou stranickou diskusi o důsledcích XX. sjezdu KSSS po 
zhruba třech měsících ukončil. Přes některé dílčí a vedením strany pečlivě 
kontrolované ústupky se podařilo stávajícímu vedení KSČ svou pozici spíńe 
posílit a eliminovat potenciální hrozbu, která pro ně z nové chruńčovovské 
linie vyplývala. Od velkolepého odhalení Stalinova pomníku uplynul sotva 
rok.  
 
6.2 Druhá vlna destalinizace (1961–1962) 
 V letech následujících po XX. sjezdu KSSS sovětské vedení 
antistalinskou kampaň poněkud otupilo. Z mocenského zápasu o Stalinovo 
následnictví vyńel jako vítěz definitivně N. S. Chruńčov. Znovunastartovaní 
kritiky někdejńího kremelského vládce přinesl aņ XXII. sjezd KSSS (17. 10. 
– 1. 11. 1961), který se rozhodl vymazat Stalinovu památku z veřejného 
ņivota. Mezi nezjevnějńí příklady patří předevńím odstranění Stalinova těla 
z moskevského Mauzolea (1. 11. 1961) a přejmenováni Stalingradu, 
legendami opředeného města z časů druhé světové války, na Volgograd (10. 
11.). Balzamované ostatky J. V. Stalina byly vzápětí pohřbeny u kremelské 
zdi a zality betonem, jak uvádí William Taubman citující knihu Roje 
Medveděva.
495
   
 Reakce československých komunistů na sebe nenechala dlouho čekat. 
Na listopadovém plénu ÚV KSČ (15. – 17. 11. 1961), které projednávalo 
závěry XXII. sjezdu KSSS, se soudruzi posluńně přiklonili k sovětské linii a 
rozhodli o obdobných opatřeních v ČSSR. Rudé právo 21. listopadu 1961 
otisklo ze schůze ÚV KSČ obsáhlé informace, a tak se mohly miliony občanů 
dozvědět o tom, co se chystá. Mezi úkoly uloņené politickému byru ÚV 
KSČ
496
 patřilo:  
                                            
495 Viz: TAUBMAN, W. Chruščov – člověk a jeho doba (Praha, 2005), s. 510. 
496 Politbyro (politické byro) ÚV KSČ – název nejuņńího vedení komunistické strany. Zpravidla 
zhruba desetičlenný orgán, který přijímal nejzávaņnějńí politická rozhodnutí, která následně 
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„Odstranit pomník J. V. Stalina v Praze […] K rozhodnutí, jak vyuţít toto 
místo nechat vyslovit stranické orgány a organizace spolu s pracujícími Prahy. Ve 
stejném smyslu učiní opatření i krajské a okresní výbory v místech, kde byly 
postaveny pomníky J. V. Stalina. Zabezpečit, aby byly prozkoumány názvy ulic, 
podniků atd., které nesou Stalinovo jméno, a naše druţba se sovětským lidem byla 
vyjádřena jiným způsobem. […] Ve vhodnou dobu řešit také uloţení ostatků K. 
Gottwalda na Vítkově,
497
 aby to bylo v souladu s leninským chápáním úlohy 
osobnosti a kolektivnosti vedení. [zvýraznil J. Ń.]“
498
 
Stalinovo jméno tak mělo zmizet z názvů továrem, ulic a institucí.
499
 
Přijaté rozhodnutí znamenalo také ortel pro Stalinovy pomníky a sochy po 
celé republice. V jejich případě, na rozdíl od poměrně snadného 
přejmenování, vńak ńlo o obtíņnějńí a nákladnějńí úkol. Absolutně to platilo 
zejména o tom praņském.    
 
6.3 Co s ním?  
 Modifikace nerudovské otázky si hledala svou odpověď převáņnou 
část následujícího roku. Přitom XII. sjezd KSČ chystaný na prosinec 1962 
v tomto směru jiņ očekával čistý stůl. Proto byla jeńtě před koncem roku 
1961
500
 ustavena politicko-odborná komise k přípravě návrhu na vyuţití 
místa, kde nyní stojí pomník J. V. Stalina v Praze (dále jen politicko-odborná 
komise). Sloņení komise bylo pestré a pokrývalo ńiroké spektrum 
společenských činností; seznam jejích členů včetně jejich funkcí citujme 
                                                                                                                          
schvaloval ÚV. V rámci KSČ existovalo politbyro v letech 1924–1945 a 1954–1962, jinak byl 
uņíván název předsednictvo (viz: ŅALOUDEK, K. Encyklopedie politiky. Praha: Libri, 1996, s. 321)   
497 Pokud jde o Gottwaldovu kremaci, unikátní svědectví o ní podává historik Jan Galandauer, který 
v roce 1962 nějaký čas na Vítkově působil a zúčastnil se také obřadu u příleņitosti zpopelnění těla 
prvního dělnického prezidenta. Rozhovor na toto téma vedl v roce 2006 s Janem Galandauerem 
Martin Louņecký, autor filmového dokumentu o vítkovském mauzoleu. Přepis rozhovoru i dokument 
samotný jsou k dispozici na <www.louzecky.cz/mauzoleum>. 
498 Viz: Rudé právo (21. 11. 1961), s. 1. 
499 Tento proces tak druhotně postihl např. i sportovní oblast. Z litvínovského hokejového klubu, 
hrajícího dosud pod názvem Stalinovy závody Litvínov, se stal od roku 1962 CHZ ČSSP (Chemické 
závody československo-sovětského přátelství) Litvínov.  
500 Na 177. schůzi politbyra ÚV KSČ 19. prosince 1961. 
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přímo z přísluńného usnesení
501
 politického byra ÚV KSČ z dne 19. prosince 
1961: 
Za stranu a vládu  
Jiří Hendrych (předseda komise, člen politbyra ÚV KSČ) 
Ludmila Jankovcová (kandidátka politbyra ÚV KSČ,
502
 místopředsedkyně 
vlády), Vladimír Koucký (tajemník ÚV KSČ) 
Zástupci hl. města Prahy 
A. Krček (vedoucí tajemník MěV
503
 KSČ) 
Adolf Svoboda (primátor hl. města Prahy) 
Jiří Voņenílek (hlavní architekt hl. města Prahy) 
Zástupci praņských závodů 
E. Fińerová (předsedkyně CZV
504
 KSČ závodu Aritma) 
S. Kalousek (ředitel závodu TOS Hostivař) 
A. Kolbaba (ředitel slévárny ČKD) 
M. Mereda (předseda CZV KSČ Závodů Jana Ńvermy) 
B. Pavlíková (předsedkyně ZV ROH Tesla Hloubětín) 
K. Ńindelíř (předseda ZV ROH ČKD Sokolovo) 
R. Ńtěpanovský (ZV ROH Plynárna Michle) 
Zástupci výtvarníků a architektů 
Jiří Gočár (předseda Svazu architektů ČSSR) 
Vincent Makovský (akademický sochař a národní umělec) 
Josef Malejovský (předseda Svazu čsl. výtvarných umělců) 
Oldřich Starý (akad. architekt a profesor ČVUT) 
Dalńí zástupci veřejného a kulturního ņivota 
Josef Macek (ředitel Historického ústavu ČSAV) 
Vladimír Kyzlink (profesor Vysoké ńkoly chemicko-technologické) 
Jaroslav Procházka (rektor Univerzity Karlovy v Praze) 
                                            
501 Viz: fond KSČ – Ústřední výbor, 1945–1989, Praha – politické byro 1954–1962, svazek 331. 
502 Tj. bez hlasovacího práva. 
503 Tj. městského výboru.  
504 Tj. celozávodního výboru. 
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Ivan Skála (první tajemník Svazu československých spisovatelů) 
Bohumil Ńpaček (ředitel Ústavu experimentální a klinické chirurgie) 
 
 Tento tým měl předevńím za úkol co nejdříve prozkoumat tento sloņitý 
problém a navrhnout vhodná řeńení tak, aby se z odstranění Stalinova 
pomníku pokud moņno nestala příliń velká blamáņ ani mimořádně nákladná 
záleņitost. Na ÚV KSČ mezitím také začali přicházet dopisy,
505
 v nichņ 
pisatelé předloņili své vize ohledně dalńí budoucnosti ņulového monumentu. 
Nejzajímavějńí postřehy v nich obsaņené uvádějí na přísluńném místě autoři 
knihy Pomníky a zapomníky
506
 – od odmítnutí a bagatelizace údajných 
Stalinových zločinů přes antisemitské výpady („…smečka ţidů nám to se 
Slánským ukázala“) aņ po návrhy na nahrazení Stalinovy sochy Smetanou, 
Leninem, Fučíkem či kněņnou Libuńí. Některé z těchto podnětů byly 
zvaņovány. 
 První ucelený rozklad poskytla politicko-odborná komise jako 
materiál k březnovému zasedání politbyra (20. 3. 1962).
507
 Celý proces 
odstraňování pomníku byl rozdělen zhruba do tří následujících fází:  
I. Zruńení (rozebrání) pomníku; 
II. Umístění ņulových reliéfů na jiné místo; 
III. Vyuņití místa po pomníku. 
Kaņdý z těchto bodů byl dále rozpracován do dílčích návrhů včetně 
jejich proveditelnosti. V otázce odstranění mohutného sousońí byl prvotní 
záměr pokud moņno uchovat postranní ņulové reliéfy a umístit je jinam.
508
 I 
kdybychom pominuli znehodnocení kvalitního materiálu, jehoņ opracování 
stálo navíc mimořádné úsilí, tak úplné zničení pomníku by také znamenalo 
naprosté zmaření větńiny z enormních nákladů, jenņ stavba spolkla. A to 
                                            
505 Od počátku roku do 15. března 1962 přińlo celkem 53 dopisů. 
506 Viz: Hojda, Z.; Pokorný, J. Pomníky a zapomníky. Praha; Litomyńl: Paseka, 1996, s. 215–216. 
507 Viz: fond KSČ – Ústřední výbor, 1945–1989, Praha – politické byro 1954–1962, svazek 343. 




vzhledem k hospodářské situaci Československa byla více neņ citlivá 
záleņitost.  
„Ńetrné“ řeńení ovńem představovalo zapeklitý technický rébus. 
Vzhledem k bytelné konstrukci pomníku (u něhoņ se při stavbě pochopitelně 
naprosto nepředpokládalo, ņe bude někdy bourán) nedokázaly dostupné 
metody zaručit uvolnění jednotlivých ņulových kvádrů bez výraznějńích 
pońkození.
509
 Navrhované postupné odebírání bloků pomocí pneumatických 
vrtaček a přepalování armatury bylo sice jistějńí (ale také zdlouhavějńí) neņ 
vojenskými odborníky navrhované mikroodstřely, nicméně ani jeden ze 
způsobů nesliboval úspěńné rozebrání tak, aby mohl pomník být následně 
znovu kompletován.  
 Co se týče budoucího vyuņití prostoru, tak připadalo v úvahu 
zachování nosné ņelezobetonové konstrukce pro nový pomník, úplné 
odstranění konstrukce a vztyčení jiného sochařského díla na daném místě či 
postavení příhodné stavby s kulturním posláním místo pomníku tak, aby byla 
v souladu s myšlenkou československo-sovětského přátelství. K této poslední 
moņnosti se komise v březnu 1962 také přiklonila. Dále pak navrhla 
politbyru, ņe koncem května poskytne náleņité podklady k diskusi stranickým 
organizacím, výrobním závodům, obvodním národním výborům atp., aby se 
do konce června vyjádřily k zamýńlenému záměru. Zároveň vyzvala 
k zahájení prací na úvodním projektu zvaņované nové budovy na místě 
Stalinova pomníku. Politbyro následně tyto kroky schválilo. 
 
6.4 Odhady demoličních nákladů a stranická diskuse (červen–srpen 
1962) 
 S postupem roku 1962 se začínalo „ńetrné“ řeńení ukazovat jako 
iluzorní.  Politicko-odborná komise na červnovou schůzi politbyra (11. 6. 
                                            
509 Zvaņována byla také metoda tzv. kyslíkového kopí (metoda termického řezání materiálů), která 





 uņ přinesla vyčíslené hodnoty uvaņovaných úkonů. Expertní 
posudky přinesly následující údaje: Při maximální snaze o zachování reliéfů 
by včetně přípravy a následných úprav stála demontáņ 9 aņ 10 miliónů korun 
a trvala při trojsměnném provozu ńest měsíců (celkově ovńem aņ 15 měsíců). 
Přesto hrozilo zničení aņ 25% materiálu, jehoņ nahrazení by způsobilo nárůst 
výdajů a spolu s náklady za dopravu a osazení na novém místě vyhnalo 
celkové náklady na 15 aņ 20 miliónů (nemluvě o tom, ņe úplně totoņný 
materiál na doplnění bylo prakticky nemoņné sehnat).  
 Není proto divu, ņe politicko-odborná komise (podpořená vzápětí 
politbyrem) preferovala za této situace výhodnějńí časovou i finanční 
kalkulaci. Destrukce bez zachování ņulových reliéfů by zabrala „pouze“ 4 
měsíce dvousměnného provozu a vyņádala si částku 4 milióny Kčs. Komise 
dokonce přińla s operativním řeńením, jak vyuņít část podzemních prostor. 
Stavební materiál by se po demolici jednoduńe nasypal tam, coņ by navíc 
sníņilo celkové náklady o cca půl miliónu korun za odvoz. Zároveň bylo 
pověřeno ńest projekčních týmů připravením návrhů na stavbu nové budovy 
na místě zbouraného pomníku.  
 V červnu a červenci 1962 také probíhaly veřejné diskuse, jak je 
koneckonců avizovalo uņ prohláńení ÚV KSČ v listopadu 1961. Samozřejmě 
neńlo o ņádné referendum, ve kterém by občané mohli rozhodnout odlińně od 
názoru vládnoucích elit, spíńe o průzkum, zda odstranění pomníku nevyvolá 
příliń velkou nevoli obyvatel Prahy. Jelikoņ vńak projednávání probíhalo 
předevńím po stranické linii, výsledky tomu odpovídaly. Přesto se objevují 
také hlasy naruńující jinak spíńe jednostrannou odezvu. Ve zprávě předloņené 
31. července 1962 politbyru ÚV KSČ
511
 Jiří Hendrych uvádí konečná čísla a 
některé markantní projevy nesouhlasu. Z těchto informací budeme nyní 
vycházet. 
                                            
510 Viz: fond KSČ – Ústřední výbor, 1945–1989, Praha – politické byro 1954–1962, svazek 354. 
511 Viz: fond KSČ – Ústřední výbor, 1945–1989, Praha – politické byro 1954–1962, svazek 359. 
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 Celkem se otázka zbourání Stalinova pomníku projednávala v 2797 
organizacích KSČ, v městských a obvodních výborech společenských 
organizací, národních výborech a na veřejných schůzích. Těchto diskusí se 
zúčastnilo zhruba 150 000 Praņanů. Bez připomínek přijalo návrh na 
odstranění pomníku a postavení kulturního zařízení celkem 2372 základních 
organizací strany (tj. 78 100 členů a kandidátů KSČ). K souhlasu se připojily 
i národní výbory a společenského organizace. 
 Finanční náklady vzalo v potaz 419 stranických organizací a 
doporučilo, aby se nová stavba prováděla aņ po zlepńení hospodářské situace 
a zvládnutí dalńích palčivých problémů (bytová výstavba, zdravotnictví).  
Objevily se i některé kuriózní návrhy nových objektů na místě Stalinova 
pomníku – televizní věņ, pomník kosmonauta či socha „Sbratření“ od Karla 
Pokorného. Nápad přesunout ze Smíchova na Letnou legendární tank č. 23 
také neměl příliń velkou naději na úspěch. 
 Nesouhlas s usnesením ÚV KSČ projevilo deset základních 
stranických organizací (ZO KSČ) s celkovým počtem 722 členů KSČ a 
kandidátů členství. Jejich sestava je přinejmenńím pozoruhodná. Proti proudu 
stranické linie se vydaly: ZO KSČ Nápravné zařízení (Praha 4), ZO KSČ 
Vozovna Praha 4, ZO KSČ Staropramen (Praha 5), ZO KSČ Keramoprojekt 
(Praha 6), ZO KSČ Rustonka (Praha 8), uliční organizace – Praha 8, ČKD 
Elektrotechnika, ZO KSČ Správa budov (Praha 9), ZO KSČ Transformátory 
(Praha 8) a ZO KSČ Pozemní stavby – stavební správa 1 (Praha 10). Větńina 
z uvedených zastávala názor, ņe Stalinovy zásluhy jsou nezpochybnitelné, a 
pomník by se tudíņ bourat neměl. Objevily se vńak i jiné názory a podněty: 
 „Na druhé straně se však vyskytly hlasy jednotlivců z pozic maloměšťáckého 
radikalismu a demagogie. Projevila se i řada hlasů, ţe je třeba především odstranit 
pomník sv. Václava, pomníky Masaryka a jiných burţoazních představitelů 
v dalších městech. […] Projevily se i ojedinělé ignorantské názory, jako »kdyţ se to 
stavělo, nikdo se nás neptal, tak se nás neptejte ani dnes« [zvýraznil J. Ń.].“   
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 S těmito projevy vox populi, byť ojedinělými, se představení těchto 
organizací nehodlali tak snadno smířit, a proto Hendrychova zpráva obsahuje 
také následující věty se sklonem k dobovému eufemismu: 
 „V organizacích, které nesouhlasí s usnesením ÚV KSČ o odstranění 
pomníku, nebo kde se vyskytly nesprávné názory nebo nejasnosti v souvislosti 
s vyuţitím místa po pomníku, organizují okresní výbory KSČ nové projednání 
návrhů na členských schůzích za účasti členů a pracovníků OV KSČ. Po důkladném 
vysvětlení věci jiţ 4 organizace od svého nesprávného názoru ustoupily [zvýraznil 
J. Ń.].“ 
 Politbyro ÚV KSČ přijalo tyto závěry a schválilo také tiskovou 
zprávu, z níņ se měla ńiroká veřejnost dozvědět závěry vyplývající z činnosti 
politicko-odborné komise i ze stanoviska účastníků diskuse. Tuto informaci 
otisklo Rudé právo na titulní straně ve čtvrtek 9. srpna 1962. Čtenáři se 
v článku mohli o nové budově mj. dozvědět, ņe „stavba by byla [následně] 
realizována na základě všestranně zváţených příprav v příštích letech.“
512
  
 Na Letné se mezitím Stalinovo „kralování“ nad Prahou chýlilo ke 
konci – a to konci velmi intenzivnímu. Jelikoņ uņ nebylo třeba brát ohledy na 
ņulové reliéfy, časově i finančně nejúspornějńí řeńení představoval 
pyrotechnický zákrok. Ale ani ten neměl být snadnou operací… 
 
6.5 Odstřel(y) (říjen a listopad 1962)  
 Přípravné práce na vyhození Stalinova pomníku do vzduchu probíhaly 
jiņ od srpna a vypadalo to na těņký oříńek i pro zkuńené střelmistry. 
Likvidovat tak objemný objekt z mimořádně houņevnatého materiálu a 
kvalitní konstrukce vyņadovalo značnou destrukční sílu náloņí, ale jelikoņ 
nesměla být pońkozena podnoņ pomníku a protoņe ńlo o odstřel uprostřed 
hlavního města (byť v řídce osídlené oblasti), vńe se muselo pečlivě 
                                            





 Celá inkriminovaná zóna byla uzavřena a exponované části 
podnoņe dostaly jakýsi ochranný ńtít z dřevěných kůlů a prken. Dřevěné 
zábrany se nacházely také na schodińti pod pomníkem pro případ, ņe by se 
uvolněné ņulové bloky či kusy kmenů řítily z kopce dolů směrem k nábřeņí. 
V televizním dokumentu Stalinův pomník 1962 (z cyklu Osudové okamţiky) 
hovoří ing. Vladimír Kříņek, CSc. a střelmistr Jiří Příhoda, kteří se na 
odstřelu přímo podíleli. Některé údaje jeńtě zpřesnil ing. Kříņek přímo 
autorovi této práce. Z těchto informací budeme nyní předevńím vycházet.  
Demolicí byly pověřeny Stavby silnic a ņeleznic Praha. Původní 
koncepce odstřelu, jak ji naplánovali odborníci, měla spočívat v navrtání 
pomníku zevnitř a jediném mohutném odstřelu, který měl pomník 
zlikvidovat. Tento postup vńak nebyl schválen. Rozhodně se nesměla 
odstřelovat Stalinova hlava. Domnívám se, ņe to bylo způsobeno jen zčásti 
pietními ohledy – Stalinova socha zejména od ramen výńe poněkud odstávala 
od zbytku sousońí a silná exploze vedená z vnitřku by pravděpodobně 
vymrńtila čtyřicetitunový kvádr směrem k řece. Stráň dosud nebyla 
zalesněna, jak dokazují dobové fotografie z října a listopadu 1962,
514
 a tak 
hrozilo, ņe by mohl ņulový masiv pońkodit Čechův most či okolí. Stalinova 
hlava se proto musela odbourat kamenicky ručními „ńramačkami“
515
 a snést 
dolů.  
Nakonec byly naplánovány tři hlavní fáze odstřelů.
516
 Pomník měl být 
nejprve zbaven ņulového obloņení po stranách, následně odstřelena Stalinova 
socha a nakonec definitivně zlikvidována nosná ņelezobetonová 
                                            
513 TV dokument Stalinův pomník 1962 v této souvislosti uvádí, ņe jeden ze členů přípravné skupiny 
(údajně pracovník městské památkové péče) utrpěl v podzemí pomníku smrtelný úraz. Na 
dochovaných záběrech ho dokonce odváņí vůz sanitní sluņby. Ing. Kříņek si ņádný podobný případ 
nevybavuje, nevyloučil ale, ņe k němu dońlo na jiném pracovním úseku.  
514 Přes zákaz fotografování existují unikátní záběry – publikovány byly snímky J. Klimeńe a O. 
Palána. Zejména Klimeńovy fotografie zveřejněné v Cainerově knize Ţulový Stalin (Praha, 2008) 
dobře dokumentují jednotlivé fáze demoličních prací. 
515 Nástroj na zařezávání hornin, informace poskytnutá ing. Kříņkem. 
516 První proběhl 19. října 1962 (viz: Kronika 20. století 1960–1969. Praha: Fortuna Print, 2000, s. 
914), druhý v předvečer výročí VŘSR 7. listopadu (odstranění Stalinovy sochy). Nejnáročnějńí třetí 





 Pátráme-li po objemu uņité trhaviny, je pro nás klíčovým 
svědectví Jiřího Příhody, které podal ve zmiňovaném televizního dokumentu. 
Tento střelmistr byl skutečně ústřední postavou odstřelů, jak autorovi 
dosvědčil i Vladimír Kříņek. Příhoda totiņ osobně propočítával mnoņství 
náloņí, určoval místa i hloubku jednotlivých vrtů a sám je nabíjel. Ńlo o 
precizní práci prováděnou s vědomím, ņe jakákoliv odchylka můņe být 
váņnou komplikací. Celkem bylo pouņito 1860 kusů elektrických rozbuńek, 
1900 metrů bleskovice (doutnáku), 1570 kg plastické trhaviny a 600 kg 
trhaviny s třetinovým účinkem. Odstřely byly vzhledem k poloze pomníku 
značně hlučné – Adolf Svoboda, syn tehdejńího praņského primátora a 
obyvatel Letné, v roce 2003 v rozhovoru s autorem vzpomínal, ņe ńlo o 
mnohem mohutnějńí detonace neņ při pozdějńí stavbě metra.  Po zhroucení 
hlavní nosné konstrukce následovaly jeńtě menńí odstřely, které měly za cíl 
dostat přebytečný materiál (betonová suť, pokroucené ņelezné výstuņe, kusy 
ņuly) do podzemních prostor. Zbytek pak byl odváņen pryč na skládky 
stavebního odpadu.  
Pomyslná tečka za demolicí byla učiněna na schůzi předsednictva ÚV 
KSČ 15. ledna 1963, kde politicko-odborná komise předkládala závěrečnou 
zprávu o své činnosti. Na základě ní rozhodlo předsednictvo, ņe do jara 1963 
má být zabezpečena provizorní sadová úprava míst v okolí někdejńího 
Stalinova pomníku. Ani zlacený nápis Svému osvoboditeli československý lid 
na podstavci nezůstal. Po odklizení suti z demoliční zóny se mělo dle plánu 
začít v roce 1966 znovu stavět, aby byla na počátku roku 1968 slavnostně 
otevřena nová budova v uvaņovaném nákladu zhruba 20 miliónů korun. 
Celkem pět předloņených studií prokázalo, ņe do budoucna bude nutné volit 
předevńím stavbu úměrnou a adekvátní stavební lokalitě. Primátor Svoboda 
byl pověřen tvorbou předběņného investičního záměru. Přísluńná budova 
                                            
517 Odstřely Stalinova pomníku vstoupily i do krásné literatury. Spisovatelé Bohumil Hrabal (Inzerát 
na dům, ve kterém uţ nechci bydlet – povídka Vzpoura zrcadel) a Ota Filip (Kavárna Slavia) ve 
svých dílech tento motiv pouņili. 
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vńak uņ nikdy realizována nebyla.
518
 Přesto se ņivot místa, které bylo na 
pouhých několik let obtěņkáno největńí Stalinovou sochou postavenou mimo 
Sovětský svaz, zdaleka nezastavil.  
…. 
Jeńtě v ńedesátých letech se v prostorách pod bývalým pomníkem 
nacházelo pravděpodobně nejnákladnějńí skladińtě brambor na světě. Během 
pohnutých srpnových dnů roku 1968 přistávaly na Letenské pláni sovětské 
helikoptéry. V listopadu 1989 se Letná stala shromaņdińtěm mohutných 
protireņimních demonstrací, poté zde slouņil mńi papeņ Jan Pavel II. a hráli 
legendární Rolling Stones. Jeńtě v revolučních dnech roku 1989 studenti na 
místo bývalého Stalinova pomníku postavili symbolický zvon svobody, v 
podzemních prostorách v říjnu 1990 krátce pobývalo a pirátsky vysílalo 
soukromé Radio Stalin (dneńní Radio 1). Stalinův pomník pronikl i do 
zábavního průmyslu, nakladatelství Paseka v roce 1990 vydalo stolní hru 
s názvem Stavíme Stalinův pomník, která je zaloņena na principu hry Dostihy 
a sázky a vyuņívá četné reálie předlistopadového reņimu. Na opuńtěném 
soklu byl nakonec v roce 1991 u příleņitosti Vńeobecné československé 
výstavy instalován téměř pětadvacetimetrový metronom
519
 „Stroj času“ od 
Vratislava Karla Nováka, který zůstává na místě dodnes, byť je čas od času 
doplněn aktuálními motivy
520
, trpí poruchami a nedostatkem energie.  
Celá lokalita se také stala doslova rájem pro vyznavače jízdy na 
skateboardu, členité a rozlehlé kamenné profily poskytují jejich zálibě 
dostatečný prostor. Na přelomu 20. a 21. století dokonce podnikl lezec Petr 
Piskač hned několik výstupů po předprsni a novátorsky označil jednotlivé 
                                            
518 K obnovení pokusů dońlo v osmdesátých letech, ale následný historický vývoj tyto snahy zastavil 
(srov. příspěvek Zdeňka Lukeńe v publikaci Oko nad Prahou. Knihovna pro třetí tisíciletí. Praha: 
Národní knihovna České republiky, 2007).  
519 Instalován musel být pomocí helikoptéry. 
520 Např. během referenda o vstupu ČR do EU v roce 2003 kyvadlo směřovalo střídavě ke slovům 
ANO a NE. U příleņitosti českého předsednictví (první pololetí 2009) byl metronom nazdoben a 
nasvícen v barvách EU.    
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trasy (Gottwaldova hrana, S Vltavou v zádech či Tondovi na památku).
521
 
Nad celým prostorem se stále vznáńí Lotmanův minus-prijom, jak výstiņně 
napsal Vladimír Macura. Stalinova socha uņ takřka půl století na Letné 
nestojí – přesto tu stále něco z někdejńího ņulového nájemníka pořád 
zůstává… 
                                            




 Projekt Stalinova pomníku v Praze zaujímá v nańí poválečné historii 
zvláńtní postavení. V mnoha ohledech byla jeho stavba profesně bezpochyby 
zdařilým dílem československých řemeslníků, toto hledisko se vńak při jejím 
hodnocení můņe uplatnit jen z části. Promítneme-li totiņ budování tohoto 
monumentu do dobových souvislostí, je smutným odkazem let eskalace 
mocenské zvůle tehdejńího vládnoucího reņimu, obrovskou kulisou 
politických procesů a masových represí. Rozhodně vńak nebyl jen 
podruņným počinem, který by stál jaksi stranou zájmu centrálních orgánů. 
 Vrcholní představitelé strany a vlády provázeli existenci praņského 
Stalinova pomníku prakticky od samého počátku. Kopeckého vládní komise 
se jiņ v roce 1949 vloņila do soutěņe na umělecký návrh, aby posléze 
spoluorganizovala slavnost poloņení základních kamenů. Po převzetí 
iniciativy vládním výborem pro postavení pomníku interes mocenských 
ńpiček neochabl, ba naopak. Zjevný zájem o vybudování okázalého holdu 
sovětskému vůdci, který projevovali Zápotocký, Kopecký, Nejedlý a dalńí, se 
promítal do klíčových debat předevńím v rozmezí let 1950–1952.  
Vládní výbor ve zmíněném období přijal zásadní rozhodnutí, jeņ 
vytýčila cestu konkrétní realizaci pomníku. Megalomanské ambice, trefně 
vyjádřené Zápotockého údajným výrokem „postavíme Stalina, aby byl vidět 
aţ z Kolína“, předznamenaly dalńí vývoj. Četné úpravy se nevyhnuly 
architektonické ani sochařské části projektu. Samotní autoři vítězného návrhu 
se dostali do vleku přání a představ členů výboru, přičemņ byli nuceni 
akceptovat průběņné změny celkové koncepce sousońí včetně jeho okolí, coņ 
se pochopitelně neobeńlo bez problémů a kontroverzí. Aniņ by se tím 
sniņoval podíl Otakara Ńvece a manņelů Ńtursových na výsledném stavu díla, 
je nutné poznamenat, ņe přísluńní členové obou vládních výborů, které měly 
postavení Stalinova pomníku v kompetenci, nesou za konečnou realizaci 
nejen politickou, ale také značnou uměleckou odpovědnost. Z hlediska 
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výtvarného pojetí zůstal Stalinův pomník poplatný tehdejńím oficiálním 
estetickým normám a představám o socialistickém umění. Mimořádné 
rozměry sousońí (největńího v Evropě) vedené snahou o dosaņení omračující 
monumentality vńak jeho působení jeńtě více zproblematizovaly. V kontextu 
praņské architektury ńlo z hlediska ztvárnění i zvoleného materiálu o 
cizorodý prvek, jenņ necitlivě zasáhl do celkového panoramatu hlavního 
města. 
 Díky podpoře nejvyńńích kruhů se rozsáhlá praņská stavba těńila 
mimořádným výsadám v podobě prioritních dodávek a ńtědrých finančních 
injekcí. Ohromná spotřeba kvalitního kamene vedla k nevídané pracovní 
aktivitě v lomech na Liberecku a dalńích lokalitách v celé ČSR. Navzdory 
hospodářským a zásobovacím potíņím, v nichņ se Československo na počátku 
padesátých let nacházelo, značná část průmyslově cenných komodit 
směřovala na Letnou. Enormní nasazení pracovních sil i techniky umoņnilo 
náročný projekt dokončit během tří let od zahájení samotné stavby. Zůstává 
otevřenou záleņitostí, zda bylo pracovní nasazení dělníků způsobeno 
budovatelským nadńením, či vidinou nadstandardního výdělku. Uzavírané 
„socialistické závazky“ svědčí pro variantu první, svědectví sochaře Josefa 
Klimeńe
522
 a události následující po měnové reformě spíńe pro variantu 
druhou. Kaņdopádně se vzhledem k rozměrům pomníku a jeho bytelné 
konstrukci opravdu podařilo odvést pověřeným stavebním závodům dobrou 
práci, ve výsledku odpovídající představám zadavatelů. Přání a potřeby 
mocných vńak bývají nestálé, coņ se projevilo i v případě Stalinova pomníku, 
který se pět let plánoval a stavěl, po slavnostním odhalení pak stál ńest a půl 
roku a uņ bylo rozhodnuto o jeho odstranění.    
  Tato zdánlivě absurdní rovnice vńak vychází zcela z logiky 
poválečného historického vývoje ve střední a východní Evropě. Uvědomíme-
li si, ņe základní kameny k pomníku byly kladeny v období vrcholného 
stalinismu, formování sovětského mocenského bloku a tzv. zostřování 
                                            
522 Srov. rozhovor s J. Klimeńem v Magazínu Dnes č. 18/2005. 
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třídního boje, v době vńudypřítomného Stalinova kultu, v období 
gigantománie, pak nás příliń neudivuje skutečnost, ņe se poúnorové 
Československo snaņilo nezůstat pozadu v projevech loajality Sovětskému 
svazu. Zvolená forma monumentálního ņulového pomníku předem 
anticipovala jistou trvanlivost a pevnost, coņ byly hodnoty, o jejichņ existenci 
ve vzájemných vztazích nepřestávali českoslovenńtí straničtí a státní 
představitelé svého mocného spojence neustále ubezpečovat. Do Stalinovy 
smrti vńak pomník zdaleka nebyl dokončen a následné mocenské zápolení 
v Moskvě přineslo Stalinovu odkazu citelné trhliny. Stavba nicméně 
pokračovala stále dál, neboť jiņ nebylo moņné ji beze ztrát zastavit. 
Paradoxně tedy praņský monument stál tak krátkou dobu i kvůli své 
velkoleposti – náročný a nákladný projekt se nepodařilo dostavět v původně 
zamýńleném roce 1952, ale aņ na jaře 1955, kdy uņ sovětská linie nabírala 
jiný kurs, stvrzený na XX. sjezdu KSSS v únoru 1956. Dalńí vlna 
destalinizace v roce 1961 pak vynesla ortel nejen nad tělem samotného 
Stalina, jehoņ ostatky byly odstraněny z čestného místa, ale také nad 
vůdcovou mohutnou ņulovou sochou nad Prahou.  
 Osud Stalinova pomníku v Praze v sobě nese snad vńechny myslitelné 
peripetie, jaké mohou stavbu tohoto typu vůbec potkat. S velkou okázalostí 
byly poloņeny jeho základní kameny, hřál se na výsluní zájmu těch 
nejmocnějńích, stovky lidí pracovalo na jeho stavbě, tisíce lidí slavily jeho 
odhalení. Naproti tomu také absorboval nemalé finanční i výrobní 
prostředky, přispěl k sebevraņdě svého autora a nakonec byl coby 
nepřijatelný rozmetán na kusy a zahlazen stejným reņimem, který ho dal 
zbudovat. Koncentrace vńech těchto událostí do pouhých patnácti let pak činí 
celý tento příběh jeńtě pozoruhodnějńím. Mohutný podstavec, jenņ po 
odstřelu zůstal stát na hraně letenské stráně, snad čeká poklidnějńí 




 The thesis describes one of the biggest pieces of work of the 
communist propaganda in the 1950´s in Czechoslovakia. The Stalin´s 
monument in Prague was a very clear example of the cult of personality, too. 
Its construction was a result of the post-war political situation in Europe. Step 
by step, the communist parties took the power in the states under the Soviet 
influence between years 1945–1948.  
  After political changes in February 1948 in Czechoslovakia, the new 
established power wanted to strengthen its own position in the society.  The 
propaganda was a powerful and efficient way to do it, especially in the art. 
The communist icons started replacing the icons of the former 
Czechoslovakia.  
 The building of the Stalin´s monument officially began in December 
1949 as a part of the celebration of Stalin´s 70
th
 birthday. After this great 
introduction the construction itself started in the winter 1952. This delay was 
a result of two-years discussions about the concepts, used materials and 
planned destination; the original place wasn´t suitable mainly for geological 
reasons.  
 The winners of the art competition for the architectonic and sculptural 
concept (Ńvec – Ńtursa – Ńtursová) had to change their ideas according to the 
wishes of the members of the government committee, which was established 
as the leading organ for construction of Stalin´s monument. The models and 
plans were several times reshaped. 
The construction needed a lot of high quality stone blocks, mainly 
from the quarries near Liberec. The unique system supported by a big crane 
helped to place these heavy blocks to their position to form a statue.  
 In autumn 1954, after two and half year of hard work of hundreds of 
people, the great Stalin´s monument was finally completed. The monument 
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was unveiled on 1
st
 May 1955 as a part of the celebration of 10
th
 anniversary 
of the end of the WW2; more than two years after Stalin´s death.  
  The political situation in the Soviet block was changed after N. S. 
Khrushchev´s speech on the cult of Stalin´s personality on the XX
 
congress 
of the Soviet communist party in February 1956 and also on the XXII 
congress in autumn 1961. The satellite states had to modify their ideology 
against the cult of personality; therefore also the Stalin´s monument in 
Prague was removed in autumn 1962. Nowadays, on the  monument´s place 
there are only stairs, a promenade and a pedestal with a high metronome by 
V. K. Novák.  
Stalin´s monument in Prague was destroyed after only 7 years of its 
existence by the same political power which built it. From the beginning the 
project was intensively monitored and supported by the most powerful 
memebers of the leading communist party, but the main political line for 
Soviet satellites was ordered from Moscow. The “rise and fall” of Stalin´s 
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10.1 Tabulka č. 1 
Pohyby na účtu č. 6030 u Státní banky československé (od 1. 1. 1954 č. 175-33) 
 
Datum Název položky Příjem Vydání 
1950    
26. 10.  Ministerstvo financí  70 000 000,-  
27. 10.  Stavební kancelář ÚNV  500 000,- 
27. 10.  Otakar Ńvec  500 000,- 
27. 10.  Ministerstvo informací a osvěty  300 000,- 
25. 11. Stavební kancelář ÚNV  1 000 000,- 
1951    
15. 3.  Ing. arch. V. Ńtursová  75 000,- 
15. 3.  Ing. arch. J. Ńtursa  75 000,- 
20. 4.  Stavební kancelář ÚNV  500 000,- 
12. 6.  Stavební kancelář ÚNV  500 000,- 
15. 6.  Ing. arch. V. Ńtursová  55 000,- 
15. 6.  Ing. arch. J. Ńtursa  55 000,- 
16. 7.  Ing. arch. V. Ńtursová  30 000,- 
16. 7.  Ing. arch. J. Ńtursa  30 000,- 
20. 7.  Stavební kancelář ÚNV  500 000,- 
7. 9.  Ing. arch. V. Ńtursová  15 000,- 
7. 9.  Ing. arch. J. Ńtursa  15 000,- 
9. 10.  Ing. arch. V. Ńtursová  15 000,- 
9. 10.  Ing. arch. J. Ńtursa  15 000,- 
11. 12.  ONV Praha – daně O. Ńvec, poplatky  40 000,- 
14. 12.  Otakar Ńvec  360 000,- 
26. 12.  Stavební kancelář ÚNV  250 000,- 
28. 12.  Úroky 663 354,-  
28. 12.  Ministerstvo financí  663 354,- 
1952    
26. 1.  Daně - ing. arch. V. Ńtursová 6 650,-  
26. 1. Daně - ing. arch. J. Ńtursa 6 650,-  
28. 1. ONV Praha 1 – daně za V. Ńtursovou  6 650,- 
28. 1. ONV Praha 1 – daně za J. Ńtursu  6 650,- 
7. 2. Ministerstvo informací a osvěty – výstava „Se sovětským svazem 
na věčné časy 
 1 156 824,- 
13. 2. Stavební kancelář ÚNV  435 000,- 
8. 5. Stavební kancelář ÚNV  500 000,- 
21. 6. Dar Fr. Morávka (Zdechovice) 1 000,-  
2. 7. Stavební kancelář ÚNV  700 000,- 
26. 8.  Výstavní dům U Hybernů 170 000,-  
11. 10. Stavební kancelář ÚNV  900 000,- 
3. 11. Výnos sbírky ÚRO 1 316 091,70,-  
18.12. Stavební kancelář ÚNV  600 000,- 
31. 12. Úroky 315 552,30,-  
1953    
16. 1.  Ministerstvo financí  315 552,30,- 
9. 2. Stavební kancelář ÚNV  750 000,- 
Měnová reforma 1953 
1. 6. Přepočet v nové měně 12 323 053,54,-  
16. 7. Stavební kancelář ÚNV  100 000,- 
20. 10. Stavební kancelář ÚNV  170 000,- 
1954    
9. 1. Stavební kancelář ÚNV  100 000,- 
26. 4. Stavební kancelář ÚNV  70 000,- 
29. 10. Stavební kancelář ÚNV  100 000,- 
24. 12. Stavební kancelář ÚNV  1 900 000,- 
K 31. 12. 1954 zůstatek 9 883 053,54,- 
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10.2 Tabulka č. 2 – Výplaty honoráře Otakara Švece (brutto) 
 
10.3 Tabulka č. 3 – Výplaty honoráře architektů Štursových (brutto) 
 
Datum Plátce Částka 
Leden 1950 ÚNV hl. Prahy (soutěņní odměna) 100 000,- 
1. 6. 1950 Ministerstvo informací a osvěty 150 000,- 
27. 10. 1950 Vládní výbor pro postavení pomníku 500 000,- 
14. 12. 1951 dtto 400 000,- 
29. 10. 1952 Stavební kancelář ÚNV 275 000,- 
1. 11. 1952 dtto 170 000,- 
22. 12. 1952 dtto 275 000,- 
Měnová reforma 1953 
1. 7. 1953 Stavební kancelář ÚNV 10 000,- 
8. 7. 1953 Stavební kancelář ÚNV (model Stalinovy 
hlavy) 
10 000,- 
24. 3. 1954 Stavební kancelář ÚNV 10 000,- 
28. 10. 1954 dtto 5 000,- 
9. 11. 1954 dtto 5 000,- 
Vyplaceno celkem 404 000,- nové měny (plus 10 000,- za model hlavy), 
nevyplaceno 96 000,- (plus 20 000,- za model hlavy). 
Datum Plátce Částka 
Leden 1950 ÚNV hl. Prahy (soutěņní odměna) 100 000,- 
1. 6. 1950 Ministerstvo informací a osvěty 150 000,- 
15. 3. 1951 Vládní výbor pro postavení pomníku 150 000,- 
15. 6. 1951 dtto 110 000,- 
16. 7. 1951 dtto 60 000,- 
7. 9. 1951 dtto 30 000,- 
9. 10. 1951 dtto 30 000,- 
Březen 1952 Projekční atelier 60 000,- 
Květen 1952 dtto 60 000,- 
Červen 1952 dtto 60 000,- 
Měnová reforma 1953 
19. 11. 1953 Stavební kancelář ÚNV 55 000,- 
26. 4. 1955 dtto 55 000,- 
Oběma architektům vyplaceno celkem 272 000,- nové měny, tj. každému 
jednotlivě 136 000,-. 
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Poznámka: Kromě posledních dvou fotografií, které pocházejí z archivu autora, se 
vńechny ostatní snímky nacházejí v Národním archivu ČR, fond ÚPV. 
